

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: S-2789/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

jejímž jménem jedná zástupce Eva Klufová, ekonomický vedoucí oblasti a zástupce David Müller, vedoucí odd. přípravy a kalkulací, zmocněnci dle plné moci ze dne 6.1.2020

č. smlouvy: 841/TC/DA/2020/041/DAAA

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 20.10.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	2.284.801,50 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.273.885,50 Kč
DPH 21%	477.515,96 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	2.751.401,46 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznámá změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

STRABAG a.s.
Eva Klufová
Ekonomický vedoucí oblasti
zmocněnec dle plné moci ze dne 6.1.2020
STRABAG a.s. David Müller vedoucí odd.
přípravy a kalkulací zmocněnec dle plné
moci ze dne 6.1.2020

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Sil. III/24019, od 2,327km - do 3,433 km**SO 101/1**

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-40 996,00	30 080,00	-10 916,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-40 996,00	30 080,00	-10 916,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS SO 101/1	Číslo ZBV: 1.4	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SII. III/24019, od 2,327km - do 3,433 km				
Strany smlouvy o dílo č. S-2789/00066001/2020 (841/TC/DA/2020/001/DAAA) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG a s, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5				
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel	
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Stavební dozor	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů			
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů			
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů			
Další doklady	6 počet listů			
Iniciátor změny: zhotovitel				
Popis a zdůvodnění Změny:				
<p>Dílčí změna č. 1.4a - Čištění odvodňovacích příkopů pro zajištění svedení povrchových vod do přilehlé vodoteče V původním návrhu realizace bylo počítáno pouze s odstraněním navýšené krajnice komunikace, ale po jejím odstranění ve staničení 2,887 km bylo zjištěno, že v místě došlo vlivem přívalových dešťů k zanesení i přilehlých příkopů materiálem z okolních polí. Na základě oznámení zhotovitele vydal objednatel pokyn, aby v úsecích, které se nacházejí v údolnicovém oblouku, bylo provedeno odstranění nánosů a reprofilace pravostranného i levostranného příkopu a zajištěno odvedení dešťových vod do přilehlé vodoteče (doklad č. 09).</p> <p>Dílčí změna č. 1.4b - Změna pokládky na pokládku v celé šířce komunikace Původní návrh pokládky asfaltového krytu počítal s částečnou uzavírkou a s provedením pokládky na dvě části s podélnou spárou. Na základě oznámení zhotovitele o získání DIR na úplnou uzavírku silnice a tím i možnosti provedení pokládky ACo v plné šíři vozovky vydal objednatel pokyn k realizaci této změny (doklad č. 09). Tím dochází ke zkrácení doby realizace a zajištění vyšší kvality díla při dosažení úspory za frézování a závluku podélné spáry. Úplnou uzavírkou došlo i k urychlení administrativní části při získání rozhodnutí DIR, protože řešená část komunikace se nachází na rozhraní dvou obcí s rozšířenou působností s jiným pověřovacím úřadem, kde MěÚ Kralupy nad Vltavou je aktuálně ještě zastoupen MěÚ Neratovice.</p> <p>Tyto Změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou pro dokončení stavby.</p>				
Údaje v Kč bez DPH				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
-40 996,00	30 080,00	-10 916,00	71 076,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Milan Plachý	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební dozor/ silniční technik	jméno	Tomáš Pecka	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	David Müller	datum	podpis
	jméno	Eva Kloufová	datum	podpis
				Číslo paré

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sil. III/24019, od 2,327km - do 3,433 km	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 284 801,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 284 801,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-40 996,00	30 080,00	30 080,00	1,32%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-40 996,00	2 273 885,50	-10 916,00	-0,48%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Milan Plachý

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: Tomáš Pecka

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize (RDK): xxx

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice Číslo a název SO/PS: 101 Číslo a název rozpočtu: SO 101 Sil. III/24019, od 2,327km - do 3,433 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 101/1 Skupina Změn: 4					
Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		POLOŽKY DLE SOD											
8	113762	Frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	1 150,00	42,00	-1 108,00	15,00	17 250,00	-16 620,00		630,00	-16 620,00	-96,35%
9	931312	Zalévání spár dilatační zálivkou za studena	m	1 150,00	42,00	-1 108,00	22,00	25 300,00	-24 376,00		924,00	-24 376,00	-96,35%
		NOVÉ POLOŽKY											
14	12933	Čištění příkopů od násosů přes 0,50 m3/m	m	0,00	188,00	188,00	160,00	0,00		30 080,00	30 080,00	30 080,00	100,00%
		Celkem						42 550,00	-40 996,00	30 080,00	31 634,00	-10 916,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Michal Plachý, stavbyvedoucí

Za Objednatele: Tomáš Pecka, mostní technik

Datum:

Datum:

Podpi:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/24019 od křižovalky III/24022 směr Neuměnice

1) Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	2 264 801,00
2+1+16+19) Aktuální smluvní částka (cena stavby)	2 272 885,00
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně BPH	2 794 401,40
3+(21+1)100) Procento změny Přijaté smluvní částky	99,52%
4+(25+1)100) Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5+(25+1)100) Sledování závažných položek (Skupina 2)	0,00%
40+(10+1)100) Sledování limitů 10 % pro podstatné změny směr Změny (limit do 3 144 000 Kč, limit 3)	1,28%

6+(25+1)100) Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-10 916,00
7+(25+1)100) Sledování limitu 30 % - počet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,88%
8+(25+1)100) Základní limit 30 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4	365 568,00

9+(25+1)100) Sledování limitu 50 % Skupiny 3	0,00%
10+(25+1)100) Sledování limitu 50 % Skupiny 4	1,11%
10A+(22A+10A) Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupiny 3 a Skupiny 4	71 076,00
11+(10+1)100) Základní limit 50 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4	1 142 400,00

12+(25+1)100) Sledování limitu 15 %	0,00%
13+(25+1)100) Sledování limitu 137 336 000 Kč	0,00%
14+(10+1)100) Sledování limitu 137 336 000 Kč	137 336 000,00

NO	ZEV č.	Název SO/PS / předání Změny	Změny záporné (základ se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZEV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -	
						Výhranění změna (Doklady)			Základní posuv (Doklady)			Napřevládání						Nadbytnost						Změny do maxima							
						Změny záporné (základ se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (základ se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (základ se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Procento vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (základ se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procento vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny do maxima (limit 116 % číslo limit 137 336 000 Kč)	Limit 15 %							
18	17	18	18021+18+20+23	2022+17+20+24	21+19+21	23	24	25+23+22	25	27	26+27	26	28	27+27+28	27+29+30	22+28+30+31+32	33	34	33+34+1+100	35+32+34	33+36+33+34+35	37	38+(37+1)100								
		1804919 od křižovalky III/24022 směr Neuměnice	- 40 985,00	30 063,36	- 10 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 40 985,00	30 063,36	1,32%	-10 921,64	71 076,00	0,00	0,00%									
		1804219 od křižovalky III/24022 směr Neuměnice	- 40 021,00	30 063,36	- 9 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	- 40 021,00	30 063,36	1,02%	-10 010,00	71 076,00	0,00	0,00%									

Poznámka: Formulář má informativní charakter a nezpracovává stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Sil. III/24019, od 2,327km - do 3,433 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 1	1	
08 Zápis ze stavebního deníku	1	
09 Pokyn objednatele ke změně rozsahu díla	1	
10 Fotodokumentace	1	
11 Plná moc Strabag a.s.	1	
Počet listů celkem	5	

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1 pro ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice Číslo a název SO/PS: 101/1 Sil. III/24019, od 2,327km - do 3,433 km Číslo a název rozpočtu: SO 101 Sil. III/24019, od 2,327km - do 3,433 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								celkem					
Poř. č. položky	Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položky dle SO1											
1	R položky	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kol	1,00	1,00	0,00	47 468,00	47 468,00	0,00	0,00	47 468,00	0,00	0,00
2	113728	Frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km (intravilán obce)	m3	70,00	70,00	0,00	844,00	59 080,00	0,00	0,00	59 080,00	0,00	0,00
3	93818	Čištění vozovek samosběrem	m2	13272,00	13272,00	0,00	1,00	13 272,00	0,00	0,00	13 272,00	0,00	0,00
4	574C06	Vyrovnávka ACC 11+	m3	265,00	265,00	0,00	2 334,00	618 510,00	0,00	0,00	618 510,00	0,00	0,00
5	573223	Spojovací postřík ze sil. emulze co 1,0kg/m2	m2	13272,00	13272,00	0,00	9,00	119 448,00	0,00	0,00	119 448,00	0,00	0,00
6	574A44	Asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm.	m2	6636,00	6636,00	0,00	173,00	1 148 028,00	0,00	0,00	1 148 028,00	0,00	0,00
7	89921	Výšková úprava šachty, vpusti	ks	5,00	5,00	0,00	1 792,00	8 960,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00
8	113762	Frézování spár š. do 10mm . hl. do 20mm	m	1150,00	42,00	-1 108,00	15,00	17 250,00	-16 620,00	0,00	630,00	-16 620,00	-96,35%
9	931312	Zalévání spár dilatační zálivkou za studena	m	1150,00	42,00	-1 108,00	22,00	25 300,00	-24 376,00	0,00	924,00	-24 376,00	-96,35%
10	12922	Čištění krajnic od násovu tl. do 100 mm s odvozem na skládku	m2	1100,00	1100,00	0,00	33,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00
11	56962	Zpevnění krajnic z recykliátu do t. 100mm	m2	1100,00	1100,00	0,00	49,00	53 900,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00
12	15112	Poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	250,00	250,00	0,00	99,00	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00
13	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12.5 . přechnoř pro chodce atd. , plast. retroreflexní	m2	276,50	276,50	0,00	407,00	112 535,50	0,00	0,00	112 535,50	0,00	0,00
		Nové položky											
14	12933	Čištění příkopů od násovu přes 0,50 m3/m Levostranný příkop - 109 m ((0,2+2)/2)*0,65=0,65 m3/m Pravostranný příkop - 79 m (0,66 m3/m) 79 + 109 = 188 m JC použita z OTSKP 2019 EXP. CENY	m	0,00	188,00	0,00	160,00	0,00	0,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	100,00%
		Celkem bez DPH						2 284 801,50	-40 996,00	30 080,00	2 273 885,50	-10 916,00	-0,48%

Nákladové středisko DAAA

Název akce: OPRAVA KOT 111/24019

Datum: 21. 10. 2020 Den týdne: St

Počasí: POLUJASNO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

2x KOULA, AEROV, HURBA, 1x POCEKNÝ, 1x BITUNOVA

Mechanismy: ČAT 308, 2x NA, SARDOSIČEK, DISTRIKTOR

Materiál: SPASOVACI POSTEJK

Zkoušky:

Provedené práce:

DNESNIHO DNE PROBEHO PREDANI A PŘEVZETI STAVENISTG MEZI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM

DNES PROBEHO BEZNAZENI PRACOVNIKU S TECHNOLOGICKYMI PŘEPISY, RIZIKY A PRACOVISTEM

- FREZOVANI VOŠOUK
- ČISTENI KRANIC OD NAHOSI
- UVEDI KONTROLACE
- SPASOVACI POSTEJK

V ZÁŤCI STAVBY BYLA DNESNIHO DNE PROVEDENA KOORDINACNI SCHUZEKA ZA UČASTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE. BYLO ZJIŠTENO, ŽE VE ST 4.8.87.11 SE NEFUNKČNI PŮVODNI ODKUDNENI KONTROLACE KTELE SE TITČEKOM ČRNOVIT, ZHOTOVITEL A OBJEDNATEL SE DALE DOHODI, ŽE BUDE PROVEDENA POKLA'DKA HAV V PLNE SÍČE AŽ POUČNE PRX SPAN, VYŠE ZDANONÉ ŽITENY BUDOU SODĚČNĚ IČV

P1

Podpis stavbyvedoucího.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5, Smíchov**

Vás dopis značky / ze dne /VAFS	Náše značka /20/KSUS/MHT/Pec	Vyřizuje/telefon Pecka/	Praha 27.10.2020
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------

Věc : „III/24019 – od křižovatky III/24022 směr Neuměřice“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/24019, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-2789/00066001/2020 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/24019 – od křižovatky III/24022 směr Neuměřice

- na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny rozsahu a způsobu provedení pokládky ACo – (pokládka v plné šíři vozovky, bez pracovní spáry) a dále vyčištění příkopů ve staničení 2,887 km (obnova nefunkčního odvodnění komunikace a reprofilace stávající části odvodňovacích příkopů) vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

vec

FOTODOKUMENTACE K ZBV Č. 1



PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
 se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
 jejímž jménem jedná: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
 Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e
 své zaměstnance

Ing. Vladimír KRÁL, narozený	bytem	– technický vedoucí
oblastí		
Eva KLUFOVÁ, narozená	, bytem	– ekonomický
vedoucí oblasti		
David MÜLLER, narozený	bytem	vedoucí odd. přípravy
a kalkulací		

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právními osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne 15.7.2020

.....
 Ing. Ondřej Novák
 předseda představenstva
 STRABAG a.s.

.....
 Ing. Pavel Brychcín
 člen představenstva
 STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám: (

.....
 jméno, příjmení, funkce, podpis

.....
 jméno, příjmení, funkce, podpis //