

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-2450/00066001/2020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno, Krčohlevy, Milady Horákové 2764, 272 01

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4964, jejímž jménem jedná

Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

č. smlouvy: 181-20

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2020 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/2284 Kolečovice - Hořesedly**“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	3.793.627,51 Kč
Nová Cena díle dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.552.357,15 Kč
DPH 21%	745.995,00 Kč
DPH 15 %	0,- Kč

Cena Díla včetně DPH	4.298.352,16 Kč
----------------------	-----------------

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasen Změnový list č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – ZBV č.1

V Říčanech dne _____

V Kladně _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

00004 Kladno - Hořesedly

(provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

1

ská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 rováská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 000660001 DIČ: CZ000660001

CNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-241 270,36	0,00	-241 270,36

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-241 270,36	0,00	-241 270,36

ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2284 Kolečovice - Hořesedly	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava silnice		

Strany smlouvy o dílo č. S - 2450/00088001/2020 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.9.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 21 Praha 6

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1+2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitelem
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	xxxx	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	Stavení dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	12 počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu díla z důvodu menší šířky stávající komunikace oproti předpokladu

Po seřiznutí krajnic a následném očištění krytu vozovky, provedl zhotovitel v několika profilech kontrolní měření šířky stávající silnice. Na základě tohoto měření bylo prokázáno, že šířka stávající silnice je menší než byl původní předpoklad v zadávací dokumentaci. Naměřené šířky stávající silnice jsou v rozmezí 5,1 - 5,4 m (viz zápis v SD list č.24161, který je přílohou č. 08 této ZBV).

Po dokončení stavby bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavebních prací které potvrdilo, že se skutečná výměra liší oproti zadávací dokumentaci stavby (příloha č. 09 tohoto ZBV). Z těchto důvodů byl snížen rozsah původních výměr dle SoD u pokládky asfaltové směsi ACO 11+, ale i u položek s ní souvisejících jako je očištění vozovky a následné provedení spojovacího postřiku. Ostatní položky zůstávají nezměněny

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto změny nemohl objednatel jednat s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat. Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm c), resp. podle §10 Směrnice R SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-241 270,36	0,00	-241 270,36	241 270,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (Stavbyvedoucí)	jméno	Martin Rybáček	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxxx	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Šárka Balážová	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Vladimír Ložek datum podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/2284 Kolečovice - Hořesedly
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Oprava silnice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 793 627,51

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 793 627,51	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-241 270,36	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-241 270,36	3 552 357,15	-241 270,36	-6,36%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, příjmení, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Rybáček

Projektant (autorský dozor): xxxx

Stavební dozor: Šárka Balážová

Supervize (RDK): xxxx

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Název stavby: III/2284 Kolečovice - Hořesedly				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)									
Číslo SO/PS: 000/1				000/1									
Název SO/PS: Oprava silnice				Skupina Změn: 3									
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecná konstrukce a práce						2 267 463,90	-241 270,36	0,00	2 026 193,54	-241 270,36	-10,64%
2	0334	Čištění vozovek samosběrem	m2	12 630,000	11 286,100	-1 343,900	2,67	33 722,10	-3 588,21	0,00	30 133,89	-3 588,21	-10,64%
6	572223	Správcovací postřík ze sl. emulze do 1,0 kg/m2	m2	12 630,000	11 286,100	-1 343,900	11,27	142 340,10	-15 145,75	0,00	127 194,35	-15 145,75	-10,64%
7	574444	Asfalt.beton ACO 11+ 50/70 tl.50mm	m2	12 630,000	11 286,100	-1 343,900	165,59	2 091 401,70	-222 536,40	0,00	1 868 865,30	-222 536,40	-10,64%
		Celkem						2 267 463,90	-241 270,36	0,00	2 026 193,54	-241 270,36	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:  Martin Pěšák, vedoucí

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů: Karel Motal, mostní technik

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1.3
Název a evidenční číslo stavby:	III/2284 Kolečovice - Hořesedly
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava silnice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Změnový soupis prací SO 000 po změně 1	1	
08 Zápis SD list č.24161	1	
09 Zaměření skutečného provedení stavby	7	
10 Oznámení zhotovitele o změnách	1	
11 Žádost objednatele o zpracování ZBV	1	
12 Fotodokumentace	1	
Počet listů celkem	12	

Změnový soupis prací 000/1 po změně 1 - ZBV 1													
Evidenční číslo a název stavby: III/2284 Kolečovice - Hořesedly								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 000 Oprava komunikace								000/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 000 Oprava komunikace								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč.zajištění, zjištění a vytyčení inž.sítí, geodetického zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
2	93818	Čištění vozovek samosběrem	m2	12 630,000	11 286,100	-1 343,900	2,67	33 722,70	-3 588,21	0,00	30 133,89	-3 588,21	-10,64%
		<i>Množství ve změně je dle geodetického zaměření skutečně provedených prací (viz. příloha číslo 09)</i>											
3	113728	Frézování asfalt.ploch, odvoz do 20km	m3	10,000	10,000	0,000	4 056,99	40 569,90	0,00	0,00	40 569,90	0,00	0,00%
4	574A04	Vyrovnávky ACO 11+ 30 mm	m3	380,000	380,000	0,000	2 091,22	794 663,60	0,00	0,00	794 663,60	0,00	0,00%
5	15130	Poplatky za likvidaci odpadů - vyburaný asfaltový beton kontaminovaný dehtem	t	22,000	22,000	0,000	3 500,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00%
6	572223	Spojovací postřík ze sil emulze do 1,0 kg/m2	m2	12 630,000	11 286,100	-1 343,900	11,27	142 340,10	-15 145,75	0,00	127 194,35	-15 145,75	-10,64%
		<i>Množství ve změně je dle geodetického zaměření skutečně provedených prací (viz. příloha číslo 09)</i>											
7	574A44	Asfalt.beton ACO 11+ 50/70 tl.50mm	m2	12 630,000	11 286,100	-1 343,900	165,59	2 091 403,70	-222 536,40	0,00	1 868 865,30	-222 536,40	-10,64%
		<i>Množství ve změně je dle geodetického zaměření skutečně provedených prací (viz. příloha číslo 09)</i>											
8	113762	Frézování spár š. do 10mm, hl. do 20mm	m	13,000	13,000	0,000	33,68	437,84	0,00	0,00	437,84	0,00	0,00%
9	931312	Zalévání spár dilatační záplvkou	m	13,000	13,000	0,000	39,29	510,77	0,00	0,00	510,77	0,00	0,00%
10	12922	Čištění krajnic od nánosů tl.do 100mm s odvozem na skládku	m2	1 000,000	1 000,000	0,000	89,59	89 590,00	0,00	0,00	89 590,00	0,00	0,00%
11	R položka	Čištění příkopu příkopovou frézou	m	4 340,000	4 340,000	0,000	13,47	58 459,80	0,00	0,00	58 459,80	0,00	0,00%
12	56962	zpevnění krajnic z recyklatu do tl.100mm	m2	2 170,000	2 170,000	0,000	85,43	185 383,10	0,00	0,00	185 383,10	0,00	0,00%
13	15112	Poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	100,000	100,000	0,000	106,66	10 666,00	0,00	0,00	10 666,00	0,00	0,00%
14	915111	VDZ - vodící proužky V2 - 12,5, plast retroreflexní	m2	1 085,000	1 085,000	0,000	215,56	233 882,60	0,00	0,00	233 882,60	0,00	0,00%
		Celkem						3 793 627,51	-241 270,36	0,00	3 552 357,15	-241 270,36	-6,36%

5. 11. 2020
ČTVRTEK

ZÁPIS ZMONTUJÍCÍ

DNE 5. LISTOPADU 2020 OČAS PŘEDÁNÍ ÚKONČENÍ

PŘÍPADA:

PŘÍPADA:

MARTIN BUDAŘEK

POČASÍ: 8,1°C - 12,6°C ZÁHRADNÍ, MÍRNĚ

POČASÍ ÚDAJ: 6°C - 12,6°C

POČET PRAC. 1 TYP, 90

MĚŘNÁ JEDNOTKA: PALS, 3X NA ATR. S, VTAVAČ,

PRAC. MOŽE:

- 1 1" PŘÍPADA PLNA VYKLEPÁ
- SEŘIZOVÁNÍ KRAJNÍ, VÝŠKOVÉ ČÁSTI
- ZAMĚTÁNÍ VÝŠKOVY

PO SEŘIZOVÁNÍ KRAJNÍ A ČÁSTI VÝŠKOVY PŘEVÉDI ZMONTUJÍCÍ V NĚKOLIKA PROFÍLECH KONTOURNÍ MĚŘENÍ. SÍŤKA SLOŽENÍ, LOKOVY A KONKRETNĚ, ŽE NAMĚŘENÉ TÍKTY JSOU MENŠÍ NEŽ V 2D, KONKRETNĚ 5,1 - 5,4 mm.

JE TĚDY MOŽNÉ, ŽE SKUTEČNÁ VÝŠKA BUDE MENŠÍ. PO PŘEVÉDĚNÍ ÚKONČENÍ 10. 11. PŘEVÉDI ZMONTUJÍCÍ KONTOURNÍ GEOMETRIE ČÁSTI, PŘI VYKLEPÁNÍ TĚTO VÝŠKOVY.

700497/20

Zaměření skutečného provedení stavby

KOLEŠOVICE, HOŘESEDLY
III/2284 KOLEŠOVICE – HOŘESEDLY

Vypracoval: M. Rendla

Obsah dokumentace

1. Technická zpráva
2. Výsledky měření
3. Grafická dokumentace

1. Technická zpráva

Identifikace stavby

-obec	: Hořesedly, Kolečovice
-katastrální území	: Hořesedly, Kolečovice
-místo stavby	: silnice č. III/2284
-investor	: KSUS Středočeského kraje, přísp. org.
-zhotovitel stavby	: ČNES dopravní stavby, a.s.

Popis úkolu

Úkolem bylo provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Předmětem měření byl nový živičný povrch.

Zaměření skutečného provedení stavby vykresleno červeně s vyšrafovanou plochou do katastrální mapy, která je v soutisku potlačena na šedou barvu.

Podrobné body byly zaměřeny metodou měření v reálném čase GNSS (Globální družicový polohový systém) aparaturou Trimble R2 s využitím sítě permanentních referenčních stanic Trimble VRS Now dne 10. 11. 2020.

Třída přesnosti výsledků podrobného měření s ohledem na ČSN 01 3410 odpovídá 3. třídě přesnosti „Mapy velkých měřítek – základní ustanovení“. Odchytky při výpočtu polygonového pořadu nepřesáhly povolené hodnoty. Výpočtové podklady jsou uloženy v archivu zpracovatele.

Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů byl proveden v programu Trimble Business Center 5.32. Výkresy byly zpracovány pomocí programu Autocad Civil 3D 2021. Kresba byla provedena na plotru Canon TM-300. Zobrazení předmětů měření a jejich vykreslení mapovými značkami bylo provedeno podle normy ČSN 01 3411 „Mapy velkých měřítek - kreslení a značky“.

Dokumentace je předávána ve třech kopiích papírově a jednou digitálně na CD.

ČNES Dopravní stavby, a.s.

dívize 7 - GEODÉZIE
Mílady Horákové 2764 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

2. Výsledky měření

2.1 Seznam souřadnic podrobných bodů

<u>č.b.</u>	<u>Y</u>	<u>X</u>	<u>Z</u>	<u>kód</u>
1	799379.605	1028670.865	377.078	DVZ Z
2	799378.936	1028621.231	377.965	DVZ
3	799378.432	1028580.455	378.484	DVZ
4	799378.865	1028540.398	379.116	DVZ
5	799379.475	1028505.787	379.560	DVZ
6	799378.299	1028485.419	379.748	DVZ
7	799375.839	1028465.853	379.924	DVZ
8	799372.058	1028443.578	380.040	DVZ
9	799365.270	1028409.658	379.947	DVZ
10	799359.416	1028380.707	379.619	DVZ
11	799354.898	1028354.834	379.289	DVZ
12	799353.120	1028333.026	379.245	DVZ
13	799354.330	1028304.291	379.198	DVZ
14	799358.927	1028267.169	379.353	DVZ
15	799365.516	1028230.512	379.626	DVZ
16	799372.218	1028192.605	379.898	DVZ
17	799377.840	1028160.436	380.083	DVZ
18	799385.387	1028130.180	380.213	DVZ
19	799399.089	1028087.922	380.555	DVZ
20	799407.108	1028067.825	380.674	DVZ
21	799418.293	1028046.090	380.855	DVZ
22	799432.315	1028024.322	381.042	DVZ
23	799449.428	1028000.858	381.315	DVZ
24	799468.612	1027974.154	381.563	DVZ
25	799479.799	1027956.833	381.744	DVZ
26	799493.184	1027933.690	382.010	DVZ
27	799507.743	1027906.056	382.304	DVZ
28	799522.604	1027878.573	382.765	DVZ
29	799540.430	1027844.236	383.064	DVZ
30	799560.086	1027805.460	382.824	DVZ
31	799573.403	1027779.626	382.468	DVZ
32	799590.421	1027746.551	381.877	DVZ
33	799600.644	1027727.288	381.545	DVZ
34	799607.686	1027715.084	381.416	DVZ
35	799615.961	1027702.623	381.163	DVZ
36	799627.837	1027687.731	380.831	DVZ
37	799649.886	1027663.694	380.327	DVZ
38	799665.045	1027646.959	380.045	DVZ
39	799673.809	1027635.563	379.866	DVZ
40	799679.860	1027624.155	379.791	DVZ
41	799683.996	1027612.413	379.766	DVZ
42	799687.185	1027598.894	379.746	DVZ
43	799690.379	1027581.177	379.740	DVZ
44	799694.040	1027561.921	379.723	DVZ
45	799698.982	1027544.793	379.670	DVZ
46	799706.670	1027526.061	379.564	DVZ
47	799716.922	1027506.077	379.361	DVZ
48	799732.135	1027479.898	378.830	DVZ
49	799748.095	1027453.011	378.094	DVZ
50	799765.891	1027423.022	377.791	DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE

Milady Horákové 2764, 272 01 Klášno

IČ: 477 81 734

51	799778.958	1027401.958	377.863	DVZ
52	799784.578	1027394.256	377.910	DVZ
53	799792.599	1027385.947	378.022	DVZ
54	799816.409	1027365.459	377.897	DVZ
55	799839.608	1027345.573	377.935	DVZ
56	799885.468	1027307.082	378.499	DVZ
57	799921.486	1027276.706	379.192	DVZ
58	799952.984	1027250.152	379.978	DVZ
59	799964.807	1027240.225	380.364	DVZ
60	799974.822	1027230.942	380.571	DVZ
61	799986.154	1027217.825	380.627	DVZ
62	799997.100	1027201.278	380.781	DVZ
63	800005.533	1027184.164	381.080	DVZ
64	800011.341	1027170.637	381.366	DVZ
65	800018.534	1027150.646	381.751	DVZ
66	800026.982	1027125.871	381.863	DVZ
67	800034.675	1027096.691	380.953	DVZ
68	800038.708	1027076.457	380.212	DVZ
69	800038.891	1027065.400	379.899	DVZ
70	800037.561	1027057.771	379.588	DVZ
71	800033.425	1027047.805	379.387	DVZ
72	800028.681	1027040.260	379.344	DVZ
73	800021.445	1027031.235	379.437	DVZ
74	800015.338	1027024.496	379.621	DVZ
75	800010.637	1027018.713	379.702	DVZ
76	800010.083	1027018.603	379.730	DVZ
77	800006.867	1027013.467	379.872	DVZ
78	800007.057	1027012.597	379.886	DVZ
79	800003.902	1027005.150	380.084	DVZ
80	799999.834	1026990.809	380.207	DVZ
81	799996.138	1026971.790	380.408	DVZ
82	799993.116	1026954.363	380.697	DVZ
83	799989.715	1026938.882	381.187	DVZ
84	799981.069	1026906.239	382.613	DVZ
85	799970.644	1026867.500	384.989	DVZ
86	799965.781	1026849.093	386.088	DVZ
87	799958.491	1026823.416	387.522	DVZ
88	799955.069	1026811.968	387.997	DVZ
89	799950.700	1026797.583	388.406	DVZ
90	799949.474	1026794.159	388.494	DVZ
91	799947.836	1026791.168	388.538	DVZ
92	799947.576	1026791.159	388.504	DVZ
93	799944.377	1026780.967	388.690	DVZ
94	799942.894	1026777.110	388.698	DVZ
95	799948.208	1026775.108	388.752	DVZ
96	799952.621	1026786.534	388.678	DVZ
97	799956.562	1026799.023	388.427	DVZ
98	799963.859	1026823.765	387.576	DVZ
99	799970.648	1026848.493	386.058	DVZ
100	799977.528	1026874.336	384.587	DVZ
101	799986.940	1026908.898	382.513	DVZ
102	799995.835	1026943.419	381.053	DVZ
103	800001.499	1026969.384	380.360	DVZ
104	800006.639	1026991.364	380.045	DVZ
105	800010.069	1027003.770	379.856	DVZ
106	800012.268	1027008.154	379.797	DVZ
107	800012.703	1027008.232	379.781	DVZ
108	800016.204	1027013.899	379.657	DVZ
109	800016.145	1027014.716	379.657	DVZ
110	800027.769	1027030.580	379.357	DVZ
111	800033.925	1027038.894	379.480	DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

divize 7 - GEODÉZIE
Mířady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

112	800040.089	1027049.301	379.784	DVZ
113	800043.408	1027059.132	379.981	DVZ
114	800044.262	1027069.881	380.186	DVZ
115	800042.400	1027084.609	380.537	DVZ
116	800038.901	1027101.199	381.166	DVZ
117	800033.184	1027122.416	381.772	DVZ
118	800025.498	1027146.267	381.883	DVZ
119	800016.377	1027171.345	381.452	DVZ
120	800007.946	1027190.655	381.162	DVZ
121	800000.951	1027204.708	380.960	DVZ
122	799989.041	1027222.633	380.835	DVZ
123	799976.348	1027236.647	380.703	DVZ
124	799964.624	1027247.242	380.415	DVZ
125	799956.198	1027254.283	380.115	DVZ
126	799917.679	1027286.800	379.082	DVZ
127	799889.529	1027310.426	378.533	DVZ
128	799841.497	1027350.634	377.950	DVZ
129	799817.015	1027371.372	377.900	DVZ
130	799796.489	1027388.870	377.807	DVZ
131	799791.811	1027393.435	377.732	DVZ
132	799785.327	1027401.619	377.686	DVZ
133	799782.180	1027406.237	377.737	DVZ
134	799769.422	1027427.077	377.894	DVZ
135	799751.015	1027458.070	378.142	DVZ
136	799728.446	1027496.513	379.229	DVZ
137	799719.104	1027512.845	379.386	DVZ
138	799710.594	1027529.608	379.513	DVZ
139	799704.127	1027545.714	379.529	DVZ
140	799701.597	1027553.701	379.584	DVZ
141	799698.637	1027565.524	379.695	DVZ
142	799695.137	1027583.474	379.780	DVZ
143	799691.664	1027602.688	379.891	DVZ
144	799688.149	1027616.774	380.020	DVZ
145	799683.489	1027629.029	380.113	DVZ
146	799677.974	1027639.118	380.167	DVZ
147	799671.167	1027647.683	380.197	DVZ
148	799650.782	1027670.187	380.407	DVZ
149	799635.124	1027687.153	380.749	DVZ
150	799625.907	1027698.187	380.943	DVZ
151	799615.924	1027712.222	381.210	DVZ
152	799609.481	1027722.261	381.455	DVZ
153	799600.817	1027738.524	381.767	DVZ
154	799587.574	1027764.119	382.258	DVZ
155	799566.693	1027804.609	382.858	DVZ
156	799545.401	1027846.608	383.256	DVZ
157	799527.173	1027881.592	382.948	DVZ
158	799506.745	1027919.987	382.293	DVZ
159	799489.332	1027951.438	381.979	DVZ
160	799476.402	1027972.359	381.720	DVZ
161	799463.017	1027991.429	381.584	DVZ
162	799451.618	1028007.010	381.293	DVZ
163	799433.838	1028031.972	380.956	DVZ
164	799422.112	1028050.537	380.777	DVZ
165	799413.753	1028066.635	380.588	DVZ
166	799405.733	1028085.617	380.467	DVZ
167	799397.841	1028108.464	380.367	DVZ
168	799389.697	1028135.257	380.126	DVZ
169	799382.754	1028163.393	379.972	DVZ
170	799377.351	1028195.942	379.896	DVZ
171	799370.206	1028235.912	379.577	DVZ
172	799364.969	1028264.851	379.381	DVZ

ČNES Dopravní stavby, a.s.

dívize 7 - GEODEZIE
Míladý Horákové 2764 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

173	799361.442	1028290.389	379.231 DVZ
174	799359.549	1028306.604	379.160 DVZ
175	799358.591	1028321.067	379.103 DVZ
176	799358.648	1028334.639	379.133 DVZ
177	799359.425	1028348.047	379.155 DVZ
178	799361.116	1028360.085	379.258 DVZ
179	799364.839	1028380.846	379.617 DVZ
180	799368.410	1028397.782	379.889 DVZ
181	799374.513	1028428.375	380.061 DVZ
182	799378.418	1028448.516	380.056 DVZ
183	799382.126	1028472.304	379.884 DVZ
184	799384.012	1028489.706	379.850 DVZ
185	799384.645	1028500.373	379.741 DVZ
186	799384.324	1028532.410	379.225 DVZ
187	799383.555	1028561.280	378.772 DVZ
188	799383.695	1028586.759	378.389 DVZ
189	799384.285	1028626.748	377.911 DVZ
190	799384.742	1028650.462	377.534 DVZ
191	799384.979	1028665.564	377.272 DVZ
192	799385.292	1028670.500	377.107 DVZ

Stav zaměření je ke dni: 10. 11. 2020
 Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bpv

Zpracoval: Michal Rendla
 V Kladně dne 23. 11. 2020

Číslo ověření: 573/2020
 Datum ověření: 23. 11. 2020

Ověřil: Ing. Michal Bradáč

ČNES Dopravní stavby, a.s.

dívize 7 - GEODÉZIE
 Míladý Horákové 2764, 272 01 Kladno
 IČ: 477 81 734

VÝMĚRA NOVÉHO ŽIVIČNÉHO POVRCHU = 11286,1 m²

2,0

2,1



ČNES dopravní stavby, a.s.
Mladý Horákové 2764
272 01 Kladrno

ZAK. ČÍSLO:
700497/20

ČÍSLO OVĚŘENÍ:
573/2020

DATUM OVĚŘENÍ:
23.11.2020

MÍSTO STAVBY: KOLEŠOVICE, HOŘESEDLY
NÁZEV AKCE: III/2284 KOLEŠOVICE - HOŘESEDLY

PŘÍLOHA:
3

KÓPIE:

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

MĚŘÍTKO:
1:1000

VYPRACOVAL:
MICHAL RENDLA

KONTROLOVAL:
Ing. MICHAL BRADÁČ

ODPORUČIL:
S-JTŠK

VYKONAL STAVBU:
Bpv

FORMÁT:
12A4

MVA: 61/POLEŠOVSKÝ

MJ: KOLEŠOVICE - HOŘESEDLY

STAV ZAMĚŘENÍ KE DNI: 10.11.2020

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Martin Rybáček			25.11.2020

Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „III/2284 Kolečovice - Hořesedly“

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla III/2284 Kolečovice - Hořesedly (dále jen Dílo).

Dne 5.11.2020 bylo za přítomnosti zástupce objednatele převzato staveniště a ještě téhož dne byly zahájeny práce. Po seřiznutí krajnic a očištění krytu komunikace, bylo provedeno v několika profilech kontrolní měření šířky stávající komunikace. Při tomto měření byly naměřeny šířky v rozmezí 5,1 – 5,4m což se oproti zadávací dokumentaci liší (viz zápis ve stavebním deníku list č. 24161, který je přílohou č. 1 tohoto oznámení). Vzhledem k provedenému měření provedl zhotovitel po pokládce asfaltového souvrství geodetické zaměření stavby (viz příloha č. 2 tohoto oznámení). Na základě tohoto zaměření bylo zpracováno zaměření skutečného provedení stavby, které prokázalo, že je skutečně provedené množství nižší než se původně předpokládalo v zadávací dokumentaci. Tímto měřením bylo prokázáno, že na výše uvedené stavbě vznikají méněpráce a to zejména u položky asfaltové směsi ACO 11+ a také u položek, které s touto položkou přímo souvisí.

S přátelským pozdravem

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

Příloha:

PR01 – Zápis v SD list č. 24161

PR02 – Zaměření skutečného provedení stavby

tel:

e-mail:

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: twpdnfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú: 2106840015/2700

společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno-Kročehlavy**

Vás dopis značky/ze dne
25.11.2020

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
26.11.2020

Věc : : akce „III/2284 Kolečovice-Hořesedly“ - oznámené o zjištěné skutečnosti

Dle oznámení zhotovitele stavby ze dne 25.11.2020, akce „III/2284 Kolečovice - Hořesedly“, se jedná o změnu rozsahu provedené opravy.

Z důvodu sjednocení šířky silnice III/2284 v opravovaném úseku, na základě zaměření skutečného stavu po pokládce asfaltového souvrství bylo prokázáno, že došlo k pokládce asf. souvrství v nižším množství oproti zadání.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnice III/2284 a jako zadavatel výše zmíněné opravy tímto souhlasí s nepředvídatelnou změnou, která vznikla v průběhu provádění díla a žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy : Oznámení zhotovitele ze dne 25.11.2020

**Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno**

Telefon:
E- mail:

