

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-40/00066001/2020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **KAVE Bau s.r.o.**

se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

IČO: 24135658

DIČ: CZ24135658

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

jejímž jménem jedná Petr Veselý, jednatel

č. smlouvy: 003/2020

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 22.04.2020 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/10814 Přistoupim, oprava mostu ev.č. 10814-1**“.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	4.420.286,27 Kč
<b>Nová Cena díle dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>4.420.922,27 Kč</b>
DPH 21%	928.393,68 Kč
DPH 15 %	0,- Kč

Cena Díla včetně DPH	5.349.315,95 Kč
----------------------	-----------------

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelům odsouhlasen Změnový list č. 1.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – ZBV č.1

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Pardubicích, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

\_\_\_\_\_  
KAVE Bau s.r.o.  
Petr Veselý, jednatel

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:  
**III/10814 Přistoupim, oprava mostu ev.č. 10814-1**

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
**SO 201 Most**

**201/1****1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
 se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
 IČ: 00066001

Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.  
 K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesečany  
 IČ: 241 35 658

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	188 700,00	188 700,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-353 382,00	165 318,00	-188 064,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-353 382,00	354 018,00	636,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo pare:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/10814 Přístoupím, oprava mostu ev.č. 10814-1</b>		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS.  <b>201/1</b>	Číslo ZBV:  <b>1.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) <b>SO 201 Most</b>			
Strany smlouvy o dílo č. 40/D0066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.04.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: KAVE Bau, s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesečany			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1 - 3	Objednatel
2. Změnový list	4 počet listů	4 - 5	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů		
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	19 počet listů		
Iniciátor změny: zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<b>Rozpočtová změna č. 1 - Zřízení dočasné provizorní lávky</b>			
V původním návrhu realizace stavby, ani v přechodné úpravě provozu na pozemní komunikace, nebyla plánována žádná provizorní lávka nebo jiná provizorní cesta pro zajištění pohybu osob přes potok, mimo probíhající stavbu.			
Na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou vydal Středočeský kraj-odbor dopravy dne 03.07.2020 a související žádosti dotčené Obce Přístoupím ze dne 30.06.2020 (doklad č.09) navrhl projektant RDS zřízení provizorní lávky pro pěší, přes Jalový potok v místě nátoku mostu, pro zajištění pohybu osob mezi jednotlivými částmi obce a také k autobusové zastávce během výluky. Lávka také sloužila pro bezpečný pohyb dětí, které docházely do základní školy, která se nacházela poblíž realizace stavby			
Výše popsané změny byly nezbytné pro dokončení díla. Změny jsou podle §5 odst. 1, písmeno c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky Z hlediska ZZVZ č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §222, odst. 6 je změnou z nepředvídatelných důvodů			
Údaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>188 700,00</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Václav Kuchta	datum 9.8.2020 podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum podpis
Stavební dozor	jméno	xxx	datum podpis
Supervize	jméno	xxx	datum podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing Jiří Čapek	datum 9.11.2020 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MBA	datum podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Veselý	datum 9.11.2020 podpis
			Číslo paré:



Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby: III/10814 Přistoupím, oprava mostu ev.č. 10814-1		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  201/1	Číslo ZBV:  1.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most			
Strany smlouvy o dílo č. 40/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.04.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: KAVE Bau s r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Parfubice - Nové Jesečany			
Přílohy Změnového listu:		Paré č	Příjemce
1 Krycí list	1 počet listů	1 - 3	Objednatel
2. Změnový list	4 počet listů	4 - 5	Zhotovitel
3 Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů		
4 Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů		
5 Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7 Další doklady	19 počet listů		
Iniciátor změny: zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<p><b>Rozpočtová změna č. 2 - Záměna zábradelního svodidla na mostě za zábradlí se svislou výplní.</b> V původním návrhu realizace bylo na mostě plánované zábradelní svodidlo, osazené na vlnití chodníkové římsy mostu. Toto uspořádání svodidel nelze provést, jelikož takto provedené zábradelní svodidlo by nebránilo případnému pádu chodců z mostní konstrukce do prostoru Jalového potoka či prostoru pod mostem</p> <p>Proto byl zachytný systém na mostě navržen dle ČSN 73 62 01, kapitola 6 4. příčné uspořádání - uspořádání římsy bez svodidel, pouze s ocelovým zábradlím se svislou výplní. Vzhledem ke skutečnosti, že se most nachází v obci, kde je maximální povolená rychlost 50 km/h, bude funkcí zachytného systému pro vozidla plnit odrazová hrana římsy s výškou 150 mm. Změna byla vyžádána projektantem RDS ze společnosti SUDOP Project Management s r.o dne 26.06.2020 (doklad č 8) a starostky dotčená Obec Přistoupím dne 15.09.2020 (doklad č 11)</p>			
<p><b>Rozpočtová změna č. 3 - Záměna svodidla v předmostí za zábradlí se svislou výplní</b> V původním návrhu realizace bylo na předpolí mostu plánované jednostranné silniční svodidlo. Toto uspořádání svodidel nelze provést, jelikož místní prostorové poměry to neumožňují. Vzhledem ke skutečnosti, že v těsné blízkosti mostu se nacházejí vjezdy k okolním nemovitostem a také příjezd k základní škole, není možné na mostě usadit navazující 60 metrů dlouhé silniční svodidlo</p> <p>Proto byl zachytný systém na předpolí mostě navržen dle ČSN 73 62 01, kapitola 6 4. Příčné uspořádání - uspořádání římsy bez svodidel, pouze s ocelovým zábradlím se svislou výplní. Vzhledem ke skutečnosti, že se most nachází v obci, kde je maximální povolená rychlost 50 km/h, bude funkcí zachytného systému plnit odrazová hrana římsy s výškou 150 mm. Změna byla provedena na základě žádosti od starostky dotčená Obec Přistoupím dne 15.09.2020 (doklad č 11)</p> <p>Výše popsané změny byly nezbytné pro dokončení díla. Změny jsou podle §5 odst. 1, písmeno d) resp. §11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska ZZVZ č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §222, odst. 5 je změnou nezbytnou</p>			
Udaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-353 382,00	165 318,00	-188 064,00	518 700,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Václav Kuchta	datum 9.11.2020 podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum podpis
Stavební dozor	jméno	xxx	datum podpis
Supervize	jméno	xxx	datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Jiří Čapek	datum 9.11.2020 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobněji popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepenými dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MBA	datum podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Veselý	datum 9.11.2020 podpis
			Číslo paré: 2/1



## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1.4.

Název Stavby: III/10814 Přistoupim, oprava mostu ev.č. 10814-1	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 735 286,27

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 735 286,27	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	188 700,00	188 700,00	5,05%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 923 986,27	188 700,00	5,05%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Václav Kuchta

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: xxx

Zástupce Objednatele: Ing. Jiří Čapek

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.4

Evidenční číslo a název stavby:													ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)		
III/10814 Přístupím, oprava mostu ev.č. 10814-1													201/1		
Číslo SO/PS: 201													Skupina Změn: 3		
Název SO/PS: SO 201 Most															
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %		
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14		
Nové položky															
65	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	0,00	16,00	16,00	4 500,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00		
		1,600*10,00=16,000 [A]													
66	027421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	0,00	16,00	16,00	3 800,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	100,00		
		1,600*10,00=16,000 [A]													
67	027422	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPLMĚSÍC	0,00	3,00	3,00	8 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00		
		3,00*1,00=3,00 [A]													
68	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	0,00	16,00	16,00	1 900,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00		
		1,600*10,00=16,000 [A]													
Celkem:								0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	188 700,00	100,00		

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Kuchta, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Jiří Čapek, mostní technik

Datum: 9. 11. 2010

Podpis:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.4

Evidenční číslo a název stavby:										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
III/10814 Přistoupím, oprava mostu ev.č. 10814-1										201/1				
Číslo SO/PS: 201										Skupina Změn: 4				
Název SO/PS: SO 201 Most														
Poř. č. pol.	Kod položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	
Položky dle SOD														
49	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 4*15,000=60,000 [A]	M	60,00	0,00	-60,00	3 600,00	216 000,00	-216 000,00	0,00	0,00	-216 000,00	-100,00	
50	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ (3,680+4,870+5,450)*2=28,000 [A]	M	28,00	0,00	-28,00	4 545,00	127 260,00	-127 260,00	0,00	0,00	-127 260,00	-100,00	
51	9123B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU (3,680+4,870+5,450)*2=28,000 [A]	KUS	28,00	0,00	-28,00	361,50	10 122,00	-10 122,00	0,00	0,00	-10 122,00	-100,00	
Nové položky														
69	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 14,00+23,85=37,85 [A] 2,95+5,90=8,85 [B] A+B=46,70 [C]	M	0,00	46,70	46,70	3 540,00	0,00	0,00	165 318,00	165 318,00	165 318,00	100,00	
Celkem:								353 382,00	-353 382,00	165 318,00	165 318,00	-188 064,00	-46,78	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Kuchta, stavbyvedoucí

Datum: 9.11.2020

Podpis:

Za Objednatelů: Ing. Jiří Čapek, mostní technik

Datum: 9.11.2020

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo stavby: „III/10814 Přistupim, oprava mostu ev.č. 10814-1“

1	Přijetí smlouvy částka bez sazby a DPH	6 472 000,00
211-1010	Aktivační smlouva částka včetně slevy	4 420 000,00
	Aktivační smlouva částka včetně slevy včetně DPH	5 348 000,00
3-0117100	Práce na změny Příklad smlouvy částky	166 011,00
4+2517100	Stavební výhledy a změny (Skupina 1)	0,00%
242017100	Stavební úpravy a práce (Skupina 2)	0,00%
40-1017100	Stavební úpravy a práce (Skupina 3)	7,00%

6+1217100	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	638,00
6+1217100	Stavební úpravy 30 % (Skupina 3 a Skupina 4)	0,00%
6+1217100	Záporné úpravy 30 % (Skupina 3 a Skupina 4)	1 236 000,00

6+1217100	Stavební úpravy 50 % (Skupina 3)	4,27%
10+2017100	Stavební úpravy 80 % (Skupina 3)	11,23%
10+2017100	Suma záporných hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	707 406,00
10+1217100	Zákonný úrok 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 210 143,14

2+1217100	Stavební úpravy 10 %	0,00%
13+07	Stavební úpravy 137 336 000 Kč	0,00%
1+1217100	137 336 000 Kč	137 336 000,00

SO	ZPRŮ	Název SO-PS a položek Změny	Změny skupin (částka se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZPR	- 1 -		- 2 -		- 3 -				- 4 -		- 5 -	
						Výhledy (Suma Změny)	Změny položek (Záporné)	Změny skupin (Záporné)	Změny skupin (Kladné)	Změny skupin (Záporné)	Změny skupin (Kladné)	Změny skupin (Záporné)	Změny skupin (Kladné)	Změny skupin (Záporné)			
18	17	18	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01
18	17	18	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01
18	17	18	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01	18-01-01-01-01

Poznámka: Přehled je informativní a nezobrazuje soubor položek Změn stavby.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	L3 a L4
Název a evidenční číslo stavby:	III/10814 Přístupim, oprava mostu ev.č. 10814-1
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 Most
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po zrušeních	10	
08 Vyjádření projektanta - zřízení zábradlí	1	
09 Obec Přístupim - zřízení lavky	1	
10 Vyjádření projektanta - zřízení lavky	1	
11 Obec Přístupim - zřízení zábradlí	1	
12 KSUS - Žádost o změnu rozsahu díla	1	
13 Žádost zhotovitele - KAVE Bau	1	
14 Cenové nabídky - provizorní lavka	3	
Počet listů celkem	19	













Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)								Průměr		
m/10814 Průstoján, optava mestu ev.č. 10814-1		SO 201										
Průstojánov 500 PS 201		celkem										
Úplň a níže uvedeno: SO 201 - Míst		Obj	M. jednotka (PS/PS)	Množství (km <sup>2</sup> )	Množství (km <sup>2</sup> )	Celková cena (Kč)	Celková cena (Kč)	Dělní jednotky (km <sup>2</sup> )	Dělní jednotky (km <sup>2</sup> )	Dělní jednotky (km <sup>2</sup> )	Podíl (Kč)	Podíl (Kč)
	Materiál											
	PS											
	10814-1	101	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	10814	101	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10814	101	27,014	27,01	0,00	170,989	170,989	0,00	0,00	0,00	170,989	0,00
<b>48</b>	<b>10814-1</b>	<b>102</b>	<b>193,858</b>	<b>193,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>10814-1</b>	<b>102</b>	<b>48,472</b>	<b>48,47</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>10814</b>	<b>101</b>	<b>27,014</b>	<b>27,01</b>	<b>0,00</b>	<b>170,989</b>	<b>170,989</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,989</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>10814</b>	<b>102</b>	<b>193,858</b>	<b>193,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>10814-1</b>	<b>102</b>	<b>48,472</b>	<b>48,47</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>
	<b>Průstoján (úplňba výhled)</b>					<b>1.170,161</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>
	<b>Průstoján (úplňba výhled) z celkové výhledové částky</b>					<b>1.170,161</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>
<b>53</b>	<b>10814-1</b>	<b>102</b>	<b>48,472</b>	<b>48,47</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>10814</b>	<b>102</b>	<b>193,858</b>	<b>193,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>
	<b>Průstoján (úplňba výhled) z celkové výhledové částky</b>					<b>1.170,161</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>10814-1</b>	<b>102</b>	<b>48,472</b>	<b>48,47</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>
	<b>Průstoján (úplňba výhled) z celkové výhledové částky</b>					<b>421,251</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>
	<b>Průstoján (úplňba výhled) z celkové výhledové částky</b>					<b>1.170,161</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>
<b>56</b>	<b>10814-1</b>	<b>102</b>	<b>48,472</b>	<b>48,47</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>
	<b>Průstoján (úplňba výhled) z celkové výhledové částky</b>					<b>421,251</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,251</b>	<b>0,00</b>
	<b>Průstoján (úplňba výhled) z celkové výhledové částky</b>					<b>1.170,161</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>
	<b>Průstoján (úplňba výhled) z celkové výhledové částky</b>					<b>1.170,161</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,161</b>	<b>0,00</b>









# SUDOP Project Management s.r.o.

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

IČO: 29004853 DIČ: CZ29004853

Zapsán v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 159303

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

K rukám: Ing. Jiří Čapek

*III/10814 – Přistoupim, most ev. č. 10814-1 přes Jalový potok – provozní oprava*

*Vyjádření projektanta č. 1 – zdůvodnění návrhu záchytného systému.*

Záchytný systém na mostě ev. č. 10814-1 přes Jalový potok v intravilánu obce Přistoupim byl v realizační dokumentaci navržen dle ČSN 73 62 01, kapitola 6.4. Příčné uspořádání, obr. 6.7 – uspořádání římsy bez svodidel, pouze s ocelovým zábradlím se svislou výplní, tzn. zábradlí městského typu .

Výše zmíněný most se nachází v centru obce Přistoupim, maximální povolená rychlost je zde 50 km/h. Funkci záchytného systému zde bude plnit odrazná hrana římsy výšky 150 mm. Místní prostorové poměry neumožňují osazení, v předchozím stupni zadávací dokumentace, navržená zábradelní svodidla na mostní konstrukci a na ně navazující svodidla v celkové délce 60-ti metrů, jelikož v těsné blízkosti na mostní konstrukci navazují ze tří stran vjezdy k sousedním nemovitostem či příjezd k místní základní škole.

Zároveň navržené ocelové zábradlí ochrání chodce procházející po chodníkové části římsy proti jejich možnému pádu z mostní konstrukce do prostoru Jalového potoka či prostoru pod mostem hlubšího, jak 1,5 m. Tuto záležitost ochrany procházejících chodců a hlavně dětí jdoucích do školy předchozí návrh vůbec neřešil, jelikož zábradelní svodidla by byla umístěna na vnitřní straně římsy a zábradlí se běžně navrhuje na vnější hraně římsy.

S pozdravem ,

**SUDOP Project Management s.r.o.**

130 00 Praha 3, Olšanská 2643/1a

Ing. Tomáš Červenci

SUDOP Project Management, s. r. o.

Olšanská 2643/1A, Žižkov,

130 00 Praha 3

V Praze dne 26.6.2020

Bankovní spojení:

Sídlo společnosti:

Olšanská 2643/1a

130 00 Praha 3

Tel: :

Email:



# OBEC PŘISTOUPIM

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:  
VAŠE ZNAČKA:  
NAŠE ZNAČKA:  
VYŘIZUJE: Brychová Vladimíra  
TEL: 321622904  
E-MAIL:  
DATUM: 30.06.2020

**KSÚS**  
**Ing. Jiří Čapek**  
**Zborovská 11**  
**Praha 5**

## Žádost o zřízení lávky pro pěší

V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí mostu přes Jalový potok na komunikaci III/10814 žádám o zřízení dočasné lávky pro pěší. Lávka je nutná k zachování dostupnosti pro občany obce k autobusové zastávce a Základní škole Přistoupim.

S pozdravem

Vladimíra Brychová  
starostka obce

OBEC

Bankovní spojení: KB Český Brod

Štálo: Přistoupim 80, 282 01 Český Brod  
IČ: 00473766

Tel.: 321622904

E-mail: obec@pristouipim.cz

# SUDOP Project Management s.r.o.

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

IČO: 29004853 DIČ: CZ29004853

Zapsán v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 159303

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

K rukám: Ing. Jiří Čapek

*III/10814 – Přistoupim, most ev. č. 10814-1 přes Jalový potok – provozní oprava*

*Vyjádření projektanta č. 2 – Doporučení zřízení dočasné lávky pro pěší přes jalový potok*

Na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. III/10814 v obci Přistoupim přes Jalový potok ze dne 3.7.2020, č. j. 090551/2020/KUSK/DOP/Nech z Krajského úřadu Středočeského kraje – odboru dopravy a žádosti obce Přistoupim, zastoupené paní Starostkou Brychovou, ze dne 30.6.2020 o zřízení provizorní lávky pro pěší při realizaci provozní opravy mostu ev. č. 10814-1 přes Jalový potok. Předkládám zástupci objednatele z pozice projektanta realizační dokumentace mostu doporučení o zřízení provizorní lávky pro pěší přes Jalový potok v místě nátoky mostu, pro zajištění pohybu osob mezi jednotlivými částmi obce mimo prostor realizace provozní opravy mostu při plné uzavěře silnice III/10814 v těsné blízkosti mostní konstrukce .

Zároveň tato provizorní lávka zajistí dostupnost pro občany z části obce od obce Kšely k autobusové zastávce a během výuky i bezpečný přístup dětí k základní škole během provádění realizace této provozní opravy.

S pozdravem

  
**SUDOP Project Management s.r.o.**  
130 00 Praha 3, Olšanská 2643/1a

Ing. Tomáš Červenci

SUDOP Project Management, s. r. o.

Olšanská 2643/1A, Žižkov,

130 00 Praha 3

V Praze dne 7.7.2020

Bankovní spojení: 234499887/0300

Sídlo společnosti:

Olšanská 2643/1a

130 00 Praha 3

Tel: 32

Email: :



# OBEC PŘISTOUPIM

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:  
VAŠE ZNAČKA:  
NAŠE ZNAČKA:  
VYŘIZUJE: Brychová Vladimíra  
TEL: 321622904  
E-MAIL: obec@pristoupim.cz  
DATUM: 15.9.2020

*KSÚS*  
*Ing. Jiří Čapek*  
*Zborovská 11*  
*Praha 5*

## **Žádost o doplnění zábradlí na předpolích mostu**

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí mostu přes Jalový potok na komunikaci III/10814 žádám o montáž zábradlí se svislou výplní na obě předpolí mostu, pro zvýšení bezpečnosti chodců na přilehlém chodníku.

S pozdravem

Vladimíra Brychová  
starostka obce



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**KAVE Bau s.r.o.**  
K Dolíčku 66  
530 02 Pardubice – Nové Jesenčany 8  
IČ: 271 98 413

V Říčanech dne 16.9.2020

**Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „II/10814 Přístupní, oprava mostu ev.č. 10814-1“**

**S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo č. S-40/00066001/2020, odst. 6.8:**

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatel dle zákona o ZVZ a Interních předpisů Objednatel, zejména pak Směrnice ředitele Objednatel ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednatel uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatel o změně rozsahu Díla povinen Objednatel vyhovět a (I) snížit rozsah Díla nebo (II) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitel stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborném řídicím stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OFSKP-SPK) platných pro dané období, nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedení průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednatel,
- c) změny budou administrativně postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatel a Zhotovitel,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednatel výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

**žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v:**

- Zřízení, pronájmu a demontáží provizorní lávky pro pěší přes potok vlevo před mostem k zajištění bezpečného přechodu kolem staveniště ke škole a autobusové zastávce při úplné uzavírací komunikace dle požadavku starostky obce.
- Změně zachytňovacího systému z původně plánovaných zábradlových svodidel osazených na chodňkových římsách mostu a svodidel osazených na předpolí mostu, na zřízení pouze ocelového zábradlí se svíslou výplní na římsách mostu, tak, aby byl umožněn vjezd a přísup k přílohým pozemkům dle požadavků vlastníků pozemků a dle znění normy ČSN 736201 o uspořádání římsy bez svodidel.
- Doplnění osazení zábradlí se svíslou výplní podél chodníku v prostoru předpolí mostu v délce 6 a 3m navazující na zábradlí na mostě z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců dle požadavku starostky obce.

Ing. Jiří Capek  
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora



### III/10814 – Přistoupim, most ev. č. 10814-1 přes Jalový potok – provozní oprava

Žádost zhotovitele o provedení změn během výstavby  
při realizaci provozní opravy mostu ev. č. 10814-1 přes Jalový potok.

- 1) Žádáme objednatele o doplnění soupisu prací u stavebního objektu SO 201 – most o:  
Zřízení, pronájmu a demontáže provizorní lávky pro pěší v místě nátoky Jalového potoka pod mostní konstrukcí.  
Zřízení lávky vychází z požadavku paní starostky obce Přistoupim zaslané dne 30.6.2020, která byly podmíněna pro její kladné stanovisko k plánované dočasné úplné uzavření komunikace číslo III/10814 v blízkosti oprávaného mostu a zároveň zajištění přístupu občanů obce k autobusové zastávce během této provozní opravy a zároveň bezpečný přístup žáků k místní základní škole.
- 2) Žádáme objednatele o úpravu záchytného systému na mostní konstrukci  
Na základě vyjádření projektanta realizační dokumentace: Ing. Tomáš Červencel z firmy Sudop Project Management, s. r. o. ze dne 26.6.2020.  
Žádáme objednatele o povolení změny záchytného systému z původně plánovaných zábradelních svodidel osazených na chodníkových římsách mostu a svodidel osazených na předpolí mostu, na zřízení pouze ocelového zábradlí se svislou výplní „městského typu“ na římsách mostu.  
Důvodem je poloha umístění mostu v obci s těsnými vjezdy k ostatním parcelám a nemožností smysluplně osazení těchto konstrukcí v intralivánu obce. Tento návrh je podpořen zněním normy ČSN 73 62 01, kapitola 6.4. Příčné uspořádání, obr. 6.7 – uspořádání římsy bez svodidel.
- 3) Žádáme objednatele o doplnění zábradlí na předpolí mostu  
Na základě žádosti paní starostky obce Přistoupim ze dne 15.9.2020 a dohody při místním setření za účasti zástupce objednatele KSUS pana Ing. Čapka prosíme o doplnění osazení zábradlí se svislou výplní „městského typu“ i v prostoru předpolí mostu a to takto: U chodníkové římsy na výtoky ve směru na Kšely o 6,0 m a ve směru na Tucharaz o 3,0 m. Důvodem je zvýšení bezpečnosti chodců procházejících po této straně chodníku, hlavně dětí při docházce do místní základní školy a zamezení možného pádu z chodníku na zhotovené odláždění mostu a zhotovených skluzů odvodnění do přilehlého vodního toku.

Žádáme zástupce objednatele o vyjádření k výše uvedeným bodům týkajících se doplnění či změny dílčích částí realizované provozní opravy mostu ev. č. 10814-1 přes Jalový potok v obci Přistoupim.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Stavba: III/10814 - Přístupim, provozní oprava mostu ev.č. 10814-1 přes Jalový potok

201

196,050.00

Objekt:

SO 201 Most ev.č. 10814-1

Rozpočet:

201 Most ev.č. 10814-1

Př. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	02742		PROVIZORNÍ LAVKY zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 8,00 * 2,00 = 16,00 A	M2	16,000	4,750,00	76,000,00
2	027421		PROVIZORNÍ LAVKY - MONTÁŽ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 8,00 * 2,00 = 16,00 A	M2	16,000	3,900,00	62,400,00
3	027422		PROVIZORNÍ LAVKY - NAJEVNE zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními po dobu stavby (cca 3 měsíce)	KPLMĚSIC	3,000	8,550,00	25,650,00
4	027423		PROVIZORNÍ LAVKY - DEMONTÁŽ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 8,00 * 2,00 = 16,00 A	M2	16,000	2,000,00	32,000,00

V Hradci Králové dne

14 -10- 2020

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.  
Odštepný závod Dopravní stavby VÝCHOD



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Stavba: III/10814 - Přístupím, provozní oprava mostu ev.č. 10814-1 přes Jalový potok

201

205 400,00

Objekt:

SO 201 Most ev.č. 10814-1

Rozpočet:

201 Most ev.č. 10814-1

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02742-R		PROVIZORNÍ LAVKY zahrnuje veškeré náklady spojené s výrobou lavky objednatelům požadovanými zařízeními 8,00 * 2,00 * 0,25 = 4,00 A	M3	4,000	15 100,00	60 400,00
2	027421-R		PROVIZORNÍ LAVKY - MONTÁŽ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními doprava, ietřeb. osazení a panel na rovnání 1,00	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
3	027422-R		PROVIZORNÍ LAVKY - NAJEMNE zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními po dobu stavby (cca 90 dnů)	KPLDEN	90,000	900,00	81 000,00
4	027423-R		PROVIZORNÍ LAVKY - DEMONTÁŽ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními doprava, ietřeb. demontáž lavky a panelu 1,00	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00

V Poděbradech 12-10-2012

JANNACO, a.s.



Firma:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Stavba: III/10814 - Přístupim, provozní oprava mostu ev.č. 10814-1 přes

201

188 700,00

Objekt:

SO 201 Most ev.č. 10814-1

Rozpočet:

201 Most ev.č. 10814-1

Poř. číslo	Kód položky	Verzanta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
1	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 8,00 * 2,00 = 16,00 A	M2	16,000	4 500,00	72 000,00
2	027421		PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 8,00 * 2,00 = 16,00 A	M2	16,000	3 800,00	60 800,00
3	027422		PROVIZORNÍ LÁVKY - NAJEMNĚ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními po dobu stavby (cca 3 měsíce)	KPLMESIC	3,000	8 500,00	25 500,00
4	027423		PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 8,00 * 2,00 = 16,00 A	M2	16,000	1 900,00	30 400,00

Ve Velkém Oseku dne

27.10.2020

TELSIG - servis s.r.o.



