

Dodatek č. 2

Prováděcí smlouvy č. objednatele S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018
k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017

**na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci:
„II/229 Lišany, obchvat – PD“**

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL

Středočeský kraj

se sídlem:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený ve věcech smluvních: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO:

70891095

DIČ:

CZ70891095

bankovní spojení:

PPF banka, a.s., Praha 6

číslo účtu:



zastoupený ve věcech technických:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:

00066001

DIČ:

CZ00066001

zastoupena:

Mgr. Zdenkem Dvořákem, MPA, ředitelem

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. ZHOTOVITEL – VEDOUCÍM ÚČASTNÍKEM SDRUŽENÍ

Společnost: M + M: RS PP Středočeský kraj

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – vedoucí člen Společnosti

se sídlem

v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupený

Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, jednatelem

bankovní spojení:

HSBC Bank, Praha 1, č. účtu: 

IČO: 48588733,

DIČ: CZ 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem:

Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným Ing. Radko Buckem, vedoucím odštěpného závodu

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Ing. Hubertem Řehulkou MBA, ředitelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

Zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

Na základě Plné moci ze dne 11. 4. 2018, pověřil vedoucí člen Společnosti zastupováním ve všech věcech souvisejících s veřejnou zakázkou „II/229 Lišany, obchvat – PD“ dalšího člena Společnosti – **SHB, akciovou společnost**. Plná moc tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Ing. Hubert Řehulka, MBA

Kontakt:

tel:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

Ing. Erich Konečný

Kontakt:

tel:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé),
anebo společně též jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0028/DOP/2018 ze dne 12.2.2018, číslo zhotovitele SoD/003/18/5/18020 na akci „II/229 Lišany, obchvat – PD“, (dále jen „**Smlouva**“), kterým se články Prováděcí smlouvy mění takto:

Článek I.

Článek I. Předmět smlouvy - se doplňuje v odst. 1 o bod h)

- h) Na základě nového zjištění o mimořádném zvýšení předpokládaných stavebních nákladů na vyvolanou přeložku VVN ČEZ Distribuce požaduje objednatel nad rámec původní specifikace projekt podchycení svahu v km 1,75 trasy obchvatu Lišany tak, aby nedošlo ke kolizi zářezu se stávajícím stožárem a nebyla vyvolána přeložka vedení VVN. Zhotovitel doplní projektovou dokumentaci v rozsahu stanoveném v Dodatku č. 2 do kompletní dokumentace předmětné stavby. Pro zpracování DSP zhotovitel pořídí doplňkový geotechnický průzkum. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí bude rozšířen o aktualizaci vyjádření a stanovisek souvisejících s doplněním DÚR.

Článek II.

Článek II. Cena za dílo - se doplňuje v odst. 1 o body k, l, m, n

k. Dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu dle Dodatku č. 2

bez DPH:	37 500,00 Kč
DPH:	7 875,00 Kč
včetně DPH:	45 375,00 Kč

l. Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle Dodatku č. 2

bez DPH:	127 500,00 Kč
DPH:	26 775,00 Kč
včetně DPH:	154 275,00 Kč

m. Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle Dodatku č. 2

bez DPH:	45 000,00 Kč
DPH:	9 450,00 Kč
včetně DPH:	54 450,00 Kč

n. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí dle Dodatku č. 2

bez DPH:	30 000,00 Kč
DPH:	6 300,00 Kč
včetně DPH:	36 300,00 Kč

Podrobná kalkulace prací dle Dodatku č. 2 je předmětem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2

Rekapitulace ceny

Cena dle Prováděcí smlouvy bez DPH	9 398 750,00 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy – DPH 21 %	1 973 737,50 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy – vč. DPH	11 372 487,50 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 – Nová cena díla bez DPH	453 000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 – DPH 21 %	95 130,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 – Nová cena díla vč. DPH	548 130,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 – Nová cena díla bez DPH	240 000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 – DPH 21 %	50 400,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 – Nová cena díla vč. DPH	290 400,00 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy + Dod. č. 1 + č. 2	10 091 750,00 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy + Dod. č. 1 + č. 2 – DPH 21 %	2 119 267,50 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy + Dod. č. 1 + č. 2 – vč. DPH	12 211 017,50 Kč

Článek III.

Článek III. Doba a místo plnění – se doplňuje v odst. 1

Koncept doplnění DÚR v rozsahu dle Dodatku č. 2 – do 10 pracovních dnů od podpisu Dodatku č. 2.
Čistopis doplnění DÚR v rozsahu dle Dodatku č. 2 – do 2 týdnů od schválení konceptu objednatelem.
Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí – aktualizace dokladů dle Dodatku č. 2 – do 2 měsíců od schválení čistopisu doplnění DÚR objednatelem.
Ostatní termíny dle Článku III. Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Ostatní ustanovení

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dodatek č. 2 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 037-81/2020/RK ze dne 9.11.2020.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této dohody, že s jejím obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnost dnem vložení do registru smluv.

Přílohy:

příloha č.1 – rozpis nabídkové ceny

příloha č.2 – Plná moc

V Ostravě dne: 7.12.
za zhotovitele



Ing. Hubert Kehnůlka, MBA
ředitel společnosti
SHB, akciová společnost



V Praze dne: 18-12-2020
za objednatele



Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek



II/229 Lišany, obchvat - PD, Kalkulace prací dle Dodatku č. 2

Objekt	Název objektu	Počet hodin	Kč/hod.	Cena
	Dokumentace pro územní rozhodnutí			37 500,00 Kč
SO 101.1	Podchycení svahu v km 1,75 - zárubní zeď	50	750	37 500,00 Kč
	Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí			30 000,00 Kč
	Aktualizace vybraných vyjádření a stanovisek DOSS	40	750	30 000,00 Kč
	Dokumentace pro stavební povolení			127 500,00 Kč
	Doplňkový GTP - vrt 15 m s vyhodnocením	90	750	67 500,00 Kč
SO 101.1	Podchycení svahu v km 1,75 - zárubní zeď	80	750	60 000,00 Kč
	Dokumentace pro provádění stavby			45 000,00 Kč
SO 101.1	Podchycení svahu v km 1,75 - zárubní zeď	60	750	45 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH

240 000,00 Kč

DPH 21%

50 400,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

290 400,00 Kč

V Ostravě, dne

7.12.20

Ing. Hubert Řehulka, MBA
ředitel společnosti
SHB, akciová společnost



SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
IČ 25324365 | tel. +420 595 155 211

PLNÁ MOC

Vedoucí účastník Společnosti: **M + M: RS PP Středočeský kraj,**
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupený Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051
(dále jen zmocnitel)

uděluje plnou moc

dalšímu účastníkovi Společnosti: **M + M: RS PP Středočeský kraj,**
společnosti SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupené Ing. Hubertem Řehulkou, MBA členem představenstva

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477
(dále jen zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech věcech související s veřejnou zakázkou „**II/229 Lišany, obchvat – PD**“, zejména:

- činil jménem Společnosti veškeré úkony, včetně úkonů písemných,
- podával návrhy a žádosti,
- přijímal veškeré doručované písemnosti,
- podpisoval smlouvy se zadavatelem a smluvních dodatků na zpracování předmětné veřejné zakázky za zmocnitele,
- jednal a podpisoval ostatní právní úkony, které souvisí s naplňováním účelu Společnosti pod názvem M + M: RS PP Středočeský kraj,
- přijímal pokyny i platby od zadavatele jménem zmocnitele a k následné distribuci plateb mezi účastníky Společnosti M + M: RS PP Středočeský kraj.

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze, dne

Zmocnitel:

Podpis: _____

Ing. Radko Bucek, jednatel
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Podpis: _____

Ing. Jan Loško, jednatel
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Výše uvedené zmocnění přijímám:

V Ostravě, dne

Zmocněnec:

Podpis:

Ing. Hubert Rehulka, MBA

člen představenstva

SHB, akciová společnost

