

**Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 12.6.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**  
**(dále jen „Smlouva“)**

*„III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce silnice“*

Číslo smlouvy objednatele: 213/00066001/2017

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

**ČNES dopravní stavby a.s.**

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

IČO: 477 81 734, DIČ: CZ47781734

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4964  
zastoupenou Petrem Horákem, na základě plné moci

jako správce společnosti „Jemníky ČNES + COLAS“

se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

a

**COLAS CZ a.s.**

se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000,

IČO: 261 77 005, DIČ: CZ26177005

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556,  
zastoupenou Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silniční stavitelství, na základě plné  
moci, na základě plné moci

jako společník společnosti „Jemníky ČNES + COLAS“

se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

č. smlouvy: 44-16

**dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé**

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4.** a to následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **15.11.2017** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy

K tomuto prodloužení došlo zejména kvůli neodstraněným stromům v prostoru stavby, kvůli kterým nebylo možné provádět rozšíření silničního tělesa.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- 9 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.


- 10 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel: **15 -10- 2017**


V Kladně dne **15 -10- 2017**  
Zhotovitel:

  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 11  
IČO: 00066001  
150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001

  
ČNES dopravní stavby a.s.  
zastoupenou Petrem Horákem, na základě plné  
moci



  
COLAS CZ a.s.  
zastoupenou Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem  
divize silniční stavitelství, na základě plné moci,  
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.  
oblast Sever, region Středočeský a Praha  
Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy  
DIČ: CZ26177005 (1)  
Tel.: 326735398, Fax: 326722757