

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 99/KSÚS/2016

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú.: 210 683 0319/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

jejímž jménem jedná Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

č. smlouvy:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4 před Dobříší**“, a to v následujícím rozsahu:

- 1.1.1. Na místě původního kamenného klenbového mostu bude postaven most nový – železobetonový deskový most s plošným založením, rozpěrákovým uložením a přechodovými deskami s šířkovou úpravou vozovky na mostě na 9,5 m mezi svodidly. Křídla jsou navržena železobetonová monolitická, rovnoběžná s komunikací. Mostním vybavením bude izolace, římsy monolitické železobetonové a do nich bude osazeno svodidlové zábradlí s úrovní zadržení

H2. Koryto pod mostem bude vydlážděno, včetně zajišťovacích prahů. Stavba bude prováděna za provozu po polovinách na částečnou uzavírku.

- 1.1.2. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dále společně jen „Dílo“).

- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 6 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů

materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.3. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.4. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesl připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zpracování a odevzdání čistopisu.
- 5.5. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděny, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděny. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.8. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.9. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoliv změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.

- 5.10. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Stavenišťě, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.11. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Stavenišťě, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákladce a dodání na Stavenišťě a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.13. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Stavenišťi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Stavenišťi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.14. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.15. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám.
- 5.16. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

- 5.17. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.18. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí

a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoliv části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatel na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatel, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatel.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatel.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	5 797 153,31 Kč
DPH 21%	1 217 402,20 Kč
DPH 15 %	--- Kč
Cena Díla včetně DPH	7 014 555,51 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

- 8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí Díla dle odst. 7.1. O převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesl své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených

prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.

- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „NZ 2016“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započít jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců. Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;

- c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatel uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatel, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činností, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je **BUDE DOPLNĚN název společnosti**, za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
- 14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
ve věcech technických:
Slavomír Kellner, email: slavomir.kellner@ksus.cz, tel.: 602 577 658
ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich.
- 14.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
Bc. Simona Krpatová, člen představenstva
ve věcech technických: Bohumil Bečka, manažer výroby
ve věcech ekonomických a finančních: Mgr. Tomáš Macenauer a Bc. Simona Krpatová
- 14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

- 14.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.11. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.13. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací;
 - Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění Díla;
 - Příloha č. 3 – Ceník nepotřebných zásob;
 - Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění;

V Říčanech dne - 4 -04- 2016

V Praze, dne 29.3.2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.

Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Praha 1, Nové Město
Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČ : 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 001/15
Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

JKSO: 821 11 2
 Místo: Dobříš

CC-CZ: 21411
 Datum: 17.3.2016
 CZ-CPA: 42.11.10

Objednavatel:
 KSÚS Středočeského kraje, p.o.

IČ: 00066001
 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:
 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

IČ: 27900096
 DIČ: CZ27900096

Projektant:
 Statická spol. s r.o.

IČ: 28220111
 DIČ:

Zpracovatel:
 Statická spol. s r.o.

IČ: 28220111
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 5 797 153,31
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 5 797 153,31

DPH základní	21,00%	ze	5 797 153,31	1 217 402,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 014 555,51

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

29. 03. 2016

Datum a podpis:

Razítko

PKB
 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
 Praha 1, Nové Město
 Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
 IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 001/15

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Místo: Dobříš

Datum: ##

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant: Statická spol. s r.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Zpracovatel: Statická spol. s r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 797 153,31	7 014 555,51
SO.000	VRN	366 200,00	443 102,00
SO.100	Oprava silnice III/10226	881 789,65	1 066 965,48
SO.200	Most ev.č. 10226-4	4 324 853,46	5 233 072,69
SO.900	DIO	224 310,20	271 415,34
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 797 153,31	7 014 555,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt: SO.000 - VRN

JKSO: 821 11 2

Místo: Dobříš

CC-CZ:

Datum: 17.03.2016

Objednavatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

Projektant:

Statická spol. s r.o.

IČ: 28220111

DIČ:

Zpracovatel:

Statická spol. s r.o.

IČ: 28220111

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	366 200,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	366 200,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	366 200,00	76 902,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	443 102,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

29. 03. 2016

Datum a podpis:

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Praha 1, Nové Město
Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt: SO.000 - VRN

Místo: Dobříš

Datum: 17.03.2016

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Projektant: Statická spol. s r.o.
Zpracovatel: Statická spol. s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	366 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	366 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	226 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	82 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	58 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	366 200,00

ROZPOČET

stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt:

SO.000 - VRN

Místo:

Dobříš

Datum:

17.03.2016

Objednavatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant:

Statická spol. s r.o.

Zhotovitel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

Statická spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

366 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

366 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

226 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	21 100,00	21 100,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	42 200,00	42 200,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	21 100,00	21 100,00
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	110 000,00	110 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 800,00	15 800,00
6	K	013264000	Dokumentace bouracích prací	kpl	1,000	15 800,00	15 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

82 200,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	37 900,00	37 900,00
9	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	21 100,00	21 100,00
10	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	23 200,00	23 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

58 000,00

11	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl	1,000	31 600,00	31 600,00
12	K	042903000	Ostatní posudky (vypracování mostního listu)	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00
13	K	04290300R	Ostatní posudky - 1. mostní prohlídka	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt: SO.100 - Oprava silnice III/10226

JKSO: 821 11 2

Místo: Dobříš

CC-CZ:

Datum: 17.03.2016

Objednavatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

Projektant:

Statická spol. s r.o.

IČ: 28220111

DIČ:

Zpracovatel:

Statická spol. s r.o.

IČ: 28220111

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

881 789,65

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

881 789,65

DPH základní	21,00%	ze	881 789,65
snížená	15,00%	ze	0,00

185 175,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 066 965,48

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Praha 1, Nové Město
Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČ : 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt: SO.100 - Oprava silnice III/10226

Místo: Dobříš

Datum: 17.03.2016

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant: Statická spol. s r.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Zpracovatel: Statická spol. s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	881 789,65
HSV - Práce a dodávky HSV	881 789,65
1 - Zemní práce	185 954,70
5 - Komunikace pozemní	670 311,45
997 - Přesun sutě	25 147,70
998 - Přesun hmot	375,80
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
- Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	881 789,65

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt: SO.100 - Oprava silnice III/10226

Místo: Dobříš Datum: 17.03.2016
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Projektant: Statická spol. s r.o.
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Statická spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

881 789,65

HSV - Práce a dodávky HSV

881 789,65

1 - Zemní práce

185 954,70

1	K	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm (9*(5+5))*2	m2	180,000	116,00	20 880,00
2	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase "frézování tl. 90mm" 9*(15,7+15+15)	m2	411,300	237,00	97 478,10
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (9*(5+5))*2*0,5 "frézování tl. 90mm" (9*(15,7+15+15))*0,09	m3	127,017	271,00	34 421,61
			Součet		127,017		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (9*(5+5))*2*0,5*10 "frézování tl. 90mm" (9*(15,7+15+15))*0,09*10	m3	1 270,170	21,20	26 927,60
			Součet		1 270,170		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky (9*(5+5))*2*0,5 "frézování tl. 90mm" (9*(15,7+15+15))*0,09	m3	127,017	17,30	2 197,39
			Součet		127,017		
6	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním (9*(5+5))*2	m2	180,000	22,50	4 050,00

5 - Komunikace pozemní

670 311,45

7	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm (9*(5+5))*2	m2	180,000	253,00	45 540,00
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (9*(5+5))*2	m2	180,000	274,00	49 320,00
9	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m 9*15,7	m2	141,300	409,00	57 791,70
10	K	565175124	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 130 mm š přes 3 (9*(5+5))*2	m2	180,000	749,00	134 820,00
11	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 (9*(5+5))*2	m2	180,000	30,40	5 472,00
12	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 (9*(5+5))*2*2 9*15,7*2 Součet	m2	822,600	15,20	12 503,52
					540,000		
					282,600		
					822,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	411,300	448,00	184 262,40

(9*(5+5+5))*2

270,000

9*15,7

141,300

Součet

411,300

14	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	411,300	398,00	163 697,40
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

(9*(5+5+5))*2

270,000

9*15,7

141,300

Součet

411,300

15	K	578901114	Zdrsnovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2 - posyp SMA	m2	411,300	41,10	16 904,43
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

(9*(5+5+5))*2

270,000

9*15,7

141,300

Součet

411,300

997 - Přesun sutě

25 147,70

16	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	92,543	5,27	487,70
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

"frézování tl. 90mm" (9*(15,7+15+15))*0,09*2,5

92,543

17	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	180,000	137,00	24 660,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

((9*(5+5))*2)*0,5*2,0

180,000

998 - Přesun hmot

375,80

18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,965	63,00	375,80
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt: SO.200 - Most ev.č. 10226-4

JKSO: 821 11 2

Místo: Dobříš

CC-CZ:

Datum: 17.03.2016

Objednavatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

Projektant:

Statická spol. s r.o.

IČ: 28220111

DIČ:

Zpracovatel:

Statická spol. s r.o.

IČ: 28220111

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 324 853,46

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 324 853,46

DPH základní 21,00%

ze

4 324 853,46

908 219,23

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 233 072,69

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt: SO.200 - Most ev.č. 10226-4

Místo: Dobříš

Datum: 17.03.2016

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Projektant: Statická spol. s r.o.
Zpracovatel: Statická spol. s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 4 324 853,46

HSV - Práce a dodávky HSV	4 315 022,81
1 - Zemní práce	469 784,96
2 - Zakládání	539 319,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 342 988,92
4 - Vodorovné konstrukce	1 157 061,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	554 679,18
997 - Přesun sutě	103 161,11
998 - Přesun hmot	148 028,19
PSV - Práce a dodávky PSV	9 830,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 830,65
VP - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 324 853,46

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt: SO.200 - Most ev.č. 10226-4

Místo: Dobříš Datum: 17.03.2016
Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Projektant: Statická spol. s r.o.
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Statická spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 324 853,46

HSV - Práce a dodávky HSV

4 315 022,81

1 - Zemní práce

469 784,96

59	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho 25*7,0*0,3	m3	52,500	195,00	10 237,50
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 ((3,5*3,5*13,5)*0,5)*2*1,15	m3	190,181	118,00	22 441,36
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 (((3,5*3,5*13,5)*0,5)*2*1,15)*0,5	m3	95,091	25,90	2 462,86
7	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 (13,5*2,5*1,2)*2	m3	81,000	257,00	20 817,00
63	K	153112121	Zaberanění ocelových štetovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu 3*15*2	m2	90,000	994,00	89 460,00
64	K	153113111	Vytažení ocelových štetovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 4 m z terénu ve standardních podmínkách 3*15*2	m2	90,000	715,00	64 350,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ((3,5*3,5*13,5)*0,5)*2*1,15 (13,5*2,5*1,2)*2 Součet	m3	271,181	249,00	67 524,07
2	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 "demolice stávajícího mostu" ((1,5*3,0*13,5)*2+13,5*0,75*6,5+(2,5*1,5*13,5)*2)*1,1	m3	317,419	314,00	99 669,57
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky ((3,5*3,5*13,5)*0,5)*2*1,15 (13,5*2,5*1,2)*2 Součet	m3	271,181	15,10	4 094,83
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ((3,5*3,5*13,5)*0,5)*2*1,15*2 (13,5*2,5*1,2)*2*2,4 Součet	t	574,763	136,00	78 167,77
58	K	182201101	Svahování násypů 8,0*11,0*4	m2	352,000	30,00	10 560,00

2 - Zakládání

539 319,19

57	K	212792212	Ovodonění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 20+20	m	40,000	151,00	6 040,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	274322511	Základové pasy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA (13,5*2,0*1,2)*2 (2,822*1,15*1,2+1,783*1,15*1,2)*2 Součet	m3	77,510 64,800 12,710 77,510	2 700,00	209 277,00
30	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení (13,5*1,2)*4 (2,822*1,2+1,783*1,2)*4 Součet	m2	86,904 64,800 22,104 86,904	814,00	70 739,86
31	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění (13,5*1,2)*4 (2,822*1,2+1,783*1,2)*4 Součet	m2	86,904 64,800 22,104 86,904	42,40	3 684,73
47	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) (13,5*2,0*1,2)*2*2,5*0,035 (2,822*1,15*1,2+1,783*1,15*1,2)*2*2,5*0,035 Součet	t	6,782 5,670 1,112 6,782	36 800,00	249 577,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 342 988,92

26	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu ((4,6+5,8+4,6)/2)*2+1	kus	16,000 16,000	946,00	15 136,00
27	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 ((4,6+5,8+4,6)*0,8*0,28+(4,6+5,8+4,6)*0,25*0,25)*2	m3	8,595 8,595	4 330,00	37 216,35
28	K	317353121	Bednění mostních řím všech tvarů - zřízení ((4,6+5,8+4,6)*0,53+(4,6+5,8+4,6)*0,25)*2	m2	23,400 23,400	1 310,00	30 654,00
29	K	317353221	Bednění mostních řím všech tvarů - odstranění ((4,6+5,8+4,6)*0,53+(4,6+5,8+4,6)*0,25)*2	m2	23,400 23,400	104,00	2 433,60
46	K	317361116	Výztuž mostních řím z betonářské oceli 10 505 (((4,6+5,8+4,6)*0,8*0,28+(4,6+5,8+4,6)*0,25*0,25)*2)*0,035	t	0,301 0,301	36 900,00	11 106,90
52	K	334223311	Obklad z lomového kamene zdiva mostů nekotvený dvoustanně lícovaný řádkový z haklíků tl do 150 mm ((7,265+5,86)*(2,93+0,2))*2	m2	82,163 82,163	2 780,00	228 413,14
14	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 ((7,265+5,86)*0,9*(2,93+0,2))*2	m3	73,946 73,946	3 180,00	235 148,28
15	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 (3,65*0,55*4,74)*4+(1,85*0,55*2,05)*4	m3	46,406 46,406	3 070,00	142 466,42
16	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení ((7,265+5,86)*(2,93+0,2))*4 (0,9*(2,93+0,2))*4 Součet	m2	175,593 164,325 11,268 175,593	853,00	149 780,83
17	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění ((7,265+5,86)*(2,93+0,2))*4 (0,9*(2,93+0,2))*4 Součet	m2	175,593 164,325 11,268 175,593	58,20	10 219,51
18	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení (3,65*4,74)*8+(1,85*2,05)*8	m2	168,748 168,748	754,00	127 235,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění (3,65*4,74)*8+(1,85*2,05)*8	m2	168,748	62,70	10 580,50
					168,748		
20	K	334359111	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150	kus	4,000	432,00	1 728,00
48	K	334361216	Výztuž dřiků opěr z betonářské oceli 10 505 ((7,265+5,86)*0,9*(2,93+0,2))*2*2,5*0,035	t	6,470	31 300,00	202 511,00
					6,470		
49	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 ((3,65*0,55*4,74)*4+(1,85*0,55*2,05)*4)*2,5*0,035	t	4,060	33 800,00	137 228,00
					4,060		
22	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160 4*0,9	m	3,600	314,00	1 130,40
					3,600		

4 - Vodorovné konstrukce

1 157 061,26

62	K	0000000R	Montáž a demontáž mostního provizoria dle PD vč. všech spojených prací	kpl	1,000	157 200,00	157 200,00
35	K	421321108	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37 (11,1-0,5)*0,52*(5,8+0,4+0,4) (5,86+7,265-(0,55+0,3)*2)*0,25*2,5 Součet	m3	43,520	3 720,00	161 894,40
					36,379		
					7,141		
					43,520		
36	K	421351111	Bednění přesahu spráženého mostovky š do 600 mm - zřízení (5,8+0,4+0,4)*0,52*2 (11,1-0,5)*5,8 Součet	m2	68,344	358,00	24 467,15
					6,864		
					61,480		
					68,344		
33	K	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukci mostů - zřízení (5,86+7,265-(0,55+0,3)*2)*0,25*4 2,5*0,25*4 Součet	m2	13,925	537,00	7 477,73
					11,425		
					2,500		
					13,925		
37	K	421351211	Bednění přesahu spráženého mostovky š do 600 mm - odstranění (5,8+0,4+0,4)*0,52*2 (11,1-0,5)*5,8 Součet	m2	68,344	55,10	3 765,75
					6,864		
					61,480		
					68,344		
34	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukci mostů - odstranění (5,86+7,265-(0,55+0,3)*2)*0,25*4 2,5*0,25*4 Součet	m2	13,925	42,10	586,24
					11,425		
					2,500		
					13,925		
50	K	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505 ((5,86+7,265-(0,55+0,3)*2)*0,25*2,5)*2,5*0,035	t	0,625	36 700,00	22 937,50
					0,625		
51	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 ((11,1-0,5)*0,52*(5,8+0,4+0,4))*2,5*0,05	t	4,547	37 900,00	172 331,30
					4,547		
11	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm (13,5*4,71)*2 (2,822*1,15+1,783*1,15)*2 (2,0*0,55)*4 Součet	m2	142,162	290,00	41 226,98
					127,170		
					10,592		
					4,400		
					142,162		
61	K	451315133	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 200 mm 6,2*20	m2	124,000	467,00	57 908,00
					124,000		

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	458311111	Výplňové klíny za opěrou z betonu stabilizačního SC II hutněného po vrstvách $((1,2*1,0+0,5*1,2*1,2)*(7,265+5,86))^2$	m3	50,400	1 680,00	84 672,00
					50,400		
55	K	458501111	Výplňové klíny za opěrou z kameniva těžného hutněného po vrstvách $(7,265+5,86)*3,0*3,0*2$	m3	236,250	778,00	183 802,50
					236,250		
54	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách $0,15*2,3*(7,265+5,86)*2$	m3	9,056	876,00	7 933,06
					9,056		
56	K	462511112	Zához prostoru z drenážního betonu $4,6*1,0*(7,265+5,86)+0,3*2,5*(7,265+5,86)$	m3	70,219	2 350,00	165 014,65
					70,219		
60	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklinováním spár a dutin úlomky kamene $6,2*20*0,3$	m3	37,200	1 770,00	65 844,00
					37,200		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

554 679,18

43	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 4*4	m	16,000	3 700,00	59 200,00
					16,000		
45	K	911334122	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí $(4,6+5,8+4,6)*2$	m	30,000	6 680,00	200 400,00
					30,000		
42	K	911334411	Ukončení ocelového zábradelního madla	kus	4,000	5 180,00	20 720,00
44	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000	372,00	744,00
1	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním "demolice stávajícího mostu" $((1,5*3,0*13,5)*2+13,5*0,75*6,5+(2,5*1,5*13,5)*2)*1,1$	m3	317,419	862,00	273 615,18
					317,419		

997 - Přesun sutě

103 161,11

3	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) "demolice stávajícího mostu" $((1,5*3,0*13,5)*2+13,5*0,75*6,5+(2,5*1,5*13,5)*2)*1,1*2,5$	t	793,547	130,00	103 161,11
					793,547		

998 - Přesun hmot

148 028,19

38	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	491,788	301,00	148 028,19
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

9 830,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 830,65

39	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP $(11,1-0,5)*5,8$	m2	61,480	63,00	3 873,24
					61,480		
40	M	628321320	pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL $(11,1-0,5)*5,8$	m2	61,480	96,90	5 957,41
					61,480		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt: SO.900 - DIO

JKSO: 821 11 2

Místo: Dobříš

CC-CZ:

Datum: 17.03.2016

Objednavatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

Projektant:

Statická spol. s r.o.

IČ: 28220111

DIČ:

Zpracovatel:

Statická spol. s r.o.

IČ: 28220111

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	224 310,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	224 310,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	224 310,20	47 105,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	271 415,34
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

29. 03. 2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt: SO.900 - DIO

Místo: Dobříš

Datum: 17.03.2016

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant: Statická spol. s r.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

Statická spol. s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	224 310,20
HSV - Práce a dodávky HSV	208 510,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	208 510,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 800,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
* Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	224 310,20

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4

Objekt:

SO.900 - DIO

Místo:

Dobříš

Datum:

17.03.2016

Objednavatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Projektant:

Statická spol. s r.o.

Zhotovitel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

Statická spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

224 310,20

HSV - Práce a dodávky HSV

208 510,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

208 510,20

1	K	911381812R	Odstanění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 0,8 m - osazení a odstranění	m	100,000	369,00	36 900,00
			"odstranění stávajících svodidel" 20		20,000		
			"DIO - 1.etapa osazení" 20		20,000		
			"DIO - 1.etapa odstranění" 20		20,000		
			"DIO - 2.etapa osazení" 20		20,000		
			"DIO - 2.etapa odstranění" 20		20,000		
			Součet		100,000		
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	22,000	21,40	470,80
			"DIO - celé: dodatkové značky E" 12		12,000		
			"DIO - 1.etapa" 5		5,000		
			"DIO - 2.etapa" 5		5,000		
			Součet		22,000		
3	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	2 550,000	7,48	19 074,00
			"DIO - celé: dodatkové značky E" 12*150		1 800,000		
			"DIO - 1.etapa" 5*75		375,000		
			"DIO - 2.etapa" 5*75		375,000		
			Součet		2 550,000		
4	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	30,000	41,40	1 242,00
			"DIO - celé" 22		22,000		
			"DIO - 1.etapa" 4		4,000		
			"DIO - 2. etapa" 4		4,000		
			Součet		30,000		
5	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	3 900,000	15,20	59 280,00
			"DIO - celé" 22*150		3 300,000		
			"DIO - 1.etapa" 4*75		300,000		
			"DIO - 2. etapa" 4*75		300,000		
			Součet		3 900,000		
6	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	6,000	71,50	429,00
			"DIO - 1.etapa" 3		3,000		
			"DIO - 2.etapa" 3		3,000		
			Součet		6,000		
7	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	450,000	24,20	10 890,00
			"DIO - 1.etapa" 3*75		225,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"DIO - 2.etapa" 3*75		225,000		
			Součet		450,000		
8	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	18,000	17,80	320,40
			"DIO - 1.etapa" 9		9,000		
			"DIO - 2.etapa" 9		9,000		
			Součet		18,000		
9	K	913321116	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 5	kus	2,000	177,00	354,00
			"DIO - 1.etapa" 1		1,000		
			"DIO - 2.etapa" 1		1,000		
			Součet		2,000		
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	1 350,000	12,40	16 740,00
			"DIO - 1.etapa" 9*75		675,000		
			"DIO - 2.etapa" 9*75		675,000		
			Součet		1 350,000		
11	K	913321216	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití	kus	150,000	295,00	44 250,00
			"DIO - 1.etapa" 1*75		75,000		
			"DIO - 2.etapa" 1*75		75,000		
			Součet		150,000		
12	K	915311112	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2	kus	4,000	4 640,00	18 560,00
			"DIO - 1.etapa V5" 2		2,000		
			"DIO - 2.etapa V5" 2		2,000		
			Součet		4,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 800,00

13	K	013203000R	Dokumentace stavby bez rozlišení - vyřízení DIR	kpl	1,000	15 800,00	15 800,00
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE: Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4 před Dobříší

Číslo položky		Popis položky	Doba trvání [týdny]
Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4 před Dobříší			
Převzetí staveniště zhotovitelem			
1	Převzetí staveniště zhotovitelem	1den	
Most ev.č. 10226-4			
2	Demolice mostu	6	
3	Výstavba mostu	16	
4	Mostní provizorium	18	
5	Dokončující práce na mostě	4	
Silnice III/10226			
6	Podkladní vrstvy	2	
7	Kryt vozovky	1	
Předání svislé a kompletní konstrukce			
8	Předání staveniště zhotovitelem	1den	
DIO			
9	DIO	24	

1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc
Týdny výstavby					
1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden
7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden
13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden
19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden
25.týden	26.týden				

Uzlové body: **plánovaný začátek výstavby**

plánovaný konec výstavby

Poznámky:

Předpokládané zahájení realizace je do 10dnů od převzetí staveniště, popřípadě podle domluvy s investorem.

Termín realizace je do 6měsíců od předání staveniště zhotoviteli.

Termín vyklizení staveniště je do 10dnů od ukončení realizace díla.

V Kladně, 16. 3. 2016

Handwritten signature

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Praha 1, Nové Město
Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČ : 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 1 (celkem 2) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky 40,-- Kč/m³

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví):	Jasan	130,-- Kč/m ³
	Dub	140,-- Kč/m ³
	Buk	140,-- Kč/m ³
	Ovocné stromy	140,-- Kč/m ³
	Habr	140,-- Kč/m ³
	Bříza	113,-- Kč/m ³
	Ostatní listnaté	70,-- Kč/m ³

vyfrézovaná obalená drť 30,-- Kč/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- Kč/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 2 (celkem 2) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace


SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.**, IČO: 279 00 096, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00 jako uchazeč veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce mostu ev.č. 10226-4 před Dobříší**“ zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 – Smíchov, tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění (uvést detaily)
Svislé a vodorovné konstrukce SO.200, vč. izolace a přesunu hmot	ČNES dopravní stavby, a.s. IČO: 279 00 096 Milady Horákové 2764, Kladno	37,42%	Svislé a vodorovné konstrukce
CELKEM %			

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Praze, dne 29.3.2016


 Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
 IČO: 279 00 096


 Bc. Simona Krpatová, člen představenstva
 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
 IČO: 279 00 096

