

## Dodatek č. 3

### ke Smlouvě o dílo


ze dne 30. 7. 2019

číslo smlouvy objednatele: S-2349/DOP/2019

číslo smlouvy dodavatele: 2/0000/DD0/19

### „II/116 Řevnice, sanace záchytného systému“

#### Smluvní strany

**1. Objednatel:** Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČ: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6  
číslo účtu: 

dále jen „Objednatel“

#### **2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

##### **Příjemce dotace SFDI**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupená: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001

dále jen „Příjemce dotace“

a

#### **3. Dodavatel: Společnost DD Praha**

se sídlem: K Zahradnictví č. ev. 13, 182 00 Praha 8

sestavující z následujících společností:

vedoucí společník: **Doprastav, a.s.**


se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, SK

IČ: 31333320


zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka 581/B

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením:

**Doprastav a.s., organizační složka Praha**

se sídlem: K Zahradnictví č. ev. 13, 182 00 Praha 8  
zastoupena: Ing. Václavem Pavlovským, vedoucím odštěpného závodu Praha  
IČ: 49281429  
DIČ: CZ49281429  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328

společník: **Doprastav CZ, s.r.o.**

se sídlem: K Zahradnictví č. ev. 13, 182 00 Praha 8  
IČ: 05561027  
DIČ: CZ05561027  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265888  
zastoupena: Ing. Václavem Pavlovským, jednatelem společnosti  
Mgr. Romanem Gunišem, jednatelem společnosti

dále jen „**Dodavatel**“

Objednatel, Dodavatel a Příjemce dotace, dále společně také jako „**Smluvní strany**“ se dnešního dne, měsíce a roku dohodli na následujícím textu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. sml. Objednatele S-2349/DOP/2019, č. sml. Dodavatele 2/0000/DD0/19 ze dne 30. 7. 2019, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 1. 6. 2020 na akci „II/116 Řevnice, sanace záchytného systému“ (dále jen „**Smlouva**“), kterým se upravuje Článek III. Cena za dílo, odst. 3.1 Smlouvy.

## **Článek I. Preambule**

- 1) Dne 30. 7. 2019 uzavřeli Objednatel a Dodavatel Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla stavby „II/116 Řevnice, sanace záchytného systému.“
- 2) Dne 4. 12. 2019 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1, který řešil změnu příjemce dotace SFDI ze Středočeského kraje na Krajskou správu a údržbu silnic, p.o. a kterým současně Krajská správa a údržba silnic, p.o. přistoupila ke Smlouvě o dílo.
- 3) Dne 1. 6. 2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2, který řešil změnu termínu dokončení díla z důvodu kolize s jinými probíhajícími uzavírkami a dopravními omezeními.

## **Článek II. Předmět Dodatku č. 3**

Předmětem Dodatku č. 3 a důvodem změny je navýšení ceny o **4 060 066,84 bez DPH, 4 912 680,88 Kč s DPH**. Cena navrhovaných změn záporných je -178 105,65 Kč bez DPH, -215 507,84 Kč s DPH a cena navrhovaných změn kladných je 4 238 172,49 Kč bez DPH, 5 128 188,71 Kč.

Součet sumy Změn kladných a Změn záporných činí navýšení o 15,10 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu č. 3 a 4 činí celkem 16,42 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku dle §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

### **Smlouva se tímto mění následovně:**

**Článek III. Cena za dílo, odst. 3.1** Smlouvy se mění v celkové výši za dílo z původní částky **26 895 948,54 Kč bez DPH, 32 544 097,73 Kč z DPH** na částku **30 956 015,38 Kč bez DPH, 37 456 778,61 s DPH**. Navýšení ceny za dílo vzniklo na základě změn během výstavby, detailně zdůvodněných v přílohách ZBV 1. až 3., které jsou přílohou č. 5 Dodatku č. 3 Smlouvy.

ZBV č. 1: řeší nutnost prodloužení DIO z důvodu nesouhlasného stanoviska příslušných orgánů státní správy a dotčených obcí k projektem stanoveným DIO.

ZBV č. 2: a) řeší změnu provedení sanace typ E – gabionové stěny

b) řeší změnu délky mikropilot a jejich prodloužení

ZBV č. 3: a) řeší změnu vyvedení stávajících propustků skrz nově vybudovanou gabionovou zeď

b) řeší výspravy asfaltových vrstev stávající komunikace v místech poruch kraje vozovky podél nově budované gabionové zídky, betonové hlavové zídky na mikropilotách a nových svodidel

c) řeší výměnu nefunkčního a bezpečnost silničního provozu ohrožujícího zábradlí a doplnění chybějících směrových sloupků v prostoru stavby a směrových sloupků na nově osazená svodidla

d) řeší změnu detailu u železobetonové zídky, sanace typ C, D

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
- 2) Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží její elektronický originál.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 030-87/2020/RK ze dne 17. 12. 2020.
- 4) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nezměněna.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:  
Příloha č. 1: ZBV 1 – 3  
Příloha č. 2: Společenská smlouva Dodavatele

V Praze, dne

V Praze, dne

Dodavatel:

Objednatel

**Doprastav, a.s.**

Ing. Václav Pavlovský  
Digitálně podpísal  
Ing. Václav Pavlovský  
Datum: 2021.01.22  
11:08:34 +01'00'

.....  
Ing. Václav Pavlovský  
vedoucí odštěpného závodu

**Středočeský kraj**

Libor Lesák  
Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2021.01.26  
08:50:53 +01'00'

.....  
Libor Lesák  
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

V Praze, dne

V Praze, dne

**Doprastav CZ, s.r.o.**

Ing. Václav Pavlovský  
Digitálně podpísal  
Ing. Václav Pavlovský  
Datum: 2021.01.22  
11:09:20 +01'00'

.....  
Ing. Václav Pavlovský  
jednatel

Příjemce dotace SFDI

**Krajská správa a údržba silnic, p.o.**

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA  
Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA  
Datum: 2021.01.25 08:00:17 +01'00'

.....  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA  
ředitel

Roman Guniš  
Digitálně podpísal  
Roman Guniš  
Datum: 2021.01.21  
17:45:10 +01'00'

.....  
Mgr. Roman Guniš  
jednatel