


USEK Č. 1 (46,336 - 46,437)
LÁVA STRAHA


KM 46.336 00 ZAČÁTEK ZPEVNĚNÍ KRAJNICE
GABIONOVÁ ZÍDKA VÝŠKY 1,00m



ÚSEK Č. 2 (46,868 - 47,100)
LAVÁ STRANA

KM 46.894 00 PROPUSTEK 2

KM 46.868 00 ZAČÁTEK ZPEVNĚNÍ KRAJNICE VLEVO
GABIONOVÁ ZÍDKA VÝŠKY 1,00 - 2,00m




AKC

S

47.5

TP 47.552883

ÚSEK Č. 3 (47,568-47,800) LÁVA + PRAVÁ STRANA



ČÍSLO BODU	
P 1	10618
P 2	10619
P 3	10619
P 4	10619
P 5	10619
P 6	10619
P 7	10619
P 8	10619
P 9	10619
P 10	10619
P 11	10619
P 12	10619
P 13	10619
P 14	10619
P 15	10619
P 16	10619
P 17	10619
P 18	10619
P 19	10619
P 20	10619


ČÍSLO BODU	SOUŘADNICE BODU	
P 181	1062472,911	758701,7031
P 182	1062476,852	758701,0172
P 183	1062480,783	758700,2798

ČÍSLO BODU	SOUŘADNICE BODU	
P 201	1062551,493	758686,7378
P 202	1062555,443	758686,1048
P 203	1062559,393	758685,473


TP 47.719981
 PK 47.737444
 KP 47.747444

47.8

ÚSEK č. 4 (49,007 - 49,634) PRAVÁ STRANA



TYP E: JEDNOSTRANNÉ SVODIDLO – ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H1 M 1:25 GABIONOVÁ ZÍDKA



Zápis TDS

Provedena kontrola stavby práce
převádění, dle PDA TePÚ

2.9.2020

Provedeno práce

- vložení mikropilót
- vytvoření a zálivka mikropilót
- podkladu vrstva ze SD podlahou



ZÁZNAM Z KONTROLY

2.9.2020

ITVETOL

INVESTICE DO VÝVOJE A VÝVOJE
TDI, AD NA PAVSE, Z DŮVODU NEJEDNÁ
PŘEDNÍ KOMUNIKACÍ A NOVÝM OBSTAVENÍ
DOHODLO JÁ, SE NEJEDNÁ JDE
MPLNENA ŽETONOV A BARION
Z INVOZOVES STAVBY OCHRAŇOV
GEOTEXTILIOU 800 g/m². TĚTO PRÁCE
- VÍCE PRÁCE JDE VÁLČENÍ A PŘEDNÍ
NA PAVSECE



POČASÍ: JASNO + 18

2.9.2020

PRAC. DOKA: 4⁰⁰ - 13⁰⁰

ITVETOL

POČET PRAC.: 2 TUN (VÝVOJE, PŘEDNÍ) + 10 Z
(VÍCE STAVBY 4/2020)

STAV. MECHANIZACE: ZJAGER, ZÁKLAT, PŘEDNÍ
MIVA, KOMPLEKSOV

POČASÍ PRAC.: - VÝVOJE VÍTEL 19 - 66



Denní záznamy stavby:

List č.

47223

Datum:

POČASÍ - POLOOBČASNO 16°C

26.4.2020

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

NEBOŘEČ

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP

MECHANIZACE: UNC; ALIVA;

POPIS PRÁCE: - 1x JEKTAŽ VRTOU

POČASÍ: 18° JASNO

27.4.2020

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

POUNĚČKA

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP

MECHANIZACE: UNC; ALIVA

2x BAGET; 1x NAÚSES;

2x SKOLA; 1x TAŽKA

3x MIX;

POPIS PRÁCE: - BETONOVANÍ SPÁRY MEZI

VOZOVKOU A GABIONEM

GABION Č. 2 - 27 M³

- ZÁŠYP ZÁKLADOVÉ SPÁRY

GABIONU ÚSEK Č. 4 + HUTNĚNÍ

- DOVOZ MATERIÁLU

- ZÁŠYP GABIONU

- ARMOVANÍ GABIONOVÝCH

20 SÍTEL

- INSPEKCE VRTOU Č.

- KONTROLA DÍO

ZÁPIS TDS

KONTROLA STAVBY BBŽ VÝHRA

SD 1 - ÚSEK 2

Denní záznamy stavby:

List č.

47224

Datum:

POČASÍ: JASNO 22°C

28.4.2020

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

~~POČASÍ~~

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP, 30 x TL

UTVOROK

MECHANIZACE: UNC; ALIAT; 2x BAGGER;
1x NÁVĚS; 2x BULHA; 1x TAŽKA;
3x MIX; 1x ALTO SRUKOU

POPIS PRÁČ: - BETONOVANÍ SPÁRY MEZI
UDZOUKOU A GABIONEM ÚSEK
Č. 2 36 M³

- ZAŠYP ZÁKLADOVÝCH SPÁŘÍ
- GABIONU ÚSEK Č. 4 + HUYNEL
- DOVOZ MATERIÁLU
- ZAŠYP GABIONU
- ARMOVANÍ GABIONOVÝCH PŘÍSTĚV
- 20 SÍTI
- INJEKCE VRTOU Č.
- INSTALACE SODADIEL V
- GABIONU ÚSEK Č. 2
- STANČENÍ
- KONTROLA NIO

Zapís TDS

Provedena kontrola stavby, provedeno viz. zápis stavby vedoucího
výše. Práce prováděly dle TDS předloženého

X

denní záznamy stavby:

List č. 47229

Datum:

ZÁPIS TDS

4.5.2020

KONTROLA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ
BEZ VÝHRAD.POŽADUJI NÁVRH NA ŘEŠENÍ
HODNĚNÍ PROPUSTKU STÁLÉ ROZBĚHLÝ
A DOKONČE KALUŽE VPOD.POŽADUJI KVALITNÍ KONTROLU
SUBDODAVATELŮ NA PILOTÁCH VZMLADENÍ
K ÚKUDU OKOLÍ.POŽADUJI OPRAVU ZÁKLAD
ZÁKLAD VSTUPU.

POČASÍ: POLOJASO 18°C

4.5.2020

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

POČASÍ: POLOJASO

POČET PRACOVNÍKŮ: 7x TYP; 40x R

MECHANIZACE: ALVA; UNC; 3x BALER;

2x ŠKOLA; 1x KOLA; 2x NÁVES;

AUTO SRUČO; 4x MIX

POPIS PRÁČ: - BĚŽNÉ VYBĚRÁNÍ SPÁRY MĚKČÍ UDŽOVAN
A GABIONNÍ ÚSEK Č. 1 + Č. 3
36 M³- VÝKOP A ZÁSYV ZÁKLADOVÝCH
SPÁRY GABIONU ÚSEK Č. 4
+ HUTNĚNÍ- ZÁSYV GABIONOVÝCH KOSŮ
ÚSEK Č. 4- VYBĚRÁNÍ GABIONOVÝCH SÍT/SÍTI
ÚSEK Č. 3 + ÚSEK Č. 4- ZPRACOVÁNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU, GABIONU ÚSEK Č. 3- INSTALACE SÚČINEL DO GABIONU
ÚSEK Č. 1

- POKRYTÍ GEOTEXTILU
- KONTROLA DIO
- INJEKCE VRTOU Č.
- DOVOZ MATERIÁLU

Práce TDS:

Pronesena kontrola stavby, p.
provedeny dle PD a TD - v porádku

POČASÍ: POUŠTNO 15°C

5.5.2020

PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:00

ÚŘEK

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x TM; 1x

MECHANIZACE: ALVA; UNC; 3x BIGER; 2x NIVS;
2x PROA; 1x KOLA; 5x MIX

OPIS PRÁČ: - BĚTŮVNÍK SÍŘTY PROTI VODOU
A GABIONU ÚSEK Č. 3 A ÚSEK Č. 4
27 m²

- ČÁSTI GABIONU ÚSEK Č. 4
- VÍAZANIE GABIONOVÝCH KOSŮV
ÚSEK Č. 4
- REPROFILACE ASPRUVENÍ KRAVNICE
RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM
ÚSEK Č. 1
- DOŠŤANÍ GABIONU VODNOU ZEMINOU
- VÍAZANIE A ČÁSTI ZÁKADOVÝ SÍŘTY
GABIONU ÚSEK Č. 4
- VÍAZANIE GABIONOVÝCH KOSŮV
ÚSEK Č. 3
- ÚPRAVA ZÁKADOVÝ SÍŘTY
OD ČASŤOVÝ ZEMIN
- KONTROLA DIO
- DOVOZ MATERIÁLU
- UKLÁDANIE OC. TRUBIER DO
GABIONU

Chud

POČASÍ: POLOJASNO 15°C

6.5.2020

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

STURJOK

POZET PRACOVNÍKŮ: 1x THP; 28x R

MECHANIZACE: 2x BAGR; 2x NÁVĚS;
2x ŠKOLA; 1x GOLA

POPIS PRÁČ: - ZÁSTĚ GABIONU ÚSEK Č. 4

- VÍAZANIE GABIONOVÝCH KOSŤOV
ZO SIETÍ ÚSEK Č. 3 + Č. 4

- REPRÉFILACE ASPRUMENÍ

KRAJNICE RECYKLOVANÝM

MATERIÁLOM ÚSEK Č. 1 + Č. 2

- NOSTPÁŇ GABIONU VĽAVANOU
ZÁSTĚ ÚSEK Č. 1 + Č. 2

- POKRYTIE GABIONOV

- DODÁVKA MATERIÁLU

- VYKĽÁŠKA DO CHRA

DO GABIONU

POČASÍ: POLOJASNO 20°C

7.5.2020

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

STURJOK

POZET PRACOVNÍKŮ: 2x THP; 32x R

MECHANIZACE: 2x BAGR; 2x NÁVĚS
2x ŠKOLA; 4x MIX

POPIS PRÁČ: - OÁVOZ MECHANIZÁCIE (AZ SAMKE)

- BETONOVÉ STĺŽE M9X21

VOZOVÉHO A GABIONOV 3G H3

ÚSEK Č. 4

- VÍAZANIE GABIONOVÝCH KOSŤOV
ZO SIETÍ ÚSEK Č. 4

- ZÁSTĚ GABIONU ÚSEK Č. 4

SD 1 - ÚSEK 4 + ÚSEK 2.

Denní záznamy stavby:

List č. 47233

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO 20°C

9.5.2020

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

SOBOTA

POČET PRACOVNÍKŮ: 2x THP; 8x R;

MECHANIZACE: 2x BAGZER; 2x SKOLA
6x MIX;

POPIS PRÁČ: - ÚPRAVA ZEMNÍ KRAJNICE

- ZÁSYP GABIONŮ ÚSEK Č. 4

- BETONOVANIE SPÁRY

PROSTŘEDÍ VOZOVKY A GABIONŮ

ÚSEK Č. 4 + ÚSEK Č. 2

48m³

ZÁPIS TDS

1 BETONOVÁNÍ SPÁRY GABION TĚLESO
SILNICE

2 ZÁSYP GABIONŮ

3 ZÁSYP RECIKULATU A HUTNĚNÍ

PROJEKTOVÁNÍ PRŮJEDNY



Denní záznamy stavby:

List č.

42017

Datum:

ZÁPIS TDS

KONTROLA PRACÍ - DOSYTY GABIONŮ
- REPROFILACE KRAJNIC
BEZ VÝHRAD

POČASÍ: JASNO 21°C

18.5.2020

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

PONDĚLOK

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP; 4x R

MECHANIZACE: 1x BAGR; 1x GOLA

POPIS PRÁČ: - DOSYTY GABIONU V HODINOV
ZEMINOV ÚSEK Č. 4

ZÁPIS TDS:

KONTROLA DIA A DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ. LÉHKÉ NESRODY NASTRAVENY
NA MÍSTĚ.

ZADAM O DOPLŮBNÍ ÚVOD
NÍCH STRAN S.D.

POČASÍ: JASNO

19.5.2020

PRACOVNÍ DOBA: 9⁰⁰ - 19⁰⁰

UTOROK

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP; 6x R

MECHANIZACE: 1x BAGR; 1x GOLA
1x MIX

POPIS PRÁČ - DOSYTY GABIONU V HODINOV
ZEMINOV

~ BĚŽNÉ SPÁRY HEZEL

GABIONŮ A VOZOVNŮ

ÚSEK Č. 4 9 m³

ZÁPIS TDS:

Kontrola prováděných prací
stavby, bez závad.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II-116 Řevnice, sanace záchytného systému

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II-116 Sanace záchytného systému

II/116/2

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
 Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 IČ: 00066001

Zhotovitel:

Společnost DD Praha

Vedoucí společník

Doprastav, a.s.

Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK

IČ: 31333320

podnikající v ČR jako **Doprastav, a.s., organizační složka Praha**

K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8

IČ: 49281429

Společník

Doprastav CZ s.r.o.

K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8

IČ: 405561027

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-166 510,38	1 277 606,09	1 111 095,71

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-166 510,38	1 277 606,09	1 111 095,71

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II-116 Řevnice, sanace záchytného systému	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SOII/116/2	Číslo ZBV: 3																															
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II-116 Sanace záchytného systému																																	
Strany smlouvy o dílo č. S-2349/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.7.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Společnost DD Praha, K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8																																	
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu	26	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TDI</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3,4	Zhotovitel	5	Projektant	6	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																															
2. Změnový list	2	počet listů																															
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																															
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																															
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																															
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																															
Další doklady dle přehledu	26	počet listů																															
Paré č.	Příjemce																																
1,2	Objednatel																																
3,4	Zhotovitel																																
5	Projektant																																
6	TDI																																
Iniciátor změny: Doprastav a.s., Organizací složka Praha Popis a zdůvodnění Změny:																																	
<u>Dílčí změna 1: Propustky v km 49.150 a 49.430</u> Změna se týká vyvedení stávajících propustků v km 49,150 a v km 49,430 skrz nově vybudovanou gabionovou zeď, tak aby byla zajištěna jejich funkčnost. Provedení bylo na základě detailu zpracovaného AD (viz. příloha č.09). Změna je vyjádřena položkami 1, 3, 4, 12,15, 16, N6, N7, N8, a N9. <u>Dílčí změna 2. Výspravy asfaltových vrstev stávající vozovky</u> Změna se týká provedení lokálních výsprav asfaltových vrstev stávající vozovky v místě stavby, v místech poruch kraje vozovky podél nově budované gabionové zídky, betonové hlavové zídky na mikropilotách a nových svodidel, dále - před provedením ložní vrstvy bylo provedeno profrézování drážky a těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou u podélných trhlin v podkladní asfaltové vrstvě. Tyto výspravy byly provedeny na základě požadavku objednatele. Změna je vyjádřena položkami 18,19,20, N5, N12, N18, N19, N20,N21. <u>Dílčí změna 3. Výměna zábradlí, doplnění dopravního značení</u> Změna se týká provedení výměny zábradlí v délce 5 m, které bylo v nefunkčním stavu a ohrožovalo bezpečnost silničního provozu. Dále se jedná o doplnění chybějících směrových sloupků v prostoru stavby a směrových sloupků - nástavců na nově osazená svodidla. Změna je vyjádřena kladnými položkami N10, N11 a N13 Dále měla za následek ponížení prací a dodávek proti předpokladu stanoveném ve výkazu výměr - položka 22. <u>Dílčí změna 4. Změna detailu u ŽB zídky sanace typ C, D</u> Změna se týká provedení detailu u ŽB zídky v km 47.800 až v km 49,007. V rámci provedení ŽB zídky v souvislosti s polohovými poměry stávající komunikace nebylo možné provést odkop a doplnění asfaltových vrstev na jejich styku (původně zde měla vzniknout až 0,5 m široká mezera). Na části úseku musely být stávající asfaltové vrstvy zaříznuty a odbourány. Po vybetonování nové ŽB hlavové zídky bylo nutné tyto dvě konstrukce oddílatovat a tím zamezit možnému vzniku trhlin a vnikání povrchových vod do konstrukčních vrstev komunikace. Změna je vyjádřena zápornými položkami 8, 18,19,20 a kladnými položkami N14, N15, N16, N17, N18, N19. Všechny tyto změny byly projednány s AD (stanovisko - příloha 10), s TDI (stanovisko - příloha 11) a s objednatelem, který vydal pokyn ke zpracování ZBV (příloha 12). Změny představují nárůst stavebních nákladů o 1 111 095,71 Kč. Uvedené změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou podle § 5 odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změny nepředvídané.																																	

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-166 510,38	1 277 606,09	1 111 095,71	1 444 116,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Miroslav Ritnošík	datum	počet
Projektant (autorský dozor)	jméno	Petr Pacák	datum	počet
Technický dozor investora	jméno	Roman Kühnel, DiS.	datum	počet
Supervize	jméno	xxx	datum	počet
Zástupce Objednatele:	jméno	Martin Voříšek	datum	počet

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou provedeny v souladu s podmínkami Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu Změnového listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Následující osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	počet
Zhotovitel	jméno	Ing. Václav Pavlovský	datum	počet

Číslo Změnového listu: _____

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:3

Název Stavby: II-116 Řevnice, sanace záchytného systému	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO II/116/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II-116 Sanace záchytného systému	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
26 560 302,17

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	2 591 095,07	29 151 397,24	2 591 095,07

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-166 510,38	1 277 606,09	3 868 701,16	14,57%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-166 510,38	30 262 492,95	3 302 100,79	13,94%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miroslav Ritnošík souhlasím


Projektant (autorský dozor): Petr Pacák souhlasím

Stavební dozor: Roman Kühnel, DiS. souhlasím

Zástupce Objednatele: Martin Voříšek souhlasím

Supervize (RDk) xxx

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Milan Peška souhlasím



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 3

Evidenční číslo a název stavby: II-116 Řevnice, sanace záchytného systému Číslo a název SO/PS: SOII-116 Řevnice, sanace záchytného systému Číslo a název rozpočtu: SOII-116 Řevnice, sanace záchytného systému								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) II-116/2 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00	13	14	
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7380,43	7387,83	7,200	90,51	668 002,45	0,00	651,67	668 654,12	651,67	0,10
3	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	4012,49	4016,49	4,000	389,17	1 561 540,73	0,00	1 556,68	1 563 097,41	1 556,68	0,10
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4100,235	4104,235	4,000	18,48	75 772,34	0,00	73,92	75 846,26	73,92	0,10
8	17481	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	156,000	0,000	-156,000	542,98	84 704,88	-84 704,880	0,00	0,00	-84 704,88	-100,00
12	3272C7	ZDI OPER, ŽARUB, NÁBŘEZ Z GABIONU ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	2601,75	2607,75	6,000	2821,81	7 341 123,82	0,00	16 929,66	7 358 053,48	16 929,66	0,23
15	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	94,80	99,30	4,500	3166,56	300 189,89	0,00	14 249,52	314 439,41	14 249,52	4,75
16	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	713,00	715,00	2,000	616,58	439 621,54	0,00	1 233,16	440 854,70	1 233,16	0,28
18	572211.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	600,00	1098,00	498,000	8,26	4 956,00	0,000	4 113,48	9 069,48	4 113,48	83,00
19	574A34.b	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	600,00	549,00	-51,000	279,93	167 958,00	-14 276,430	0,00	153 681,57	-14 276,43	-8,50
20	574C56.c	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	600,00	549,00	-51,000	337,62	202 572,00	-17 218,620	0,00	185 353,38	-17 218,62	-8,50
22	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. UROVĚN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	180,00	135,00	-45,000	1118,01	201 241,80	-50 310,450	0,00	150 931,35	-50 310,45	-25,00
Nové položky													
N5	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	0,00	54,90	54,900	2860,00	0,00	0,00	157 014,00	157 014,00	157 014,00	100,00
N6	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,00	1,50	1,500	4780,00	0,00	0,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	100,00
N7	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	0,00	6,00	6,000	1810,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	100,00
N8	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	4,00	4,000	5910,00	0,00	0,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	100,00
N9	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,00	8,00	8,000	100,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
N10	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	0,00	30,00	30,000	342,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	100,00
N11	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT -NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZOVÉHO PÁSKU	KUS	0,00	80,00	80,000	257,00	0,00	0,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	100,00
N12	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	0,00	50,00	50,000	325,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00
N13	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00	5,00	5,000	1600,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
N14	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA 40 km	TKM	0,00	5200,00	5 200,000	12,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00
N15	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 200MM	M	0,00	807,00	807,000	265,00	0,00	0,00	213 855,00	213 855,00	213 855,00	100,00
N16	919115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 250MM	M	0,00	400,00	400,000	402,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	100,00
N17	15130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,00	130,00	130,000	203,00	0,00	0,00	26 390,00	26 390,00	26 390,00	100,00
N18	113768	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,00	1379,00	1 379,000	189,00	0,00	0,00	260 631,00	260 631,00	260 631,00	100,00
N19	931318	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1200MM2	M	0,00	1379,00	1 379,000	151,00	0,00	0,00	208 229,00	208 229,00	208 229,00	100,00
N20	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600 MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,00	261,00	261,000	123,00	0,00	0,00	32 103,00	32 103,00	32 103,00	100,00
N21	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600 MM2	M	0,00	261,00	261,000	76,00	0,00	0,00	19 836,00	19 836,00	19 836,00	100,00
CELKEM:								11 047 683,45	-166 510,38	1 277 606,09	12 158 779,16	1 111 095,71	

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Ritnošík Ritnošík

Za objednatele: zástupce KSÚS Martin Voříšek

Za Objednatele: TDI Roman Kühnel, DiS.

Datum:

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	26 895 948,54
2=(1+19)/20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	30 956 015,38
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	37 456 778,61
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	115,10%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,66%

II-116 Řevnice, sanace zachytného systému

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 060 066,84
7=(61):100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	15,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 068 784,56

$9=(32A/1)^{*100}$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	16,42%
$10=(36A/1)^{*100}$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 416 278,14
$11=1^{*0,5}$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 447 974,27

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000/37		149 224 000,00

Skupiny změn

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II-116 Řevnice, sanace záchytné
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Řevnice, sanace záchytného sys
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO II-116 /2

Doklad	Součást dokumentu
	ANO (počet listů)
07 Změnový soupis prací SO II/116 po změně 2	5
08 Zápisy v SD	2
09 Vzorový příčný řez -propustek	1
10 Stanoviska AD k DZ 1 - 4	4
11 Stanoviska TDI k DZ 1 - 4	3
12 Souhlas objednatele se změnou rozsahu díla	3
13 Fotodokumentace	2
14 Plná moc - Ing. Pavlovský	6
Počet listů celkem	26

[illegible]

Změnový soupis prací SO II/116 po změně 2 pro ZBV 3

Stavba: II/116 Řevnice, sanace zachytného systému
 Objekt: II-116 Sanace zachytného systému

Místo: Datum: 05.12.2018

Objednatel: Středočeský kraj Projektant: VPÚ DECO PRAHA, a.s.

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **30 262 492,95**

0 - Všeobecné konstrukce a práce **668 654,12**

1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7 387,6270	90,51	668 654,120
		A1	původní množství		7 380,4270		
		B1	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 1 práce související s propustky		7,2000		
		C1	součet celkem "C1= A1 +B1"		7 387,6270		

1 - Zemní práce **2 011 527,20**

2	K	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	100,0000	89,53	8 953,00
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4 016,4900	389,17	1 563 097,41
		A3	původní množství		4 012,4900		
		B3	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 1 práce související s propustky		4,0000		
		C3	součet celkem "C3= A3 +B3"		4 016,4900		
4	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 104,2347	18,48	75 846,26
		A4	původní množství		4 100,2347		
		B4	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 1 práce související s propustky		4,0000		
		C4	součet celkem "C4= A4 +B4"		4 104,2347		
5	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	380,4800	582,53	221 641,01
6	K	17360	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	258,0000	477,87	123 290,46
7	K	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,4220	681,90	18 699,06
8	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,0000	542,98	0,00
		A8	původní množství		156,0000		
		B8	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA4 skutečné množství		-156,0000		
		C8	součet celkem "C8= A8 +B8"		0,0000		

2 - Základy **6 992 224,53**

9	K	227851	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU	M	1 621,0000	2 270,09	3 679 815,89
---	---	--------	---	---	------------	----------	--------------

		A9	původní množství		1 242,0000		
		B9	ZBV2		379,0000		
		C9	součet celkem "C9= A9 +B9"		1 621,0000		
10	K	26125	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 300MM	M	1 621,0000	1 960,24	3 177 549,04
		A10	původní množství		1 242,0000		
		B10	ZBV2		379,0000		
		C10	součet celkem "C10= A10 +B10"		1 621,0000		
11	K	28994	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	216,0000	624,35	134 859,60

3 - Svislé konstrukce

12 401 819,69

12	K	3272C7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	2 607,7500	2 821,61	7 358 053,48
		A12	původní množství		2 601,7500		
		B12	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 1 práce související s propustky výpočet (4m x 1m x 1,5m)m3		6,0000		
		C12	součet celkem "C12= A12 +B12"		2 607,7500		
13	K	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	444,0000	6 322,71	2 807 283,24
14	K	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	75,4800	29 630,14	2 236 482,97

4 - Vodorovné konstrukce

755 294,11

15	K	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	99,3000	3 166,56	314 439,41
		A15	původní množství		94,8000		
		B15	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 1 , výpočet 1,5 m3 obetonování roury DN 400 -propustek + ložná vrstva pro pokládku lomového kamene + výplň mezi vozovkou a gabionovou zdí (6m x 1m x0,5m)m3		4,5000		
		C15	součet celkem "C15= A15 +B15"		99,3000		
16	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	715,0000	616,58	440 854,70
		A16	původní množství		713,0000		
		B16	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 1 práce související s propustky výpočet (4m x 2m x 0,25m) m3		2,0000		
		C16	součet celkem "C16= A16 +B16"		715,0000		

5 - Komunikace

411 995,82

17	K	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	107,0100	597,06	63 891,39
18	K	572211.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1 098,0000	8,26	9 069,48
		A18	původní množství		600,0000		
		B18	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 4 skutečně provedené práce		-600,0000		
		C18	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 2 opravy výtluků		1 098,0000		
		D18	součet celkem "D18= A18 +B18+C18"		1 098,0000		
19	K	574A34.b	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	549,0000	279,93	153 681,57
		A19	původní množství		600,0000		
		B19	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 4 skutečně provedené práce		-600,0000		
		C19	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 2 opravy výtluků		549,0000		
		D19	součet celkem "D19= A19+B19+C19"		549,0000		

20	K	574C56.b	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	549,0000	337,62	185 353,38
		A20	původní množství		600,0000		
		B20	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 4 skutečně provedené práce		-600,0000		
		C20	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 2 opravy výtluků		549,0000		
		D20	součet celkem "D20= A20 +B20+C20"		549,0000		

8 - Potrubí

727 005,090

21	K	86634	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	297,35	2 444,94	727 005,09
----	---	-------	--	---	--------	----------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce

4 067 374,39

22	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	135,0000	1 118,01	150 931,35
		A22	původní množství		180,0000		
		B22	ZBV3 DÍLČÍ ZMĚNA 3 skutečně provedené práce		-45,0000		
		C22	součet celkem "C22= A22+B22"		135,0000		
23	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2 608,0000	1 330,96	3 471 143,68
24	K	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	2 788,0000	159,72	445 299,36

Nové položky

2 226 598,00

N1	K	11241	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0.5 M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	95,0000	2 350,00	223 250,00
		N1	ZBV2 zahrnuje odřezání větví přesahujících do komunikace bez ohledu na použitou mechanizaci, zahrnující veškeré opatření spojené se silničním provozem, zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr se měří ve výšce 1,3 m nad terénem. Cena položek byla stanovena na základě expertních cen uvedených v Cenové soustavě OTSKP verze: 2019				
N2	K	11242	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0.9 M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	13,0000	3 310,00	43 030,00
		N2	ZBV2 zahrnuje odřezání větví přesahujících do komunikace bez ohledu na použitou mechanizaci, zahrnující veškeré opatření spojené se silničním provozem, zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr se měří ve výšce 1,3 m nad terénem. Cena položek byla stanovena na základě expertních cen uvedených v Cenové soustavě OTSKP verze: 2019				
N3	K	28997F	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO	M2	2 408,0000	85,00	204 680,00
		N3	ZBV2 - rub gabionu je nutné obalit geotextilií. Cena položek byla stanovena na základě expertních cen uvedených v Cenové soustavě OTSKP verze: 2019				
			úsek 1 "46,336-46,434 " km+úsek 2 km "46,868-47,100 " km+úsek 3 "47,664903-47,679903" km + úsek 3 PS "47,568-				
N4	K	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	219,0000	2 360,00	516 840,00
			ZBV2 - výplň spáry vzniklé mezi rubem gabionové zidky a stávajícím tělesem geotextilie, úsek 1 " 46,336-46,434 " km+úsek 2 km "46,868-47,100 " km+úsek 3LS "47,664903-47,679903" km + úsek 3 PS "47,568-47,800 " km+ úsek 4 "49,007-49,634 " km Cena položek byla stanovena na základě expertních cen uvedených v Cenové soustavě OTSKP verze: 2019				
			1,5 m *1 204 m * (0,1 - 0,25) m = 219 m3				
N5	K	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	54,9000	2 860,00	157 014,00
			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2				

ZBV3 - dílčí změna 3
položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané
povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby
z nerez oceli, vrty a závitky, pokud zadávací dokumentace
nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotvení desky,
cena byla stanovena na základě expertních cen uvedených v
cenové soustavě OTSKP verze: 2019

N14	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	5 200,0000	12	62 400,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i> <i>výpočet: 104 T x 40 km</i> <i>ZBV3 - dílčí změna 4, cena byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP verze: 2019</i>							
N15	K	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	807,0000	265	213 855,00
<i>ZBV3 - dílčí změna 4, cena byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP verze: 2019</i>							
N16	K	919115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	400,0000	402,00	160 800,00
<i>ZBV3 - dílčí změna 4, cena byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP verze: 2019</i>							
N17	K	15130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	130,0000	203,00	26 390,00
<i>ZBV3 - cena byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP verze: 2019</i>							
		AN17	dílčí změna 4: 52m3x2,5=130 T		130,0000		
N18	K	113768	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 379,0000	189,00	260 631,00
		CN18	ZBV3 - dílčí změna 4, cena byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP verze: 2019		1 207,0000		
		CN18	ZBV3 - dílčí změna 2, cena byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP verze: 2019		172,0000		
		CN18	celkem "CN18=AN18+BN18"		1 379,0000		
N19	K	931318	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1200MM2	M	1 379,0000	151,00	208 229,00
		CN19	ZBV3 - dílčí změna 4, cena byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP verze: 2019		1 207,0000		
		CN19	ZBV3 - dílčí změna 2, cena byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP verze: 2019		172,0000		
		CN19	celkem "CN19=AN19+BN19"		1 379,0000		
N20	K	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	261,0000	123,00	32 103,00
<i>ZBV3 - dílčí změna 2, cena byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP verze: 2019</i>							
N21	K	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1200MM2	M	261,0000	76,00	19 836,00
<i>ZBV3 - dílčí změna 2, cena byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP verze: 2019</i>							

Rozpis ocenění Zr

Evidenční číslo a název stavby:

II/337, most ev.č.337-007 MočoviceČíslo a název SO/PS: **SO 901 - Dopravně inženýrská opatření**

Číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě
	2	3	4	5
1a	914121.1	doprav značky základ vel ocel fólie TR1 - nájemné od 12.12.2018 do 20.3.2019 (98 dní)	kus	0
3a	914421.1	doprav znač 100x150cm ocel fólie TR1 - nájemné od 12.12.2018 do 20.3.2019 (98 dní)	kus	0
5a	916131.1	dopravní světlo výstražné souprava 5 kusů- nájemné od 12.12.2018 do 20.3.2019 (98 dní)	kus	0
Nové položky:				
7a	03100.1	zařízení staveniště - provoz	kpl	0
8a	916811.1	odděl oplocení s podstavci drátěné	m	0
CELKEM:				

Za Zhotovitele: (stavbyvedoucí)

Datum:

něn položek - pro ZBV číslo: 3

			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (S			
			SO 901/1			
			Skupina Změn: 4			
Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč
6	7	8	9	10	11	12
29	29,000	907,35	0,00		26 313,15	26 313,15
7	7,000	2 785,08	0,00		19 495,56	19 495,56
2	2,000	14 292,02	0,00		28 584,04	28 584,04
1	1,000	27 484,37	0,00		27 484,37	27 484,37
75	75,000	150,25	0,00		11 268,75	11 268,75
			0,00	0,00	113 145,87	

Za Objednatele: (odpovědný TDI)

Datum:

O/PS)

Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
13	14
26 313,15	100,00
19 495,56	100,00
28 584,04	100,00
27 484,37	100,00
11 268,75	100,00
113 145,87	

ZÁZNAM ZHOTOVITELE:


- 1) POKRYVKA ACO A ACP Z ROZPOČTU
500 M² BUDĚ REALIZOVANÁ V MÍSTY
KDE JE VOZOVKA ROZPRASRANÁ -
- DEFORMOVANÁ (PRASKLINY VO VOZOVCE).
TĚTO MÍSTY BOLI KONZULTOVANÉ
S TAI.
- 2) V ROZPOČTE NEBOLO UVAŽOVANÉ
S FREZOVANÍM ASFALTOVÉHO KRYTU.
- 3) V ÚSEKU STAVBY JE POTŘEBNÉ
DOPLNIT SMĚROU STÚPIŇ DO KRAJICE.
JE POTŘEBNÉ DOPLNIT NASTAVCE
NA SVOJÍM PRO VYZNAČENÍ
SMĚROU VĚVNÍ TRASY.
V MÍSTYCH VÝRAVY ASFALTOVÉHO
KRYTU VOZOVKY BUDĚ POTŘEBNÉ
DOPLNIT VODROVNÉ OPRAVNÉ ZNAČENÍ.
- 4) VYÚSTĚNÍ DVOCH PŘÍEPUSTŮ
KTERÉ SÚ V KOLIZI S GABIONOVOU
STĚNOU BOLI KONZULTOVANÉ
S TAI A AIS, A BUDÍ REALIZOVANÉ
PODĚL NÁVRHU AIS.
- 5) V STYKU NOVEJ ŽĚ HCHOVŮJ ŽÍDKY
A STÁVAJÍCÍ VOZOVKY NEBOLO
UVAŽOVANÉ S ODILATOVANÍM
TYCHTO KONSTRUKCIÍ.
PO KONZULTÁCI S TAI BOLO
NAVRHNUTÉ FREZOVANÍ DRÁŽKY
PŘÍERZU 1200 MM² A NÁSLEDNÉ
TĚSNĚNÍ ASFALTOVOU ZALIEVKOU
1200 MM².
- 6) V ÚSEKU STAVBY SA NACHÁZAJÚ
LOKÁLNĚ MIENŠIE PRASKLINY
KTERÉ JE POTŘEBNÉ OSEIT
PREFREZOVANÍM DRÁŽKY A VYPLNÍ

ASFALTOVOU ZÁKLADNOU.


2) V STANICI 42,650 V MÍSTĚ
PROPUSTKU SA NACHÁZÍ STÁLE
NEVYHOVUJÍCÍ ZÁBRADLÍK.

PO KONZULTACI S TDI BÝLO
NAVRHNUTE VYMĚNENÍ ZÁBRADLÍKA
ZA NOVÝ.

TÍŽTO VÍAC PRÁCE BUDE NACENENÉ
A PŘESLOŽENÉ NA SLAVČOVIC



TYP E: JEDNOSTRANNÉ SVODIDLO – ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H1
M 1:25 GABIONOVÁ ZÍDKA



Váš dopis ZN.:

Ze dne:

Naše ZN.: 1-0350-00/00

Vyřizuje: Ing. Petr Pacák

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum: 10.11.2020

Adresa:

Marta Biskupová
systémový specialista

Doprastav, a. s.
Organizační složka Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha
www.doprastav.sk

Akce: II/116 Řevnice, sanace záchytného systému

Věc: Vyjádření AD k ZBV č.3 - Dílčí změna 1 - Propustky v km 49.150 a 49.430

Změna se týká vyvedení stávajících propustků v km 49,150 a v km 49,430 skrz nově vybudovanou gabionovou zeď, tak aby byla zajištěna jejich funkčnost.

AD zpracoval návrh řešení, které bylo realizováno.

AD souhlasí s navrženou změnou.

S pozdravem

Ing. Petr Pacák



Rozdělovník (rozesláno pouze e-mailem)

Váš dopis ZN.:		Adresa:	Marta Biskupová systémový specialista
Ze dne:			
Naše ZN.:	1-0350-00/00		
Vyřizuje:	Ing. Petr Pacák		Doprastav, a. s.
Tel.:			Organizační složka Praha
Fax:			K zahradnictví 13
E-mail:			182 00 Praha
Datum:	10.11.2020		www.doprastav.sk

Akce: II/116 Řevnice, sanace záchytného systému

Věc: Vyjádření AD k ZBV č.3 - Dílčí změna 2 - výspravy asfaltových vrstev stávající komunikaci

Změna se týká provedení lokálních výsprav asfaltových vrstev stávající komunikace v místě stavby, v místech poruch kraje vozovky podél nově budované gabionové zídky, betonové hlavové zídky na mikropilotách a nových svodidel, dále - před provedením ložní vrstvy bylo provedeno profrézování drážky a těsnění dilatačních spár asfalt. zálivkou u podélných trhlin v podkladní asfaltové vrstvě. Tyto výspravy byly provedeny na základě požadavku objednatele.

AD souhlasí s navrženou změnou.

S pozdravem

Ing. Petr Pacák



Rozdělovník (rozesláno pouze e-mailem)

Váš dopis ZN.:		Adresa:	Marta Biskupová systémový specialista
Ze dne:			
Naše ZN.:	1-0350-00/00		
Vyřizuje:	Ing. Petr Pacák		Doprastav, a. s.
Tel.:			Organizační složka Praha
Fax:			K zahradnictví 13
E-mail:			182 00 Praha
Datum:	10.11.2020		www.doprastav.sk

Akce: II/116 Řevnice, sanace záchytného systému

Věc: Vyjádření AD k ZBV č.3 - Dílčí změna 3 - Výměna zábradlí, doplnění dopravního značení

Změna se týká provedení výměny zábradlí v délce 5 m, které bylo v nefunkčním stavu a ohrožovalo bezpečnost silničního provozu. Dále se jedná o doplnění chybějících směrových sloupků v prostoru stavby a směrových sloupků - nástavců na nově osazená svodidla.

AD souhlasí s navrženou změnou.

S pozdravem

Ing. Petr Pacák



Rozdělovník (rozesláno pouze e-mailem)

Váš dopis ZN.:

Ze dne:

Naše ZN.: 1-0350-00/00

Vyřizuje: Ing. Petr Pacák

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum: 10.11.2020

Adresa:

Marta Biskupová
systémový specialista

Doprastav, a. s.
Organizační složka Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha
www.doprastav.sk

Akce: II/116 Řevnice, sanace záchytného systému

Věc: Vyjádření AD k ZBV č.3 - Dílčí změna 4 - Změna detailu u ŽB zídky sanace typ C, D

Změna se týká provedení detailu u ŽB zídky v km 47.800 až v km 49.007. V rámci provedení ŽB zídky v souvislosti s polohovými poměry stávající komunikace nebylo možné provést odkop a doplnění asfaltových vrstev na jejich styku (původně zde měla vzniknout až 0,5 m široká mezera). Na části úseku musely být stávající asfaltové vrstvy zaříznuty a odbourány. Po vybetonování nové ŽB hlavové zídky bylo potřebné tyto dvě konstrukce oddílatovat a tím zamezit možnému vzniku trhlin a vnikání povrchových vod do konstrukčních vrstev komunikace.

AD souhlasí s navrženou změnou.

S pozdravem

Ing. Petr Pacák



Rozdělovník (rozesláno pouze e-mailem)

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje

příspěvková organizace

Zborovská 11

150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE / LINKA

PRAHA

R. Kühnel, DiS.

11.11.2020



**Věc: Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.3 předložené v rámci realizace
stavby „II/116 Řevnice, sanace záchytného systému“**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel: „Společnost DD Praha“**Vedoucí společnosti: **Doprastav, a.s.**, Drieňová 27, 826 56 Bratislava**TDI a Koo BOZP: FRAM Consult a.s.**, Husitská 42, Praha 3, 130 00**Zpracovatel PDPS: VPÚ DECO Praha a.s.**, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.3.

Dokumentace ZBV č.3 řeší náklady spojené se změnami rozsahu prací. Jedná se o dílčí změny uvedené níže:

Dílčí změna 1:

Při provádění gabionové zdi byly v místě nově navržené gabionové zdi nalezeny v příkopu vyústění 2 stávajících propustků a to v km 49,150 a km 49,130, které bylo nutno vyústit za gabionovou zeď. AD GP bylo navrženo řešení tohoto vyústění, jehož provedení TDI kontroloval.

Dílčí změna 2:

V místech poruch okrajů vozovky podél nově prováděné gabionové zdi a betonové hlavové zidky je nutno provést lokální výspravy asfaltových vrstev, aby nedocházelo ke vnikání vody do konstrukce vozovky a tím nedošlo k poškození nového díla.

Dílčí změna 3:

V úseku provádění prací na sanaci záchytného systému se nachází stávající poškozené zábradlí, které je z hlediska bezpečnosti provozu na komunikaci nefunkční, toto zábradlí je nutno vyměnit za nové funkční. Zároveň je nutné doplnit v úseku stavby nové směrové sloupky a směrové sloupky – nástavce na nově osazená svodidla.

Dílčí změna 4:

V místě styku nově budované hlavové zidky se stávající vozovkou je nutno tuto ŽB zidku, vzhledem k polohovým poměrům stávající komunikace, osadit těsně v souběhu s asfaltovými vrstvami, jejichž část je nutno odbourat. Zároveň je třeba oddílatovat stávající asfaltové vrstvy od nově budované ŽB hlavové zidky asfaltovou zálivkou.

Prováděné práce byly průběžně kontrolovány TDI a to z hlediska množství a kvality.

V ZBV č.3 jsou práce související s uvedenými změnami řešeny položkami v Příloze č.4 ZBV „Rozpis ocenění Změn položek“, jednotkové ceny nových položek jsou převzaty z OTSKP z roku 2019, množství odpovídá skutečnosti.

S pozdravem

Za TDS

Roman Kühnel, DiS.
FRAM Consult a.s.



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: II-116 Řevnice, sanace záchytného systému								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS SOII-116 Řevnice, sanace záchytného systému								II-116/2					
Číslo a název rozpočtu: SOII-116 Řevnice, sanace záchytného systému								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7380,43	7387,63	7,200	90,51	668 002,45	0,00	651,67	668 654,12	651,67	0,10
3	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	4012,49	4016,49	4,000	389,17	1 561 540,73	0,00	1 556,68	1 563 097,41	1 556,68	0,10
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4100,235	4104,235	4,000	18,48	75 772,34	0,00	73,92	75 846,26	73,92	0,10
8	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	156,000	0,000	-156,000	542,98	84 704,88	-84 704,88	0,00	0,00	-84 704,88	-100,00
12	3272G7	ZDI OPĚR, ZÁRUBI, NABŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø4,9MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Za + A1	M3	2901,75	2907,75	6,000	2821,61	7 341 123,82	0,00	16 929,66	7 358 053,48	16 929,66	0,23
15	451313	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	94,80	99,30	4,500	3 166,56	300 189,89	0,00	14 249,52	314 439,41	14 249,52	4,75
16	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	713,00	715,00	2,000	616,58	439 621,54	0,00	1 233,16	440 854,70	1 233,16	0,28
18	572211 b	SPOJOVACÍ PODŠTRÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	600,00	1098,00	498,000	8,26	4 956,00	0,000	4 113,48	9069,48	4 113,48	83,00
19	574A34 b	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACQ 11+ 11S TL 40MM	M2	600,00	549,00	-51,000	279,93	167 958,00	-14 276,430	0,00	153 681,57	-14 276,43	-8,50
20	574C56 e	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM	M2	600,00	549,00	-51,000	337,62	202 572,90	-17 218,620	0,00	185 353,38	-17 218,62	-8,50
22	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	180,00	135,00	-45,000	1 118,01	201 241,80	-50 310,450	0,00	150 931,35	-50 310,45	-25,00
Nové položky													
N5	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADU DO 500M2	M3	0,00	54,90	54,900	2860,00	0,00	0,00	157 014,90	157 014,00	157 014,00	100,00
N6	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,00	1,50	1,500	4780,00	0,00	0,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	100,00
N7	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 400MM	M	0,00	6,00	6,000	1810,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	100,00
N8	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	4,00	4,000	5910,00	0,00	0,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	100,00
N9	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV	T	0,00	8,00	8,000	100,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
N10	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTHMOT VČETNĚ ODRAZOVÉHO PÁSKU	KUS	0,00	30,00	30,000	342,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	100,00
N11	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTHMOT NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZOVÉHO PÁSKU	KUS	0,00	80,00	80,000	257,00	0,00	0,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	100,00
N12	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICI - DOD A POKLADKA	M2	0,00	50,00	50,000	325,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00
N13	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00	5,00	5,000	1600,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
N14	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA 40 km	TKM	0,00	5 200,00	5 200,000	12,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00
N15	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	0,00	807,00	807,000	265,00	0,00	0,00	213 855,00	213 855,00	213 855,00	100,00
N16	919115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	0,00	400,00	400,000	402,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	100,00
N17	15130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURÁNY ASFALTOVÝ BETON BEZ DÉHTU	T	0,00	130,00	130,000	203,00	0,00	0,00	26 390,00	26 390,00	26 390,00	100,00
N18	113768	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,00	1379,00	1 379,000	189,00	0,00	0,00	260 631,00	260 631,00	260 631,00	100,00
N19	931318	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 1200MM2	M	0,00	1379,00	1 379,000	151,00	0,00	0,00	208 229,00	208 229,00	208 229,00	100,00
N20	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600 MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,00	261,00	261,000	123,00	0,00	0,00	32 103,00	32 103,00	32 103,00	100,00
N21	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 600 MM2	M	0,00	261,00	261,000	76,00	0,00	0,00	19 836,00	19 836,00	19 836,00	100,00
CELKEM:								11 047 683,45	-166 510,38	127 7606,09	121 58779,16	1 111 096,71	

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Ritnošík

Datum:

Za objednatele: zástupce KSÚS Martin Voříšek

Datum:

Za Objednatele: TDI Roman Kuhn

Datum:

Husitská 42
130 00 PRAHA 3
Středisko řízení projektů

21

Doprastav a.s.

organizační složka Praha

K Zahradnictví č. ev. 13

Praha 8, 182 00

SOUHLAS S VYPRACOVÁNÍM ZBV Č. 3

Dobrý den,

zástupce Objednatele souhlasí s návrhem Zhotovitele, společností Doprastav, a.s., po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, se změnou během výstavby na akci „II/116 Řevnice, sanace záchytného systému.“

Jedná se o:

- 1) Propustky v km 49,150 a 49,430 km. Změna se týká vyvedení stávajících propustků skrz nově vybudovanou gabionovou zeď.
- 2) Výspravy asfaltových vrstev stávající komunikace. Změna se týká provedení lokálních výsprav asfaltových vrstev stávající komunikace v místě stavby, v místech poruch kraje vozovky podél nově budované gabionové zídky, betonové hlavové zídky na mikropilotách a nových svodidel.
- 3) Výměna zábradlí, doplnění dopravního značení. Změna se týká provedení výměny zábradlí v délce 5 m, které bylo v nefunkčním stavu a ohrožovalo bezpečnost silničního provozu. Dále se jedná o doplnění chybějících směrových sloupků v prostoru stavby a směrových sloupků na nově osazená svodidla.
- 4) Změna detailu u ŽB zídky sanace typ C, D. Změna se týká provedení detailu u ŽB zídky v km 47,800 až km 49,007.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Zástupce Objednatele tímto souhlasí se zpracováním ZBV č. 3.

S pozdravem, Martin Voříšek.

Martin Voříšek
Investiční technik



ského kraje,

příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz

Martin Voříšek



práva a údržba silnic
ského kraje,
organizace



150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: II-116 Řevnice, sanace zachytného systému							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SOII-116 Řevnice, sanace zachytného systému							II-116/1						
Číslo a název rozpočtu: SOII-116 Řevnice, sanace zachytného systému							Skupina Změn: 3						
Por. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	7380,43	7387,63	7,200	90,51	668 002,45	0,00	651,67	668 654,12	651,67	0,10
3	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 250MM	M3	4012,49	4018,49	4,000	389,17	1 561 540,73	0,00	1 556,69	1 563 097,41	1 556,69	0,10
4	17120	ULOŽENÍ SVAPANÝ DO NÁSPYJŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4102,235	4104,235	4,000	18,48	75 772,34	0,00	73,92	75 846,26	73,92	0,10
8	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	156 000	0,000	-156 000	542,98	84 704,68	-84 704,68	0,00	0,00	-84 704,68	-100,00
12	327207	ŽDI OPER. ZARUB. NABÍŘEZ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROUVNANÝCH, ÚRAT 04,0MM. ROVNBOCHOVÁ ÚPRAVA /m + JI	M3	2667,75	2667,75	6,000	2821,61	7 341 123,62	0,00	16 929,66	7 358 053,28	16 929,66	0,23
15	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M2	94,80	09,30	4,500	3165,26	300 189,69	0,00	14 249,52	314 439,21	14 249,52	4,75
16	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA ORGENCEHO	M3	713,00	713,00	2,000	616,56	439 621,54	0,00	1 233,16	440 854,70	1 233,16	0,28
18	572211 b	SPJOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	600,00	1058,00	458,000	8,26	4 956,00	0,000	4 113,48	9069,48	4 113,48	83,00
19	574A24 b	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACI 11+, 11S TL 40MM	M2	600,00	549,00	-51,000	279,93	167 958,00	-14 276,430	0,00	153 681,57	-14 276,43	-8,50
20	574C56 c	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL 60MM	M2	600,00	549,00	-51,000	337,62	202 572,00	-17 218,620	0,00	185 353,38	-17 218,62	-8,50
22	8113A1	SVODIČ O OCE. SILNICE JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	186,00	135,00	-45,000	1118,01	201 241,80	-50 310,450	0,00	150 931,35	-50 310,45	-23,00
Nové položky													
N5	11372E	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	0,00	54,90	54,900	2860,00	0,00	0,00	157 014,00	157 014,00	157 014,00	100,00
N6	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,00	1,50	1,500	4780,00	0,00	0,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	100,00
N7	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 450MM	M	0,00	6,00	6,000	1810,00	0,00	0,00	10860,00	10860,00	10 860,00	100,00
N8	966168	BOURNÍ KONSTRUKCE ŽE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	4,00	4,000	5910,00	0,00	0,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	100,00
N9	915140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC. OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,00	8,00	8,000	103,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
N10	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	0,00	20,00	20,000	347,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	100,00
N11	91236	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIČA VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	0,00	80,00	80,000	257,00	0,00	0,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	100,00
N12	915231	VODOR ODPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL, ZVUČIČI - DOD A PORADNA	M2	0,00	50,00	50,000	325,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00
N13	9112A1	ZABÍRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00	5,00	5,000	1600,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
N14	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA 45 km	TKM	0,00	5200,00	5 200,000	12,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00
N15	918114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVKÉ TL DO 200MM	M	0,00	807,00	807,000	265,00	0,00	0,00	213 855,00	213 855,00	213 855,00	100,00
N16	918115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVKÉ TL DO 250MM	M	0,00	460,00	460,000	402,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
N17	15135	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VÝBOURNÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,00	130,00	130,000	203,00	0,00	0,00	26 390,00	26 390,00	26 390,00	100,00
N18	11376B	PRÉZOVÁNÍ DLAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,00	1379,00	1 379,000	169,00	0,00	0,00	230 631,00	230 631,00	230 631,00	100,00
N19	931318	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 1200MM2	M	0,00	1379,00	1 379,000	151,00	0,00	0,00	208 279,00	208 279,00	208 279,00	100,00
N20	11376B	PRÉZOVÁNÍ DLAŽKY PRŮŘEZU DO 600 MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,00	261,00	261,000	123,00	0,00	0,00	32 103,00	32 103,00	32 103,00	100,00
N21	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 600 MM2	M	0,00	261,00	261,000	75,00	0,00	0,00	19 575,00	19 575,00	19 575,00	100,00
CELKEM:							11 047 683,45	-168 810,38	1277 606,09	121 58779,16	1 111 095,71		

Kra
Stře
přis
Zber
Čo.



Dílčí změna 4 – změna detailu u ŽB zídky - provedení dilatace



Dílčí změna 1 – vyvedení stávajících propustků skrz nově vybudovanou gabionovou zeď



Dílčí změna 3 – doplnění chybějících směrových sloupků



Dílčí změna 2 – provedení lokálních oprav včetně provedení nového vodorovného značení

Doprastav

Doprastav, a. s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 333 320

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 581/B

Reg. značka: 9514/01/2020

V Bratislave dňa: 01.10.2020

Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva, preukazujúce oprávnenie

Titul, meno, priezvisko:

Ing. Václav Pavlovský

Narodený:

[REDACTED]

Trvalé bydlisko:

[REDACTED]

Funkcia:

vedúci organizačnej zložky

konať a podpisovať v mene odštepného závodu

Doprastav, a.s., organizační složka Praha, so sídlom Praha 8, K Zahradnictví 13,
PSČ 182 00, IČO: 492 81 429, zapísaný vo vložke číslo 8328 oddielu A
obchodného registra vedeného Městským soudem v Praze, ktorého zriadovateľ
je spoločnosť Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
IČO: 31 333 320,

vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú ním riadeného odštepného závodu **Doprastav,
a.s., organizační složka Praha,**

konkrétne:

1. samostatne:

- 1.1 Zmluvy o užívání nehnuteľností alebo ich častí vo vlastníctve tretích osôb (napr. nájom, výpožička) alebo o zriadení práv spoločnosti k nehnuteľnostiam alebo k ich častiam vo vlastníctve tretích osôb (napr. vecné bremená, záložné práva)
po schválení generálnym riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.2 Zmluvy na užívanie hnutel'ného majetku vo vlastníctve tretích osôb na OJ (napr. náradie, čerpadlá, ...), okrem hnutel'ného majetku: podporných konštrukcií a debnení, mechanizácie, nákladných vozidiel, vozidiel na prepravu osôb, železničnej a špeciálnej dopravy, osobných a úžitkových vozidiel
po schválení výrobným riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.3 Zmluvy na predaj materiálov a tovarov
po schválení výrobným riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s. nad hodnotu 10 tis. € bez DPH
- 1.4 Dokumentácia v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky závodovej (dokumenty a formuláre, pri ktorých obstarávateľ vyžaduje podpis štatutárneho orgánu)

- 1.5 Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky s podzhotoviteľmi pre závodové zákazky
po schválení výrobným riaditeľom spoločnosti
Doprastav, a.s.
- 1.6 Zmluvy podľa zákona o zadávaní verejných zakázok uzatvárané za účelom preukazovania časti kvalifikácie (technickej kvalifikácie a profesijnej spôsobilosti)
po schválení riaditeľom obchodu a interných
služieb spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.7 Zmluvy / objednávky na služby do hodnoty 5 tis. € bez DPH na OZ
- 1.8 Zmluvy o dielo / objednávky s podzhotoviteľmi pre zákazky závodové v rámci procesu realizácie (závodovou zákazkou je aj zákazka zazmluvnená a realizovaná OZ pre projektový tím na zákazke celofiremného významu) do hodnoty 10 tis. €
po schválení výrobným riaditeľom spoločnosti
Doprastav, a.s.
- 1.9 Právne úkony súvisiace so vznikom, zmenou a zánikom pracovného pomeru, ak ide o zamestnancov OZ
po preverení riaditeľom ľudských zdrojov
spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.10 Dohody o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ak ide o zamestnanca OZ
po preverení riaditeľom ľudských zdrojov
spoločnosti Doprastav, a.s. na návrh
nariadeného
- 1.11 Zmluvy o mzde a schválenie základnej mzdy, ak ide o zamestnancov OZ
po preverení riaditeľom ľudských zdrojov
spoločnosti Doprastav, a.s. schvaľuje
generálny riaditeľ spoločnosti Doprastav, a.s.
- 1.12 Manažérske zmluvy, ak ide o zamestnancov OZ
po preverení riaditeľom ľudských zdrojov
a riaditeľom kontroľingu spoločnosti
Doprastav, a.s.
- 1.13 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre OZ
po schválení generálnym riaditeľom
Doprastav, a.s.
- 1.14 Dohody so zamestnancami (napr.: dohoda o hmotnej zodpovednosti, dohoda o zrážke zo mzdy, dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi, dohoda o pracovnej pohotovosti, dohoda o práci nadčas), ak ide o zamestnancov OZ

2. **spoločne s jedným členom predstavenstva Doprastav, a.s.:**

- 2.1 Predaj vlastného dlhodobého hmotného majetku hnutelného v rámci OZ
po schválení generálnym riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s. a v prípade, ak ide o technológie po schválení generálnym riaditeľom a technickým riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 2.2 Užívanie vlastného dlhodobého majetku hnutelného (nájom, výpožička) na OZ
- 2.3 Zmluvy o dielo s obstarávateľom/investorom v rámci procesov získania, prípravy a realizácie stavebnej zákazky pre závodové zákazky
po schválení generálnym riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s., ak je predpokladaná hodnota zákazky nad 250 tis. €
- 2.4 Zmluvy o dielo / objednávky s podzhotoviteľmi pre zákazky závodové v rámci procesu realizácie (závodovou zákazkou je aj zákazka zazmluvnená a realizovaná OZ pre projektový tím na zákazke celofiremného významu) od hodnoty 10 tis. €
po schválení výrobným riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 2.5 Zmluvy / objednávky na služby nad hodnotu 5 tis. € bez DPH na OZ

3. **spoločne s výrobným riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.:**

- 3.1 Zmluvy a objednávky na nájom cudzej mechanizácie, nákladných vozidiel, vozidiel na prepravu osôb, železničnej a špeciálnej dopravy
po schválení generálnym riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.
- 3.2 Zmluvy na predaj výrobkov

4. **spoločne s technickým riaditeľom spoločnosti Doprastav, a.s.**

- 4.1 Zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie, okrem zákaziek celofiremného významu
5. **za účelom získavania, koordinácie a riadenia realizácie stavebných zákaziek a stavebných projektov, samostatne podpisovať záznamy na zabezpečenie nasledujúcich práv a povinností týkajúcich sa zamestnancov odštepného závodu Doprastav, a.s., organizační složka Praha, majetku v správe organizační složka Praha a ostatných činností organizační složka Praha, okrem záznamov, ktoré podpisujú dvaja členovia Predstavenstva Doprastav, a.s.:**
- 5.1 Prieskum trhu a spracovanie ponuky pre Závodové zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1, 2, 3 a 4 tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva.
- 5.2 Príprava a realizácia zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1, 2, 3 a 4 tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva.

- 5.3 Uplatňovanie finančných nárokov na investorov a ostatných odberateľov.
- 5.4 Zber informácií a vyhodnotenie spokojnosti zákazníka.
- 5.5 Pri odovzdávaní zákazky spracovanie dokumentov požadovaných k preberaciemu konaniu.
- 5.6 Zabezpečenie spracovania a distribúciu projektovej dokumentácie.

Ak nie je v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva uvedené inak, tam, kde je uvedené „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare, rozumie sa tým aj príloha a dodatok k zmluve, dohoda, objednávka alebo iný právny úkon, predmetom ktorého je plnenie uvedené v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva. Zmluvou nie je rámcová zmluva alebo rámcová dohoda; túto vždy podpisuje štatutárny orgán spoločnosti Doprastav, a. s.

Na účely tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva záznamom sa rozumie list, zmluva, vyjadrenie, stanovisko, zápisnica, záznam a každá iná písomnosť, ktorá pochádza z činnosti spoločnosti Doprastav, a. s. alebo ktorá bola spoločnosti Doprastav, a. s. doručená v súvislosti s výkonom jej činnosti a podnikania.

Toto Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva nadobúda účinnosť **dňom 1. októbra 2020** a platí na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie vedúceho organizačnej zložky **Praha**, pokiaľ nebude predtým zmenené, doplnené alebo odvolané.



Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.



Ing. Peter Milán
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.

Plnomocenstvo v rozsahu tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva prijímam:



Ing. Václav Pavlovský



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Peter Milan**, dátum narodenia

[REDACTED]

Osvedčený podpis: [REDACTED]

Bratislava dňa 8.10.2020

JUDr. Daniela Hlavnová
notárka



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Mgr. Roman Guniš**, dátum narodenia

[REDACTED]

Bratislava dňa 8.10.2020

JUDr. Daniela Hlavnová
notárka



Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)





KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

„II/116 Řevnice, sanace záchytného systému“

Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

2. Základní identifikační údaje o účastníkovi¹

Název dodavatele (společnosti):	Společnost DD Praha
Vedoucí společník	Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňova 27,826 56 Bratislava SK, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č.581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením Doprastav a.s., organizační složka Praha,
Zastoupena osobou oprávněnou za účastníka jednat (titul, jméno, příjmení, funkce):	Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím OS Praha na základě plné moci
Sídlo:	K Zahradnictví č.ev. 13. Praha 8, 182 00
Tel.:	
IČO / DIČ:	492 81 429/ CZ49281429
Spisová značka v obchodním rejstříku:	8328
Účastník je malým či středním podnikem dle Doporučení 2003/361/ES (účastník doplní „ANO“ nebo „NE“) ²	ANO
Společník:	Doprastav CZ, s.r.o.
Zastoupena osobou oprávněnou za účastníka jednat	Mgr. Martinem Tutkou, jednatelem společnosti

¹ V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů, kteří předkládají společnou nabídku.

² Definice (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:n26026>):

- mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců a roční obrát (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2 milionů EUR,
- malý podnik: méně než 50 zaměstnanců a roční obrát nebo rozvaha do 10 milionů EUR,
- střední podnik: méně než 250 zaměstnanců a roční obrát do 50 milionů EUR nebo rozvaha do 43 milionů EUR.

— 1 —



(titul, jméno, příjmení, funkce):	
Sídlo:	K Zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 182 00
Tel.:	
IČO / DIČ:	055 61 027/CZ05561027
Spisová značka v obchodním rejstříku:	265888
Účastník je malým či středním podnikem dle Doporučení 2003/361/ES (účastník doplní „ANO“ nebo „NE“) ³	ANO
3. Kontaktní osoba	
Titul, jméno, příjmení:	Mgr. Martin Tutka
Email (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání veřejné zakázky):	
Tel.:	
4. Nabídková cena	
Nabídková cena bez DPH (Kč)	26 895 948,54 Kč

Výše uvedený účastník zadávacího řízení předkládá tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek v souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací, a čestně a pravdivě prohlašuje, že

1. se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami,
2. při zpracování nabídky přihlédl ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné zakázky,
3. je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek,
4. podpisem nabídky (návrhu smlouvy) potvrzuje správnost a závaznost nabídky v plném jejím rozsahu;
5. že není poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Za účastníka podepsán Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha na základě plné moci

³ Definice (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:n26026>):

- mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2 milionů EUR,
- malý podnik: méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 milionů EUR,
- střední podnik: méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů EUR nebo rozvaha do 43 milionů EUR.

- 2 -



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 8.1.2019

Dot




Podpis: Mgr. Martin Tuška, ředitel úřadu na základě plné moci

Veřejná zakázka na stavební práce

„II/116 Řevnice, sanace záchytného systému“

Název dokladu	č. stránky
Krycí list nabídky	1
Obsah nabídky	4
Smlouva o společnosti	5
Smlouva o spolupráci	11
Jistota	14
Čestné prohlášení o podnikatelské činnosti	16
Plná moc	17
Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace	20
Prohlášení o poddodavatelích	28
Návrh smlouvy o dílo	30
Oceněný soupis prací	99

Nabídka obsahuje celkem -107- listů



Mgr. Martin Tutka, vedoucí organizační složky
Doprastav a.s., OS Praha, na základě plné moci

Datum: 8.1.2019

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

1. **Doprastav, a.s.**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, SK

IČO: 31 333 320

zapsán v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka 581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: Praha 8. K Zahradnictví č.ev.13, PSČ 182 00

IČO: 492 81 429, DIČ: CZ49281429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 8328

zastoupen: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím odštěpného závodu

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu:

kontaktní osoba pro technické záležitosti: Mgr. Martin Tutka

tel.:

(dále jen „vedoucí společník“)

a

2. **Doprastav CZ, s.r.o.**

se sídlem: K Zahradnictví č.ev. 13, Střížkov, 180 00 Praha 8

IČO: 055 61 027 DIČ: CZ055 61 02

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 4

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265888

zastoupen: Mgr. Martinem Tutkou, jednatelem společnosti

(dále jen „společník“)

(společně též jako „společníci“)

uzavírají dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, tuto smlouvu o společnosti (dále jen „smlouva“)

I.

Účel a předmět smlouvy

1. Společníci této smlouvy jsou podnikatelskými subjekty, kteří mají platná oprávnění k podnikání na území České republiky.
2. S cílem naplnit účel společnosti spojují společníci části svých kapacit tak, aby vytvořili dostatečný základ pro úspěšný společný postup v rámci získání a následné realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném

— 5 —

podlimitním řízení pod názvem „II/116 Řevnice, sanace zachytného systému“, zadávanou zadavatelem Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 70891095 (dále jen „zadavatel“).

3. Společníci se dohodli na tomto označení (názvu) společnosti

„Společnost DD Praha“ (dále jen „společnost“)

4. Nabídka do zadávacího řízení bude podána vedoucím společníkem a bude právně zavazovat všechny společníky. Vedoucí společník je oprávněn přijímat závazky, pokyny a platby za všechny společníky.
5. Vedoucím společníkem je Doprastav, a.s., a další společník Doprastav CZ, s.r.o., uděluje za účelem postupu v rámci výše uvedeného zadávacího řízení veřejné zakázky vedoucímu společníkovi plnou moc, která tvoří přílohu této smlouvy.
6. Vedoucí společník a další společník jsou zavázáni vůči zadavateli z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou společně a nerozdílně, a to po dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
7. Všichni společníci se zavazují setrvat v této společnosti po celou dobu trvání smlouvy. Vystoupit je možné jen podle § 2739 občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 30 dnů od doručení výpovědi ostatním společníkům.
8. Společníci uzavírají tuto smlouvu o společnosti za účelem získání a následné samotné realizace veřejné zakázky popsané v odst. 2., článku I. této Smlouvy.
9. Společnost se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do dosažení účelu společnosti této smlouvy, tj. do vypořádání všech práv a závazků, které vyplynou z realizace předmětné zakázky.
10. Společnost zaniká, není-li stanoveno jinak, nepodaří-li se získat předmětnou veřejnou zakázku.

II.

Řízení, činnosti společnosti

1. Vedoucí společník je pověřen rozhodováním a řízením veškeré činnosti společnosti, tzn. řízením přípravy a následné realizace veřejné zakázky. Je pověřen činit veškerá právní jednání, týkající se společnosti pouze v rámci oprávnění udělených v plné moci, jež je přílohou této smlouvy. Další společníci smí činit právní jednání pouze prostřednictvím vedoucího společníka. Další společníci jsou oprávněni jednat samostatně se zadavatelem na základě písemného souhlasu vedoucího společníka.
2. Nabídku do zadávacího řízení připraví společníci pod vedením organizačního vedoucího dle čl. II. odst. 10. z řad vedoucího společníka.
3. V případě, že společnost získá veřejnou zakázku, společníci společně sjednají smluvní podmínky v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací zadavatele a uzavřou se zadavatelem smlouvu na realizaci předmětné veřejné zakázky zastoupení vedoucím společníkem.

4. K veškerým jednáním o uzavření smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky se zadavatelem je pověřen vedoucí společník.
5. Po uzavření smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky bude veřejná zakázka realizována pod vedením vedoucího společníka všemi společníky ve sjednaném rozsahu po ucelených částech, a to subdodavatelským způsobem. Vedoucí společník Doprastav, a.s., bude realizovat 70% (slovy: sedmdesát procent) předpokládaného objemu zakázky. Další společník Doprastav CZ, s.r.o. (bude realizovat 30% (slovy: třicet procent) předpokládaného objemu zakázky. Předpokládaný objem zakázky je dán celkovou cenou plnění předmětné veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty.
6. Podrobný rozsah prací vykonávaných jednotlivými společníky bude v případě potřeby popsán v dodatku k této smlouvě.
7. Zadavatel bude realizovat platby za realizaci předmětné veřejné zakázky na účet vedoucího společníka. Po obdržení platby od zadavatele vedoucí společník poukáže zbývajícimu společníkovi do 14 (slovy: čtrnácti) pracovních dnů tu část platby, která připadá na jím provedené práce zaplacené zadavatelem. Každý ze společníků se podílí na příjmech získaných za jím provedené dodávky, práce a činnosti ve výši, rovnající se výši plateb obdržených na ně podle smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky, která bude uzavřena se zadavatelem. Každý ze společníků se podílí na nákladech společnosti v rozsahu, v jakém se vztahují k zajištění jím prováděných dodávek, prací a činností. Na ostatních příjmech a nákladech společnosti se společníci podílí dle poměru jejich participace na realizaci veřejné zakázky, nebude-li mezi společníky ujednáno písemně jinak.
8. Společníci jsou povinni jednat ve prospěch zájmu společnosti, s náležitou odbornou péčí, chránit vždy dobré jméno všech společníků, zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám a starat se o dosažení účelu společnosti. Společníci jsou povinni zachovávat tuto smlouvu a stanovy, budou-li sjednány. Činy pro společnost škodlivé jsou společníkům zakázány.
9. Společníci se dohodli, že bezprostředně po podepsání této smlouvy zajistí, aby byla ustanovena pracovní skupina, složená ze zástupců společníků, jež budou odpovědni za komplexní zpracování všech částí společné nabídky společníků. Členové skupiny mezi sebou ustanoví organizačního vedoucího, který bude skupinu řídit.
10. Společník vykonává činnost pro společnost osobně a není oprávněn členství ve společnosti zřídit jiné osobě, ani jí své členství postoupit, bez písemného souhlasu zbývajících společníků.
11. Společníci se zavazují úzce spolupracovat při zajišťování všech podkladů pro kvalitní zpracování nabídky. Za tímto účelem se další společník zavazuje dodat vedoucímu společníkovi do 10 dnů od uzavření této smlouvy dokumenty, kterými prokáže základní a profesní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) a § 77 ZZVZ, zejména pak tyto dokumenty:

- Výpis z rejstříku trestů dalšího společníka;

- Výpisy z rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu dalšího společníka;
 - Potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o stavu nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému, prokazující absenci nedoplatků dalšího společníka na uvedených položkách;
 - Potvrzení příslušného správce daně o neexistenci daňových doplatků týkajících se dalšího společníka;
 - Čestné prohlášení podle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ prokazující, že další společníka nemá zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani;
 - Platný výpis z obchodního rejstříku dalšího společníka;
 - Platný výpis z živnostenského rejstříku dalšího společníka.
12. Společníci se zavazují, že se nestanou společníky s jinými subjekty, zúčastněnými na zakázce podle čl. I., odst. 2. této smlouvy, a že nepodají do této ani žádné jiné související zakázky samostatnou nabídku.
13. Společníci berou na vědomí, že společnost není právnickou osobou.
14. Společníci se domluvili, že bankovní záruku pro veřejnou zakázku na základě této smlouvy bude zařizovat na své jméno vedoucí společník. Náklady na bankovní záruku dle tohoto odstavce nesou oba společníci rovným dílem. S ohledem na předchozí větu, je vedoucí účastník oprávněn dalšímu společníkovi vyúčtovat odpovídající část nákladů.
15. Společníci se domluvili, že jistotu pro veřejnou zakázku složením částky 450.000 Kč formou bankovní záruky V případě propadnutí jistoty zadavateli je povinen společník, který porušil své povinnosti a způsobil propadnutí jistoty, uhradit částku odpovídající výši jistoty vedoucímu společníkovi. V případě, že propadnutí jistoty zavinili oba společníci, uhradí společník, který jistotu neposkytl, vedoucímu společníkovi část jistoty odpovídající jeho podílu na společnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Skutečnosti neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Společníci se dále dohodli, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
2. Společnost není účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmu, nebo jiné daně podle platných českých právních předpisů. Touto jednotkou a plátcem je každý společník sám.

— 8 —

3. Po dobu platnosti této smlouvy nemůže žádný ze společníků uzavřít se zadavatelem nebo třetí stranou žádnou dohodu nebo smlouvu, která by vyloučila nebo omezila účast jiného společníka na plnění předmětné zakázky.
4. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi společníky, budou rozhodovány v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, u místně příslušného soudu vedoucího společníka.
5. Pokud bude veřejná zakázka uvedená v odst. 2, článku I. této smlouvy získána společníky, jsou podmínky obsažené ve společné podané nabídce, v zadávací dokumentaci zadavatele a smlouvě na realizaci předmětné veřejné zakázky, uzavřené v souladu s odst. 2, článku I. této smlouvy, pro společníky závazné i pro vlastní realizaci předmětné veřejné zakázky.
6. Tato smlouva může být měněna pouze se souhlasem všech společníků, vždy ve formě vzestupně číslovaného písemného dodatku.
7. Tato smlouva je vypracována ve 3 stejnopisech majících povahu originálu s tím, že každý společník obdrží jedno její vyhotovení a jedno vyhotovení bude předáno zadavateli v nabídce.
8. Společníci shodně prohlašují a níže svými podpisy stvrzují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a obsahuje veškeré skutkové a právní okolnosti, které vedly k uzavření této smlouvy. Společníci dále konstatují, že veškeré skutkové a právní okolnosti, jakož i další právní jednání, která vedla k uzavření této smlouvy jsou a v budoucnu budou upravena pouze touto smlouvou, případně dodatky k této smlouvě, a budou vždy sjednána pouze písemnou formou.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha
 - Plná moc na vedoucího společníka společnosti

V Praze, dne 9.11.2018

V Praze, dne 9.11.2018

Doprastav, a.s.

Doprastav CZ, s.r.o

.....
Mgr. Martin Tutka
vedoucí odštěpného závodu
Doprastav a.s., organizační složka Praha


Doprastav CZ, s.r.o.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
K Zahradnictví 1394
IČO: 492 024 000
PRAHA 8
.....
Mgr. Martin Tutka
jednatel společnosti

Příloha č. 1 smlouvy o společnosti

- 9 -

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

Doprastav CZ, s.r.o., se sídlem: K Zahradnictví č.ev. 13, Střížkov, 180 00 Praha 8, IČO: 055 61 027, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265888, zastoupen: Mgr. Martinem Tutkou, jednatelem společnosti,

z m o c ň u j e t í m t o :

Zmocněnec:

Doprastav, a.s., se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava SK, IČO: 31 333 320, zapsaného v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka 581/B, podnikajícího na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby **Doprastav, a.s., organizační složka Praha**, se sídlem: K zahradnictví č.ev.13, Praha 8, 180 00, IČO: 492 81 429, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 8328, zastoupeným Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím odštěpného závodu

jako vedoucího spolčenika Společnosti „**Společnost DD Praha**“ vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi zmocněncem a zmocnitelem jako spolčeníky dne 9.11.2018(dále též jen „Společnost“),

ke všem jednáním, kterými bude zavazovat spolčeníky Společnosti, a tedy i zmocnitele, v souvislosti s účastí Společnosti jakožto účastníka v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**II/116 Řevnice, sanace záchytného systému**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadavatele Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, pro podání společné nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., platném znění.

Zmocněnec je zmocněn zejména:

- k podpisu a podání společné nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky,
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky,
- k zavazování a přejímání instrukcí, závazků a pokynů pro a za kteréhokoliv spolčeníka,
- k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a spolčeníky,
- po uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a spolčeníky, přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny potenciální dodavatele,
- k dalším právním jednáním souvisejícím s předstávkou, zejména jednáním s kontrolními orgány.

V Praze, dne

9.11.2018

Doprastav
K Zahradnictví
182 00
IČO: 05561027
Doprastav

Za **Doprastav a.s.** zmocnění přijímám:

bopuc
Doprastav
ORGANIZAČNÍ
Mgr. Martin Tutka, vedoucí
Doprastav, a.s., organizační složka závodu

Smlouva o spolupráci (prokazování splnění kvalifikačních předpokladů)

Veřejná zakázka: „II/116 Řevnice, sanace záchytného systému“

Zadavatel: Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, Praha 5- Smíchov, 150 21
IČO: 708 91 095

Smluvní strany

Doprastav, a.s.

se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 313 33 320

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby
pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8,

IČO: 492 81 429 DIČ: CZ49281429

Zastoupená: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím odštěpného závodu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328

(dále jen „*dodavatel*“)

a

Angermeier Engineers, s.r.o.

se sídlem Poličanská 2706, Praha 9, 190 16

poštovní adresa: Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 (provozovna)

IČ: 62418882 DIČ: CZ62418882

zastoupený: Ing. Petrem Hlaváčkem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32484

(dále jen „*poddodavatel*“)

níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ust. § 83 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tuto smlouvu o spolupráci (dále jen
„smlouva“):

I.

Dodavatel prohlašuje, že má zájem ucházet se postupem dle ZZVZ o veřejnou zakázku na
stavební práce pod názvem „II/116 Řevnice, sanace záchytného systému“ zadávanou
zadavatelem Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 Smíchov, 150 21, IČO:
708 91 095, dále jen „zadavatel“),

— 11 —

1. Poddodavatel se zavazuje poskytnout dodavateli plnění určené k plnění Zakázky dodavatelem či poskytnout věci a práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Zakázky, a to v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje splnění kvalifikace, konkrétně pak

odbornou způsobilost dle § 13 odst. 1) písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen „zákon o zeměměřičství“), pro osoby, jejichž prostřednictvím zabezpečuje ověřování výsledků zeměměřických činností.

2. Smluvní strany se zavazují aktivně spolupracovat při přípravě nabídky dodavatele na realizaci Zakázky, což v sobě mimo jiné zahrnuje i včasné předložení dokladů podle ust. § 83 odst. 1 ZZVZ v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci tak, aby mohly být připojeny k nabídce na realizaci Zakázky.
3. Poddodavatel prohlašuje, že je mu dostatečně známa zadávací dokumentace Zakázky, a že v návaznosti na toto prohlášení, je připraven, a současně oprávněn, takovou poddodávku podle odst. 2 tohoto článku poskytnout.
4. Pro vyloučení pochybností tímto smluvní strany upřesňují, že poddodavatel poskytne při realizaci Zakázky dodavateli zejména následující plnění:
 - a) ověřování geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přidělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku (srov. § 13 odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví),
 - b) ověřování geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení (§ 13 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví,
 - c) ověřování výsledků zeměměřických činností podle předchozího písm. (srov. § 13 odst. 2 zákona o zeměměřictví),

a to v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení a v rozsahu potřebném k řádnému plnění smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem na plnění Zakázky, pokud bude uzavřena.

5. Smlouva o dílo mezi dodavatelem a poddodavatelem na zajištění výše uvedených plnění bude uzavřena bezodkladně poté, co dodavatel uzavře se zadavatelem smlouvu o dílo na realizaci Zakázky.

II.

1. Obě smluvní strany se zavazují, že budou respektovat podmínky předmětného zadávacího řízení stran Zakázky a nabídky dodavatele na realizaci Zakázky, a dále pak podmínky smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem na plnění Zakázky, pokud bude uzavřena.

2. Smlouva o dílo mezi dodavatelem a poddodavatelem na zajištění plnění podle čl. I. odst. 2 této smlouvy, bude odpovídat podmínkám smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem.

III.

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně na základě dohody obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
2. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztah touto smlouvou založený řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smluvní strany považují informace, které si v rámci přípravy nabídky dodavatele na realizaci Zakázky, ale i následně, poskytnou, za důvěrné.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom z nich a jedno vyhotovení bude dodavatelem předloženo společně s nabídkou na realizaci Zakázky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud Zakázka nebude zadána dodavatel, resp. dodavatel nebude vybrán k plnění Zakázky, pak platnost této smlouvy končí dnem, v němž dodavatel marně uplyne lhůta pro podání námitek; o této skutečnosti dodavatel následně vyrozumí poddodavatele.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 8.11.2018

V Praze dne 7.11.2018

Doprastav, a.s.

Angermeier Engineers, s.r.o.


ORGANIZACE
K Zahraničnímu
ICO
Mgr. Martin Tutka
vedoucí oddělení
Doprastav, a.s., organizační složka Praha


Ing. Petr Hlaváček
jednatel společnosti

Angermeier Engineers, s.r.o.
Pražská 810/16, CZ 10221 Praha 10
IČ 62418882, DIČ CZ62418882
tel. +420 603842041, +420 604366459
Info@angermeier.cz, www.angermeier.cz

ZÁRUČNÍ POJISTKA ZA NABÍDKU

Oprávněná osoba:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Česká republika

IČ: 70891095

(dále jen „Zadavatel“)

Záruční pojistka č.: Z1799-01

Tato Záruční pojistka je vystavena v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku „**II/116 Řevnice, sanace záchytného systému**“ (dále jen „Zakázka“).

Doprastav, a.s., se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 31333320 (dále jen „Pojištěný“) podává nabídku na realizaci Zakázky a vyhlášené podmínky zadávacího řízení na zadání Zakázky vyžadují, aby Pojištěný poskytl jistotu, přičemž tuto povinnost lze splnit dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), formou pojištění záruky.

My, **Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.**, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 27245322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958 podnikající na území Slovenské republiky prostřednictvím Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, se sídlem Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47243953, zapsaná v obchodním registru vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Po, vložka: 2160/B (dále jen „Pojistitel“) se neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Zadavatel, zaplatíme na první písemnou výzvu, bez námitek jakoukoliv částku nebo částky maximálně do výše

450 000,00 CZK (slovy: čtyřistapadesát tisíc korun českých 00/100)

(dále jen „Limit pojistného plnění“),

pokud tato Vaše výzva (dále jen „Žádost o pojistné plnění“) bude v souladu se všemi podmínkami této Záruční pojistky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, v němž bude uvedeno, že Pojištěnému v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 Zákona nebo § 124 odst. 2 Zákona.

Žádost o pojistné plnění musí dále obsahovat

- identifikaci Pojištěného, Zadavatele, Zakázky a této Záruční pojistky,
- číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění,
- Vaše prohlášení, že Váš nárok na pojistné plnění je oprávněný a veškeré Vámi uvedené údaje v Žádosti o pojistné plnění jsou úplné a pravdivé.

Každá Žádost o pojistné plnění nám musí být prezentována v českém jazyce, v písemné formě a doručena na adresu Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, a to doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční úředně ověřený podpis Vašeho statutárního orgánu/orgánu oprávněného Vás zastupovat nebo zmocněné osoby. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění/plné moci/pověření s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu/orgánu oprávněného Vás zastupovat. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o pojistné plnění jsou výslovně vyloučeny.

Pojistitel vyplatí pojistné plnění do 15 dnů ode dne doručení kompletní Žádosti o pojistné plnění dle podmínek této Záruční pojistky.

Limit pojistného plnění se automaticky snižuje o každou platbu provedenou Pojistitelem z této Záruční pojistky.

Tato Záruční pojistka nabývá účinnosti dnem vystavení s tím, že pojištění a tedy i povinnost Pojistitele vyplatit pojistné plnění zaniká:

1. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností/vzdáváte se práv z této Záruční pojistky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
2. vyplacením částky ve výši Limitu pojistného plnění, nebo
3. uplynutím sjednané pojistné doby, tj. dnem **22.05.2019**

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
T +421 232 661 907 | www.credendo.com

— 14 —

Je nutné, aby nám kompletní Žádost o pojistné plnění byla doručena nejpozději v poslední den pojistné doby pojištění dle této Záruční pojistky, jak je uvedeno výše.

Práva z této Záruční pojistky nelze postoupit, zastavit ani vinkulovat ve prospěch třetích osob bez předchozího písemného souhlasu Pojistitele.

Tato Záruční pojistka se řídí právem České republiky. Všechny spory, které případně vzniknou z pojištění dle této Záruční pojistky nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy. Přitom platí, že v případech, kdy je pro daný spor věcně příslušný jako soud prvního stupně krajský soud, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze, a v případech, kdy je pro daný spor věcně příslušný jako soud prvního stupně okresní soud, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4.

V Bratislavě, dne 07.01.2019

Elektronicky podepsal(a) Irena Slepíčková
Datum: 2019.01.07 10:39:29 CET

.....
Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Irena Slepíčková
Head of Surety

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
T +421 232 661 907 | www.credendo.com

Credendo – Short-Term EU Risk úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráči 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika,
zapsaná v Obchodním registru vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958, IČ: 27245322, podnikající na území Slovenské republiky prostřednictvím
Credendo – Short-Term EU Risk úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
zapsaná v Obchodním registru vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Pa, vložka 2160/8
IČO: 47243993 – IBAN SK32 1100 0000 0026 2722 5328 – BIC TATISKBX

— 15 —