



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: S-2232/DOP/2019

číslo dodavatele: 118073

„II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



dále jen „Objednatel“

a

Dodavatel

AZ SANACE a.s.

se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 1093

zastoupena: Ing. Tomáš Novák, Mgr. Petr Dvořák –členové představenstva

IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514

Bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s. číslo účtu:



dále jen „Dodavatel“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento



DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 8.7.2019 (č. smlouvy Objednatele: S-2232/DOP/2019, č. smlouvy Dodavatele: 118073) ve znění Dodatku č.1 ze dne 8.6.2020 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

a) Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Předmět díla se poníží o méněpráce spočívající v částečné nerealizaci položek rozpočtu a navyšuje o vícepráce spočívající v navýšení rozsahu díla. Detailní zdůvodnění změn je přílohou ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3 a ZBV č. 4, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Dodatku č. 2 Smlouvy.“

b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 6 024 264,71 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které jsou ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3 a ZBV č. 4, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Dodatku č. 2 Smlouvy“

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 1 265 095,58 Kč.

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	6 648 488,63 Kč
DPH 21%	1 396 182,66 Kč
Cena včetně DPH	8 044 671,29 Kč



Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 (vícepráce – méněpráce, dle změnových listů):

Cena bez DPH	- 624 223,92 Kč
DPH 21%	- 131 087,02 Kč
Cena včetně DPH	- 755 310,94 Kč

Nová cena díla dle smlouvy vč. Dodatku č. 2:

Cena bez DPH	6 024 264,71 Kč
DPH 21%	1 265 095,58 Kč
Cena včetně DPH	7 289 360,29 Kč

c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, které jsou součástí ZBV č. 01, ZBV č. 02, ZBV č. 03 a ZBV č. 04, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, Dodatku č. 2 Smlouvy“.

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.



2. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 , které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Dodatku č. 2 Smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 079-01/2021/RK ze dne 7.1.2021.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: ZBV č. 1

Příloha č. 2: ZBV č. 2

Příloha č. 3: ZBV č. 3

Příloha č. 4: ZBV č. 4

V Praze dne

V Praze dne

Dodavatel:

AZ SANACE a.s.

Ing.
Tomáš
Novák

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Novák
Datum:
2021.01.18
09:47:33 +01'00'

.....

Ing. Tomáš Novák

člen představenstva.

Mgr.
Petr
Dvořák

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Dvořák
Datum:
2021.01.18
10:37:12 +01'00'

.....

Mgr. Petr Dvořák

Člen představenstva

Objednatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Libor
Lesák

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.02.02
14:33:04 +01'00'

.....

Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek