



VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1 ZE DNE 24. 11. 2017

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: MVDR. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
Profil zadavatele: <https://zakazky.kr-stredocesky.cz/>

NÁZEV ZAKÁZKY:

„REKO soc. zařízení DM včetně revitalizace krytu – projektová dokumentace“

Výše uvedený zadavatel Vám, sděluje následující vysvětlení k Příloze č. 5 - Smlouva o dílo – Návrh, zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 22. 11. 2017:

Dotaz č. 1:

„Ze smlouvy o dílo jsem vyčetl, že součástí je i inženýrská činnost vč. zajištění pravomocného stavebního povolení vč. dodání stavebního povolení s nabytím právní moci. Lhůta 4 měsíců od podpisu smlouvy se vztahuje i na tuto činnost?

Protože její zajištění ve zmíněné lhůtě není možné garantovat! (po 90 dnech máme mít PD pro stavební povolení na základě které budou podány žádosti u dotčených orgánů které mají 30 dní na stanovisko, po získání všech stanovisek podání žádosti o stavební povolení 30 dní na zahájení, 30 řízení a min. 14 dní na odvolání,... -> min. 75 dní a to se předpokládá, že by vše šlo nadstandardně rychle)?“

Odpověď č. 1:

Zadavatel aktuálně opravuje a upřesňuje:

Veškeré plnění je do 5 měsíců včetně inženýrské činnosti. Po 5 měsících odevzdá Zhotovitel projektovou dokumentaci a výkaz výměr a doklad o podání žádosti o stavební povolení, pravomocné stavební povolení dodá Zhotovitel po vydání stavebního povolení stavebním úřadem.

Dotaz č. 2:

„Proč je termín 4 měsíce od podpisu smlouvy, když kompletní projekční práce včetně rozpočtů musí být provedeny do 90 dnů?“

Odpověď č. 2:

Zadavatel aktuálně opravuje a upřesňuje:

120 dnů se předpokládá tvorba projektové dokumentace a dalších 30 dnů se předpokládá inženýring.

Dotaz č. 3:

„Ocenění autorského dozoru: Předpokládaná doba výstavby? Jaký je předpokládaný počet hodin?“

Odpověď č. 3:

Zadavatel upřesňuje:

Předpokládaný počet hodin je 8 hodin týdně x doba výstavby 3 – 5 měsíců.

**Dotaz č. 4:**

„Smlouva čl.4.1.7 : "Autorského dozoru ze strany dodavatele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením Stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení Stavby"

Co si máme představit pod: po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby???

Odpověď č. 4:

Zadavatel upřesňuje:

Popis postupu výstavby u návaznosti na předpokládanou cenu stavby, možné vzniklé změny stavby, změna ceny (dodatečné práce, méněpráce) apod. odchylky od projektové dokumentace.

Aktuálně se mění bod 1.2.6 Výzvy a zadávací dokumentace. Dále se mění v Příloze č. 5 – Smlouva o dílo – Návrh - článek 4 a jeho body 4.1, 4.1.1., 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 a 4.1.5

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel konstatuje, že poskytnutí tohoto vysvětlení k zadávací dokumentaci **vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek a to nově do 11. 12. 2017 do 10:00 hod. to je o celou původní délku lhůty.**

Szilagyiová

.....
Bc. Lucie Szilagyiová, DiS.
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor krajského investora
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 516, E-mail: szilagyiova@kr-s.cz