

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Oprava mostu ev. č. 11220-3 most přes potok za obcí Borovnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: DOT servis s.r.o.
Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim
IČ: 288 93 492

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-369 078,40	95 878,00	-273 200,40

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00








Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-369 078,40	95 878,00	-273 200,40

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev. č. 11220-3 most přes potok za obcí Borovnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 1	Číslo ZBV: 1																													
Strany smlouvy o dílo č. 617/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.12.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: DOT servis s.r.o., Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim																																
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce																													
<table border="1"> <tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Další doklady</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	6	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Další doklady	4	počet listů	<table border="1"> <tr><td>1, 2</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td>4</td><td>TDI</td></tr> <tr><td>5</td><td>Projektant</td></tr> </table>	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	TDI	5	Projektant		
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	1	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	6	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
7. Další doklady	4	počet listů																														
1, 2	Objednatel																															
3	Zhotovitel																															
4	TDI																															
5	Projektant																															
Iniciátor změny: zhotovitel (DOT servis s.r.o., Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim)																																
Popis a zdůvodnění Změny: Projektová dokumentace ve stupni DUR a následně DSP+PDPS byla zpracována v roce 2015. V tom samém roce bylo na stavbu vydáno nejprve územní rozhodnutí a následně i stavební povolení. K realizaci vlastní stavby došlo až v letošním roce, tzn. v roce 2017. Mezi vydáním povolení stavby a vlastní realizací došlo ke změně technických podmínek ohledně umístění a provádění zábradelních svodidel na mostě, a to konkrétně v roce 2015 došlo ke změně TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích a v roce 2016 došlo ke změně TPV 1/2017/CZ OMO – Ocelové svodidlo OMO. Projektová dokumentace RDS, kterou bylo nutné před realizací stavby vypracovat, ale i vlastní stavba musela respektovat tyto aktuální technické podmínky, které jsou schválené Ministerstvem dopravy. Proto došlo v rámci stavby k nárůstu položek týkajících se ocelového svodidla na mostě a na předmostích, ale i k nárůstu položek s tím souvisejících (jako např. zemní práce, apod...), protože bylo z důvodu prodloužení svodidla nutné upravit i těleso komunikace a nezpevněnou krajnici na předmostích. Na základě podrobného statického výpočtu v RDS bylo dále upřesněno množství betonu a betonářské výztuže mostních konstrukcí. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů – z upřesnění návrhu v průběhu provádění stavby a z důvodu změny technické legislativy. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3.																																
Údaje v Kč bez DPH:																																
<table border="1"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td>-369 078,40</td> <td>95 878,00</td> <td>-273 200,40</td> <td>464 956,40</td> </tr> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-369 078,40	95 878,00	-273 200,40	464 956,40																								
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																													
-369 078,40	95 878,00	-273 200,40	464 956,40																													
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																
Zhotovitel (stavbyvedoucí): DOT servis s.r.o.	jméno	Ing. Petr Vaja	datum 03. 11. 2017	podpis 																												
Projektant (autorský dozor): KO - KA s.r.o.	jméno	Ing. Michal Sedláček	datum 03. 11. 2017	podpis 																												
Technický dozor investora: Pontex s.r.o.	jméno	Ing. Martin Vavřena	datum 03. 11. 2017	podpis 																												
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Stanislav Pohunek	datum 03. 11. 2017	podpis 																												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum 03. 11. 2017	podpis 																												
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kaftan	datum 03. 11. 2017	podpis 																												
Číslo paré: 																																

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: Oprava mostu ev. č. 11220-3 most přes potok za obcí Borovnice		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 735 803,15

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 735 803,15	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-369 078,40	95 878,00	95 878,00	2,02%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-369 078,40	4 462 602,75	-273 200,40	-5,77%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

DOT servis s.r.o. Ing. Petr Vaja souhlasím

Projektant (autor. dozor):

KO - KA s.r.o. Ing. Michal Sedláček souhlasím

Stavební dozor:

PONTEK s.r.o. Ing. Martin Vavřena souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Stanislav Pohunek souhlasím

Zaměstnanec objednatele
odpovědného za cenové
projednání změny:

Miroslav Dostál souhlasím

DOT servis s.r.o.

Jeremějkova 1835/106

140 00 Praha 4

IČO: 253 233 329 DIČ: CZ28893492


 KOKA
 projektová a inženýrská kancelář
 Kancelář
 Jirákovy 1
 169 29 Praha 6 DIČ: CZ25117297

 PONTEK spol. s r.o.
 Řezová 1658, 147 14 Praha 4

 Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje (119)

 příspěvková organizace
 Zborovská 11 150 21 Praha 5
 IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: "Oprava mostu ev. č. 11220 – 3 most přes potok za obcí Borovnice"

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Skupina Změn: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) suť	M3	144,82	144,82	0,00	260,00	37 654,24	0,00	0,00	37 654,24	0,00	0,00
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina	M3	869,38	869,38	0,00	300,00	260 813,10	0,00	0,00	260 813,10	0,00	0,00
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	80,00	80,00	0,00	39,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00
4	112034	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEŽŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	4,00	4,00	0,00	10 300,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00
5	11526	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBIÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M provizorní přivedení vodního toku v korytě	M	20,00	20,00	0,00	1 610,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00
6	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM odstranění zemních hrázek, vč. odvozu na skládku	M3	40,00	40,00	0,00	275,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
7	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM vč. odvozu na trvalou skládku	M3	490,45	490,45	0,00	275,00	134 874,30	0,00	0,00	134 874,30	0,00	0,00
8	127837	VYKOPÁVKY POD VODOU TR II S ODVOZEM DO 16KM vč. odvozu na trvalou skládku	M3	338,93	338,93	0,00	468,00	158 616,90	0,00	0,00	158 616,90	0,00	0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na skládce	M3	869,38	869,38	0,00	16,00	13 910,03	0,00	0,00	13 910,03	0,00	0,00
10	17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ v korytě pro svedení vody mimo oblast stavby	M3	40,00	40,00	0,00	599,00	23 960,00	0,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: "Oprava mostu ev. č. 11220 – 3 most přes potok za obcí Borovnice"
 Číslo a název SO/PS: SO 201 Most

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
11	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVA Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO) obetonování drenážního potrubí MCB-8	M3	1,98	1,98	0,00	2 490,00	4 940,16	0,00	0,00	4 940,16	0,00	0,00
12	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVA Z GEOTEXTILIE ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min. 700g/m2	M2	118,50	118,50	0,00	52,00	6 162,00	0,00	0,00	6 162,00	0,00	0,00
13	261514	VRTVY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TŘ V NA POUZDÍ D DO 35MM vrtv pro kotvení říms	M	6,00	6,00	0,00	1 430,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00
14	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	46,92	46,92	0,00	3 520,00	165 158,40	0,00	0,00	165 158,40	0,00	0,00
15	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELLI 10505 B500B	T	7,04	6,16	- 0,88	24 300,00	171 023,40	- 21 335,40	0,00	149 688,00	- 21 335,40	- 12,48
16	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	210,00	210,00	0,00	127,00	26 670,00	0,00	0,00	26 670,00	0,00	0,00
17	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) monolitické římsy C30/37 XC4 XF4 XD3	M3	9,32	9,32	0,00	9 260,00	86 256,90	0,00	0,00	86 256,90	0,00	0,00
18	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELLI 10505 B500B	T	1,86	1,86	0,00	25 200,00	46 947,60	0,00	0,00	46 947,60	0,00	0,00
19	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	88,40	75,40	- 13,00	5 110,00	451 724,00	- 66 430,00	0,00	385 294,00	- 66 430,00	- 14,71
20	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELLI 10505 B500B	T	13,26	6,80	- 6,46	24 300,00	322 218,00	- 156 978,00	0,00	165 240,00	- 156 978,00	- 48,72
21	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	44,34	44,34	0,00	8 680,00	384 871,20	0,00	0,00	384 871,20	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: "Oprava mostu ev. č. 11220 – 3 most přes potok za obcí Borovnice"

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství		Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
				ve Smlouvě	ve Změně								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30 C20/25n XF3, n - nekonstrukční beton	M3	2,56	2,56	0,00	5 010,00	12 825,60	0,00	0,00	12 825,60	0,00	0,00
32	575C51	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ (IZOLACE) 8 TL. 40MM	M2	53,63	53,63	0,00	457,00	24 506,63	0,00	0,00	24 506,63	0,00	0,00
33	711217	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLÍ těsnící hydroizolační fólie za rubem	M2	49,60	49,60	0,00	261,00	12 945,60	0,00	0,00	12 945,60	0,00	0,00
34	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	93,10	93,10	0,00	647,00	60 235,70	0,00	0,00	60 235,70	0,00	0,00
35	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana pod firmou pásy s AI vložkou	M2	27,00	27,00	0,00	214,00	5 778,00	0,00	0,00	5 778,00	0,00	0,00
36	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	11,78	11,78	0,00	311,00	3 663,58	0,00	0,00	3 663,58	0,00	0,00
37	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr firmou	M2	51,30	51,30	0,00	360,00	18 468,00	0,00	0,00	18 468,00	0,00	0,00
38	863342	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELL DN DO 200MM nerez výustky DIN 1.4301	M	2,40	2,40	0,00	6 240,00	14 976,00	0,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00
39	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH drenážní potrubí	M	12,40	12,40	0,00	242,00	3 000,80	0,00	0,00	3 000,80	0,00	0,00
Skupina Změn: 3													

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: "Oprava mostu ev. č.: 11220 – 3 most přes potok za obcí Borovnice"
 Číslo a název SO/PS: SO 201 Most

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Skupina Změn: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
49	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM bet. silniční obrubník š. 150 mm	M	10,00	10,00	0,00	324,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00
50	93857	BROUŠENÍ BETON KONSTR úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci	M2	93,10	93,10	0,00	516,00	48 039,60	0,00	0,00	48 039,60	0,00	0,00
51	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKČÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	144,82	144,82	0,00	5 280,00	764 670,72	0,00	0,00	764 670,72	0,00	0,00
52	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozu, uložení a popl. za skládku	M2	61,20	61,20	0,00	157,00	9 608,40	0,00	0,00	9 608,40	0,00	0,00
		Celkem						4 735 803,15	-369 078,40	95 878,00	4 462 602,75	-273 200,40	-5,77

V Praze dne 27.9.2017

Stavba: Oprava mostu evč 11220-3 Most přes potok za obcí Borovnice

Věc: Vyjádření ke změnám stavby za autorský dozor

Změna úrovně založení stavby:

V průběhu zemních prací byla po dohodě s TDI, zástupcem investora stavby, autorským dozorem, projektantem RDS a zhotovitelem stavby sjednána na místě stavby schůzka za účasti geologa a bylo rozhodnuto, že úroveň založení stavby, vzhledem ke zjištěným geologickým poměrům podloží, bude založeno na kótě 424,500 (železobetonový základ).

Za autorský dozor souhlasím.

Změna výměry výztuže mostu:

Množství betonářské výztuže mostu bylo upraveno na základě statického výpočtu dle RDS.

Za autorský dozor souhlasím.

Změna výměry zádržného systému (svodidla) na předpolí mostu:

V RDS je upraven rozsah zádržného systému na předpolí mostu dle současných normových požadavků.

Za autorský dozor souhlasím.

Za autorský dozor



ko-ka projektová a inženýrská kancelář
Kancelář
Thákurova 7, 16629 Praha 6, Email - ko-ka@ko-ka.cz
Tel: 233 321 234, Fax: 233 320 329
IČO: 233 320 329, DIČ: CZ233117297

Ing. Michal Sedláček
KO-KA

Za zhotovitele stavby



Ing. Jan Dobrovolný

Ing. Petr Vaja

DOT Servis s.r.o.
Průmyslová 1813
258 01 Vlašim

Vaše značka / Your reference
[ABCD1234]

Naše značka / Our reference
1490-17-4 RO

Datum / Date
27.9.2017

Oprava mostu evč 11220-3 Most přes potok za obcí Borovnice

Vyjádření projektanta RDS ke změně stavby

Změna úrovně založení stavby:

V průběhu zemních prací byla po dohodě s TDI, zástupcem investora stavby, autorským dozorem, projektantem RDS a zhotovitelem stavby sjednána na místě stavby schůzka za účasti geologa a bylo rozhodnuto, že úroveň založení stavby, vzhledem ke zjištěným geologickým poměrům podloží, bude založeno na kótě 424,500 (železobetonový základ).

Za projektanta RDS souhlasím.

Změna výměry výztuže mostu:

Množství betonářské výztuže mostu bylo upraveno na základě statického výpočtu dle RDS.

Za projektanta RDS souhlasím.

Změna výměry zádržného systému (svodidla) na předpolí mostu:

V RDS je upraven rozsah zádržného systému na předpolí mostu dle současných normových požadavků.

Za projektanta RDS souhlasím.


Ve Vysokém Mýtě dne: 27.9.2017

Za projektanta RDS:



Ing. Martin Roušar
MDS Projekt

Za zhotovitele stavby:



Ing. Jan Dobrovolný
Stavbyvedoucí

www.mdsprojekt.cz

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Krajská správa a údržba silnic SK, příspěv.
org.
Stanislav Pohunek
Zborovská 11
150 21 Praha 5

DOT servis s.r.o.,
Jeremenkova 1835/106
140 00 Praha 4
IČO: 28893492

Naše spisová značka:

číslo jednací:

Vyřizuje:
S. Pohunek

Datum:
20.10.2017

Žádost o změnu rozsahu díla: „III/11220 Borovnice, most ev.č. 11220-3 přes potok za obcí Borovnice“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 234/KSÚS/2015, odst. 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

V průběhu stavebních prací bylo na základě vyhodnocení geologických poměrů za účasti geologa rozhodnuto o změně úrovně založení stavby. Žádáme tímto o změnu množství položek svislých konstrukcí mostu.

Bude upraven rozsah zádržného systému na předpolí mostu, bude nutné rozšířit zemní těleso komunikace na odpovídající normové požadavky.

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů po zahájení stavby. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Položky jsou podle čl. 2.8 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 6. 3. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Stanislav Pohunek
mostní technik, oblast Benešov