

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Oprava mostu ev. č. 11220 – 3 most přes potok za obcí Borovnice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 / 1

Komunikace

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: DOT servis s.r.o.
Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim
IČ: 288 93 492

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	235 547,40	235 547,40

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	235 547,40	235 547,40

Části ZBV se čísují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev. č. 11220 – 3 most přes potok za obcí Borovnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 1	Číslo ZBV: 2
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 617/00066001/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.12.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: DOT servis s.r.o., Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	4	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	TDI
5	Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel (DOT servis s.r.o., Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim)

Popis a zdůvodnění Změny:

Projektová dokumentace ve stupni DUR a následně DSP+PDPS byla zpracována v roce 2015. V tom samém roce bylo na stavbu vydáno nejprve územní rozhodnutí a následně i stavební povolení. K realizaci vlastní stavby došlo až v letošním roce, tzn. v roce 2017. Mezi vydáním povolení stavby a vlastní realizací došlo ke změně technických podmínek ohledně umístění a provádění zábradelních svodidel na mostě, a to konkrétně v roce 2015 došlo ke změně TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích a v roce 2016 došlo ke změně TPV 1/2017/CZ OMO – Ocelové svodidlo OMO. Projektová dokumentace RDS, kterou bylo nutné před realizací stavby vypracovat, ale i vlastní stavba musela respektovat tyto aktuální technické podmínky, které jsou schválené Ministerstvem dopravy. Proto došlo v rámci stavby k nárůstu položek týkajících se ocelového svodidla na mostě a na předmostích - viz ZBV 1 SO 201 a k nárůstu položek zemních prací, protože bylo z důvodu prodloužení svodidla nutné upravit i těleso komunikace a nezpevněnou krajnici na předmostích.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů - z důvodu změny technické legislativy a z upřesnění návrhu v průběhu provádění stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	235 547,40	235 547,40	235 547,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): DOT servis s.r.o.	jméno	Ing. Petr Vaja	datum	03. 11. 2017	podpis	DOT servis s.r.o. Jeremenkova 1835/106 140 00 Praha 4 IČ: 28893492 DIČ: CZ22517297
Projektant (autorský dozor): KO - KA s.r.o.	jméno	Ing. Michal Sedláček	datum	03. 11. 2017	podpis	KO-ka Kancelář Thákova 7 166 29 Praha 6 tel: 233 321 234 fax: 233 320 329 DIČ: CZ2517297
Technický dozor investora: Pontex s.r.o.	jméno	Ing. Martin Vavřena	datum	03. 11. 2017	podpis	
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Stanislav Pohunek	datum	03. 11. 2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	03. 11. 2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kaftan	datum	03. 11. 2017	podpis	DOT servis s.r.o. Jeremenkova 1835/106 140 00 Praha 4 IČ: 28893492 DIČ: CZ22517297
						Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: Oprava mostu ev. č. 11220 – 3 most přes potok za obcí Borovnice		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
452 019,55

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	452 019,55	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	235 547,40	235 547,40	52,11%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	687 566,95	235 547,40	52,11%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

DOT servis s.r.o. Ing. Petr Vaja souhlasím

Projektant (autor. dozor):

KO - KA s.r.o. Ing. Michal Sedláček souhlasím

Stavební dozor:

PONTEX s.r.o. Ing. Martin Vavřena souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Stanislav Pohunek souhlasím

Zaměstnanec objednatele

odpovědného za cenové projednání změny: Miroslav Dostál souhlasím

DOT servis s.r.o.

Jeremenkova 1835/106

140 00 Praha 4

IČ: 28893492 DIČ: CZ28893492

KO-ka Projektová a inženýrská kancelář
 Káprle
 Thákurova 7, Praha 6 tel: 233 321 234
 168 29 Praha 6 Fax: 233 320 329
 DIČ: CZ25117297

PONTEX spol. s r.o.
 Bezová 1658, 147 14 Praha 4

**Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje,** (119)
 příspěvková organizace

Zborovská 11 150 21 Praha 5
 IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: "Oprava mostu ev. č. 11220 – 3 přes potok za obcí Borovnice"

Číslo a název SO/PS: SO 101/Komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRÁCI (SO/PS)

č.1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) suť	M3	35,10	84,00	48,90	260,00	9 126,00	0,00	12 714,00	21 840,00	12 714,00	139,32
2	113327	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM ochranná vrstva ze šD, vč. uložení na trvalou skládku	M3	35,10	84,00	48,90	381,00	13 373,10	0,00	18 630,90	32 004,00	18 630,90	139,32
3	113727	FRÉŽOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM uložení na skládku dle určení objednatel	M3	31,80	31,80	0,00	1 370,00	43 566,00	0,00	0,00	43 566,00	0,00	0,00
4	121107	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM	M3	20,00	42,00	22,00	261,00	5 220,00	0,00	5 742,00	10 962,00	5 742,00	110,00
5	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Odvoz na skládku dodavatele (mezi-deponie)	M3	47,00	126,00	79,00	305,00	14 335,00	0,00	24 095,00	38 430,00	24 095,00	168,09
6	125737	VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM natěžení z mezi-deponie	M3	67,00	189,00	122,00	267,00	17 889,00	0,00	32 574,00	50 463,00	32 574,00	182,09
7	17120	ULOŽENÍ SPANINŮ DO NÁSPRŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezi-skládku	M3	67,00	189,00	122,00	16,00	1 072,00	0,00	1 952,00	3 024,00	1 952,00	182,09
8	171303	ULOŽENÍ SPANINŮ DO NÁSPRŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS stávající zemina	M3	47,00	126,00	79,00	104,00	4 888,00	0,00	8 216,00	13 104,00	8 216,00	168,09

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: "Oprava mostu ev. č. 11220 – 3 přes potok za obcí Borovnice"

Číslo a název SO/PS: SO 101/Komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dospění zemního tělesa - nový materiál nenamrzavým nesoudržným materiálem dle ČSN 721002 a ČSN 736133	M3	57,16	203,07	145,92	513,00	29 320,52	0,00	74 854,40	104 174,92	74 854,40	255,30
10	17380	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nenamrzavý nesoudržný materiál,	M3	22,50	22,50	0,00	671,00	15 097,50	0,00	0,00	15 097,50	0,00	0,00
11	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I E def.2 min.=45Mpa	M2	232,13	390,13	158,00	13,00	3 017,63	0,00	2 054,00	5 071,63	2 054,00	68,07
12	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ornice ze zemniku	M2	100,00	840,00	740,00	31,00	3 100,00	0,00	22 940,00	26 040,00	22 940,00	740,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	100,00	840,00	740,00	14,00	1 400,00	0,00	10 360,00	11 760,00	10 360,00	740,00
14	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	100,00	840,00	740,00	4,00	400,00	0,00	2 960,00	3 360,00	2 960,00	740,00
15	183511	CHEMICKÉ ODPLEVLENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	100,00	840,00	740,00	3,00	300,00	0,00	2 220,00	2 520,00	2 220,00	740,00
16	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU zařítí vodou 3x v celé ploše	M3	1,50	12,60	11,10	381,00	571,50	0,00	4 229,10	4 800,60	4 229,10	740,00
17	28996	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT napojení zemního tělesa - vyztužení geomříží HDPE, jednoosá 40kN/m	M2	282,00	282,00	0,00	235,00	66 270,00	0,00	0,00	66 270,00	0,00	0,00
18	56130	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITĚHO BETONU přechodové klíny	M3	69,06	69,06	0,00	1 800,00	124 313,40	0,00	0,00	124 313,40	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: "Oprava mostu ev. č. 11220 – 3 přes potok za obcí Borovnice"

Číslo a název SO/PS: SO 101/Komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Skupina Změn: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
19	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	22,50	126,00	103,50	116,00	2 610,00	0,00	12 006,00	14 616,00	12 006,00	460,00
20	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg/m2	M2	138,13	138,13	0,00	17,00	2 348,13	0,00	0,00	2 348,13	0,00	0,00
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,3kg/m2	M2	186,50	186,50	0,00	11,00	2 051,50	0,00	0,00	2 051,50	0,00	0,00
22	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11S	M2	182,00	182,00	0,00	200,00	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00
23	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM ACI 16+	M2	186,50	186,50	0,00	223,00	41 589,50	0,00	0,00	41 589,50	0,00	0,00
24	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ typ II. bílá barva s retroreflexní úpravou	M2	23,69	23,69	0,00	111,00	2 629,37	0,00	0,00	2 629,37	0,00	0,00
25	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM mostní závěry 15x40 mm	M	13,40	13,40	0,00	85,00	1 139,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00
26	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,80	9,80	0,00	128,00	1 254,40	0,00	0,00	1 254,40	0,00	0,00
27	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	36,80	36,80	0,00	110,00	4 048,00	0,00	0,00	4 048,00	0,00	0,00
28	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 mostní závěry 15x40 mm	M	13,40	13,40	0,00	350,00	4 690,00	0,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00
		Celkem						452 019,55	0,00	235 547,40	687 566,95	235 547,40	52,11

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava mostu ev. č. 11220 – 3 most přes potok za obcí Borovnice	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Vyjádření AD ze dne 27. 9. 2017	1	
Vyjádření projektanta RDS z 27. 9. 2017	1	
Vyjádření TDI z 27. 9. 2017	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	4	

V Praze dne 27.9.2017

Stavba: Oprava mostu evč 11220-3 Most přes potok za obcí Borovnice

Věc: Vyjádření ke změnám stavby za autorský dozor

Změna úrovně založení stavby:

V průběhu zemních prací byla po dohodě s TDI, zástupcem investora stavby, autorským dozorem, projektantem RDS a zhotovitelem stavby sjednána na místě stavby schůzka za účasti geologa a bylo rozhodnuto, že úroveň založení stavby, vzhledem ke zjištěným geologickým poměrům podloží, bude založeno na kótě 424,500 (železobetonový základ).

Za autorský dozor souhlasím.

Změna výměry výztuže mostu:

Množství betonářské výztuže mostu bylo upraveno na základě statického výpočtu dle RDS.

Za autorský dozor souhlasím.

Změna výměry zádržného systému (svodidla) na předpolí mostu:

V RDS je upraven rozsah zádržného systému na předpolí mostu dle současných normových požadavků.

Za autorský dozor souhlasím.

Za autorský dozor



ko-ka projektová a inženýrská kancelář
Kancelář: Tel: 233 321 234
Tháškurova Fax: 233 320 329
166 28 Praha 6, DIC: CZ85117297

Ing. Michal Sedláček
KO-KA

Za zhotovitele stavby



Ing. Jan Dobrovolný

**KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Čj: **PX 3634/2017/Mva**
V Praze: 27. 09. 2017
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

tel.: 602 161 668
fax: 244 461 038
e-mail: vavrena@pontex.cz

Věc: Oprava mostu ev.č. 11220-3 Most přes potok za obcí Borovnice

Vyjádření pro účely ZL č. 1

Změna úrovně založení stavby:

V průběhu zemních prací byla po dohodě s TDI, zástupcem investora stavby, autorským dozorem, projektantem RDS a zhotovitelem stavby sjednána na místě stavby schůzka za účasti geologa a bylo rozhodnuto, že úroveň založení stavby, vzhledem ke zjištěným geologickým poměrům podloží, bude založeno na kótě 424,500 (železobetonový základ).

Za TDI souhlasím.

Změna výměry výztuže mostu:

Množství betonářské výztuže mostu bylo upraveno na základě statického výpočtu dle RDS.

Za TDI souhlasím.

Změna výměry zádržného systému (svodidla) na předpolí mostu:

V RDS je upraven rozsah zádržného systému na předpolí mostu dle současných normových požadavků.

Za TDI souhlasím.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Martin Vavřena

Vedoucí TDS

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Krajská správa a údržba silnic SK, přísp.
org.
Stanislav Pohunek
Zborovská 11
150 21 Praha 5

DOT servis s.r.o.,
Jeremenkova 1835/106
140 00 Praha 4
IČO: 28893492

Naše spisová značka:

číslo jednací:

Vyřizuje:
S. Pohunek

Datum:
20.10.2017

Žádost o změnu rozsahu díla: „III/11220 Borovnice, most ev.č. 11220-3 přes potok za obcí Borovnice“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 234/KSÚS/2015, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

V průběhu stavebních prací bylo na základě vyhodnocení geologických poměrů za účasti geologa rozhodnuto o změně úrovně založení stavby. Žádáme tímto o změnu množství položek svislých konstrukcí mostu.

Bude upraven rozsah zádržného systému na předpolí mostu, bude nutné rozšířit zemní těleso komunikace na odpovídající normové požadavky.

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů po zahájení stavby. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Položky jsou podle čl. 2.8 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 6. 3. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Stanislav Pohunek
mostní technik, oblast Benešov