

Profil zadavatele

V Říčanech dne 31.3.2021

Reg. č.: vz-24/21

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33-39 k veřejné zakázce „II/245 Mochov, most ev.č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1. Uvažuje Objednatel se zahájením stavby ještě v roce 2021? Chápeme správně, že vybraný uchazeč bude muset stavební práce kvůli zimní údržbě komunikací přerušit na konci října a obnovit až začátkem dubna? Prodlužuje se automaticky lhůta na dokončení stavebních prací o dobu jejich přerušení v důsledku zimní přestávky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: V souladu s ustanovením Smlouvy se zimní přestávka do stanovené lhůty plnění nezapočítává, práce jsou pro tuto dobu přerušeny.
34.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz 1: Předpokládá Dodavatel správně, že v případě uzavření smlouvy o dílo bude vybranému Dodavateli ze strany Zadavatele bezúplatně poskytnuta zadávací projektová dokumentace (PDPS) a zaměření v otevřených formátech (např. s příponou dwg, doc, xls atd.) a v to vše v takovém obsahovém rozsahu, v jakém byla dodavateli poskytnuta v rámci zadávacího řízení?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Ano, vybranému dodavateli bude poskytnuta kompletní PDPS.
35.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz 2: Zadavatel požaduje realizaci části veřejné zakázky vlastní kapacitou Dodavatele. Konkrétně se jedná o nosnou konstrukci, která je navržena jako kombinace ocelových nosníků, prefabrikované desky a monolitické desky. Domnívá se uchzeč správně, že splní požadavek Zadavatele, když nakoupí výrobky tzn. ocelovou konstrukci a prefabrikované desky u jiných poddodavatelů a provede vlastní kapacitou montáž těchto výrobků a následně zhotovení monolitické desky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Ano.

36.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1. V čl. 4. odst. 4.4. návrhu smlouvy o dílo je uvedeno “Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání předmětu smlouvy“. Vzhledem k tomu, že stavba je jeden ucelený úsek, který lze užívat až po dokončení, nemůže zhotovitel ovlivnit termín zahájení prací (práce je zhotovitel povinen zahájit po převzetí staveniště, které proběhne na základě výzvy objednatele). V případě zahájení stavby v měsíci dubnu a dále, by plánované práce zasahovaly do zmíněné zimní technologické přestávky a vzhledem k jejich povaze (monolitické betonové konstrukce, asfaltové vrstvy) a náročnosti na klimatické podmínky, by vzniklo riziko, že zhotovitel nebude moci tyto práce provést a tedy dokončit dílo, tak aby se dalo užívat. Z důvodů výše uvedených žádáme tímto zadavatele o vypuštění čl. 4. odst. 4.4. z návrhu smlouvy o dílo, případně úpravu návrhu smlouvy o dílo tak, aby měl zhotovitel možnost přerušit práce z důvodu zimní technologické přestávky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel nebude z důvodu technologické zimní přestávky upravovat znění Smlouvy.

37.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	2. Vzhledem ke skutečnosti, že v návrhu smlouvy o dílo ani v zadávací dokumentaci nejsou stanoveny části díla, žádáme tímto zadavatele o vypuštění čl. 12. odst. 12.1. písm. b) návrhu smlouvy o dílo. Výše smluvní pokuty je z důvodu výše uvedeného nejasná a nelze ji přesně stanovit.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel nebude z důvodu technologické zimní přestávky upravovat znění Smlouvy.

38.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1. SO 201 bod 4.3.8 TZ definuje doplnění silničního svodidla úrovně zadržení H2 v rozsahu 50 m před a za mostem na obou stranách komunikace, avšak v SP není položka na dodávku svodidel úrovně zadržení H2.
	Přidá zadavatel novou položku do SP?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
38.	Položka 9113D1 byla upravena dle dotazu, prodloužení bude provedeno za 3 křídly, za jedním křídlem bude svodidlo ukončeno u křižovatky. U položky upraven i typ na svodidlo H2 a upřesněna výměra.

39.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1. SO 201 příloha D2.5.2 Výkaz oceli definuje 116,725 t materiálu, avšak v soupisu prací příslušná položka č.44 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI ve výkazu výměr obsahuje pouze 113,412 t.
	Vysvětlí zadavatel tuto nesrovnalost?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
39.	Položka ve výkaze výměr byla upravena dle výkazu materiálu na výkrese D2.5.2.

V souladu s § 98, odst. 4 mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 29.4.2021 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel