



---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**


**„Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi –  
Projektová dokumentace, zajištění územního rozhodnutí a výkon  
autorského dozoru“**

---

Číslo Objednatele	S-2301/SOC/2019/1
Číslo Dodavatele	04-19-126


**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 27.6.2019,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Objednatel:** Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 11, Praha 5  
zastoupený: Mgr. Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí  
IČO: 70891095  
bankovní spojení: PPF Banka, a.s.  
číslo účtu: 

dále jen „**Objednatel**“

a

**Dodavatel:** SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.  
se sídlem: Bucharova 1314/8, Praha 5- Stodůlky,  
zastoupený: Ing. Petrem Vašinou- ředitelem společnosti na základě plné moci  
IČO: 06943187  
DIČ: CZ06943187  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
číslo účtu: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 291808

dále jen „**Dodavatel**“

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

**Článek I.**  
**Předmět Dodatku**

1. V rámci provádění prací na díle „Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou rozsahu projekčních prací na zpracování projektové dokumentace pro opěrnou stěnu při severovýchodní hranici pozemku č.469/9 v katastrálním území Mladá Boleslav [696293] ve stupni pro stavební povolení a stupni pro provádění stavby, kdy tato může být jednostupňová, vyčíslení dodatečného plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku.
  
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - 2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu projekční prací popsaný v popisu rozšíření předmětu díla a situaci navrhované, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. 5., odst. 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za Dílo dle odst. 2.2 a 2.4 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky, ve znění popisu rozšíření předmětu díla, vyčíslení dodatečného plnění, jež jsou nedílnou přílohou č.1 Dodatku č.1:*

Součásti Díla	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení - potvrzená stavebním úřadem	52.000,00
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a sloučená projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby (v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) vč. všech potřebných konstrukčních a architektonických detailů	150.000,00
Záborový elaborát	5.000,00
Výkaz výměr	20.000,00
Položkový rozpočet stavby	15.000,00
Dokladová část	40.000,00
Originál platného územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci a potvrzená žádost o stavební povolení	16.000,00
Řešení majetkových vztahů v místě stavby – každá uzavřená smlouva	2.000,00
Zajištění věcných břemen – každá uzavřená smlouva	2.000,00
Odborný posudek	12.000,00
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	4.000,00
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkových vztahů v místě Stavby a jiné)	5.000,00
Diagnostika stavby	25.000,00
Dodatek č.1	
Projektová dokumentace oplocení	15.000,00
Dokumentace ručně kopané sondy, zpráva pro založení oplocení a stabilizaci hrany, posouzení rizika vsakování srážkových vod na stabilitu svahu	27.500,00
Stavebně-konstrukční řešení	26.500,00
HIP (průvodní zpráva + souhrnná technická zpráva, kompletace, tisk)	20.000,00
Položkový rozpočet	15.000,00
Cena celkem	452.000,00
DPH 21 %	94.920,00
Cena celkem včetně DPH	546.920,00

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 348.000,00 Kč bez DPH, tedy 421.080,00 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 452.000,00 Kč bez DPH Kč, tedy 546.920,00 s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	348.000,00 Kč	73.080,00 Kč	421.080,00 Kč
Dodatek č. 1	104.000,00 Kč		
Celková nová cena díla	452.000,00 Kč	94.920,00 Kč	546.920,00 Kč

4. Smluvní strany se dohodli na termínu plnění dle Dodatku č.1 následovně:
- a) Sloučenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby vyhotoví Dodavatel včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy do 105 dnů od podpisu Dodatku č.1
  - b) Podání stavebního povolení do 10 dnů od obdržení kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

#### Článek II.

- 1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3. Tento Dodatek je sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři (3) paré obdrží Objednatel a dvě (2) paré obdrží Dodavatel.
- 4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Cenová nabídka – vyčíslení dodatečného plnění

**Objednatel**

V Praze

23-03-2021

V Praze

**Dodavatel**

16-03-2021



**Mgr. Martin Hrabánek**  
Radní pro oblast sociálních věcí.



**Ing. Petr Vašina**  
Ředitel společnosti



**SIEBERTTALAŠ**

SIEBERT - TALAŠ, spol. s r.o.  
CORAL OFFICE PARK - budova D  
Bucherova 1314 8, Praha 5 - Stodůlky  
Společnost zapsaná v OR MS Praha,  
spol. C, vložka 291808  
IČO: 06943187, DIČ: CZ06943187

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro opěrnou stěnu při severovýchodní hranici pozemku na akci:

**„DOMOV PRO OSOBY S NÍZKOFUNKČNÍM AUTISMEM V MLADÉ BOLESLAVI“**

Součásti Díla	Cena bez DPH
Projektová dokumentace oplocení	15 000,00
Dokumentace ručně kopané sondy, zpráva pro založení oplocení a stabilizaci hrany, posouzení rizika vsakování srážkových vod na stabilitu svahu	27 500,00
Stavebně-konstrukční řešení	26 500,00
HIP (průvodní zpráva + souhrnná technická zpráva, kompletace, tisk)	20 000,00
Položkový rozpočet	15 000,00
Cena celkem	104 000,00

## SIEBERTALAŠ

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.  
CORAL OFFICE PARK - budova D  
Bucharova 1314 8, Praha 5 - Stodůlky  
Společnost zapsaná v OR MS Praha,  
oddíl C, vložka 291808  
IČO: 06943187, DIČ: CZ06943187

