

profil zadavatele

V Říčanech dne 19.04.2021
Reg. č.: VZ-630/20
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27-30 k veřejné zakázce „II/331 Stará Boleslav, obchvat a Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

27.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v odpovědi na žádost o vysvětlení ZD č. 9 uvádí následující: <i>Dále je u obchvatu, jak je uvedeno v ZD, předpoklad archeologických nálezů, kdy zhotovitel nejprve provede skrývku plochou lžící, a následně bude stavba zhotoviteli předávána postupně, dle archeology odsouhlasených částí.</i> Žádáme Zadavatele o poskytnutí následujících informací: a) Uvedení, kde přesně je v Zadávací dokumentaci výše uvedený popis skrývkových prací, po pečlivém prostudování dokumentace jsme na něj nenarazili. b) Pokud bude Zhotoviteli stavba zpřístupňována po částech, žádáme o specifikaci těchto částí. c) Jak dlouho bude archeologický výzkum probíhat? d) Bude po dobu, po kterou bude probíhat archeologický výzkum, zastaven běh doby pro dokončení stavby?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	1. Zhotovitel bude postupně odkrývat ornici, a to za přímého dohledu pracovníka ÚAPPSČ, který bude jeho činnost koordinovat. Práce archeologů budou probíhat následovně: Vytýčení trasy geodetem (stavba) – <i>v co nejkratším termínu</i> 2. Provedení nedestruktivního detektorového průzkumu (ÚAPPSČ) – <i>jsme připraveni zahájit do několika dnů od vytýčení ihned</i> 3. Zahájení skrývek (stavba) + nepřetržitý dohled archeologa (ÚAPPSČ) 1. Identifikace archeologických situací – vymezení plochy záchranného archeologického výzkumu, stanovení času a nákladů na provedení archeologického výzkumu 2. Koordinace se stavbou – nepředpokládám archeologické situace v celé trase (vyloučit však lze až na základě provedené skrývky) – etapizace záchranného výzkumu a harmonizace se stavbou

	4. V případě ojedinělých nálezů lze stavbu provádět bez omezení, ale za stálého dohledu archeologického pracovníka V případě, kdy budou probíhat samotné archeologické práce na daném úseku, bude stavba zastavena a průběžně předávána zpět zhotoviteli po ukončení archeologického výzkumu na ucelené části.
--	--

28.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve stavebním povolení, které Zadavatel poskytl Účastníkům jako součást vysvětlení Zadávací dokumentace jsou v rozdělovníku uvedeni Účastníci řízení, kteří se v průběhu stavebního řízení vyjadřovali k dokumentaci. Vzhledem k tomu, že jejich vyjádření nejsou aktuálně součástí Zadávací dokumentace, žádáme Zadavatele o jejich poskytnutí. Mohou obsahovat podmínky, které musí Účastníci pro správné stanovení nabídkové ceny znát. (platí pro obě stavby – OK i obchvat)
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Bude poskytnuto.

29.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v technické zprávě ZOV k části obchvat uvádí následující: <i>Příjezd na stavbu je po stávajících veřejných pozemních komunikacích tj. po místních komunikacích v ul. Lhotecké a v ul. Třebízského a po silnici II/331. Dále je přístup na staveniště možný ze staveniště okružní křižovatky</i> Žádáme Zadavatel o poskytnutí následujících informací: a) Jak bude mít Zhotovitel obchvatu zaručen přístup na staveniště přes stavbu okružní křižovatky v případě, že ji bude provádět jiný Zhotovitel a ten nebude s průjezdem souhlasit? b) Jak bude mít Zhotovitel obchvatu zajištěn přístup na staveniště přes uvedené ulice v době, kdy bude probíhat v souběhu se stavbou obchvatu zároveň 5. etapa související stavby II/331 Brandýs nad Labem . I/9 rekonstrukce, etapa 7?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Realizace OK je podmiňující stavbou obchvatové části. V zadání tedy musí být podmínka, že zhotovitel OK musí umožnit přístup na staveniště zhotoviteli stavebních prací obchvatové části. Zhotovitelé jsou povinni si předat rizika spojená s tímto pohybem.

30.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel na základě projednání s Ministerstvem obrany ČR bez náhrady vyjímá SO 401.1 ze stavby z důvodu změny technického řešení tohoto SO. Tento SO bude řešen mimo obvod staveniště samostatně.

	Zadavatel jako přílohu přikládá upravený soupis prací
--	---

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující přílohy:

- D_Soupis.pdf
- D_Soupis.xls
- D_Soupis.xml
- D_Soupis_XC4.xml
- Doklady.zip

Zadavatel vzhledem ke změně soupisu prací mění předpokládanou hodnotu zakázky následovně:

- Část 1: 129.261.608,91 Kč bez DPH
- Část 2: 42.017.681,65 Kč bez DPH (beze změny)
- Celkem: 171.279.290,56 Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel termín pro podání nabídek na nový termín:
06.05.2021 v 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel