

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev.č. smlouvy objednatele: 586/OFI/2010, ev.č. smlouvy zhotovitele: 10LI01012

SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Středočeský kraj**
Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jehož jménem jedná: Ing. Marcel Hrabě, náměstek hejtmána
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: KB a.s. Praha 5
Číslo účtu: 
dále jen objednatel
- 2. Zhotovitel:** **Valbek, spol. s r.o.**
Se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
Zastoupená: Ing. Ladislavem Šimkem, ředitelem střediska (plná moc)
IČO 48266230
DIČ CZ48266230
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22.02.2010 takto:

Článek 1

Článek II., bod. 2.1. smlouvy nově zní:

II. Doba zhotovení díla

1. Zhotovitel provede dílo podle čl. I této smlouvy v následujících termínech:

DUR	04/2010
IČ k DUR a zajištění UR	do 3 měsíců po získání souhlasů všech vlastníků pozemků dotčených projektem
DSP	2 měsíce po vydání pravomocného UR
IČ k DSP	do 9ti měsíců po dokončení DSP
ZDS	do 2 měsíců od vydání SP
AD	v průběhu stavby

Článek 2
DALŠÍ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny účinná.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží poskytovatel a 2 příjemce.

V Praze dne 20-01-2011

V Liberci dne 20-1-2011

Středočeský kraj:



Ing. Marcel Hrabě
náměstek hejtmána



Valbek, spol. s r.o.



Ing. Ladislav Šimek
ředitel/střediska Liberec

