
**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“

Číslo Objednatele	93/00069850/2019/1/2021
Číslo Dodavatele	110000000551

TENTO DODATEK Č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 24.06.2019, (dále jen „**Smlouva**“) **ve znění dodatku č. 2** ze dne 17. 9. 2020 je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

se sídlem: Zámek 1, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 1182

zastoupená: PhDr. Zitou Suchánkovou, ředitelkou

IČO: 000 69 850 DIČ: CZ00069850

Bankovní spojení:  číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

Trigema Building a. s.

se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11535

zastoupená: Ing. Karlem Brandou, předsedou představenstva, Josefem Moravcem, členem

představenstva a Jitkou Weissovou, místopředsedou představenstva

IČO: 27653579 DIČ: CZ699000188

Bankovní spojení:  číslo účtu: 

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve změnových listech č. 32, 33 a 34, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí, v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, spočívající ve stavebních pracích a v poskytnutí souvisejících dodávek a služeb vedoucích k realizaci stavby „Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“, a to podle prováděcí projektové dokumentace, kterou vypracoval Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., adresa: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO:453 08 616 (dále jen „projektová dokumentace“), který tvoří Přílohu č. 5 k této smlouvě, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízeních, podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, časovým harmonogramem prováděného díla (dále jen „Harmonogram plnění“), který je součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 a v rozsahu specifikovaném v soupise prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a cenovou nabídkou dodavatele (dále jen „oceněný soupis prací vč. výkazu výměr“), který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „dílo“), ve znění změnových listů č. 1–34. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

2.2 Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve změnových listech č. 32, 33 a 34, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena díla smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny dodavatele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 60 848 921,32 Kč bez DPH (slovy: šedesát milionů osm set čtyřicet osm tisíc devět set dvacet jedna koruna česká třicet dva haléře), a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně díla bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), DPH ve výši 12 778 273,48 Kč (slovy: dvanáct milionů sedm set sedmdesát osm tisíc dvě stě sedmdesát tři koruny české čtyřicet osm haléřů).

Celková cena díla včetně DPH činí 73 627 194,80 Kč (slovy: sedmdesát tři milionů šest set dvacet sedm tisíc jedno sto devadesát čtyři koruny české osmdesát haléřů) (dále jen „cena díla“).

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací vč. výkazu výměr uvedený v Příloze č. 3 ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu č.1 k Dodatku č.1, změnových listů č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31, které tvoří přílohu č.1 k Dodatku č.2, a změnových listů č. 32, 33 a 34, které tvoří přílohu č. 1

Dodatku č. 3. Celkové ceny položek uvedené v oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 58 932 524,00 Kč bez DPH, tedy 71 308 354,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1 124 103,16 Kč bez DPH na 60 056 627,16 Kč bez DPH, tedy 72 668 518,86 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 107 191,37 Kč bez DPH na 60 163 818,53 Kč bez DPH, tedy 72 798 220,42 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3 činí 60 848 921,32 Kč bez DPH Kč, tedy 73 627 194,80 s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	58 932 524,00 Kč	12 375 830,00 Kč	71 308 354,00 Kč
Dodatek č. 1	1 124 103,16 Kč		
Dodatek č. 2	107 191,37 Kč		
Dodatek č. 3	685 102,79 Kč		
Celková nová cena díla	60 848 921,32 Kč	12 778 273,48 Kč	73 627 194,80 Kč

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

5.

Přílohy:

- Změnové listy č. 32, 33 a 34

V Roztokách

V Praze



Objednatel
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace
PhDr. Zita Suchánková, ředitelka



Dodavatel
Trigema Building a.s.
Ing. Karel Branda, předseda představenstva



Trigema Building a.s.
Josef Moravec, člen představenstva

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58.932.524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1,2 60.163.818,53 Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č. 32 - změna povrchu podlahy v zádveří a
vstupu

Popis problému: Ve vstupním prostoru stavby, konkrétně
místnosti 1.03, celá plocha podlahy ve venkovní části ARCH 1 a část podlahy v m.č.
1.02 se provede jiná finální úprava podlahy.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na změnu
podlahy v zádveří.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.3.2021 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019


Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58.932.524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1,2 60.163.818,53 Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí


Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 33 - změna povrchu cesty v expozici

Popis problému: Dojde ke změně povrchu návštěvnického
chodníku v expozici v 1.NP.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na změnu
povrchu v expozici.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.3.2021 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58.932.524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1,2 60.163.818,53 Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č. 34 - změna typu figurín a výstavních
exponátů

Popis problému: Dojde ke změně figurín v expozici za figuríny,
které budou věrněji a detailněji zobrazovat detaily pravěkých lidí. Současně se upraví
cena za preparáty hovězího dobytka.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na změnu
architektonických exponátů.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co neikratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.3.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: