

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU
STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP

**„Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy
nad Vltavou – Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP“**

Číslo Objednatele 0145/49518925/2018/1/2021
Číslo Zhotovitele



TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP** uzavřené dne 20.07.2018, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel: **Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800**
se sídlem: Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800, PSČ: 278 53
zastoupený: RNDr. Andrejem Plecháčkem, ředitelem
IČO: 49518925
číslo účtu: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

Dodavatel: **VA stavební s.r.o.**
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČO: 29155703
DIČ: CZ29155703
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze, spis zn. C 204844
zastoupená: Ing. Václavem Holým, jednatelem

(dále jen „**dodavatel**“)

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění řádného výkonu činnosti realizačního týmu technického dozoru stavebníka „**Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou – Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP**“ byly zjištěny skutečnosti, které jsou předmětem změn níže uvedených ustanovení Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna spočívá v navýšení finanční odměny technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a to vzhledem ke skutečné délce realizace stavby. Původní znění čl. 4., odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy byla sjednána v následující struktuře a výši:

4.1.1. Celková odměna za výkon činností TDS uvedených v článku 1 Přílohy č. 1 Smlouvy činí 15.000 Kč bez DPH

4.1.2. Měsíční odměna za výkon činností TDS uvedených v článku 2 Přílohy č. 1 Smlouvy činí max. 19.000 Kč bez DPH

4.1.3. Odměna za jednu (1) hodinu výkonu činností TDS uvedených v článku 3 Přílohy č. 1 Smlouvy činí 400 Kč bez DPH. Účtuje se skutečně strávený čas, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Předpokládaný počet je 30 hodin.

4.1.4. Měsíční odměna za výkon činností koordinátora BOZP uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy činí max. 6.000 Kč bez DPH.

4.1.5. Celková odměna za výkon činností TDS činí 183.300 Kč bez DPH; celková odměna za výkon činností koordinátora BOZP činí 46.800 Kč bez DPH. Celková odměna za výkon činností TDS činí 221.793 Kč s DPH; celková odměna za výkon činností koordinátora BOZP činí 56.628 Kč s DPH.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek: Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 177.000 Kč bez DPH, tedy 214.170 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena navýšena o 64.251 Kč s DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 230.100 Kč bez DPH, tedy 278.421 Kč s DPH.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. /2021/RK ze dne .

V Kralupech,

V Praze,

OBJEDNATEL

DODAVATEL

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola
ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo
náměstí 800
RNDr. Andrejem Plecháček, ředitel

VA stavební s.r.o.
Ing. Václav Holý, jednatel