



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele: 58/2013/NPZ

číslo zhotovitele : SE/SC/2013/298

„III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce“

Smluvní strany

Objednatel č.1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č.2

Obec Šestajovice

se sídlem Husova 60, 250 92 Šestajovice

zastoupená: Romanem Hrdlicem, starostou obce

IČ: 00240851 DIČ: CZ00240851

Bankovní spojení: KB Praha východ, číslo účtu: 3423-201/0100

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

a

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6556

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci ze dne 1.1.2015

IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: KB Praha 1, číslo účtu.: 7408-201/0100

dále jen „zhotovitel“

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 27.11.2013 uzavřely smlouvu o dílo č. 58/2013/NPZ, jejímž předmětem je zhotovení díla „**III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce**“. Dále konstatují, že obsah uvedené smlouvy o dílo nebyl doposud změněn.
- 1.2. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly během realizace díla a měly za následek nutnost provedení dalších prací a dodávek a zároveň i neprovedení vybraných částí prací, dohodly, že v čl. 1.1. popsanou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) mění způsobem, popsaným v článku II tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla, specifikovaný v čl. I. smlouvy o dílo, se co do rozsahu předmětu díla mění tak, že se navyšuje a zároveň i snižuje o stavební práce a dodávky specifikované ve změnovém listu část 1 a 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se s ohledem na změnu rozsahu díla dle čl. I smlouvy o dílo mění článek III. odstavec 3.1 a 3.2. písm. b) včetně kontrolního součtu dle smlouvy o dílo tak, že celková cena díla popsaná v čl. 3.1 smlouvy o dílo jakož i cena dílčí části díla popsaná v čl. 3.2. písm. b) smlouvy o dílo a kontrolní součet ceny díla uvedený v čl. 3.2. smlouvy o dílo zvyšují o částku 448 404,- Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky. Středočeský kraj se podílí na uhrazení dodatečných stavebních prací ve výši 543 999,00Kč bez DPH, 658 238,79Kč s DPH, obec Šestajovice se podílí na uhrazení dodatečných stavebních prací ve výši 66 361,00Kč bez DPH, 80 296,81Kč s DPH. Obec Šestajovice se podílí na méněpracech částkou 161 956,00Kč bez DPH, 195 966,76Kč s DPH.
- 2.3. Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu výstavby byly zpracovány následující změny během výstavby (ZBV):
 - 2.3.1. SO Komunikace a SO Okružní křižovatka:

Z důvodu časového odstupu od projektové přípravy a realizací stavebních prací bylo nutné dopravní značení vyměnit a provést v souladu s technickými normami TP 133 – Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích z r. 2013 a v souladu se stanoviskem Policie České republiky.



SO 01 Vozovky:

Vozovky byly obnoveny v rozsahu dle projektové dokumentace. Skutečné výměry asfaltových vrstev byly oproti předpokladu uvažovaném v projektové dokumentaci vyšší z důvodu zachování stávající šíře vozovky. A na základě geometrického zaměření stavby.

SO Okružní křižovatka:

Z důvodu zachování horní hrany svahu, jejího oddělení od hranice soukromých pozemků a z důvodu zachování vzrostlé zeleně bylo v rámci realizační dokumentace upřesněno i technické řešení zajištění bezpečnosti svahu proti sesuvu do prostoru křižovatky (v rámci nepříznivého počasí byla reálná hrozba sesuvu svahu do prostoru křižovatky). Byla odsouhlasena varianta technického řešení zajištění svahu betonovými palisádami.

Článek III

Závěrečná ustanovení.

- 3.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. 58/2013/NPZ ze dne 27.11.2013 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 007-08/2015/RK ze dne 02. 03. 2015 a usnesením obce Šestajovice jednání zastupitelstva č. 2 ze dne 11. 12. 2014. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené zákonem 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č.1: ZBV 1 - Změnový list-rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

V Praze dne 26.3.2015

Zhotovitel
COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

V Praze dne

Objednatel č.1
Středočeský kraj

- 9-04-2015

Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje

Objednatel č.2 22-06-2015

Obec Šestajovice

Roman Hrdlic
starosta obce

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. 58/2013/NPZ		Název projektu:III/33310 a III/00116 Šestajovice,rekonstruk		
Číslo a název objektu: VDZ, SDZ, SO.01 Vozovky, SO.02 Chodníky - Středočeský kraj				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
		vodorov.dopr.značení SO 01	soupis prací	z důvodu stáří projektu bylo dopravní značení upřesněno v v souladu s požadavkem Policie České republiky dle platných předpisů
		svislé dopravní značení SO 01	soupis prací	z důvodu stáří projektu bylo dopravní značení upřesněno v v souladu s požadavkem Policie České republiky dle platných předpisů
		komunikace (vozovky)	soupis prací	z důvodu stáří projektu bylo dopravní značení upřesněno v v souladu s požadavkem Policie České republiky dle platných předpisů

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - rekapitulace

Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č. 58/2013/NPZ	Název projektu: III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce		
Číslo a název objektu	celk. cena ve smlouvě (DZS) Kč	celk. cena po změně (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Změny pro Středočeský kraj			
1 vodorovné dopravní značení SO 01	0,00	303 243,00	303 243,00
2 svislé dopravní značení SO 01	0,00	119 836,00	119 836,00
3 komunikace (vozovky) SO 01	6 614 546,00	6 735 466,00	120 920,00
Změny pro obec Šestajovice			
1 vodorovné dopravní značení - kruh, křižovatka	0,00	10 227,00	10 227,00
2 svislé dopravní značení - kruh, křižovatka	0,00	7 520,00	7 520,00
3 chodníky	796 153,00	634 197,00	-161 956,00
4 palisády	0,00	48 614,00	48 614,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:	7 410 699,00 Kč	7 859 103,00 Kč	448 404,00 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

projektant/AD

zadavatel/objednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

ku ÚRR NUTS 2:

Jméno

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. 58/2013/NPZ		Název projektu:III/33310 a III/00116 Šestajovice,rekonstruk		
Číslo a název objektu: vodorovné dopravní značení, palisády - Obec Šestajovice				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
		vodorov.dopr.značení kruhová křižovatka	soupis prací	z důvodu stáří projektu bylo dopravní značení upřesněno v v souladu s požadavkem Policie České republiky dle platných předpisů
		svislé dopravní značení kruhová křižovatka	soupis prací	z důvodu stáří projektu bylo dopravní značení upřesněno v v souladu s požadavkem Policie České republiky dle platných předpisů
		chodníky	soupis prací	geodet.zaměření skutečného stavu
		palisády	soupis prací	z důvodu zajištění svahu proti sesuvu do tělesa křižovatky

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č. 58/2013/NPZ			Název projektu: III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce						
Číslo a název objektu: VDZ - kruhová křižovatka, palisády - Obec Šestajovice									
poř. číslo pol.	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
VDZ-kruhová křiž.									10 227,00
1	vodorov dopr značení plast V4 tl.0,25,bílá	m	0,00	48,00	48,00	72,00	0,00	3 456,00	3 456,00
2	vodorov dopr značení plast V2b tl.0,25,bílá	m	0,00	18,00	18,00	37,00	0,00	666,00	666,00
7	vodorov dopr značení plast V13a,barva bílá	m2	0,00	15,00	15,00	407,00	0,00	6 105,00	6 105,00
SDZ-kruhová křiž.									7 520,00
1	dodávka + montáž Z3m	ks	0	3	3	2 354,00	0,00	7 062,00	7 062,00
2	zrušení stáv.SDZ	ks	0	2	2	229,00	0,00	458,00	458,00
Chodníky									-161 956
1	podklad	m2	938,80	592,00	-346,80	71,00	66 654,80	42 032,00	-24 622,80
2	podklad štěrkodř	m2	938,80	592,00	-346,80	94,00	88 247,20	55 648,00	-32 599,20
3	pokládka zámk.dlažby	m2	938,80	592,00	-346,80	179,00	168 045,20	105 968,00	-62 077,20
4	dodávka dlažby	m2	938,80	592,00	-346,80	123,00	115 472,40	72 816,00	-42 656,40
Palisády									48 614,00
1	dodávka palisád	kpl	0	1	1,00	34 309,00	0	34 309,00	34 309,00
2	montáž palisád	kpl	0	1	1,00	14 305,00	0	14 305,00	14 305,00
Rozdíl proti SoD celkem Kč:									-95 594,60 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č. 58/2013/NPZ			Název projektu: III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce						
Číslo a název objektu: VDZ, SDZ, SO 01 Vozovky, SO 02 Chodníky - Středočeský kraj									
poř. číslo pol.	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
VDZ - SO 01									303 243,08
1	vodorov dopr. značení plast V4 tl.0,25,bílá	m	0,00	3343,64	3343,64	72,00	0,00	240 742,08	240 742,08
2	vodorov dopr. značení plast V2b tl.0,25,bílá	m	0,00	375,00	375,00	37,00	0,00	13 875,00	13 875,00
3	vodorov dopr. značení plast V1a tl.0,125,bílá	m	0,00	7,50	7,50	36,00	0,00	270,00	270,00
4	vodorov dopr. značení plast V1a tl.0,125,bílá	m	0,00	285,60	285,60	36,00	0,00	10 281,60	10 281,60
5	vodorov dopr. značení plast V5 tl.0,5,bílá	m	0,00	3,85	3,85	204,00	0,00	785,40	785,40
6	vodorov dopr. značení plast V7 tl.0,5,bílá	m	0,00	112,00	112,00	204,00	0,00	22 848,00	22 848,00
6.1	vodící pás slepecký k V7	m2	0,00	16,00	16,00	352,00	0,00	5 632,00	5 632,00
7	vodorov dopr. značení plast V13a,barva bílá	m2	0,00	13,00	13,00	407,00	0,00	5 291,00	5 291,00
8	vodorov dopr. značení plast V10b,tl.0,25m, bílá	m	0,00	22,50	22,50	102,00	0,00	2 295,00	2 295,00
9	vodorov dopr. značení plast V10a,tl.0,25m, bílá	m	0,00	6,50	6,50	102,00	0,00	663,00	663,00
10	vodor. dopr. značení plast V12a,t.0,125, žlutá	m	0,00	10,00	10,00	56,00	0,00	560,00	560,00
SDZ									119 836,00
trasa 1									
1	dodávka + montáž IS9b	ks	0	1	1	71 792,00	0	71 792,00	71 792,00
3	dodávka + montáž P4	ks	0	1	1	2 266,00	0	2 266,00	2 266,00
4	dodávka + montáž C1	ks	0	1	1	2 266,00	0	2 266,00	2 266,00
5	zrušení stáv. SDZ	ks	0	8	8	228,75	0	1 830,00	1 830,00
trasa 2									
1	dodávka + montáž P4	ks	0	1	1	2 266,00	0	2 266,00	2 266,00
2	dodávka + montáž C1	ks	0	1	1	2 266,00	0	2 266,00	2 266,00
3	dodávka + montáž IS9b	ks	0	1	1	6 710,00	0	6 710,00	6 710,00
4	zrušení stáv. SDZ	Ks	0	4	4	228,75	0	915,00	915,00
trasa 3									
1	dodávka + montáž P4	ks	0	1	1	2 266,00	0	2 266,00	2 266,00
2	dodávka + montáž C1	ks	0	1	1	2 266,00	0	2 266,00	2 266,00
3	dodávka + montáž IP6	ks	0	2	2	2 013,00	0	4 026,00	4 026,00
4	dodávka + montáž IS9b	ks	0	1	1	6 710,00	0	6 710,00	6 710,00
5	zrušení stáv. SDZ	ks	0	9	9	228,78	0	2 059,00	2 059,00
6	sloupky baliseta	ks	0	6	6	2 033,00	0	12 198,00	12 198,00
Vozovky									120 920,30
1	frézování	m2	11 612,70	11 875,00	262,30	36,00	418 057,20	427 500,00	9 442,80
2	postřik	m2	23 225,40	23 750,00	524,60	10,00	232 254,00	237 500,00	5 246,00
3	asfalt.beton ACL	m2	11 612,70	11 875,00	262,30	209,00	2 427 054,30	2 481 875,00	54 820,70
4	asfalt.beton ACO	m2	11 612,70	11 875,00	262,30	196,00	2 276 089,20	2 327 500,00	51 410,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									543 999,38 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>		
<i>projektant/AD</i>		
<i>zadavatel/objednatel</i>		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum