



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele 21/2012/OVZ

číslo zhotovitele 841/DCDE/4/12

„III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Marcelem Hrabětem, náměstkem hejtmana Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5, číslo účtu: 27-6603970257/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha

se sídlem Lidická 802, 266 01 Beroun

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

zastoupený: Ing. Jaroslavem Katzerem, předsedou představenstva, Ing. Josefem Krátkým, členem představenstva

jednající Ing. Vladimír Král a Ing. Daniel Houštěcký, zmocnění na základě plné moci ze dne 3.1.2012

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 112071233/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

tento dodatek smlouvy o dílo:



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.objednatele 21/2012/OVZ, č.zhotovitele 841/DCDE/4/12 ze dne 20.2.2012, kterým se upravuje termín plnění zhotovitele.

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 20.2.2012 uzavřely Smlouvu o dílo č.objednatele 21/2012/OVZ, č.zhotovitele 841/DCDE/4/12 jejímž předmětem jsou stavební práce na akci : **„III/2388 Švermov, rekonstrukce“** podle projektové dokumentace vypracované firmou CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská 17, 110 Praha 1, pod pracovním názvem „III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice
- 1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín plnění uvedený v čl.II odst.2.1.smlouvy z původních 30-ti týdnů na 48 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.3. Smlouvy o dílo.
- 1.3. Na základě vzájemné dohody se dále upravují termíny provedení níže uvedených částí díla uvedené v čl.II odst.2.2.smlouvy následovně :
 - a) geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí do 2 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.3.
 - b) provedení prací a dodávek v rámci zhotovení vlastní stavby do 48 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.3.
 - c) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v termínu do 48 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.3.

Vlastní stavbou se rozumí v této smlouvě o dílo stavba **„III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice“** podle dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr.

Článek II.

- 2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č.objednatele 21/2012/OVZ, č.zhotovitele 841/DCDE/4/12 ze dne 20.2.2012 zůstávají v platnosti beze změn.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

- 2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Praze dne6.11.2012.....

V Praze dne15.11.2012.....

Zhotovitel

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha

Ing. Vladimír Král Ing. Daniel Houštecký

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
LIDICKÁ 802
CZ - 266 01 BEROUN
(69)

Objednatel

Středočeský kraj

Smlouvu prověřil:

Petr Juna

Eva Klufová