



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichneger, ředitel

č. smlouvy: S-3081/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M- SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430 zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva jednajícím na základě pověření představenstvem

č. smlouvy: 25-SOD-2020-013

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13.11.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/10162 Čelákovice - Mstětice**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	10.849.999,40 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	11.282.179,20 Kč
DPH 21%	2.369.275,63 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	13.651.436,83 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1-2

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Hradci Králové dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
představenstva jednající na základě pověření
představenstvem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10162 Čelákovice - Mstětice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km

001/1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace
 Zborovská 82/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
 Husova 1697, 530 03 Pardubice
 IČ: 421 96 868

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	132 067,80	132 067,80

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-133 200,00	0,00	-133 200,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-133 200,00	132 067,80	-1 132,20

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10162 Čelákovice - Mstětice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km		

Strany smlouvy o dílo č. S-3081/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.11.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel 2x
2. Změnový list	4	počet listů	3,4	Zhotovitel 2x
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	11	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **Změna rozsahu čištění krajnic**

Čištění krajnic od nánosů zeminy bylo v zadávací dokumentaci uvažováno v rozsahu 2000 m² (zhruba v polovině trasy).

Dle technické specifikace stavby III/10162 Čelákovice - Mstětice byly odfrézovány původní živičné vrstvy komunikace v tloušťce 50 mm a následně došlo k očištění krajnic od nánosů zeminy.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že zanesení krajnic je větší, než předpokládala zadávací dokumentace. Čištění krajnic od nánosů bylo provedeno v rozsahu větším o 1983 m², čemuž odpovídají poplatky za likvidaci odpadu ukládaného na skládku větší o 317,28 t (viz doklad č. 11 - vážní listky k ZBV 1). Změna byla potvrzena objednatelem (viz doklad č. 9). Souhlas stavebního dozoru se skladbou a výměrami měněných položek je doložen jako vyjádření TDI (viz doklad č. 10).

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 9 a 11 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 132 067,80 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	132 067,80	132 067,80	132 067,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Tomáš Kučera	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Tomáš Pecka	datum	podpis
RDK	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel za KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	10. 06. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum		podpis

Číslo paré: 

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10162 Čelákovice - Mstětice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001/1	Číslo ZBV: 1.4																												
Strany smlouvy o dílo č. S-3081/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.11.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868																														
Přílohy Změnového listu: <table border="0"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td>11</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	11	počet listů	<table border="0"> <tr> <td>Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel 2x</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>Zhotovitel 2x</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel 2x	3,4	Zhotovitel 2x	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																												
2. Změnový list	4	počet listů																												
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																												
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																												
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																												
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																												
Další doklady	11	počet listů																												
Paré č.	Příjemce																													
1,2	Objednatel 2x																													
3,4	Zhotovitel 2x																													
5	Stavební dozor																													
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Změna technologie pokládky asfaltových vrstev Zadávací dokumentace předpokládala technologii pokládky s pracovní spárou v celém rozsahu komunikace. V průběhu realizace stavby byla vyjednána plná uzávěra komunikace a vzhledem ke zjednodušení technologického řešení došlo ke změně způsobu pokládky nové asfaltové vrstvy ACO 11 v části komunikace. Pokládka byla provedena v celé šíři vozovky bez středové pracovní spáry, tzn. v rozsahu 2220 m nebylo realizováno frézování a zalití pracovní spáry (viz doklad č. 08 - Oznámení zhotovitele). Změna byla potvrzena objednatel (viz doklad č. 9). Souhlas stavebního dozoru se skladbou a výměrami měněných položek je doložen jako vyjádření TDI (viz doklad č. 10). Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 7 a 8 a snižuje smluvní cenu stavby o 133 200 Kč. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.																														

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-133 200,00	0,00	-133 200,00	133 200,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Tomáš Kučera	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Tomáš Pecka	datum	podpis
RDK	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel za KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	10. 06. 2021 podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	podpis

Číslo paré

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/10162 Čelákovice - Mstětice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	001/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 849 999,40

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 849 999,40	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-133 200,00	132 067,80	132 067,80	1,22%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-133 200,00	10 848 867,20	-1 132,20	-0,01%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Tomáš Kučera	souhlasím
Projektant (AD):	souhlasím
Stavební dozor: Tomáš Pecka	souhlasím
Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová	souhlasím
Supervize: xxx	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková	souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Ev. č. a název stavby: III/10162 Čelákovice - Mstětice Číslo a název SO/PS: sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km Číslo a název rozpočtu: sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
Skupina změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	12922	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2	2 000,0000	3 983,0000	1 983,0000	37,0000	74 000,0000	0,0000	73 371,0000	147 371,0000	73 371,0000	99,1500
		šířka 0,5 m, délka 1983 m 2000 m + (2*0,5 m*1983 m)											
11	15112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	t	320,0000	637,2800	317,2800	185,0000	59 200,0000	0,0000	58 696,8000	117 896,8000	58 696,8000	99,1500
		Objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3 šířka 0,5 m, délka 1983 m, výška 0,1m 320 t+ (320 m+2*0,1 m*0,5 m*1983 m*1,6 t/m3)											
								133 200,00	0,00	132 067,80	265 267,80	132 067,80	99,15

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Kučera

Datum:

Za Objednatele: Tomáš Pecka (TDI)

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

č. a název stavby: III/10162 Čelákovice - Mstětice
lo a název SO/PS: sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km
lo a název rozpočtu: sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina změn: 4

oř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	113761	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	3 976,0000	1 756,0000	-2 220,0000	30,0000	119 280,0000	-66 600,0000	0,0000	52 680,0000	-66 600,0000	-55,8350
8	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	3 976,0000	1 756,0000	-2 220,0000	30,0000	119 280,0000	-66 600,0000	0,0000	52 680,0000	-66 600,0000	-55,8350
								238 560,00	-133 200,00	0,00	105 360,00	-133 200,00	-55,84

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Kučera

Datum:

Za Objednatele: Tomáš Pecka (TDI)

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZEN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10162 Čelákovice - Mstětice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 849 999,40
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	10 848 867,20
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	13 127 129,31
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,99%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-1,23%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 132,20
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,01%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 254 999,82

- 1 -	- 2 -
Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28
		III/10162 Čelákovice - Mstětice	- 133 200,00	132 067,80	- 1 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		III/10162 Čelákovice - Mstětice/úprava krajnic	- 133 200,00	132 067,80	- 1 132,20			0,00			

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Í ZMĚN DO SKUPIN

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,22%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,23%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	265 267,80
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 424 999,70

$12=(1)*0,15$	Limit	1 627 499,91
$13=(39)/(1)$	Sledování limitu (15%)	0,00%
$14=(ABS(37)+(38))$	Hodnota skupiny 5	0,00

	- 3 -				- 4 -				- 5 -		
Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
a Změn ných a kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
0,00	0,00	132 067,80	132 067,80	132 067,80	- 133 200,00	0,00	-133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	132 067,80	132 067,80	132 067,80	- 133 200,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/10162 Čelákovice - Mstětice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací po změnách	1	
08 Oznámení Zhotovitele	1	
09 Pokyn Objednatele k realizaci změn	2	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Vážní listky k ZBV 1	6	
Počet listů celkem	11	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Ev. č. a název stavby: III/10162 Čelákovice - Mstětice								č. 1					
Číslo a název SO/PS: SO 191 sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km								Skupina změn: 3, 4					
Číslo a název rozpočtu: sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpř	1,0000	1,0000	0,0000	155 501,0000	155 501,0000	0,0000	0,0000	155 501,0000	0,0000	0,0000
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1 349,0000	1 349,0000	0,0000	633,0000	853 917,0000	0,0000	0,0000	853 917,0000	0,0000	0,0000
3	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	26 989,0000	26 989,0000	0,0000	3,0000	80 967,0000	0,0000	0,0000	80 967,0000	0,0000	0,0000
4	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	m3	1 349,0000	1 349,0000	0,0000	3 240,0000	4 370 760,0000	0,0000	0,0000	4 370 760,0000	0,0000	0,0000
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	m3	1 349,0000	3 332,0000	0,0000	3 098,0000	4 179 202,0000	0,0000	0,0000	4 179 202,0000	0,0000	0,0000
6	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	53 977,6000	53 977,6000	0,0000	9,0000	485 798,4000	0,0000	0,0000	485 798,4000	0,0000	0,0000
7	113761	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	3 976,0000	1 756,0000	-2 220,0000	30,0000	119 280,0000	-66 600,0000	0,0000	52 680,0000	-66 600,0000	-55,8350
8	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	3 976,0000	1 756,0000	-2 220,0000	30,0000	119 280,0000	-66 600,0000	0,0000	52 680,0000	-66 600,0000	-55,8350
9	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2	2 000,0000	3 983,0000	1 983,0000	37,0000	74 000,0000	0,0000	73 371,0000	147 371,0000	73 371,0000	99,1500
		šířka 0,5 m, délka 1983 m 2000 m + (2*0,5 m*1983 m)											
10	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	4 217,0000	4 217,0000	0,0000	58,0000	244 586,0000	0,0000	0,0000	244 586,0000	0,0000	0,0000
11	15112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH 17 05 04	t	320,0000	637,2800	317,2800	185,0000	59 200,0000	0,0000	58 696,8000	117 896,8000	58 696,8000	99,1500
		Objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3 šířka 0,5 m, délka 1983 m, výška 0,1 m 320 t + (2*0,1 m*0,5 m*1983 m*1,6 t/m3) Viz doklad č. 11 - vážní listy k ZBV 1											
12	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	1 054,0000	1 054,0000	0,0000	102,0000	107 508,0000	0,0000	0,0000	107 508,0000	0,0000	0,0000
								10 849 999,40	-133 200,00	132 067,80	10 848 867,20	-1 132,20	-0,01

KSÚS Středočeského kraje
Tomáš Pecka
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
S-308/00066001/2020vyřizuje / tel.
Beňo Roland /V Praze dne
3. 5. 2021**Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti****Název stavby:** Oprava komunikace III/10162 Čelákovice – Mstětice

Vážený pane Pecko,

Na stavbě v době realizace byly provedené změny v rámci ZBV č.2

VCP:

- Po odfrézování původního asfaltového krytu na komunikaci, bylo zjištěno, že došlo v celém úseku oproti původnímu rozpočtu k výraznému odkrytí krajnic od nánosů, tudíž bylo zapotřebí provést navýšení, čištění těchto krajnic od nánosů v celém rozsahu
- Čištění krajnic od nánosů celkem + 1983 m²
- Poplatky za likvidaci odpadů celkem + 317,28 t

MNP:

- Při strojní pokládce nové asfaltové vrstvy ACO 11 na komunikaci, byla provedená pokládka této směsi v plné šíři bez pracovní spáry. Tudíž nebylo potřeba provádět frézování drážky, včetně zalití asfaltovou zálivkou.
- Frézování drážky asfaltového krytu celkem – 2220 bm
- Těsnění dilatačních spár asf. zálivkou celkem – 2220 bm

Zhotovitel žádá objednatele o odsouhlasení výše uvedeného.

Tímto došlo k ponížení SoD oproti výkazu výměr celkem o 1132,20 Kč

Žádám o odsouhlasení do 16.4. 2021

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
/21/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Pecka/

Praha

Věc : „III/10162 Čelákovice - Mstětice“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/10162, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-3081/00066001/2020 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/10162 Čelákovice - Mstětice

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

- z důvodu změny způsobu pokládky asfaltového krytu v části komunikace a to v plné šíři vozovky, nebude provedena středová pracovní spára (tj. frézování a zalití spáry) v plném rozsahu zadání
- z důvodu většího rozsahu čištění krajnic od nánosů oproti původnímu zadání, dojde k navýšení množství čištěných krajnic a množství odpadu ukládaného na skládku

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
/21/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Pecka/

Praha

Věc : „III/10162 Čelákovice - Mstětice“

Vyjádření TDI k ZBV č.1

Po kontrole předložených výměr a způsobu navrženého technického řešení změn během výstavby,
jakožto odpovědný technický zástupce investora **SOUHLASÍM** s jejich provedením i výměrou.

- FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE: **-2 220 m**
- TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2: **-2 220 m**
- ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM: **1983 m2**
- POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH: **317,28 t**

Tomáš Pecka
Silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JitmyIČO: 49761232
DIČ: CZ7608150024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

Objednal... M. ŠILHÁČEK

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	153 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15 T	BEŘO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	153 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15 T	BEŘO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	153 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15 T	BEŘO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	153 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15 T	BEŘO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	153 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15 T	BEŘO ROLAND	
			ZEMINA	75 T	BEŘO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JitmyIČO: 49761232
DIČ: CZ7608150024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

Objednal... M. ŠILHÁČEK

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	153 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15 T	BEŘO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	153 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15 T	BEŘO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	153 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15 T	BEŘO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	153 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15 T	BEŘO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	153 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15 T	BEŘO ROLAND	
			ZEMINA	75 T	BEŘO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 43781232
DIČ: CZ7508180024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

Objednal.....

M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 43781232
DIČ: CZ7508180024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

Objednal.....

M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	

CERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 43761232
DIČ: CZ7508160024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LISTObjednal.....*M-SILHICE*.....

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
12.4.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
	CELÁKOVICE DEPO		ZEMINA 10.1./10.2		BEHO ROLAND	
	CELÁKOVICE DEPO		ZEMINA 10.1./10.2		BEHO ROLAND	
	CELÁKOVICE DEPO		ZEMINA 10.1./10.2		BEHO ROLAND	
			CELÁKOVICE DEPO	30	BEHO ROLAND	

CERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 43761232
DIČ: CZ7508160024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

Telefon: 822 231 110
Fax: 251 000 222Internet: www.cervenka.cz
WWW.CERVENKA.CZ**DODACÍ LIST**Objednal.....*M-SILHICE*.....

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
	CELÁKOVICE DEPO		ZEMINA 10.1./10.2		BEHO ROLAND	
	CELÁKOVICE DEPO		ZEMINA 10.1./10.2		BEHO ROLAND	
	CELÁKOVICE DEPO		ZEMINA 10.1./10.2		BEHO ROLAND	
	CELÁKOVICE DEPO		ZEMINA 10.1./10.2		BEHO ROLAND	
	CELÁKOVICE DEPO		ZEMINA 10.1./10.2		BEHO ROLAND	
			CELÁKOVICE DEPO		BEHO ROLAND	

CERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 43781232
DIČ: CZ7508180024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

Objednal.....M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	326 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	326 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	326 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	326 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	326 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
			CELÁKOVICE DEPO	(75)	BEHO ROLAND	

CERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 43781232
DIČ: CZ7508180024Telefon: 025 254 170
Fax: 025 254 170
Internet: www.cervenka.cz
www.e-cervenka.cz

DODACÍ LIST

Objednal.....M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	326 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	326 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	326 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	326 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	326 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
			CELÁKOVICE DEPO	(75)	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 43781232
DIČ: CZ7508180024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

Objednal.....

M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
4.5.2021	ČELÁKOVICE DEPO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	ČELÁKOVICE DEPO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	ČELÁKOVICE DEPO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	ČELÁKOVICE DEPO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	ČELÁKOVICE DEPO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
			CELKEM	(75)	18 750	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 43781232
DIČ: CZ7508180024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

Telefon: 800 200 200
Fax: 251 200 200
Info@cervenka.cz
www.cervenka.cz

DODACÍ LIST

Objednal.....

M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
4.5.2021	ČELÁKOVICE DEPO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	ČELÁKOVICE DEPO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	ČELÁKOVICE DEPO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	ČELÁKOVICE DEPO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	ČELÁKOVICE DEPO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
			CELKEM	(75)	18 750	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 48761232
DIČ: CZ7508150624

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LISTObjednal.....
M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEHO ROLAND	
			CELÁKOVICE DEPO	75T	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 48761232
DIČ: CZ7508150624

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

Telefon: 251 802 100
Fax: 251 802 101
Informace o firmě na
WWW.CERVENKA.CZ**DODACÍ LIST**Objednal.....
M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEHO ROLAND	
4.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6P8 5736	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEHO ROLAND	
			CELÁKOVICE DEPO	75T	BEHO ROLAND	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/10162 Čelákovice - Mstětice		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 001/2	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace Zborovská 82/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 421 96 868			
Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	433 312,00	433 312,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.6	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	433 312,00	433 312,00
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10162 Čelákovice - Mstětice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

001/2

Číslo ZBV:

2.5

Strany smlouvy o dílo č. S-3081/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.11.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	10	počet listů

Paré č.

Příjemce

1,2	Objednatel 2x
3,4	Zhotovitel 2x
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny: Čištění příkopů

Dle technické specifikace, která byla součástí zadávací dokumentace, byly v první etapě stavby odfrézovány stávající živичné vrstvy komunikace v tloušťce 50 mm, došlo k očištění krajnic vozovky od nánosů zemin a byly provedeny nové asfaltové vrstvy ACL a ACO v tloušťce 50 mm. Následně došlo k pokládce krajnic z asfaltového recyklátu.

Na základě žádosti objednatele (viz doklad č. 9 - Pokyn Objednatele) bylo, nad rámec položek ve smlouvě, navrženo čištění příkopu od nánosů zemin z důvodu lepšího odvodnění dané komunikace. Čištění proběhlo v úseku délky 2462 m. Součástí nových položek je rovněž likvidace vzniklého odpadu (viz doklad č. 11 - vážní listy k ZBV 2). Souhlas stavebního dozoru se skladbou a výměrami měněných položek je doložen jako vyjádření TDI (viz doklad č. 10).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5 odstavce 1, písm.e), resp. podle § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	433 312,00	433 312,00	433 312,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Tomáš Kučera	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Tomáš Pecka	datum	podpis
RDK	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel za KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)

jméno

Ing. Jan Lichtneger

datum

10. 06. 2021

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Zdeněk Babka

datum

podpis

Číslo p:

ZÁPIS

projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: III-10162 Čelákovice - Mstětice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	001/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 849 999,40

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-133 200,00	132 067,80	10 848 867,20	-1 132,20

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	433 312,00	565 379,80	5,21%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-133 200,00	11 282 179,20	432 179,80	3,98%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Tomáš Kučera	souhlasím
Projektant (AD):	souhlasím
Stavební dozor: Tomáš Pecka	souhlasím
Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová	souhlasím
Supervize: xxx	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková	souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2

Skupina změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	15112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 ZBV 1 - 317,28 t délka 2462 m (viz. pol 14), objem nánosů 0,25 m3/m Objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3 320 t + (2462,0 m*0,25 m3/m*1,6 t/m3)	t	320,00	1 304,80	984,80	185,00	59 200,00	0,00	182 188,00	241 388,00	182 188,00	307,75
Nové položky													
14	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Délka: 1. etapa (levá strana+pravá strana) + 2. etapa (levá strana+pravá strana) (508,0 m+1065,0 m)+(500,0 m+389,0 m) JC stanovena dle cenové soustavy OTSKP 2020.	M	0,00	2 462,00	2 462,00	102,00	0,00	0,00	251 124,00	251 124,00	251 124,00	100,00
59 200,00									0,00	433 312,00	492 512,00	433 312,00	731,95

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Kučera

Datum:

Za Objednatele: Tomáš Pecka (TDI)

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10162 Čelákovice - Mstětice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 849 999,40
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 282 179,20
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	13 651 436,83
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,98%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-1,23%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 132,20
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,01%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 254 999,82

						- 1 -			- 2 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26
		III/10162 Čelákovice - Mstětice	- 133 200,00	565 379,80	432 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	III/10162 Čelákovice - Mstětice/úprava krajnic	- 133 200,00	132 067,80	- 1 132,20			0,00			0,00
	2	III/10162 Čelákovice - Mstětice/čištění příkopů	0,00	433 312,00	433 312,00			0,00			0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

ZMĚN DO SKUPIN

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,22%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,23%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	265 267,80
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 424 999,70

$12=(1)*0,15$	Limit	1 627 499,91
$13=(39)/(1)$	Sledování limitu (15%)	3,99%
$14=(ABS(37)+(38))$	Hodnota skupiny 5	433 312,00

- 3 -					- 4 -				- 5 -		
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
0,00	0,00	132 067,80	132 067,80	132 067,80	- 133 200,00	0,00	-133 200,00	133 200,00	0,00	433 312,00	433 312,00
0,00	0,00	132 067,80	132 067,80	132 067,80	- 133 200,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00
0,00				0,00				0,00	0,00	433 312,00	433 312,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/10162 Čelákovice - Mstětice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací po změnách	1	
08 Oznámení zhotovitele	1	
09 Pokyn Objednatele k realizaci změn	1	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Vážní listky k ZBV 2	6	
Počet listů celkem	10	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Ev. č. a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 191 Číslo a název rozpočtu: sil. III-10162 Čelákovice st. 4,491-8,708 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 2 Skupina změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	155 501,00	155 501,00	0,00	0,00	155 501,00	0,00	0,00
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1 349,00	1 349,00	0,00	633,00	853 917,00	0,00	0,00	853 917,00	0,00	0,00
3	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	26 989,00	26 989,00	0,00	3,00	80 967,00	0,00	0,00	80 967,00	0,00	0,00
4	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	m3	1 349,00	1 349,00	0,00	3 240,00	4 370 760,00	0,00	0,00	4 370 760,00	0,00	0,00
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	m3	1 349,00	3 332,00	0,00	3 098,00	4 179 202,00	0,00	0,00	4 179 202,00	0,00	0,00
6	572223	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	53 977,60	53 977,60	0,00	9,00	485 798,40	0,00	0,00	485 798,40	0,00	0,00
7	113761	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮREZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	3 976,00	1 756,00	-2 220,00	30,00	119 280,00	-66 600,00	0,00	52 680,00	-66 600,00	-55,84
		Viz ZBV 1											
8	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽALIVKOU PRŮR DO 200MM2	m	3 976,00	1 756,00	-2 220,00	30,00	119 280,00	-66 600,00	0,00	52 680,00	-66 600,00	-55,84
		Viz ZBV 1											
9	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM	m2	2 000,00	3 983,00	1 983,00	37,00	74 000,00	0,00	73 371,00	147 371,00	73 371,00	99,15
		Viz ZBV 1											
10	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	4 217,00	4 217,00	0,00	58,00	244 586,00	0,00	0,00	244 586,00	0,00	0,00
11	15112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	t	320,00	1 622,08	1 302,08	185,00	59 200,00	0,00	240 884,80	300 084,80	240 884,80	406,90
		ZBV 1 - 317,28 t délka 2462 m (viz. pol 14), objem nánosů 0,25 m3/m Objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3 320 t + (2462,0 m*0,25 m3/m*1,6 t/m3) Viz doklad č. 11 - vážní listy k ZBV 2											
12	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	1 054,00	1 054,00	0,00	102,00	107 508,00	0,00	0,00	107 508,00	0,00	0,00
14	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M	M	0,00	2 462,00	2 462,00	102,00	0,00	0,00	251 124,00	251 124,00	251 124,00	100,00
		Délka: 1. etapa (levá strana+pravá strana) + 2. etapa (levá strana+pravá strana) (508,0 m+1065,0 m)+(500,0 m+389,0 m) JC stanovena dle cenové soustavy OTSKP 2020.											
								10 849 999,40	-133 200,00	565 379,80	11 282 179,20	432 179,80	3,98

KSÚS Středočeského kraje
Tomáš Pecka
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

S-308/00066001/2020

vyřizuje / tel.

Beňo Roland /

V Praze dne

3. 5. 2021

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti**Název stavby:** Oprava komunikace III/10162 Čelákovice – Mstětice

Vážený pane Pecko,

Na stavbě v době realizace byly provedené změny v rámci ZBV č.2

VCP:

- Na základě požadavku ze strany objednatele bylo provedeno čištění příkopu
- Čištění příkopu celkem + 2462 m²
- Poplatky za likvidaci odpadů celkem + 984,8 t

Zhotovitel žádá objednatele o odsouhlasení výše uvedeného.

Tímto došlo k navýšení SoD a výkaz výměr včetně rozpočtu byl navýšen o částku 433 312,- Kč

Žádám o odsouhlasení do 5.5. 2021

S pozdravem

Beňo Roland
zástupce zhotovitele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Váš dopis značky / ze dne

Náš značka
/21/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Pecka

Praha
3.5.2021

Věc : „III/10162 Čelákovice - Mstětice“ – Pokyn (ZBV č. 2)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/10162, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-3081/00066001/2020 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/10162 Čelákovice - Mstětice

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny :

- z důvodu požadavku objednatele na čištění příkopů v úseku prováděné stavby v rozsahu 2462 m a likvidaci tímto vzniklého nekontaminovaného odpadu 984,8 t.

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Vec

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
/21/KSUS/MHT/Pec

Vyřizuje/telefon
Pecka/*****

Praha

Věc : „III/10162 Čelákovice - Mstětice“

Vyjádření TDI k ZBV č.2

Po kontrole předložených výměr a způsobu navrženého technického řešení změn během výstavby, jakožto odpovědný technický zástupce investora **SOUHLASÍM** s jejich provedením i výměrou.

- ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M: **2462 m**
- POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH: **984,8 t**

Tomáš Pecka
Silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JlmýICO: 43781232
DIČ: CZ7808160024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

Objednal... M-SILVICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
5.5.2024	CELÁKOVICE DEPO	316 2108	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEŠO ROLAND	
5.5.2024	CELÁKOVICE DEPO	316 2108	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEŠO ROLAND	
5.5.2024	CELÁKOVICE DEPO	658 5376	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEŠO ROLAND	
5.5.2024	CELÁKOVICE DEPO	658 5376	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEŠO ROLAND	
5.5.2024	CELÁKOVICE DEPO	658 5376	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEŠO ROLAND	
			CELÁKOVICE DEPO (75)			

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JlmýICO: 43781232
DIČ: CZ7808160024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

Telefon: 025 255 170
Fax: 025 255 214
Info@cervenka.cz
www.cervenka.cz

DODACÍ LIST

Objednal... M-SILVICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
5.5.2024	CELÁKOVICE DEPO	658 5376	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEŠO ROLAND	
5.5.2024	CELÁKOVICE DEPO	316 2108	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEŠO ROLAND	
5.5.2024	CELÁKOVICE DEPO		ZEMINA 10.1./10.2	/	BEŠO ROLAND	
5.5.2024	CELÁKOVICE DEPO		ZEMINA 10.1./10.2	/	BEŠO ROLAND	
5.5.2024	CELÁKOVICE DEPO		ZEMINA 10.1./10.2	/	BEŠO ROLAND	
			CELÁKOVICE DEPO (30T)			

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 48784242
DIČ: CZ7508188824

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

Objednal.....

M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
6.5.2021	CELÁKOVICE DEFO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEFO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEFO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEFO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEFO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 48784242
DIČ: CZ7508188824

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

Telefon: 800 200 700
Fax: 281 400 000
E-mail: info@cervenka.cz
www.cervenka.cz

DODACÍ LIST

Objednal.....

M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
6.5.2021	CELÁKOVICE DEFO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEFO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEFO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEFO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEFO	250 8880	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 48781232
DIČ: CZ7506180024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

(16.)

Objednal. M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	316 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	316 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	316 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	316 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	316 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
			CELINA	75	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 48781232
DIČ: CZ7506180024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

Telefon: 251 231 990
Fax: 251 231 991
E-mail: info@cervenka.cz
www.cervenka.cz**DODACÍ LIST**

(17.)

Objednal. M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	316 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	316 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	316 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	316 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	316 2158	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
			CELINA	75	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 48781232
DIČ: CZ7508150024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

Objednal.....

M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6E3 1481	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6E3 1481	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6E3 1481	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6E3 1481	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6E3 1481	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 48781232
DIČ: CZ7508150024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

Telefon: 503 254 210
Fax: 254 254 210
Info@cervenka.cz
www.cervenka.cz**DODACÍ LIST**

Objednal.....

M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6E3 1481	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6E3 1481	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6E3 1481	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6E3 1481	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2021	CELÁKOVICE DEPO	6E3 1481	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 43781232
DIČ: CZ7506180624

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LISTObjednal.....
M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
6.5.2011	CELÁKOVICE DEPO	GEO 0923	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2011	CELÁKOVICE DEPO	GEO 0923	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2011	CELÁKOVICE DEPO	GEO 0923	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2011	CELÁKOVICE DEPO	GEO 0923	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEHO ROLAND	
6.5.2011	CELÁKOVICE DEPO	GEO 0923	ZEMINA 10.1./10.2	11T	BEHO ROLAND	
			18 TON	15T	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JirnyIČO: 43781232
DIČ: CZ7506180624

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LISTObjednal.....
M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
6.5.2011	CELÁKOVICE DEPO	GEO 0923	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2011	CELÁKOVICE DEPO	GEO 0923	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2011	CELÁKOVICE DEPO	GEO 0923	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2011	CELÁKOVICE DEPO	GEO 0923	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2011	CELÁKOVICE DEPO	GEO 0923	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
			18 TON	15T	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JímlyIČO: 43781232
DIČ: CZ7508180024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

22

Objednal... M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
6.5.2007	CELÁKOVICE DEPO	245 6765	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2007	CELÁKOVICE DEPO	245 6765	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2007	CELÁKOVICE DEPO	245 6765	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2007	CELÁKOVICE DEPO	245 6765	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2007	CELÁKOVICE DEPO	245 6765	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
			CELÁKOVICE DEPO	15T	BEHO ROLAND	

ČERVENKA

Michal Červenka

Tyršova 440
250 90 JímlyIČO: 43781232
DIČ: CZ7508180024

Firma ČERVENKA - TRVALÝ NÁSKOK

DODACÍ LIST

23

Objednal... M-SILNICE

Datum	Místo dodání	Spz (RZ)	Materiál	Množství (jednotka)	Jméno odpovědné osoby, čitelně	Podpis odpovědné osoby
6.5.2007	CELÁKOVICE DEPO	245 6765	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2007	CELÁKOVICE DEPO	245 6765	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2007	CELÁKOVICE DEPO	245 6765	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2007	CELÁKOVICE DEPO	245 6765	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
6.5.2007	CELÁKOVICE DEPO	245 6765	ZEMINA 10.1./10.2	15T	BEHO ROLAND	
			CELÁKOVICE DEPO	15T	BEHO ROLAND	