

Profil zadavatele

V Říčanech dne 24.06.2021

Reg. č.: vz-110/21

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-6 k veřejné zakázce „III/11619, 11620, mosty ev. č. 11619 – 1a 11620 – 1,2,4 - MOST ev. č. 11620 - 1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Při prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili, že smlouva uzavřená mezi zadavatelem a společností Gasnet/Gridservices je již neplatná. Jedná se o smlouvu o zajištění přeložky plynového zařízení.
	Dle této smlouvy je provedení přeložky v termínu 07-09/2018 a smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do 31.12.2019. Zajistí zadavatel uzavření nové smlouvy?
4.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Zadavatel zajistí uzavření nové smlouvy.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Dále, oznámení o prováděných přeložkách se správci sítí oznamuje v předstihu – v případě vodovodů a kanalizace 21 dní předem, u plynovodu 30 dní předem. CETIN uvádí na realizaci přeložky dobu do 3 měsíců od převzetí staveniště. Pro realizaci mostu je nutné nejprve provést přeložky. Bude brát investor v rámci termínu provedení, ohled na tato prodloužení a nebude je tedy započítávat do termínu realizace?
5.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Provádění přeložek se zásadně koordinuje se stavbou.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	1) Soupis prací SO 000, pol. č. 6 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY. U této položky není uveden žádný popis. Prosíme o bližší specifikaci této položky.
6.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Položka zahrnuje veškerá opatření potřebná pro bezpečný pohyb chodců v místě stavby, např. regulaci pohybu chodců v návaznosti na probíhající práce (pojízdné mechanizace, manipulace s břemeny, apod.).
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	Vážený Zadavateli, ve výkazu výměr jsme nenašli položky pro ocenění 1.HMP a mostního listu. Jsou tyto práce součástí předmětu Díla, nebo si je Zadavatel zajistí sám?
6.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	1.HMP je součástí smlouvy na projekt.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8.7.2021 do 10:00 hod.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel