

067/2 CN/2014



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 38/2013/NPZ, číslo zhotovitele 201300016

**„Stavební práce v rámci projektů Podpory transformace sociálních služeb“
část 1**

**„Podpora transformace sociálních služeb-skupinová domácnost Čelákovice, ul.
B.Smetany“ (dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem Středočeského kraje
Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF Banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000
(dále také jako „objednatel“)

a

ORSmix s.r.o.

se sídlem Šluknovská 315/14, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 174011
jednatel Ing. Filip Raboch, Michal Sládek, jednatelé
IČ: 24784834 DIČ: CZ24784834
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 241766146/0300
(dále také jako „zhotovitel“)

se v souladu s postupy upravenými čl. XIV bodem 14.5. výše uvedené smlouvy dohodly na uzavření dodatku , který upravuje znění smlouvy:

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce zjištěné v průběhu realizace stavebních prací při rekonstrukci objektu, jejichž nutnost a rozsah nebyl v době uzavření smlouvy znám a které jsou nezbytné k zajištění dokončení díla. Předmětem dodatku je rovněž zakotvení změny termínu ukončení díla, vyplývající z potřeby provedení víceprací.

Čl. II Rozsah a cena víceprací

Celkový rozsah zjištěných víceprací a náklady na vícepráce jsou uvedené v příloze č.1 dodatku, v předloženém rozpočtu s výkazem výměr a formulářem pro ohlášení změn stavby. Tato příloha tvoří nedílnou část dodatku. Souhrnná cena víceprací je 140 978,14,-Kč bez DPH.

Čl. III Změny ve znění smlouvy

V důsledku výše uvedených skutečností se mění znění uzavřené smlouvy takto:

- znění článku II , bodu 2.1.:

Článek II Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s Přílohou č. 1 Harmonogramem plnění. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 23. dubna 2014 s ohledem na podmínky poskytnuté dotace.

- článku III, bodu 3.1. a bodu 3.2.:

Čl. III Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku 1. bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990, Sb. "o cenách", ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny za vyčíslené vícepráce, v celkové výši 1 469 599 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění DPH ve výši 220 440 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí částku ve výši 1 690 039 Kč

3.2. *Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran dle bodu 3.1. se člení podle níže uvedených částí díla takto:*

a) *za zhotovení vlastní stavby činí :*

<i>cena bez DPH</i>	<i>1 439 599 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>215 940 Kč</i>
<i>cena včetně DPH</i>	<i>1 655 539 Kč</i>

b) *za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě činí:*

<i>cena bez DPH</i>	<i>10 000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1 500 Kč</i>
<i>cena včetně DPH</i>	<i>11 500 Kč</i>

c) *za činnosti uvedené v čl.1.5.činí :*

<i>cena bez DPH</i>	<i>20 000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>3 000 Kč</i>
<i>cena včetně DPH</i>	<i>23 000 Kč</i>

<i>Kontrolní součet činí:</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>1 469 599 Kč</i>
	<i>DPH celkem</i>	<i>220 440 Kč</i>
	<i>celková cen včetně DPH</i>	<i>1 690 039 Kč</i>

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr a je označen jako příloha č. 3. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla

Čl. IV Další ujednání

- 1.) *Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*
- 2.) *Právní poměry vyplývající z uzavřeného dodatku se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.*
- 3.) *Další dodatky a změny smlouvy mohou být uskutečněny pouze písemnou formou po dohodě smluvních stran.*

4.) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.) Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 originály a zhotovitel obdrží 2 originál vyhotovení.

6.) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 26 -05- 2014


V Praze dne 2.6. -05- 2014

Objednatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
ORSmix s.r.o.


.....

Dr. Ing. Jiří Peřina
náměstek hejtmána pro oblast financí


.....

Ing. Filip Raboch -jednatel
Michal Sládek - jednatel