

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2112/2013/OVZ, číslo zhotovitele 1337

na provádění výkonu Technického dozoru investora „Stavební práce v rámci projektů
Podpory transformace sociálních služeb – TDI“ (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění
novel

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem SK,
Ing. Zdeňkem Štětinou, ředitelem KÚSK
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF Banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000
(dále také jako „objednatel“)

a

REINVEST spol. s r.o.

se sídlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 44457
jednatel Ing. Markem Raškou, jednatel
IČ: 65410840 DIČ: CZ65410840
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 106068396/0300
(dále také jako „zhotovitel“)

se dohodly na úpravě znění uzavřené smlouvy, vyvolané změnou termínu zahájení a ukončení
dozorované akce „Stavební práce v rámci projektů Podpory transformace sociálních služeb –
TDI“:

znění článku IV. bodu 4.2. se mění takto:

**4.2. Realizace zakázky je stanovena na 5 kalendářních měsíců, přičemž nejpozdější termín
ukončení realizace je stanovený ke dni 31.3.2014**