

Dohoda o ukončení závazku

Číslo smlouvy objednatele : 593/00066001/2016
Číslo smlouvy zhotovitele : 16-107-02

na akci (dle SoD)

III/2423 Úholičky, most ev.č. 2423-1 přes Podmoráňský potok – DSP/PDPS

Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

spis. zn.: zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 37094

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Háiek. iednatel. Mgr. Michal Kropáč. iednatel

bankovní spojení:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o zrušení závazku (dále jen „**Dohoda**“).

I. Předmět dohody

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 12. 2016 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a související inženýrskou činnost pro akci „**III/2423 Úholičky, most ev.č. 2423-1 přes Podmoráňský potok – DSP/PDPS**“.
2. Důvodem pro ukončení závazku dle Smlouvy o dílo dle čl. 14, na žádost poskytovatele, je neschopnost poskytovatele vyřešit majetkové podmínky vyplývající z trvalého a dočasného záboru pozemků nutných k provedení projektového záměru akce. Část trvalého záboru plánovaného v PD rekonstrukce mostu ev.č. 2423-1 je v majetku soukromého vlastníka pana Svobody. Mimo finanční požadavky, zpětné opravy poškozených objektů v dočasných záborech, podmiňuje trvalý zábor uzavřením smlouvy s objednatelem na provedení jiné stavby, která s rekonstrukcí mostu ev.č. 2423-1 nesouvisí. Dále chce, aby na pozemku trvalého záboru, na mostě ev.č. 2423-1, bylo postaveno zpětné zděné oplocení s kovovou mříží, které by zůstalo majetkem pana Svobody. Toto řešení není pro objednatele přijatelné.
Poskytovatel proto oznámil, že podle jeho názoru již vyčerpal všechny možnosti dalšího postupu k vyřešení situace s trvalým zábořem a žádá o ukončení Smlouvy o dílo.
3. Z důvodů uvedených v bodě 2. tohoto článku se smluvní strany dohodly, že práce budou ukončeny ve stavu rozpracovanosti a hotové podklady budou předány objednateli za smluvní ceny.
4. Zbývající závazek se zruší a tato část nebude nahrazována závazkem novým.

II. Rekapitulace závazků

1. Poskytovatel provedl část díla v následujícím rozsahu (označení dle oceněného soupisu dle přílohy č. 2 Smlouvy):

Průzkumy a podklady (celkem)	92 000 Kč
DÚR (celkem)	132 000 Kč
Poplatek za ÚR	20 000 Kč
IČ –zajištění vydání ÚR (celkem)	27 000 Kč
DSP (celkem)	240 000 Kč
CELKEM za akci:	511 000 Kč bez DPH

2. Poskytovatel neodevzdal část díla v následujícím rozsahu (označení dle oceněného soupisu dle přílohy č. 2 Smlouvy):

IČ –zajištění vydání SP (celkem)	33 000 Kč
PDPS (celkem)	138 000 Kč
1.HPM, mostní list	16 000 Kč
Výkon AD	36 000 Kč
CELKEM za akci:	223 000 Kč bez DPH

3. Smluvní ceny za jednotlivé části díla uvedené v bodě 1. tohoto článku uhradil objednatel poskytovateli v průběhu projekční činnosti. V době podpisu této dohody jsou veškeré finanční nároky poskytovatele vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb č. 593/00066001/2016 uhrazeny. Části díla uvedené v bodě 2. oddílu II. této dohody nebyly odevzdány a smluvní cena uhrazena nebude.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda o zrušení závazku je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb.
2. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a jeden Poskytovatel.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Objednatel se zavazuje zaslat tuto Dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

V Říčanech dne _____

V Hradci Králové dne 22. 07. 2021

17. 08. 2021

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

M - PROJEKCE s.r.o.

Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč
jednatelé