

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 001/ZCN/2014**

číslo objednatele:

číslo zhotovitele:

**„Gymnázium Jana Palacha Mělník – výstavba nové
tělocvičny – projektová dokumentace pro provádění
stavby“**

Smluvní strany:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený:

Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek

IČO:

70891095,

DIČ:

005-70891095

Bankovní spojení:

PPF banka, a.s., Praha 6

Číslo účtu:

4440009090/6000

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Adam Rujbr Architects, s. r. o.

se sídlem:

Lidická 75, Brno 602 00

zastoupený:

Ing. arch. Adam Rujbr

IČO:

26920522

DIČ:

CZ26920522

Bankovní spojení:

Waldviertler Sparkasse Bank AG

Číslo účtu:

6100011070/7940

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- a) v mezidobí po nabytí účinnosti SMLOUVY O DÍLO č. 001/ZCN/2014 došlo oproti původním předpokladům a původnímu zadání ke změně požadavku na umístění stavby nové tělocvičny v rámci areálu Gymnázia Jana Palacha Mělník (dále jen „stavba“),
- b) změna umístění stavby uvedená v písm. a) byla vyvolána požadavky na zachování stávajícího a dosud využívaného oploceného víceúčelového hřiště a na snadný přístup veřejnosti, tedy objektivními okolnostmi, které nezavinila ani jedna ze smluvních stran,
- c) změna umístění stavby uvedená v písm. a) vyvolala nutnost přemístění vjezdu pro hasičský zásah, jakož i změnu pozemků dotčených stavbou ve vlastnictví Města Mělník,
- d) změny uvedené pod písm. a) až c) mají za následek nezbytnost vyřízení povolení připojení nemovitosti zřízením sjezdu na místní komunikaci a převod části pozemků dotčených stavbou do vlastnictví Středočeského kraje,

dohodly se níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany na následujícím dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 001/ZCN/2014.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je ujednání o změně doby zhotovení dílčích částí díla.

- 2.1. V čl. 3.1. se ujednání o době zhotovení části díla **ad 2.1. h)** mění tak, že slova „do 18 týdnů od podpisu smlouvy“ se nahrazují slovy „**do 30. 10. 2014.**“
- 2.2. V čl. 3.1. se ujednání o době zhotovení části díla **ad 2.1. i)** mění tak, že slova „do 24 týdnů od podpisu smlouvy“ se nahrazují slovy „**do 3 měsíců od provedení vkladu vlastnických práv Středočeského kraje do katastru nemovitostí ve vztahu k pozemkům dotčeným stavbou.**“
- 2.3. V čl. 3.1. se ujednání o době zhotovení části díla **ad 2.1. a) až g)** a dále **ad 2.1. j)** mění tak, že ve všech těchto případech se slova „od podpisu smlouvy“ nahrazují slovy „**od doručení výzvy zhotoviteli k zahájení prací.**“

V ostatním zůstává SMLOUVA O DÍLO č. 001/ZCN/2014 beze změny.

V Praze dne: 21.11.2014

V Praze dne: 24-11-2014

Zhotovitel:

Adam Rujbr Architects s.r.o.
Jednatel:

Adam Rujbr Architects s.r.o.
Lidická 75, 602 00 Brno
IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522

Objednatel:

Ing. Zuzana Moravčíková,
náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek

