

Dodatek č. 1
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY č. 141/2012/OVZ

k Rámcové smlouvě č. 98/2010/OVZ
na poskytování komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb
Středočeského kraje

číslo zhotovitele 12-493

„II/280 Čížovky – Domousnice, rekonstrukce_PD“

Smluvní strany

Zadavatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem - hejtmanem Středočeského kraje

Ing. Milošem Peterou - náměstkem hejtmána pro oblast dopravy

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „zadavatel“

a

Poskytovatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

IČ: 452 72 387, DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nuselská 94, pobočka Praha 4

číslo účtu: 5904041/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, MBA, obchodní ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Zdeňka Heroldová, ředitelka ateliéru
Praha I

dále jen „poskytovatel“

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 8.11.2012 uzavřely prováděcí smlouvu č. 141/2012/OVZ, jejímž předmětem je poskytnutí komplexních projektových a inženýrských služeb, zpracování projektové dokumentace na akci „II/280 Čížovky – Domousnice, rekonstrukce_PD“. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly během realizace díla a měly za následek nutnost provedení dalších služeb s dokončením a realizací původního předmětu díla nezbytně souvisejících, dohodly, že v čl. 1.1. a čl. 3.1 prováděcí smlouvu mění způsobem, popsáním v článku II tohoto dodatku č. 1.

Článek II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla, specifikovaný v čl. 1.1. prováděcí smlouvy, se co do rozsahu předmětu díla mění o rozšíření projektu a rozsahu inženýrské činnosti o rekonstrukci kamenné zdi hráze Návesního rybníka v obci Domousnice. Tyto změny jsou specifikované v požadavku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje zn.1714/13/KSUS/NHT/MAR, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na změnu rozsahu díla dle čl. 1.1. prováděcí smlouvy se mění článek 1.2. tak, že celková cena díla popsaná v čl. 1.2. prováděcí smlouvy se zvyšuje o částku 65.100,- Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na změnu rozsahu díla dle čl. 1.1. prováděcí smlouvy se mění článek 3.1. tak, že termín plnění popsaný v čl. 3.1 prováděcí smlouvy se prodlužuje o 118 dnů.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 9. 2013

Poskytovatel

PRAGOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
ICO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B. vl.1434

V Praze dne 19-09-2013

Zadavatel

Středočeský kraj

.....
Ing. Miloš Petera

náměstek hejtmána pro oblast dopravy



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Krajský úřad Středočeského kraje
odbor dopravy
Zborovská 11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

1714/13/KSUS/MHT/MAR


Mareš/326 779 223

2.5.2013

Věc: II/280 Čížovky – Domousnice, rekonstrukce – vyjádření

Dne 13.3.2013 proběhlo vstupní jednání s projektantem (Ing. Cerman, Pragoprojekt a.s.) ohledně vypracování PD na akci II/280 Čížovky – Domousnice, rekonstrukce. Při tomto jednání bylo konstatováno, že dosud nejsou vyjasněné vlastnické vztahy ke kamenné zdi u rybníka v obci Domousnice. Na této zdi jsou osazena ocelová svodidla ve velmi špatném stavu, která se při rekonstrukci silnice II/280 musí nahradit novým bezpečnostním zařízením. Současný stavebně-technický stav kamenné zdi však neumožňuje uchycení nových svodidel. S projektantem bylo proto dohodnuto vyprojektování rekonstrukce zdi jako samostatného stavebního objektu, který bude rozdělen dle možných správců a vlastníků – zeď nad úrovní břehové čáry KSÚS SK (Středočeský kraj), zeď pod úrovní břehové čáry vlastníka rybníka (Sparta Černý Most, s.r.o.). Následně bude nutné projednat s tímto vlastníkem jeho podíl na rekonstrukci kamenné zdi, odděluje zemní hráz od rybníka.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



Jan Mareš
vedoucí TSÚ oblast Mn.Hradiště