

DODATEK č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ

č. smlouvy Objednatele: S-0628/DOP/2021

č. smlouvy Zhotovitele: 21027200

„II/118 Želevčice – Zlonice“ – PD

(dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO: 70891095

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,



Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

se sídlem:

založená na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti sdružených k zajištění společného
obchodního případu ze dne 2.1.2019 uzavřené dle §§ 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, pro realizaci dílčí veřejné zakázky: „II/118 Želevčice –Zlonice-PD“ ve znění Dodatků č. 1-7

Společník č. 2 a Správce:

PUDIS a.s.

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 1458

a

Společník č. 1

se sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 6088

a

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

45272891

CZ45272891

SUDOP PRAHA a.s.

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Komerční banka, a.s.; č. ú.:

25793349

CZ25793349

Společník 3: **METROPROJEKT Praha a.s.**
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

a

Společník 4: **Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupená správcem společnosti, společností PUDIS a.s., dle shora citované Smlouvy o sdružení osob ve společnosti, viz příloha č. 7

(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2021 Prováděcí smlouvu (č. smlouvy Objednatele: S-0628/DOP/2021, č. smlouvy Zhotovitele: 21027200), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „II/118 Želečovice – Zlonice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Při průzkumu mostních objektů v rámci projektové přípravy bylo zjištěno a správcem mostů Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (KSÚS) potvrzeno, že stav všech mostů vyžaduje jejich demolici a výstavbu mostů nových.
3. Podle podkladů správce (mostní prohlídky), které byly podkladem pro nabídku Zhotovitele, se u dvou těchto mostů mělo jednat pouze o jejich opravu. To znamená, že je nutno nyní navíc řešit geotechnický průzkum v místě těchto mostů a jeho vyhodnocení, neboť se nově musí navrhnout jejich zakládání. Rovněž to znamená nárůst projekčních prací na těchto dvou mostních objektech.
4. Na základě rozběhlých projekčních prací byla též přidána problematika autobusových zastávek (především směr Slaný), jež jsou ve stávajícím stavu nevhodně umístěny a tvoří tak nežádanou kolizní situaci vozidlo vs. chodec. Snahou je umístit všechny zastávky do zálivů.
5. Smluvní strany se z těchto důvodů dohodly na doprojektování kompletní rekonstrukce 2 mostních objektů a řešení autobusových zálivů, úpravě ceny projektových a průzkumných prací a posunu termínu odevzdání konceptu DÚR.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na **změně Přílohy č. 1 Smlouvy – Technické specifikace**. Věta *Dotčené mostní objekty budou opraveny / rekonstruovány v souladu s poslední mostní prohlídkou* je nahrazena novým zněním: *Dotčené mostní objekty budou opraveny / rekonstruovány nad rámec poslední mostní prohlídky dle skutečně zjištěného stavu a postupem odsouhlaseném při osobním jednání*. Zároveň se doplňuje věta: *V PD budou řešeny i autobusové zastávky, aby byly eliminovány možné kolizní situace*.
2. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na **změně odst. 1 Článku II. Smlouvy Cena za dílo**, který nově zní takto:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

- a) **Dokumentace k územnímu rozhodnutí**
bez DPH: 1 368 400,- Kč
DPH: 287 364,- Kč
včetně DPH: 1 655 764,- Kč
- b) **Dokumentace ke stavebnímu povolení**
bez DPH: 2 134 500,- Kč
DPH: 448 245,- Kč
včetně DPH: 2 582 745,- Kč
- c) **Projektová dokumentace pro provedení stavby**
bez DPH: 578 500,- Kč
DPH: 121 485,- Kč
včetně DPH: 699 985,- Kč
- d) **Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí**
bez DPH: 427 500,- Kč
DPH: 89 775,- Kč
včetně DPH: 517 275,- Kč
- e) **Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby**
bez DPH: 646 000,- Kč
DPH: 135 660,- Kč
včetně DPH: 781 660,- Kč
- f) **Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy**
bez DPH: 700,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem (včetně technické pomoci za 234 500 Kč bez DPH):

bez DPH: 5 389 400,- Kč
DPH: 1 131 774,- Kč
včetně DPH: 6 521 174,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Navýšení ceny činí 414 400,- Kč bez DPH, 501 424,- Kč s DPH, což činí navýšení o 8,33 % z původní ceny díla a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %.

2. Po dohodě Smluvních stran se mění **odst. 1 Článku III. Smlouvy Doba a místo plnění**, který nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

a) *Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy*

b) *Specifikace případných etap:*

Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - koncept

** Nejpozději do 31.10.2021*

Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - čistopis

** Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro územní řízení od Objednatele podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání územního rozhodnutí*

** Nejpozději do 5 měsíců od vydání čistopisu DUR*

Dokumentace pro stavební povolení DSP včetně záborového elaborátu - koncept

** Nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného ÚR*

Geometrické plány – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatel

Dokumentace pro stavební povolení – DSP - čistopis

** Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele*

** Termín plnění pro majetkoprávní činnost:*

- Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným

Katastrům nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatel

- Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR – do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem

- Podání žádosti k zavkládání GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu

- Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatel

- Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem

- Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy popř. jiného typu majetkové smlouvy

- Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)

- Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN

podání žádosti o vydání stavebního povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.)

* Nejpozději do 5 měsíců od vydání čistopisu DSP

Dokumentace PDPS

Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele.

Výkon autorského dozoru

* Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen Radou kraje Usnesením č. 065-37/2021/RK ze dne 30.09.2021.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

Přílohy:

1. Specifikace navýšení ceny
2. Podrobná specifikace ceny
3. Dodatek č. 7 Smlouvy o sdružení

Středočeský kraj

Datum:

Libor

Lesák

Podpis: _____

Jméno: **Libor Lesák**

Funkce: radní pro oblast investic, majetku veřejných zakázek

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.10.07
13:35:00 +02'00'

PUDIS a.s.

Datum:

Podpis: _____

Jméno: **Ing. Martin Höfler**

Funkce: předseda představenstva
PUDIS a.s.

**Ing. Jan
Vlček**

Podepsal Ing. Jan Vlček
DN: cn=Ing. Jan Vlček,
c=CZ,
email=jan.vlcek@pudis.cz
Datum: 2021.10.05
13:41:09 +02'00'

Podpis: _____

Jméno: **Ing. Jan Vlček**

Funkce: místopředseda představenstva
PUDIS a.s.

Specifikace navýšení ceny

| Popis položky | |
|---|----------------------|
| Průzkumy a podklady - DUR | Navýšení ceny |
| Vyhodnocení Geologické rešerše z pohledu založení 3 mostů namísto jednoho | 22 400 Kč |
| Průzkumy DÚR celkem | 22 400,00 |
| DÚR | |
| Projekt dvou nových mostních objektů namísto předpokládané rekonstrukce | 35 000 Kč |
| DÚR celkem | 35 000,00 |
| Průzkumy a podklady - DSP | |
| Podrobný geotechnický průzkum pro založení 3 mostů namísto jednoho | 196 000 Kč |
| Průzkumy DSP celkem | 196 000,00 |
| DSP | |
| Projekt dvou nových mostních objektů namísto předpokládané rekonstrukce | 105 000 Kč |
| DSP celkem | 105 000,00 |
| PDPS | |
| Projekt dvou nových mostních objektů namísto předpokládané rekonstrukce | 56 000,00 |
| PDPS celkem | 56 000,00 |
| Navýšení celkemcelkem bez DPH | 414 400,00 |

Podrobná specifikace ceny

| popis položky | Nabídková cena uchazeče v Kč |
|--|------------------------------|
| Průzkumy a podklady - DUR | |
| Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa, | 70 000,00 |
| Geologická rešerše | 122 400,00 |
| Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod) | 130 000,00 |
| Průzkumy DUR celkem | 322 400,00 |
| DÚR | |
| Průvodní zpráva | 50 000,00 |
| Výkresová část | 885 000,00 |
| Dokladová část | 111 000,00 |
| DÚR celkem | 1 046 000,00 |
| DUR celkem včetně průzkumů | 1 368 400,00 |
| Průzkumy a podklady - DSP | |
| Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace | 110 000,00 |
| Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR | 296 000,00 |
| Průzkumy DSP celkem | 406 000,00 |
| DSP | |
| Průvodní zpráva | 60 000,00 |
| Souhrnné technické řešení | 80 000,00 |
| Stavební část | 1 408 500,00 |
| DIO | 60 000,00 |
| ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady | 90 000,00 |
| BOZP | 30 000,00 |
| DSP celkem | 1 728 500,00 |
| DSP celkem včetně průzkumů | 2 134 500,00 |
| IČ-zajištění vydání ÚR | |
| projednání dokumentace | 110 000,00 |
| majetkoprávní podklady | 297 500,00 |
| podání žádosti bez poplatků | 20 000,00 |
| IČ celkem | 427 500,00 |
| IČ-zajištění vydání SP | |
| projednání dokumentace | 150 000,00 |
| majetkoprávní podklady | 476 000,00 |
| podání žádosti bez poplatků | 20 000,00 |
| IČ celkem | 646 000,00 |
| PDPS | |
| Technická zpráva | 40 000,00 |
| Výkresová část | 448 500,00 |
| ZTKP | 50 000,00 |
| Soupis prací a rozpočet | 40 000,00 |
| PDPS celkem | 578 500,00 |
| celkem bez DPH | 5 154 900,00 |

Žlutě podbarvená pole byla změněna v rámci Dodatku č. 1

Dodatek č. 7

**ke Smlouvě o sdružení osob ve společnosti
sdružených k zajištění společného obchodního případu ze dne 2.1.2019
uzavřené dle §§ 2716 a násl. zák. čis. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů pro realizaci dílčí veřejné zakázky:**

„I/118 Želevčice –Zlonice-PD“

Smluvní strany (Společníci)

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

(dále jen „Společník 1“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

(dále jen „Společník 2“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, členem představenstva

(dále jen „Společník 3“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva
(dále jen „**Společník 4**“)

všichni společně dále též „**Společníci**“ nebo **Smluvní strany**“)

uzavírají

v souladu s ujednáním čl. V. (Závěrečná ustanovení) odst.1) Smlouvy o sdružení osob ve společnosti k zajištění společného obchodního případu ze dne 2. 1. 2019 (dále též „**Smlouva**“) Dodatek č.7 (dále „**Dodatek**“) v tomto znění:

I. Úvodní ustanovení


- 1) Shora uvedení Společníci uzavřeli dne 2. 1. 2019 Smlouvu podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností Společníků při podání společné žádosti o účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru**“ ev. č. S-6131/DOP/2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a v případě výzvy uplatněné veřejným zadavatelem Středočeským krajem (dále jen „**Zadavatel**“) k podání následné společné nabídky do zadávacího řízení na výše uvedenou Rámcovou dohodu vyhlášenou Zadavatelem.
- 2) Společníci společnosti s názvem „**SG_RD_STČ KRAJ**“ (dále též „**Společnost**“) se dohodli na skutečnosti, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku bude pozici Správce společnosti pro dílčí veřejnou zakázku na služby s názvem „**I/118 Želečnice –Zlonice-PD**“ (dále jen „**Dílčí zakázka**“) realizovanou na základě Rámcové dohody, vykonávat Společník 2.

II. Předmět dodatku

- 1) **Článek III.** (Správce), **odst. 1**), Smlouvy se pro Dílčí zakázku nahrazuje tímto zněním: Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí Společnosti (dále jen „Správa společnosti“), tedy Správcem, je na základě Dodatku Smlouvy, a to výhradně jen pro tuto Dílčí zakázku, Společník 2. Správce jedná ve společných věcech týkajících se Společnosti vůči všem třetím osobám v zastoupení všech Společníků (viz. dále odst. 2 a 3 tohoto článku Smlouvy a čl. IV, odst. 2c) a 4-8 níže).
- 2) V návaznosti na **Článek IV.** (Práva a povinnosti Společníků), **odst. 2 d**) Smlouvy se společníci tímto Dodatkem Smlouvy dohodli tak, že Dílčí zakázku provede v celkovém rozsahu plnění výhradně Společník 2.
- 3) V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku se Společníci tímto ujednáním zavázali udělit plnou moc Společníku 2. Udělená plná moc je součástí tohoto Dodatku Smlouvy.
- 4) Společníci se tímto Dodatkem dohodli na skutečnosti odvolat plnou moc udělenou Společníkovi 1 v souvislosti s uzavřením Smlouvy, a to výhradně pro tuto Dílčí zakázku.
- 5) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Tento Dodatek se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech Společníků.
- 3) Společníci po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že mu porozuměli a tento byl sjednán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 4) Podepsáno osobami oprávněnými zastupovat Společníky Společnosti, a to prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.

**Tomáš
Slaviček** 
Podepsal Tomáš Slaviček
DN: cn=Tomáš Slaviček, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email=tomas.slavicek@sudop.cz
Datum: 2021.02.26 09:47:17
+01'00'

SUDOP PRAHA a.s.



IN HÖFLER
HÖFLER,
pudis.cz
6:37:48

PUDIS a.s.

**Ing. Ivan
Pomykáček** 
Digitally signed by Ing. Ivan
Pomykáček
DN: cn=Ing. Ivan Pomykáček, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,
email=ivan.pomykacek@sudop.cz
Date: 2021.02.25 18:45:48 +01'00'

SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Václav
Sejk** 
Podepsal Ing. Václav Sejk
DN: cn=Ing. Václav Sejk, c=CZ,
email=vaclav.sejk@pudis.cz
Datum: 2021.02.22 14:23:18
+01'00'


PUDIS a.s.

Ing. David Krása 
Digitálně podepsal Ing. David Krása
Datum: 2021.02.28 21:56:50 +01'00'

METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Vladimír
Seidl** 
Digitálně podepsal Ing.
Vladimír Seidl
Datum: 2021.02.26
12:20:02 +01'00'

METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Aleš
Trnečka, MBA** 
cn=Ing. Aleš Trnečka, MBA, c=CZ,
o=Dopravoprojekt Brno a.s., ou=1,
email=ales.trnecka@dopravoprojekt.cz
2021.03.01 11:49:36 +01'00'

Dopravoprojekt Brno a.s.