

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele: **S - 0727/DOP/2014**

číslo zhotovitele: **01/001/2014**

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
„Komplexní sanace skal II/102 v úseku Strnady – Štěchovice“

Smluvní strany:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje,
a Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtnana pro oblast investic
a veřejných zakázek

IČO: 70891095,

DIČ: 005-70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

Číslo účtu: 4440009090/6000

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Moravčíková – náměstkyně
hejtnana pro oblast investic a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí odboru
dopravy

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

REKOM INTERNATIO NAL s.r.o.

se sídlem: Bořivojova 35, 130 00 Praha 3

zastoupený: Evou Pátíkovou – jednatelka

IČ: 27231356

DIČ: CZ27231356

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 35-8522020267/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Eva Pátíková

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Hoskovec

Ing. Stanislav Štábl

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-0727/DOP/2014 ze dne 31.3.2014, kterým se upravuje cena a rozsah plnění zhotovitele.

II.

Předmět díla

Tento článek a odstavce se rozšiřují o následující :

2.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby k akci „Komplexní sanace skal II/102 v úseku strnady – Štěchovice“

PDPS bude zpracována podle vyhlášek 231/2012 a 232/2012 Sb. v rámci aktualizace bude provedeno:

- provedení doplňkového geotechnického průzkumu – provedení doplňkového průzkumu s aktualizací stavu proti r. 2012 a zaměření na rizikové bloky a lokality skalních svahů, mapování pro určení nutné polohy ochranných prvků, výchozím stavem r. 2012 se míní stav dokumentovaný v 02/2012 dle POSOUZENÍ RIZIK SKALNÍCH ŘÍČENÍ NAD SILNICÍ II/102, SG-GEOPROJEKT, spol. s.r.o. a Závěrečná zpráva ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VYSOCE KRIZOVÉHO HAVARIJNÍHO STAVU SKALNÍCH STĚN PROVEDENÍM NEZBYTNÝCH OPATŘENÍ, NUTNÝCH PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY SVAHU NAD SILNICÍ II/102 km 5,767-18,423 V ÚSEKU STRNADY-ŠTĚCHOVICE
- specifikace harmonogramu stavby a technologické provázanosti staveb 101 – 107
- zpracování projektu v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., včetně DIO
- zpracování plánu odstranění vegetace z vybraných ploch skalních svahů přímo dotčených sanačními pracemi a z ploch, kde vegetace přímo narušuje a zhoršuje stav skalních svahů, ostatní plochy nad rámeč stavby nejsou předmětem řešení plánu odstranění vegetace
- zpracování projektové dokumentace podle výsledků provedeného biologického a dendrologického průzkumu
- zpracování nákladové části dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. bez znění dalších návazných vyhlášek
- reprografické práce
- koordinační činnost pro projektovou přípravu a součinnost zadavatelem pro přímé plnění předmětu díla

2.4. Aktualizace projektové dokumentace bude respektovat stav, kdy stavba bude v rámci veřejné soutěže zadána jako jediná akce. Dílo tak nebude členěno na dílčí stavby. Jednotlivé části akce tak budou změněny ze staveb na stavební objekty. Specifikace formální změny členění stavby a předmětu díla dle tohoto článku je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.5. Geotechnický průzkum bude dále doplněn o skutečnosti, zjištěné během provedení dodatečného doplňkového geotechnického průzkumu dle článku 2.1. Doplnění bude provedeno o části a bloky, které prokazatelně zhoršily od r. 2012 svůj stav a nejsou zahrnuty v předchozích dokumentacích pasportizace, či o objekty, u nichž došlo k razantnímu zhoršení stavu vlivem procesů zvětrání a změna stavu vyžaduje jejich zdokumentování pro řádné a úplné plnění předmětu díla. Tento stav zhotovitel odhalil během zpracování doplňkového geotechnického průzkumu. Jedná se o provedení dodatečného doplňkového geotechnického průzkumu u objektů SO 102, SO 104, SO 105, SO 106 a SO 107. Součástí

dodatečného doplňkového geotechnického průzkumu je geodetické doměření nově zjištěných a dokumentovaných rizikových bloků.

III.

Doba a místo zhotovení díla

Tento článek a odstavec se upravuje o následující text :

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo **do dvou měsíců od provedení biologického dozoru**, při dodržení všech podmínek a dodání podkladů podle č. VII. tohoto dodatku.

V.

Cena díla

Tento článek a odstavec se upravuje a rozšiřuje o následující text :

5.2. Cena díla bez DPH dle č. II, odst. 2.1. je stanovena dohodou ve výši rozsahu plnění dle přílohy č. 2 tohoto dodatku. Cena díla bude navýšena o nutné provedení dodatečného doplňkového geotechnického průzkumu a geodetického doměření dle čl. 2.4. dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Specifikace změny ceny díla je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a budou podle této specifikace vystavovány dílčí daňové doklady.

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 101 Strnady

Cena bez DPH celkem činí	0,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	0,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	0,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 102 – U přehrady I

Cena bez DPH celkem činí	21.500,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	4.515,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	26.015,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 103 – U přehrady II

Cena bez DPH celkem činí	0,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	0,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	0,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 104 – Vrané nad Vltavou

Cena bez DPH celkem činí	96.400,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	20.244,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	116.644,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 105 – Měchenice

Cena bez DPH celkem činí	47.600,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	9.996,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	57.596,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 106 – Žižkův Vrch

Cena bez DPH celkem činí	47.000,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	9.870,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	56.870,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 107 – Štěchovice

Cena bez DPH celkem činí	47.500,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	9.975,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	57.475,- Kč

Celková cena zhotovení díla Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Komplexní sanace skal II/102 v úseku Strnady-Štěchovice“ dle dodatku č. 1, příloha č. 2:

Cena bez DPH celkem činí	260.000,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	54.600,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	314.600,- Kč

5.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele a tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo č. S-0727/DOP/2014.

VI.

Platební podmínky

Tento článek a odstavec se upravuje o následující text :

6.3. Splatnost dílčích faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání celého díla a její splatnost je 60 dní. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VII.

Podmínky provádění díla

Tento článek se rozšiřuje o následující text :

7.8. Objednatel dodá zhotoviteli průběžnou zprávu o biologickém průzkumu pro zapracování podmínek ochrany ohrožených a zvláště ohrožených druhů dle § 50, odst. 2 zák. č. 144/1992 Sb. v souladu s rozhodnutím KÚ Středočeského kraje č.j. 121722/2012/KUSK, spis.značka SZ-121722/KUSK-3 ze dne 18.9.2012. Závěry biologického průzkumu o ochraně ohrožených a zvláště ohrožených druhů a vydané výjimky dle Rozhodnutí jsou klíčové pro stanovení podmínek realizace, termínu provádění stavby a ocenění souboru prací souvisejících se zajištěním ochrany ohrožených a zvláště ohrožených druhů dle § 50 odst. 2 zák. č.144/1992 Sb. Biologický průzkum na lokalitě dotčené sanačními pracemi zajišťuje objednatel. Biologický průzkum není předmětem díla dle čl. II. a jeho nesplnění termínově může ovlivnit plnění čl. III smlouvy a jejího dodatku č. 1.

VIII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

Tento článek a odstavec se upravuje o následující text :

8.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen oprávnění zástupci objednatele) jsou:

Ing. Zuzana Moravčíková – náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek ve věcech smluvních

Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí odboru dopravy ve věcech technických

XI.

Smluvní pokuty

Tento odstavec se upravuje a rozšiřuje o následující text :

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve výši 100 % z částky představující zvýšení nákladů (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu). Znění tohoto článku **se nevztahuje** na vybrané a **vyhrazené položky stavebních prací dle přílohy č. 3 tohoto dodatku**, které s ohledem na neznámý termín skutečné realizace všech prací podle projektu nelze jednoznačně určit. Jedná se o soubory prací, které nejsou technického charakteru a popisují práce na odtěžení rizikových bloků a částí skalního masivu, odtěžení akumulčních částí, odkopávek zemních hmot, nakládání suti a přesunu hmot s uložením na skládku.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo S-0727/DOP/2014, která nejsou předmětem ani obsahem dodatku č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

12.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.

12.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu a dodatek č. 1, včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

12.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-0727/DOP/2014 byl schválen Radou kraje usnesením č. 010-01/2015/RK ze dne 5.1.2015

12.5. Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Specifikace formální změny členění stavby a předmětu díla dle článku II.

Příloha č. 2: Specifikace plnění dle rozsahu stavby a předmětu díla dle článku II.

Příloha č. 3: Vybrané a vyhrazené položky stavebních prací

V Praze dne 24 -02- 2015

V Praze dne 12 -02- 2015



Ing. Miloš Petera

hejtman Středočeského kraje



Eva Pátíková

jednatelka pro věci smluvní




KOMPLEXNÍ SANACE SKAL II/102 v úseku Strnady-Štěchovice – DODATEK č. 1

Příloha č. 1: Specifikace formální změny členění stavby a předmětu díla dle článku II. :

Členění předmětu díla dle SoD	Členění předmětu díla dle dodatku č. 1
Komplexní sanace skal II/102 Stavba 101 Strnady	SO.101 - Strnady
Komplexní sanace skal II/102 Stavba 102 - U Přehrady I	SO.102 – U přehrady I
Komplexní sanace skal II/102 Stavba 103 - U Přehrady II	SO.103 – U přehrady II
Komplexní sanace skal II/102 Stavba 104 - Vrané nad Vltavou	SO.104 – Vrané nad Vltavou
Komplexní sanace skal II/102 Stavba 105 – Měchenice	SO.105 - Měchenice
Komplexní sanace skal II/102 Stavba 106 - Žižkův Vrch	SO.106 – Žižkův vrch
Komplexní sanace skal II/102 Stavba 107 – Štěchovice	SO.107- Štěchovice

Dne 19 .1 .2015




KOMPLEXNÍ SANACE SKAL II/102 V ÚSEKU STRNADY-ŠTĚCHOVICE
DODATEK č. 1

Příloha č. 2 - Specifikace plnění dle rozsahu stavby a předmětu díla dle článku II.

Díl	Činnost dle čl. 2.1	SO.101 - Strnady	SO.102 - U přehrady I	SO.103 - U přehrady II	SO.104 - Vrané nad Vltavou	SO.105 - Měchenice	SO.106 - Žižkův vrch	SO.107 - Štěchovice	Činnosti celkem
1	Geodetické zaměření	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2.5	Doplňkové zaměření bloků	0 Kč	9 500 Kč	0 Kč	28 500 Kč	25 000 Kč	20 000 Kč	22 000 Kč	105 000 Kč
2	Doplňkový IGP a pasportizace	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 000 Kč
2.5	Dodatečný DIGP	0 Kč	12 000 Kč	0 Kč	42 900 Kč	22 600 Kč	27 000 Kč	25 500 Kč	130 000 Kč
3	Harmonogram stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Projekt dle vyhl. č. 62/2013 Sb včetně								
4	DIO	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5	Plán odstranění vegetace	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Nakladová část dle vyhl. č. 230/2012								
6	Sb	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
7	Projednáání DIO	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8	Reprografické práce	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
9	Koordinační činnost	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Cena dle jednotlivých SO / cena celkem		0 Kč	21 500 Kč	0 Kč	96 400 Kč	47 600 Kč	47 000 Kč	47 500 Kč	260 000 Kč

Dne 19.5.2014



Příloha č. 3

k DODATKU č. 1 KOMPLEXNÍ SANACE SKAL II/102 v úseku Strnady-Štěchovice

Vybrané a vyhrazené položky stavebních prací

111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2
111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m ²
111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2
111201103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 10000 m2	m2
111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2
112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus
112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus
112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus
112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus
112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus
112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus
112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	ks
112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus
112201201	Odřezání pařezů D do 300 mm	kus
122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3
122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3
122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3
122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3
122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3
122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3
122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3
122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3
122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3
122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3
122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m ³
122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3
122301401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3
122301402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3
122301403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3
122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3
122401102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	m3
122401103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 5000 m3	m3
122401401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3
122401402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	m3
122401403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 5 objem do 5000 m3	m3
122451201	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 5 skalní frézou do 100 m3	m3
122451202	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 5 skalní frézou přes 100 do 1 000 m3	m3
122451203	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 5 skalní frézou přes 1 000 do 5 000 m3	m3
122551201	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 6 skalní frézou do 100 m3	m3
122551202	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 6 skalní frézou přes 100 do 1 000 m3	m3
122551203	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 6 skalní frézou přes 1 000 do 5 000 m3	m3

Příloha č. 3

k DODATKU č. 1 KOMPLEXNÍ SANACE SKAL II/102 v úseku Strnady-Štěchovice

122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7	m3
128401101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5	m3
128401101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5	m3
128501101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 6	m3
128601101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 7	m3
131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3
131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3
131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3
131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3
155282304	Dolam ve skal stěn, hor. 5 - 6, hor způsob speciálními technologiemi	m ³
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3
167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3
167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3
167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3
167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3
167101153	Překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3
167151102	Štěpkování křovin a kořenů, ekologická likvidace	t
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t
997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
998153131	Přesun hmot pro opravy a sanace do výšky 20 m	t

Dne 19.1.2015

