

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. srpna 2021

Město Nymburk

IČO: 002 39 500

sídlem Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
zastoupená Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

IČO: 000 66 001

sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478
zastoupená Ing. Janem Lichtenegerem, ředitelem

(dále společně jen „Objednatel“)

a

členové společnosti „Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk“,

tedy:

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

sídlem Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva

(Vedoucí účastník)

a

B E S s.r.o.

IČO: 437 92 553

sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
zastoupená Petrem Váňou, jednatelem

(Účastník 2)

(dále společně a nerozdílně jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 10. srpna 2021 (dále jen „Dodatek“):

PREAMBULE

1. Smluvní strany dne 10. srpna 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331“ v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Dílo“).
2. V průběhu provádění Díla vyvstaly předem objektivně nepředpokladatelné okolnosti mající vliv na způsob provádění Díla i na rozsah Díla, a to mimo jiné:
 - a) potřeba efektivně koordinovat práce související s Dílem s pracemi souvisejícími s rekonstrukcí přilehlého veřejného prostranství před budovou Policie ČR, kterou pro Město Nymburk provádí obchodní společnost SOVIS CZ, a.s. a jejíž termín dokončení je stanoven na 17. prosince 2021, bez jejichž dokončení není objektivně možné řádně a v souladu se všemi platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy zkolaudovat předmětnou část Díla;
 - b) potřeba koordinovat opravy Objednatelem určených objízdných tras s dalšími plánovanými nebo již probíhajícími investicemi Města Nymburk, zejména s opravami inženýrských sítí a rekonstrukcí chodníků;
 - c) potřeba koordinovat vydávání příslušných dopravně inženýrských opatření souvisejících s Dílem s jinými dopravně inženýrskými opatřeními souvisejícími s jinými stavebními pracemi na území Města Nymburk tak, aby se minimalizovaly negativní dopady na dopravní obslužnost Města Nymburk jako celku a předešlo se možným dopravním kolapsům;
 - d) potřeba reagovat na stav a kvalitu stavebních prací provedených v místě provádění Díla předchozím zhotovitelem, kdy si rozsah zjištěné nekvality vyžádal změnu technologických postupů, zejména potřebu zatížení dotčených objektů plnou dopravou v průběhu zimního období, i změnu objemu potřebných opravných prací.
3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 2 se smluvní strany, vedeny zájmem o co nejefektivnější vynakládání veřejných prostředků a zájmem minimalizovat negativní dopady na obyvatele a návštěvníky Města Nymburk, dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

Článek 1. Předmět Díla

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené článek 4. odst. 4.1 Smlouvy nově zní:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dodržet následující termíny dokončení jednotlivých částí Díla:

1. *Uvedení okružní křižovatky a přilehlých objektů do provozu - do 30. října 2021;*
2. *Oprava objízdné trasy: ulice V Kolonii - do 30. listopadu 2021;*
3. *Oprava předchozím zhotovitelem dokončených stavebních objektů - od 1. března 2022 do 31. března 2022;*

4. *Oprava objízdné trasy: ulice Tyršova - do 2 měsíců od dokončení rekonstrukce chodníků v ulici Tyršova; předpoklad podzim 2022.*“

Článek 2

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho opatření elektronickým podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné, vážné a pravé vůle a nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
4. Uzavření tohoto dod. č. 1 bylo schváleno usnesením rady města č. 454 ze dne 03.11.2021.

Objednatel

Zhotovitel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO: 00066001
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

ČNES dopravní stavby, a. s.

IČO: 47781734
Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

Město Nymburk
IČO: 00239500
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta

B E S s. r. o.
IČO: 43792553
Petr Váňa, jednatel