

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-1516/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,

zastoupená: Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci,

Ing. Petrou Kroupovou, v zastoupení dle plné moci

č. smlouvy: 841/TC/FC/2021/017/FCFL

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 21.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/10811 Hřiby - I/12**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	5.851.496,86 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.690.877,57 Kč
DPH 21%	1.195.084,29 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	6.885.961,86 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelům odsouhlasen Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Praze dne:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

V Praze dne:

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

.....
Ing. Luděk Pavlů
v zastoupení dle plné moci

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

.....
Ing. Petra Kroupová
v zastoupení dle plné moci

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10811 Hřiby - I/12

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

silnice č. III/10811; staničení 2,295 - 4,360km

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

- / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 000 66 001

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-261 801,59	101 182,30	-160 619,29

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-261 801,59	101 182,30	-160 619,29

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10811 Hřiby - I/12

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

- / 1

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

silnice č. III/10811; staničení 2,295 - 4,360km

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1516/00066001/2021 a zhotovitel č.: 841/TC/FC/2021/017/FCFD na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.6.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna

Při řešení dokumentace pro realizaci oprav na stavbě III/10811 Hřiby - I/12 bylo uvažováno s objemem prací dle soupisu prací. Po odstranění stávajících asfaltových vrstev došlo k odhalení spodních konstrukčních vrstev a provedena sanace potřebných ploch, jejich množství bylo geodeticky zaměřeno - viz. příloha č. 9 č. Na základě zjištění v průběhu realizace bylo použito větší množství vyrovnávky z ACP, což je zdokumentováno v příloze č. 8. Skutečné zaměření provedených obrusných asfaltových vrstev je zdokladováno v příloze č. 10.

Při čištění příkopů s použitím frézy nebylo nutné odstranění materiál odvázet a zůstal rozprostřen v místě stavby.

Vodorovné dopravní značení bylo provedeno v celé délce rekonstruované komunikace po obou stranách včetně provedení úpravy v křižovatce a výměry vzájemně odsouhlaseny se zástupcem investora - úprava výměry VZD dle skutečnosti - vyjádření zástupce investora příloha č. 11

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny zástupcem investora - příloha č. 11

Předložená změna v ZBV 1 ponижuje cenu stavby o 160 619,29 CZK.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné v průběhu provádění prací. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-261 801,59	101 182,30	-160 619,29	362 983,89

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Stanislav Belza	datum	04 - 11 - 2021	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		datum		podpis
Stavební dozor: Provozní cestmistr CMS Český Brod	jméno	Miroslav Trpišovský	datum	04 - 11 - 2021	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	-----	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS	jméno	Petr Holan	datum	04 - 11 - 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	04 - 11 - 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petra Kroupová Ing. Luděk Pavlů	datum	04 - 11 - 2021	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby:	III/10811 Hřiby - I/12
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	silnice č. III/10811; staničení 2,295 - 4,360km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 851 496,86

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 851 496,86	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-261 801,59	101 182,30	101 182,30	1,73%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-261 801,59	5 690 877,57	-160 619,29	-2,74%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s.

souhlasím

Stanislav Belza

0

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Provozní cestmistr

souhlasím

Miroslav Trpišovský

0

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK

souhlasím

Petr Holan

04 - 11

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava
Jurková

04 - 1

Rozpis ocenění Změn položek - SK. 3													
Evidenční číslo a název stavby: III/10811 Hřiby - I/12 Číslo a název SO/PS: silnice č. III/10811; staničení 2,295 - 4,360km Číslo a název rozpočtu: silnice č. III/10811; staničení 2,295 - 4,360km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								Skupina změn 3					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 441,500	850,000	-1591,500	51,04	124 614,16	-81 230,16	0,00	43 384,00	-81 230,16	-65,19%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	273,430	0,000	-273,430	283,58	77 539,28	-77 539,28	0,00	0,00	-77 539,28	-100,00%
12	161218	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINA A KAMENÍ NA SKLÁDKU DO 20 KM	M3	2 180,000	1 285,000	-895,000	104,54	227 897,20	-93 563,30	0,00	134 333,90	-93 563,30	-41,06%
13	21810	HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY - vyrovnávka	T	1 110,824	1 158,820	47,996	1 214,12	1 348 673,63	0,00	58 272,90	1 406 946,54	58 272,91	4,32%
14	21844	SANACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV tl.25 cm, včetně odvozu a uložení	M2	2 136,200	2 150,000	13,800	455,22	972 440,96	0,00	6 282,04	978 723,00	6 282,04	0,65%
16	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 681,000	10 849,000	168,000	9,64	102 964,84	0,00	1 619,52	104 584,36	1 619,52	1,57%
17	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	10 681,000	10 849,000	168,000	208,38	2 225 706,78	0,00	35 007,84	2 260 714,62	35 007,84	1,57%
19	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	619,500	526,750	-92,750	102,09	63 244,76	-9 468,85	0,00	53 775,91	-9 468,85	-14,97%
		Celkem							- 261 801,59	101 182,30	4 982 462,33	- 160 619,28	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Stanislav Belza

Datum:

Podpis:

Za Objednatel: Miroslav Trpišovský

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10811 Hřiby - I/12

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 851 496,86
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 690 877,57
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	6 885 961,86
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,26%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,47%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-160 619,29
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,74%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 755 449,06

$0=(32A/1)^*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	6,20%
$10=(36A/1)^*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	362 983,89
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 925 748,43

12=(1)*0,15		Limit	877 724,53
13=(39)*(1)	Sledování limitu (15%)		0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5		0,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/10811 Hřiby - I/12
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice č. III/10811; staničení 2,295 - 4,360km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Výpis množství ACP	2	
09 Geodetické zaměření sanace	2	
10 Geodetické zaměření ACO	6	
11 Vyjádření zástupce investora	1	
Počet listů celkem	12	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/10811 Hřiby - I/2								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: silnice č. III/10811; staničení 2,295 - 4,360km								1					
Číslo a název rozpočtu: silnice č. III/10811; staničení 2,295 - 4,360km								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdilu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	HSV	Práce a dodávky HSV											
	0	Všeobecné konstrukce a práce						275 942,60	- 158 769,44	0,00	117 173,16	- 158 769,44	
1	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 441,500	850,000	-1591,500	51,04	124 614,16	-81 230,16	0,00	43 384,00	-81 230,16	-65,19%
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	273,430	0,000	-273,430	283,58	77 539,28	-77 539,28	0,00	0,00	-77 539,28	-100,00%
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	20 417,59	20 417,59	0,00	0,00	20 417,59	0,00	0,00%
4	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	1,000	0,000	33 475,77	33 475,77	0,00	0,00	33 475,77	0,00	0,00%
5	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	2,000	0,000	7 713,31	15 426,62	0,00	0,00	15 426,62	0,00	0,00%
6	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	4 469,18	4 469,18	0,00	0,00	4 469,18	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						699 702,84	- 93 563,30	0,00	606 139,54	- 93 563,30	
7	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	106,810	106,810	0,000	1 315,02	140 457,29	0,00	0,00	140 457,29	0,00	0,00%
8	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	65,000	65,000	0,000	45,07	2 929,55	0,00	0,00	2 929,55	0,00	0,00%
9	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	10 681,000	10 681,000	0,000	4,30	45 928,30	0,00	0,00	45 928,30	0,00	0,00%
10	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	390,000	390,000	0,000	219,83	85 733,70	0,00	0,00	85 733,70	0,00	0,00%
11	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	3 580,000	3 580,000	0,000	54,96	196 756,80	0,00	0,00	196 756,80	0,00	0,00%
12	161218	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINA A KAMENÍ NA SKLÁDKU DO 20 KM	M3	2 180,000	1 285,000	-895,000	104,54	227 897,20	-93 563,30	0,00	134 333,90	-93 563,30	-41,06%
		odečteno množ. z čištění příkopů 3580*0,25m3/m = 895 m3											
	5	Komunikace						4 810 653,41	0,00	101 182,30	4 911 835,72	101 182,31	
13	21810	HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY - vyrovnávka	T	1 110,824	1 158,820	47,996	1 214,12	1 348 673,63	0,00	58 272,90	1 406 946,54	58 272,91	4,32%
		výpis množství - viz. doklad č. 8											
14	21844	SANACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV tl.25 cm, včetně odvozu a uložení	M2	2 136,200	2 150,000	13,800	455,22	972 440,96	0,00	6 282,04	978 723,00	6 282,04	0,65%
		dle skutečného zaměření - viz doklad č.9.											
15	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	312,000	312,000	0,000	515,60	160 867,20	0,00	0,00	160 867,20	0,00	0,00%
16	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 681,000	10 849,000	168,000	9,64	102 964,84	0,00	1 619,52	104 584,36	1 619,52	1,57%
		dle skutečného zaměření - viz doklad č.10.											
17	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	10 681,000	10 849,000	168,000	208,38	2 225 706,78	0,00	35 007,84	2 260 714,62	35 007,84	1,57%
		dle skutečného zaměření - viz doklad č.10.											
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						65 198,01	- 9 468,85	0,00	55 729,16	- 9 468,85	
18	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	65,000	65,000	0,000	30,05	1 953,25	0,00	0,00	1 953,25	0,00	0,00%
19	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	619,500	526,750	-92,750	102,09	63 244,76	-9 468,85	0,00	53 775,91	-9 468,85	-14,97%
		(2 x 2042 + 32 + 39 + 19) * 0,125 + 20*0,25 = 526,75 m2											
		viz vyjádření zástupce investora - příloha č. 11											
		Celkem						5 851 496,86	- 261 801,59	101 182,30	5 690 877,57	- 160 619,29	-2,74%

Výkaz jízd na stavbu Datum dokl. Od: 13.09.2021 0:00:00 Do: 13.09.2021 23:59:59

Zákaz:

STRABAG A.S. HL. ADRESA
CZ-15800 PRAHA 5, KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

Stavba:

Hřiby (WBA5000165)
CZ-

Mandant: CZAM50

Datum: 14-09-2021

Dod.č	Datum	T-čas	B-čas	Doklad č.	Artikl	NSPř	Dopravce	Vozidlo	Řidič	Množ.
0001	13-09-2021	06:22	09:31	LS 50008716	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	2SK3016		19,700 t
0002	13-09-2021	06:23	09:39	LS 50008717	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	4SU5394		21,120 t
0003	13-09-2021	06:25	09:56	LS 50008719	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	5SA5482		28,520 t
0004	13-09-2021	06:46	10:05	LS 50008720	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	2SI7847		33,420 t
0005	13-09-2021	06:52	10:17	LS 50008721	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	2ST8852		28,460 t
0006	13-09-2021	07:04	10:25	LS 50008722	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	7AP6259		26,460 t
0007	13-09-2021	11:17	11:22	LS 50008727	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	2SK3016		20,640 t
0008	13-09-2021	11:50	11:55	LS 50008728	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	4SU5394		20,560 t
0009	13-09-2021	11:50	12:01	LS 50008729	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	5SA5482		25,100 t
0010	13-09-2021	12:07	12:23	LS 50008731	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	2ST8852		30,420 t
0011	13-09-2021	12:22	12:37	LS 50008733	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	2SI7847		32,060 t
0012	13-09-2021	12:30	12:59	LS 50008734	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	7AP6259		29,160 t
0013	13-09-2021	12:42	13:15	LS 50008735	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	3SI8404		35,160 t
0014	13-09-2021	13:21	13:28	LS 50008737	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	2SK3016		21,260 t
0015	13-09-2021	13:32	13:39	LS 50008739	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	4SU5394		20,440 t
0016	13-09-2021	13:33	13:44	LS 50008741	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	5SA5482		26,960 t
0017	13-09-2021	14:00	14:15	LS 50008742	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	2ST8852		31,280 t
0018	13-09-2021	14:36	14:47	LS 50008743	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	2SI7847		33,720 t
0019	13-09-2021	14:50	15:03	LS 50008746	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	7AP6259		34,080 t
0020	13-09-2021	15:15	15:29	LS 50008749	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR.	3SI8404		29,680 t

Shrnutí

Artikl	Klíč odpadu	Menge:	Dod.	Přij.	Vst.	I-Dod.	I-přij.	I-pře.
P301031402	ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT		548,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 t
20 Dodávky	Celkem:		548,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 t

Výkaz jízd na stavbu Datum dokl. Od: 14.09.2021 0:00:00 Do: 14.09.2021 23:59:59

Zákaz.: STRABAG A.S. HL. ADRESA
CZ-15800 PRAHA 5, KAČÍRKOVA 982/4, JINONICE

Stavba: Hřiby (WBA5000165)
CZ-

Mandant: CZAM50
Datum: 15-09-2021

Dod.č	Datum	T-čas	B-čas	Doklad č.	Artikl	NSPř	Dopravce	Vozidlo	Řidič	Množ.
0001	14-09-2021	06:22	07:19	LS 50008757	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 2SK3016			20,580 t
0002	14-09-2021	06:23	07:28	LS 50008758	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 5SA5482			26,880 t
0003	14-09-2021	06:25	07:40	LS 50008759	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 7AP6259			32,320 t
0004	14-09-2021	06:54	07:57	LS 50008764	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 2SI7847			34,960 t
0005	14-09-2021	06:55	08:05	LS 50008766	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 3SI8404			34,740 t
0006	14-09-2021	06:55	08:22	LS 50008768	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 2ST8852			28,700 t
0007	14-09-2021	09:46	09:55	LS 50008771	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 5SA5482			25,480 t
0008	14-09-2021	09:51	09:58	LS 50008772	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 2SK3016			21,120 t
0009	14-09-2021	10:01	10:15	LS 50008773	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 7AP6259			34,640 t
0010	14-09-2021	10:08	10:24	LS 50008774	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 2SI7847			33,360 t
0011	14-09-2021	10:18	10:42	LS 50008777	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 3SI8404			34,440 t
0012	14-09-2021	10:53	11:13	LS 50008780	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 2ST8852			31,180 t
0013	14-09-2021	11:32	12:01	LS 50008782	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 5SA5482			24,340 t
0014	14-09-2021	11:45	12:11	LS 50008783	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 2SK3016			21,380 t
0015	14-09-2021	12:04	12:24	LS 50008784	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 7AP6259			33,540 t
0016	14-09-2021	12:14	12:38	LS 50008785	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 2SI7847			35,680 t
0017	14-09-2021	12:31	12:49	LS 50008786	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 3SI8404			31,000 t
0018	14-09-2021	13:05	13:25	LS 50008787	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 2ST8852			30,480 t
0019	14-09-2021	13:37	14:18	LS 50008792	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 5SA5482			25,480 t
0020	14-09-2021	13:59	14:23	LS 50008793	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 2SK3016			21,080 t
0021	14-09-2021	14:08	14:38	LS 50008794	P301031402 ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT	841FCFL	VLASTNÍ DOPR. 7AP6259			29,240 t

Shrnutí

Artikl	Klíč odpadu	Menge:	Dod.	Přij.	Vst.	I-Dod.	I-přij.	I-pře.
P301031402	ACP 16 + 50/70 PR20-002-CT		610,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 t
21 Dodávky	Celkem:		610,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000 t



Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

tel: +420 271 725 374
tel: +420 271 723 271
tel: +420 271 726 142

e-mail: info@nedomareznik.cz
web: www.nedomareznik.cz

PROTOKOL 2/2021

Katastrální území:	Hřiby	Objednatel:	STRABAG a.s.
Číslo zakázky:	390205/2021	Staveniště:	III/10811 Hřiby – I/12
Datum:	09.09.2021	Zaměřil:	Ing. Petr Jašek, Ph.D.
Zaměřeno:	Studená recyklace	Způsob označení:	bez označení
V úseku:	I	Souřadnicový systém:	S-JTSK
Podklady vyhotovil:	I	Výškový systém:	Bpv
Směrodatná odchylka zaměření – poloha:	25 mm	Směrodatná odchylka zaměření – výška:	I mm

Protokol má náležitosti technické zprávy.

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Plocha studené recyklace je 2150m²

- délka 1792m

- šířka 1,20m

Ověřil dne: 10.09.2021

Pod č. j. 119/2021

Převzal dne:

podpis

podpis



Zaměření studené recyklace

Délka 1792m

Šířka 1,2m

Plocha 2150m²

č. 123





Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

tel: +420 271 725 374
tel: +420 271 723 271
tel: +420 271 726 142

e-mail: info@nedomareznik.cz
web: www.nedomareznik.cz

PROTOKOL 3/2021

Katastrální území:	Hřiby	Objednatel:	STRABAG a.s.
Číslo zakázky:	390205/2021	Staveniště:	Hřiby, silnice I/12
Stav ke dni:	21.09.2021	Zaměřil:	Ivan Marek
Zaměřeno:	plocha obrusné vrstvy	Způsob označení:	
V úseku:	nově položená obrusná vrstva	Souřadnicový systém:	S-JTSK
Podklady vyhotovil:		Výškový systém:	
Směrodatná odchylka zaměření – poloha:	30 mm	Směrodatná odchylka zaměření – výška:	

Protokol má náležitosti technické zprávy.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Měření bylo provedeno metodou GNSS (RTK, CZEPOS)

Celková výměra nově položené obrusné vrstvy je **10849 m²**.

Ověřil dne: 29.9.2021

Převzal dne:

Pod č. j. 164/2021

podpis

podpis





Hodnoty 1/12

Zeměměřnické plochy živé vrstvy (obruš)

Výměra zeměměřené plochy nové živé vrstvy (obruš) je 10 849 m²

k.ú.Hřiby
Zaměření obrusné vrstvy
S-JTSK

č.b. Y X

1 708281.70 1053234.47
2 708280.78 1053227.75
3 708280.72 1053226.59
4 708279.86 1053220.58
5 708279.38 1053217.29
6 708278.53 1053211.34
7 708277.59 1053204.11
8 708277.12 1053198.27
9 708277.10 1053194.31
10 708277.51 1053190.02
11 708277.80 1053187.46
12 708279.27 1053184.26
13 708281.11 1053180.72
14 708283.14 1053177.61
15 708284.04 1053176.21
16 708283.81 1053176.18
17 708283.36 1053176.44
18 708281.66 1053178.91
19 708279.88 1053181.97
20 708278.54 1053184.40
21 708277.62 1053185.73
22 708277.66 1053186.99
23 708277.72 1053187.49
24 708284.84 1053175.32
25 708287.07 1053173.18
26 708290.33 1053170.36
27 708290.28 1053170.41
28 708293.81 1053168.39
29 708298.26 1053166.68
30 708302.89 1053165.13
31 708308.80 1053163.55
32 708313.57 1053162.72
33 708322.83 1053161.39
34 708331.21 1053160.22
35 708340.44 1053158.99
36 708349.74 1053157.91
37 708356.34 1053157.03
38 708362.39 1053156.23
39 708371.38 1053155.15
40 708382.07 1053153.83
41 708387.86 1053153.17
42 708387.91 1053153.14
43 708396.03 1053152.07
44 708403.45 1053151.12
45 708411.56 1053149.93
46 708417.91 1053149.10
47 708421.90 1053148.50
48 708426.54 1053147.35
49 708430.06 1053145.90
50 708434.40 1053143.61
51 708438.84 1053140.53
52 708441.18 1053138.23
53 708443.18 1053135.50
54 708445.25 1053131.66
55 708446.51 1053128.29

56 708447.34 1053124.14
57 708447.53 1053120.18
58 708447.31 1053114.80
59 708446.90 1053106.22
60 708446.49 1053097.61
61 708446.11 1053089.85
62 708445.76 1053084.04
63 708445.38 1053076.33
64 708445.10 1053068.75
65 708444.80 1053061.38
66 708444.33 1053051.77
67 708444.09 1053046.28
68 708443.64 1053038.49
69 708443.16 1053029.10
70 708442.74 1053020.24
71 708442.29 1053008.92
72 708441.91 1053000.02
73 708441.43 1052989.97
74 708441.08 1052980.50
75 708440.66 1052970.56
76 708440.23 1052961.08
77 708439.86 1052952.72
78 708439.42 1052941.45
79 708438.95 1052931.94
80 708438.52 1052921.60
81 708438.04 1052911.37
82 708437.52 1052900.43
83 708436.93 1052888.56
84 708436.32 1052875.84
85 708435.74 1052864.44
86 708435.32 1052856.62
87 708434.83 1052846.39
88 708434.57 1052838.88
89 708434.16 1052827.91
90 708433.53 1052814.70
91 708432.95 1052802.39
92 708432.32 1052789.54
93 708431.87 1052779.60
94 708431.42 1052770.10
95 708430.90 1052759.76
96 708430.46 1052751.78
97 708430.12 1052743.21
98 708429.56 1052730.32
99 708429.03 1052718.93
100 708428.60 1052708.66
101 708428.13 1052700.71
102 708427.57 1052687.96
103 708427.11 1052678.89
104 708426.70 1052671.50
105 708426.27 1052660.29
106 708425.99 1052654.51
107 708425.63 1052645.18
108 708425.36 1052636.21
109 708424.97 1052625.47
110 708424.45 1052614.49
111 708424.05 1052604.65
112 708423.68 1052594.48
113 708423.19 1052582.06
114 708422.89 1052575.77
115 708422.65 1052570.01

116 708422.21 1052561.59
117 708421.85 1052553.55
118 708421.46 1052544.65
119 708421.21 1052539.54
120 708420.68 1052530.96
121 708420.48 1052524.06
122 708419.94 1052513.56
123 708419.49 1052503.66
124 708418.95 1052493.09
125 708418.50 1052484.49
126 708418.12 1052475.46
127 708417.57 1052464.84
128 708417.06 1052454.52
129 708416.66 1052446.97
130 708416.08 1052436.48
131 708415.48 1052424.45
132 708414.97 1052413.77
133 708414.50 1052403.55
134 708414.08 1052394.51
135 708413.55 1052381.85
136 708413.15 1052373.08
137 708412.55 1052360.03
138 708411.97 1052347.35
139 708411.55 1052337.02
140 708410.94 1052324.43
141 708410.45 1052312.15
142 708409.92 1052301.75
143 708409.52 1052291.08
144 708409.04 1052279.63
145 708408.51 1052267.86
146 708408.00 1052257.69
147 708407.42 1052245.70
148 708407.01 1052237.79
149 708406.59 1052227.96
150 708406.02 1052215.95
151 708405.45 1052205.28
152 708404.99 1052194.70
153 708404.50 1052185.80
154 708404.18 1052177.32
155 708403.78 1052168.57
156 708403.26 1052156.46
157 708402.74 1052144.90
158 708402.14 1052133.01
159 708401.51 1052121.56
160 708401.20 1052115.80
161 708400.93 1052109.54
162 708400.65 1052105.09
163 708400.10 1052098.51
164 708399.37 1052091.77
165 708397.92 1052082.52
166 708396.59 1052075.10
167 708395.76 1052070.66
168 708394.81 1052066.11
169 708393.63 1052060.01
170 708392.08 1052053.03
171 708390.29 1052045.17
172 708388.22 1052035.81
173 708386.22 1052026.69
174 708385.18 1052021.92
175 708384.82 1052020.89

176 708384.39 1052019.60
177 708384.04 1052018.48
178 708383.80 1052016.44
179 708382.28 1052009.01
180 708380.94 1052002.68
181 708379.33 1051995.40
182 708378.26 1051990.69
183 708376.50 1051983.82
184 708374.24 1051975.30
185 708371.97 1051966.85
186 708370.55 1051961.24
187 708368.85 1051955.16
188 708366.38 1051947.00
189 708364.55 1051941.27
190 708361.44 1051931.32
191 708359.33 1051924.76
192 708357.15 1051917.90
193 708354.11 1051908.43
194 708352.11 1051902.54
195 708350.13 1051896.17
196 708348.13 1051890.24
197 708346.13 1051884.28
198 708344.12 1051878.25
199 708342.27 1051872.77
200 708339.67 1051865.54
201 708337.35 1051859.54
202 708334.19 1051851.52
203 708330.78 1051842.90
204 708328.67 1051837.83
205 708325.36 1051829.66
206 708322.06 1051821.86
207 708320.51 1051818.07
208 708317.59 1051810.94
209 708314.13 1051802.94
210 708311.17 1051796.37
211 708307.43 1051788.02
212 708303.87 1051779.89
213 708300.43 1051771.74
214 708297.99 1051765.93
215 708294.99 1051758.58
216 708291.37 1051749.45
217 708287.53 1051739.58
218 708284.01 1051730.28
219 708280.72 1051721.63
220 708278.74 1051716.04
221 708276.91 1051710.30
222 708275.39 1051705.50
223 708272.35 1051696.28
224 708269.11 1051685.97
225 708267.45 1051680.19
226 708264.98 1051671.94
227 708263.78 1051667.58
228 708262.33 1051662.46
229 708261.07 1051657.82
230 708260.04 1051654.25
231 708258.35 1051646.22
232 708256.42 1051636.51
233 708254.89 1051628.74
234 708253.28 1051620.47
235 708252.25 1051614.98

236 708251.06 1051609.67
237 708250.46 1051607.43
238 708248.95 1051603.90
239 708247.12 1051600.63
240 708245.05 1051597.98
241 708242.94 1051596.05
242 708240.29 1051594.70
243 708237.49 1051594.01
244 708232.64 1051593.24
245 708228.82 1051592.60
246 708226.93 1051592.25
247 708224.41 1051592.09
248 708224.37 1051591.91
249 708229.20 1051590.72
250 708233.58 1051589.65
251 708238.67 1051588.42
252 708243.99 1051587.06
253 708248.69 1051585.83
254 708253.10 1051584.67
255 708257.30 1051583.50
256 708261.29 1051582.35
257 708264.23 1051581.44
258 708264.33 1051581.68
259 708263.48 1051582.15
260 708261.71 1051583.52
261 708259.53 1051585.53
262 708257.90 1051587.41
263 708256.73 1051589.31
264 708255.86 1051591.27
265 708255.33 1051594.51
266 708255.27 1051598.58
267 708255.55 1051602.71
268 708255.92 1051605.87
269 708257.34 1051613.31
270 708258.61 1051619.57
271 708260.02 1051626.91
272 708261.15 1051632.80
273 708262.07 1051637.76
274 708262.57 1051639.77
275 708263.46 1051643.59
276 708263.95 1051646.04
277 708264.03 1051647.30
278 708264.01 1051648.48
279 708264.80 1051651.92
280 708265.97 1051656.90
281 708267.60 1051662.77
282 708269.51 1051669.96
283 708271.85 1051678.20
284 708273.87 1051684.63
285 708276.20 1051691.73
286 708278.53 1051699.09
287 708280.81 1051706.40
288 708282.87 1051712.69
289 708285.47 1051720.48
290 708288.18 1051727.66
291 708291.48 1051736.27
292 708294.64 1051744.63
293 708298.06 1051753.28
294 708301.75 1051762.32
295 708305.60 1051771.29

296 708308.78 1051778.63
297 708312.58 1051787.48
298 708316.61 1051796.37
299 708319.03 1051801.81
300 708321.59 1051807.92
301 708325.86 1051818.02
302 708329.30 1051826.09
303 708332.72 1051834.77
304 708336.44 1051844.05
305 708339.96 1051852.91
306 708343.58 1051862.36
307 708347.18 1051872.42
308 708350.57 1051882.42
309 708353.31 1051890.26
310 708355.10 1051895.69
311 708357.35 1051902.70
312 708360.67 1051912.76
313 708363.65 1051922.08
314 708367.36 1051933.76
315 708367.37 1051933.78
316 708370.29 1051943.30
317 708373.05 1051952.57
318 708375.73 1051961.66
319 708379.19 1051974.41
320 708381.13 1051981.30
321 708382.99 1051988.85
322 708385.27 1051998.85
323 708387.64 1052009.82
324 708390.18 1052021.46
325 708392.86 1052033.76
326 708395.30 1052045.04
327 708397.05 1052052.85
328 708398.22 1052058.20
329 708399.61 1052065.01
330 708400.75 1052070.35
331 708401.68 1052074.99
332 708403.32 1052084.37
333 708404.55 1052093.04
334 708405.20 1052100.29
335 708405.77 1052108.78
336 708406.35 1052120.63
337 708406.97 1052132.49
338 708407.49 1052143.68
339 708407.93 1052154.56
340 708408.50 1052167.12
341 708408.84 1052174.23
342 708409.34 1052183.55
343 708409.45 1052185.59
344 708409.55 1052186.69
345 708409.69 1052187.63
346 708409.93 1052191.59
347 708409.92 1052192.45
348 708409.85 1052193.09
349 708410.16 1052197.51
350 708410.51 1052206.33
351 708410.99 1052216.30
352 708411.50 1052227.55
353 708411.99 1052239.12
354 708412.51 1052250.48
355 708413.12 1052262.14

7

356	708413.62	1052273.89	416	708437.04	1052779.19	476	708401.86	1053156.59
357	708414.01	1052281.73	417	708437.42	1052787.45	477	708391.75	1053157.94
358	708414.40	1052291.20	418	708437.85	1052795.92	478	708386.76	1053158.40
359	708414.62	1052296.80	419	708438.27	1052804.94	479	708377.89	1053159.53
360	708415.21	1052308.63	420	708438.46	1052809.08	480	708371.07	1053160.36
361	708415.62	1052317.66	421	708438.81	1052817.36	481	708364.12	1053161.21
362	708416.18	1052330.60	422	708439.23	1052826.55	482	708355.06	1053162.33
363	708416.73	1052341.98	423	708439.74	1052837.81	483	708346.49	1053163.43
364	708417.18	1052353.20	424	708440.18	1052848.80	484	708337.67	1053164.57
365	708417.82	1052365.94	425	708440.69	1052860.05	485	708332.17	1053165.21
366	708418.39	1052378.71	426	708441.39	1052874.19	486	708327.62	1053165.82
367	708418.74	1052386.13	427	708441.77	1052882.41	487	708321.09	1053166.79
368	708419.07	1052395.14	428	708442.38	1052894.25	488	708314.98	1053167.77
369	708419.47	1052403.24	429	708442.80	1052902.89	489	708309.48	1053168.71
370	708419.95	1052412.71	430	708443.38	1052916.24	490	708304.49	1053169.88
371	708420.52	1052424.39	431	708443.88	1052927.87	491	708300.83	1053171.11
372	708421.21	1052437.25	432	708444.42	1052940.07	492	708297.63	1053172.69
373	708421.88	1052450.38	433	708444.84	1052949.49	493	708294.21	1053174.72
374	708422.33	1052459.86	434	708445.32	1052960.93	494	708291.84	1053176.90
375	708422.92	1052471.44	435	708445.74	1052970.17	495	708288.72	1053180.77
376	708423.37	1052480.23	436	708446.01	1052977.01	496	708286.00	1053184.98
377	708423.82	1052490.35	437	708446.39	1052984.55	497	708284.99	1053187.05
378	708424.41	1052500.25	438	708446.63	1052990.49	498	708283.42	1053191.94
379	708424.84	1052508.81	439	708447.06	1052999.51	499	708282.94	1053194.84
380	708425.18	1052517.32	440	708447.34	1053005.84	500	708282.74	1053199.64
381	708425.59	1052525.18	441	708447.59	1053012.64	501	708283.01	1053203.83
382	708426.09	1052534.34	442	708448.05	1053021.73	502	708284.13	1053211.96
383	708426.59	1052542.44	443	708448.32	1053029.29	503	708285.52	1053222.40
384	708426.82	1052547.43	444	708448.69	1053035.70	504	708286.77	1053231.46
385	708427.19	1052555.92	445	708449.15	1053044.25	505	708288.05	1053240.94
386	708427.54	1052565.77	446	708449.73	1053056.38	506	708289.28	1053249.89
387	708427.85	1052573.89	447	708449.99	1053061.76	507	708290.52	1053258.84
388	708428.36	1052585.69	448	708450.30	1053069.03	508	708291.64	1053266.78
389	708428.75	1052594.24	449	708450.55	1053075.66	509	708292.75	1053275.33
390	708429.00	1052600.78	450	708450.76	1053080.82	510	708294.09	1053285.40
391	708429.39	1052609.41	451	708451.10	1053086.04	511	708295.47	1053296.05
392	708429.90	1052621.55	452	708451.36	1053090.78	512	708296.47	1053303.58
393	708430.17	1052628.67	453	708451.84	1053100.69	513	708297.83	1053313.79
394	708430.53	1052637.14	454	708452.28	1053108.49	514	708299.31	1053324.07
395	708430.96	1052647.53	455	708452.54	1053115.80	515	708300.87	1053335.65
396	708431.18	1052652.45	456	708452.63	1053119.55	516	708302.23	1053345.61
397	708431.24	1052653.41	457	708452.61	1053124.93	517	708303.73	1053356.71
398	708431.42	1052654.40	458	708452.56	1053127.68	518	708305.22	1053367.59
399	708431.61	1052657.94	459	708452.18	1053130.21	519	708306.59	1053378.39
400	708431.70	1052661.55	460	708451.30	1053133.63	520	708307.34	1053384.43
401	708431.67	1052662.44	461	708450.63	1053136.22	521	708308.90	1053396.36
402	708431.57	1052662.98	462	708448.77	1053139.32	522	708310.40	1053407.38
403	708431.86	1052671.25	463	708446.79	1053142.12	523	708311.84	1053418.70
404	708432.28	1052680.00	464	708444.06	1053144.96	524	708313.44	1053429.87
405	708432.69	1052690.01	465	708441.91	1053146.76	525	708314.97	1053441.81
406	708432.93	1052696.24	466	708439.08	1053148.86	526	708316.40	1053452.50
407	708433.32	1052701.38	467	708435.29	1053150.98	527	708317.59	1053461.73
408	708433.95	1052712.84	468	708432.09	1053152.27	528	708318.07	1053464.97
409	708434.12	1052716.80	469	708427.46	1053153.23	529	708318.47	1053466.23
410	708434.42	1052723.69	470	708421.34	1053154.03	530	708319.25	1053468.79
411	708434.91	1052734.00	471	708418.68	1053154.38	531	708319.57	1053469.42
412	708435.45	1052745.78	472	708415.98	1053154.68	532	708320.57	1053470.23
413	708435.86	1052755.60	473	708412.13	1053155.18	533	708320.86	1053470.26
414	708436.25	1052763.04	474	708408.24	1053155.78	534	708321.49	1053475.49
415	708436.59	1052770.05	475	708405.13	1053156.18	535	708321.33	1053475.59

536 708320.97 1053476.04
537 708320.82 1053476.30
538 708320.56 1053476.73
539 708321.55 1053484.33
540 708314.71 1053485.43
541 708314.49 1053484.36
542 708314.11 1053483.46
543 708313.24 1053482.45
544 708312.41 1053476.53
545 708311.90 1053472.87
546 708311.76 1053471.04
547 708311.27 1053470.77
548 708311.71 1053470.33
549 708312.10 1053469.10
550 708312.16 1053466.97
551 708312.11 1053465.98
552 708311.15 1053457.95
553 708310.93 1053456.95
554 708310.32 1053452.03
555 708309.42 1053444.97
556 708308.75 1053440.91
557 708308.27 1053436.96
558 708307.62 1053432.91
559 708306.86 1053426.92
560 708306.08 1053420.88
561 708305.64 1053417.45
562 708305.34 1053415.18
563 708305.15 1053415.13
564 708304.57 1053414.31
565 708304.02 1053409.33
566 708303.77 1053407.06
567 708303.47 1053405.50
568 708303.86 1053404.27
569 708303.98 1053403.22
570 708303.80 1053399.73
571 708303.41 1053394.60
572 708302.78 1053388.30
573 708302.23 1053383.39
574 708301.71 1053379.31
575 708300.20 1053368.40
576 708299.21 1053361.42
577 708297.84 1053351.26
578 708296.66 1053342.98
579 708295.39 1053333.18
580 708294.32 1053325.49
581 708293.05 1053316.50
582 708292.03 1053309.03
583 708290.89 1053300.50
584 708289.49 1053289.64
585 708288.15 1053279.56
586 708287.18 1053272.08
587 708286.43 1053267.45
588 708285.54 1053261.22
589 708285.15 1053258.76
590 708284.75 1053256.95
591 708283.56 1053248.21
592 708282.22 1053238.05



Strabag a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

V Kolíně dne 19.10.2021

„III/10811 Hřiby – I/12“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1720/00066001/2020, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem na úpravu poplatků za skládku, a poplatků za skládku NO, vodorovné přemístění zeminy a kamení, navýšení vyrovnavky, sanace konstrukčních vrstev, zpevnění krajnic z R materiálu, spojovacího postřiku, asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 a ponížení plochy VDZ barvou

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora