

DODATEK Č. 3

k prováděcí smlouvě na akci:
„II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ - PD
ze dne 22. 1. 2018

z Rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

číslo smlouvy objednatele: S-3242/DOP/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 17 346 200

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společnost „SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ“**

sestavající ze společností:

1. PUDIS a.s. („Společník 2“) jako správce

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou
představenstva

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou
představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 

2. SUDOP PRAHA a.s. („Společník 1“)

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou
představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou
představenstva
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

3. DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)

se sídlem: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava,
Slovenská republika
zastoupena: Ing. Igorem Jakubíkem, předsedou
představenstva
Ing. Martinem Šutkou, místopředsedou
představenstva
IČO: 31 322 000
DIČ: CZ 45271895
zápis v obchodním rejstříku: Okresný soud Bratislava I, oddíl Sa, vložka
378/B

4. VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)

z důvodů uskutečněné fúze odštěpením sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO Praha a.s., IČ 60193280 se sídlem Praha 6 Podbabská 1014/20 do společnosti PUDIS a.s., IČ 45272891, se sídlem tamtéž, se stává nástupnickou společností za Zhotovitele VPÚ DECO PRAHA a.s. společnost PUDIS a.s., Dále se mění bankovní spojení zhotovitele: ČSOB č.ú. 

5. METROPROJEKT Praha a.s. („Společník 5“)

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou
představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou
představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ 45271895
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena správcem společnosti, společností PUDIS a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti,

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek.

I. Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2018 Smlouvu č. S-3242/DOP/2017, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k akci „II114 – II117 Hořovice, východní obchvat“ - PD. Následně byl dne 26. 3. 2019 uzavřen Dodatek č. 1 a 20. 10. 2021 Dodatek č. 2. Smlouva ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 dále jako „**Smlouva**“.
2. Pro provádění prací v rámci majetkoprávní agendy je nutno zpracovat specifické podklady, zejména oddělovací geometrické plány pro převody pozemků a geometrické plány určující rozsah věcného břemene – služebností inženýrských sítí. Tyto práce jsou nad rámec uzavřené Smlouvy.
3. Do předmětu plnění bude tedy doplněno zpracování příslušných geometrických plánů a bude navýšena celková smluvní cena o cenu těchto prací.
4. Vzhledem k výše uvedenému se po dohodě Smluvních stran mění tyto části Smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o nové písmeno „h)“, které zní:

h) Vypracování Oddělovacích geometrických plánů pro majetkové vypořádání pozemků a Geometrických plánů pro věcná břemena

v **Článku II. Cena za dílo** se doplňuje odstavcem:

g) vypracování Oddělovacích geometrických plánů pro majetkové vypořádání pozemků a Geometrických plánů pro věcná břemena

bez DPH:	310 800 Kč
DPH: 21%	65 268 Kč
včetně DPH:	376 068 Kč

a dále se mění celková cena:

Celkem bez DPH:	7 089 022,00 Kč
DPH: 21%	1 488 694,62 Kč
včetně DPH:	8 577 716,62 Kč

v **Článku III. Doba a místo plnění odst. 1.** se doplňují dva nové řádky, které zní:

*Oddělovací geometrické plány – do 2 týdnů od podpisu Dodatku č. 3 oběma stranami
Geometrické plány pro věcná břemena – do 2 měsíců od podpisu Dodatku č. 3 oběma stranami*

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 3 Smlouvy byl schválen Radou kraje Usnesením č. 041-43/2021/RK ze dne 18. 11. 2021.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Specifikace ceny geometrických plánů

V Praze dne

objednatel:

Středočeský kraj



Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

V Praze dne

zhotovitel:

**Společnost „SUDOP GROUP RS –
PROJEKTY STČ“**

zastoupená správcem:

PUDIS a.s.



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva



Ing. Jan Vlček
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Specifikace ceny geometrických plánů

- a) Oddělovací geometrické plány pro vypořádání pozemků

$$52 \text{ MJ} \times 4\,900 \text{ Kč} = 254\,800 \text{ Kč}$$

$$1 \text{ MJ} = 1 \text{ m upravené hranice pozemku}$$

- b) Geometrické plány pro věcná břemena pro inženýrské sítě

$$20 \text{ MJ} \times 2\,800 \text{ Kč} = 56\,000 \text{ Kč}$$

$$1 \text{ MJ} = 100 \text{ m hranice věcného břemene}$$