
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Sanace mokrého zdiva u školní jídelny“

Číslo Objednatele 98/00066711/21/0001/1
Číslo neinvestičního záměru 6640 – 0 10709 - 2021

TENTO DODATEK č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne **8.9.2021**, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

se sídlem ul. Boženy Němcové 482, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupená: Mgr. Lucií Laurýnovou, ředitelkou školy

IČO: 00066711 DIČ: CZ00066711 není plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Mladá Boleslav

Číslo účtu: 

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

VODIZOL, s.r.o.

se sídlem Kocbeře 180 544 64 Kocbeře

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, sl. 15367

zastoupená: ing. Tadeášem Vodičkou, jednatelem společnosti

IČO: 25929828 DIČ: CZ25929828

Bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Sanace mokrého zdiva u školní jídelny“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu, krycí list soupisu prací. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, krycí list soupisu prací na stránkách 1 až 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu, krycí list soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Sanace mokrého zdiva u školní jídelny“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla., ve znění Změnového listu, krycí list soupisu prací str. 1 až 4.

Místem plnění je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu, krycího listu soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. II., bod. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. smlouvy nejpozději do 3. 12. 2021.

- c) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu, krycím listu soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. V., bod. 5.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny **dodavatele** dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **722 830,19 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr ve znění Změnových listů č. 1až 4, který tvoří přílohu této Smlouvy.*

*K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši **151 794,34 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **874 624,53 Kč**.*

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 692 675,32 bez DPH, tedy 838 137,14 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 30 154,87 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 722 830,19 Kč bez DPH, tedy 874 624,53 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	692 675,32 Kč	145 461,82 Kč	838 137,14 Kč
Dodatek č. 1	30 154,87 Kč	6 332,52 Kč	36 487,39 Kč
Celková cena díla	722 830,19 Kč	151 794,34 Kč	874 624,53 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel.

Přílohy:

Změnový list, krycí list soupisu prací 1 až 4 str.

V Kocbeřích dne

Dodavatel
VODIZOL, s.r.o.

**Ing. Tadeáš
Vodička**

Digitálně podepsal Ing.
Tadeáš Vodička
Datum: 2021.11.26
13:33:52 +01'00'

Ing. Tadeáš Vodička
Jednatel

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

**Mgr. Lucie
Laurýnová**

Digitálně podepsal Mgr.
Lucie Laurýnová
Datum: 2021.11.26
10:24:00 +01'00'

Mgr. Lucie Laurýnová
Ředitelka školy