



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichteneger, ředitel

č. smlouvy: S-403/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4 Smíchov 158 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená Ing. Petr Ballek - v zastoupení dle plné moci Ing. Luděk Pavlů - v zastoupení dle plné moci

č. smlouvy: 841/TC/VA/2021/001/VAFV

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 23.3.2021 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	4.580.000,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.068.186,80 Kč
DPH 21%	854.319,23 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	4.922.506,03 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelům odsouhlasený Změnový list 1

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

STRABAG a.s.
Ing. Petr Ballek, technický vedoucí oblasti
Na základě plné moci

V Praze dne

STRABAG a.s.
Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd.
přípravy a kalkulací
Na základě plné moci

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 100/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4 Praha 5 Jinonice 158 00
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-553 044,35	0,00	-553 044,35

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-150 379,85	191 611,00	41 231,15

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-703 424,20	191 611,00	-511 813,20

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 100/1	Číslo ZBV: 1.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-403/00066001/2021 a zhotovitel č.: 841/TC/VA/2021/001/VAFV na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.3.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 160 00 Praha 6, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 Praha 6 Jinonice 158 00

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 1: Lokální sanace podkladních vrstev

Návrh rekonstruovaného úseku dle soutěžní technické dokumentace předpokládal celoplošnou sanaci z důvodu zpevnění podkladní vrstvy.

Během realizace bylo po odfrézování obrusné vrstvy ACO zjištěno, že podkladní vrstvy jsou ve stavu, ve kterém není potřeba provádět sanaci v rozsahu dle technické dokumentace, ale pouze lokálně dle skutečného stavu (viz doklad č. 8 - Zápis ve stavebním deníku ze dne 11.5.2021).

Objednatel následně vydal pokyn k provedení změny dne 12.5.2021 (viz doklad č. 11 - Pokyn objednatel ke změně).

Rozsah všech změn je dán geodetickým zaměřením (viz doklad č. 10).

Výše popsaná změna byla nepředvidatelná. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-553.044,35	0,00	-553.044,35	553.044,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Václav Foltýn	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Karel Sulek	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS MH	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvc v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel: Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Ballek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Luděk Pavlů	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/273 mezi Mělníkem a Chloumckem Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 100/1	Číslo ZBV: 1.4
--	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-403/00066001/2021 a zhotovitel č.: 841/TC/VA/2021/001/VAFV na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.3.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírková 982/4 Praha 5 Jinonice 158 00

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna 2: Provedení nových krajnic

Zadávací dokumentace předpokládala provedení středové dilatační spáry v zásahy do krajnic vozovky.

Z důvodu pokládky nové asfaltové vrstvy a provedení řádného napojení krajnic na tento asfaltový povrch byly stávající krajnice odtěženy, materiál odvezen a skládkován (viz doklad č. 13 - Přehled příjmu odpadu). Následně byly provedeny krajnice nové s řádným napojením na nově položený povrch.

Požadavek objednatel je doložen zápisem ve stavebním deníku ze dne 11.5.2021 (viz doklad č. 8) a pokynem objednatel (viz doklad č. 11).

Díličí změna 3: Pokládka ACO bez dilatační spáry

Zadávací dokumentace předpokládala provedení středové dilatační spáry v obrusné vrstvě a její následné zalití asfaltovou směsí.

Možnosti strojové pokládky asfaltového souvrství dovolují pokládku obrusné vrstvy v jednotné ucelené šířce, tzn. provedení bez středové spáry a jejího následného zalití v celém podélném profilu. Tato skutečnost má vliv na vyšší životnost asfaltového povrchu.

Objednatel nepožadoval provedení této dilatační spáry, tedy řezání a zalití spáry (viz doklad č. 8 - zápis ve stavebním deníku ze dne 11.5.2021)

Požadavek objednatel je doložen pokynem objednatel ke změně (viz doklad č. 11).

Díličí změna 4: Provedení spojovacích postřiků

Provedení spojovacích postřiků nebylo obsaženo v zadávací dokumentaci.

Objednatel požadoval provedení spojovacích postřiků dle příslušných norem v rámci všech asfaltových vrstev (viz doklad č. 8 - zápis ve stavebním deníku ze dne 11.5.2021). Požadavek objednatel je doložen pokynem objednatel ke změně (viz doklad č. 11)

Rozsah všech provedených víceprací a méněprací je dán geodetickým zaměřením (viz doklad č. 10)

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst 1 písm.d), resp podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 4 jako nezbytná. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-150.379,85	191.611,00	41.231,15	341.990,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Václav Foltýn	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Karel Sulek	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS MH	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a dokumentovány v této Změně. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek T dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé s nedotčenými. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitelé své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Ballek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Luděk Pavič	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	100/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4.580.000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4.580.000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-703.424,20	191.611,00	191.611,00	4,18%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-703.424,20	4.068.186,80	-511.813,20	-11,17%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

DATUM

PODPIS

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Václav Foltýn

Stavební dozor:

souhlasím

Karel Sulek

Zástupce Objednatele:

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 100 Komunikace

SO 100/1

Číslo a název rozpočtu: SO 100 Komunikace

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	650,000	203,650	-446,350	199,790	129.863,50	-89.176,27	0,00	40.687,23	-89.176,27	-68,67%
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	650,000	203,650	-446,350	570,700	370.955,00	-254.731,95	0,00	116.223,06	-254.731,95	-68,67%
11	574E46	ALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM	m2	1302,000	407,300	-894,700	233,750	304.342,50	-209.136,13	0,00	95.206,38	-209.136,13	-68,72%
Celkem								805 161,00	- 553 044,35	0,00	252 116,66	- 553 044,35	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Karel Sulek (TDI)

Datum: 17.05.20

Datum: 18.05.2021

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 100 Komunikace

SO 100/1

Číslo a název rozpočtu: SO 100 Komunikace

Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m. j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	14102	poplatek za skládku	t	320,000	729,800	409,800	152,260	48.723,20	0,00	62.396,15	111.119,35	62.396,15	128,06%
6	572223	spojovací poslík ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	7052,000	13948,500	6896,500	10,700	75.456,40	0,00	73.792,55	149.248,95	73.792,55	97,79%
15	915111	VDZ barva hladká, dodávka a pokládka	m2	407,000	582,000	175,000	135,340	55.083,38	0,00	23.684,50	78.767,88	23.684,50	43,00%
12	113761	frézování drážky o průměru do 100 mm2	m	1105,000	25,000	-1080,000	37,350	41.271,75	-40.338,00	0,00	933,75	-40.338,00	-97,74%
14	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	1085,000	1023,800	-61,200	53,250	57.776,25	-3.258,90	0,00	54.517,35	-3.258,90	-5,64%
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	7052,000	6896,500	-155,500	202,400	1.427.324,80	-31.473,20	0,00	1.395.851,60	-31.473,20	-2,21%
4	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	1100,000	275,000	-825,000	42,390	46.629,00	-34.971,75	0,00	11.657,25	-34.971,75	-75,00%
13	931311	lésnění dilat spar asfalt závlivkou o průměru do 100 mm2	m	1105,000	25,000	-1080,000	37,350	41.271,75	-40.338,00	0,00	933,75	-40.338,00	-97,74%
Celkem								1 793 536,53	- 150 379,85	159 873,20	1 803 029,88	9 493,35	
Nová položka - JC dle OTSKP 2020													
16	11130	SEJMUTÍ DRNŮ krajnice	m2	0,000	1023,800	1023,800	31,000	0,00	0,00	31.737,80	31.737,80	31.737,80	100,00%
Celkem								1 793 536,53	- 150 379,85	191 611,00	1 834 767,68	41 231,15	

Jednotková cena nové položky byla určena v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání VZ

Jednotková cena nové položky 11130 byla odvozena podle § 17 bodu (4) písmena (b), tzn. na základě Oborového třídění stavebních konstrukcí a prací staveb pozemnic komunikací cenové hladiny roku 2020

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Foltýn (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Karel Sulek (TDI)

Datum: 17.05.2021

Datum: 18.05.2021

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	4 580 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	4 068 186,80
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	4 922.506,03
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	88,83%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 34, odst. (5), písm. b)	-15,38%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-511.813,20
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-11,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1.374.000,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,08%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	7,47%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	895.035,20
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2.290.000,00

12=(1)*0,15	Limit	687.000,00
13=(39/1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -																				- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)																				Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %													
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)*30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)*34	37	38	39=ABS(37)+38													
		II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem	- 703 424,20	191 611,00	- 511 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 553 044,35	0,00	-553 044,35	553 044,35	- 150 379,85	191 611,00	41.231,15	341 990,85	0,00	0,00	0,00													
100	1	Skutečný rozsah provedených prací	- 703 424,20	191 611,00	- 511 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 553 044,35	0,00	-553 044,35	553 044,35	-150 379,85	191 611,00	41 231,15	341 990,85	0,00	0,00	0,00													

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	100/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
7 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Zápis ve stavebním deníku z 11.5.2021	1	
09 Pasport skutečného stavu	1	
10 Geodetické zaměření	3	
11 Pokyn objednatele ke změně	1	
12 Vyjádření TDI	2	
13 Přehled příjmu odpadu	2	
Počet listů celkem	11	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 100 Komunikace								SO 100 / 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 100 Komunikace								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						4 580 000,00	- 703 424,20	189 796,49	4 066 449,00		0,00%
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	0,000	0,000	89740,090	89 740,09	0,00	0,00	89 740,09	0,00	0,00%
2	113725	frézování zpevněných asfalt. ploch, odvoz do 8km	m3	283,00	0,000	0,000	1326,820	375 490,06	0,00	0,00	375 490,06	0,00	0,00%
3	93818	čištění vozovek samosbár	m2	7 052,00	0,000	0,000	4,560	32 157,12	0,00	0,00	32 157,12	0,00	0,00%
10	14102	poplatek za skládku viz doklad č. 13 - Přehled příjmu odpadu	t	320,000	729,800	409,800	152,260	48.723,20	0,00	62.396,15	111.119,35	62.396,15	128,06%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 7052 m2 (plocha podkladní vrstvy) + 6896,5 m2 (plocha obrusné vrstvy) viz doklad č. 10 - Geodetické zaměření	m2	7052,000	13948,500	6896,500	10,700	75.456,40	0,00	73.792,55	149.248,95	73.792,55	97,79%
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	m3	424,000	0,000	0,000	3499,800	1.483.915,20	0,00	0,00	1.483.915,20	0,00	0,00%
15	915111	VDZ barva hladká, dodávka a pokládka 552,5 (opravovaný úsek: 1105 bm x 2 x tl. VDZ 0,25m) + 29,5 (napojení přilehlých komunikací 4 x 29,5 x 0,25) = 582 m2 viz doklad č. 10 - Geodetické zaměření	m2	407,000	582,000	175,000	135,340	55.083,38	0,00	23.684,50	78.767,88	23.684,50	43,00%
12	113761	frézování drážky o průměru do 100 mm2 13 (2x šíře 6,5m) + 12 (2x 6m - přilehlé vedlejší komunikace) = 25 m	m	1105,000	25,000	-1080,000	37,350	41.271,75	-40.338,00	0,00	933,75	-40.338,00	-97,74%
8	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Sanace č. 1 = délka 293,2 bm x požadovaná šíře 0,6 m x hloubka 0,5m = 88 m3 Sanace č. 2 = délka 385,5 bm x požadovaná šíře 0,6 m x hloubka 0,5m = 115,65 m3 Celková plocha sanací = 203,65 m3 (viz doklad č. 9 - Pasport skutečného stavu)	m3	650,000	203,650	-446,350	199,790	129.863,50	-89.176,27	0,00	40.687,23	-89.176,27	-68,67%
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Sanace č. 1 = délka 293,2 bm x požadovaná šíře 0,6 m x hloubka 0,5m = 88 m3 Sanace č. 2 = délka 385,5 bm x požadovaná šíře 0,6 m x hloubka 0,5m = 115,65 m3 Celková plocha sanací = 203,65 m3 (viz doklad č. 9 - Pasport skutečného stavu)	m3	650,000	203,650	-446,350	570,700	370.955,00	-254.731,95	0,00	116.223,06	-254.731,94	-68,67%
14	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM zaměřená délka krajnice 2047,6 bm x šíře 0,5m = 1023,8 m2 (viz doklad č. 9 - Pasport skutečného stavu)	m2	1085,000	1023,800	-61,200	53,250	57.776,25	-3.258,90	0,00	54.517,35	-3.258,90	-5,64%
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM 6896,5 m2 (viz doklad č. 10 - Geodetické zaměření)	m2	7052,000	6896,500	-155,500	202,400	1.427.324,80	-31.473,20	0,00	1.395.851,60	-31.473,20	-2,21%
11	574E46	ALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM Sanace č. 1 = délka 293,2 bm x požadovaná šíře 0,6 m = 176 m2 Sanace č. 2 = délka 385,5 bm x požadovaná šíře 0,6 m = 231,3 m2 Celková plocha sanací = 407,3 m2 (viz doklad č. 9 - Pasport skutečného stavu)	m2	1302,000	407,300	-894,700	233,750	304.342,50	-209.136,13	0,00	95.206,38	-209.136,12	-68,72%
4	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm řezání podkladních vrstev v místě lokální sanace č. 1 - 275 bm viz doklad č. 9 - pasport skutečného stavu	bm	1100,000	275,000	-825,000	42,390	46.629,00	-34.971,75	0,00	11.657,25	-34.971,75	-75,00%
13	931311	lésnění dilat.spar asfaltu závlivkou o průměru do 100 mm2 13 (2x šíře 6,5m) + 12 (2x 6m - přilehlé vedlejší komunikace) = 25 m	m	1105,000	25,000	-1080,000	37,350	41.271,75	-40.338,00	0,00	933,75	-40.338,00	-97,74%
		Nové položky dle jednotkové ceny z OTSKP						0,00	0,00	31 737,80	31 737,80	31 737,80	100,00%
16	11130	SEJMUTÍ DRNŮ krajnice JC dle OTSKP 2020 Celková délka krajnice 2047,6 x šíře krajnice 0,5m = 1023,80 m2 - viz celková plocha dle dokladu č. 9 (pasport skutečného stavu)	m2	0,000	1023,800	1023,800	31,000	0,00	0,00	31.737,80	31.737,80	31.737,80	100,00%
Celkem								4 580 000,00	- 703 424,20	221 534,29	4 066 186,00	31 737,80	0,69%



ilnic

pfispěvtova orgaiOP^ 5
C£0(0')1

fco°ow«K. **Sulek**



7

CELKOVÁ PLOCHA SAKI
CELKOVÁ DÉLKA KRAJI

GEOSPEKTRUM s.r.o.

Předávací protokol č. 1/2021

Dne: 20.5.2021 **bylo provedeno:** zaměření plochy položené vrstvy živice

Stavba: II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem **Objekt:**

Pro: Strabag a.s.

Podklady vyhotovil:

Č. zakázky: 2021_030_01

Č. paré:

Č. výkresu:

Označení polohového BP: S-JTSK

Označení výškového BP: Bpv

Použité normy a předpisy: ČSN 73 0420, 73 0212, 73 0405, 01 3410, 73 0210, ISO 4463

Technická zpráva:

Dne 20.5.2021 bylo provedeno zaměření plochy položené vrstvy živice na komunikaci II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem.

Měřeno bylo GNSS přístrojem Trimble Barracuda metodou RTK v síťovém řešení VRS Now.

Plocha byla vypočtena graficky v programu MicroStation V8.

Plocha vrstvy živice je 6 896,5 m².

Přílohy:

Náčrt zaměření plochy živice	(2 listy A4)
Seznam souřadnic zaměřených bodů	(3 listy A4)

27.5.2021

Za GEOSPEKTRUM s.r.o.
Ing. Jindřich Dušek

Za objednatele
STRABAG, a.s.

Za investora

roupis


Podpis

Podpis

Výpočet plochy položené vrstvy živice
list 1/2



Výpočet plochy položené vrstvy živice
list 2/2



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast |BENÁTKY
Kačírkova 982//4
158 00 Praha 5

Vás dopis značky / ze dne
841 / VAFV

Naše značka
734/21/KSUS/MHP/SUL

Vyřizuje/telefon
Sulek/602 739 774

Praha
12.5.2021

Věc : „II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jakožto správce a zároveň zástupce Středočeského kraje tj. vlastníka silnice č. II/273, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-403/00066001/2021 vydává Pokyn k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby v rámci realizace opravy silnice č. II/273.

Důvod :

- Na základě prohlídky staveniště a následného Oznámení Zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby.

1. V rámci prohlídky staveniště provedené dne 11.5.2021, bylo po odfrézování stávajících asfaltových vrstev rozhodnuto, že sanace konstrukčních vrstev navržené v zadávací dokumentaci stavby nejsou nutné v rozsahu zadání, ale pouze lokálně.
2. Z důvodu řádného dokončení díla Objednatel požaduje rozšíření stavebních prací spočívající v odtěžení nánosů z krajnic a následné zřízení krajnic nových, které budou řešeny pokládkou R-materiálu.
3. Na základě rozhodnutí o povolení celkové uzavírky v místě stavby byla po dohodě Objednatele a Zhotovitele odsouhlasena pokládka asfaltových vrstev v celé šíři, tj. bez nutnosti provedení prořezu a následného zalití středové spáry asfaltovou záhlvkou.
4. Objednatel v neposlední řadě požaduje provedení spojovacích postřiků v rámci všech asfaltových vrstev, což zadávací dokumentace řešila pouze v případě pokládky vrstvy jedné.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele. **Krajská správa a údržba silnic**

S pozdravem


vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/273 mezi Mělníkem a Chloubkem								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 100 Komunikace								SO 100/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 100 Komunikace								Skupina změn 3					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	650,000	203,650	-446,350	199,790	129.863,50	-89.176,27	0,00	40.687,23	-89.176,27	-68,67%
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	650,000	203,650	-446,350	570,700	370.955,00	-254.731,95	0,00	116.223,06	-254.731,95	-68,67%
11	574E46	ALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	m2	1302,000	407,300	-894,700	233,750	304.342,50	-209.136,13	0,00	95.206,38	-209.136,13	-68,72%
Celkem								805 161,00	- 553 044,35	0,00	252 116,66	- 553 044,35	

Odpovědný zástupce Objednatele I odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek I nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Foltýn (stavbyvedoucí)

Datum: 17.05.2021


Podpis:

Za Objednatele: Karel Sulek (TD)

Datum: 18.05.2021

Podpis:

K
S
př
Zb
ič



Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/273 mezi Mělníkem a Chloumkem Číslo a název SO/PS: SO 100 Komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 100 Komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 100/1					
								Skupina změn 4					
Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	14102	poplatek za skládku	a	320,000	729,800	409,800	152,260	48.723,20	0,00	62.396,15	111.119,35	62.396,15	128,06%
6	572223	spojovací postřik ze sí. emuze do 1,0kg/m2	m2	7052,000	13948,500	6896,500	10,700	75.456,40	0,00	73.792,55	149.248,95	73.792,55	97,79%
15	915111	VDZ barva hladká, dodávka a pokládka	m2	407,000	582,000	175,000	135,340	55.083,38	0,00	23.684,50	78.767,88	23.684,50	43,00%
12	113761	řezování drážky o průměru do 100 mm2	m	1105,000	25,000	-1080,000	37,350	41.271,75	-40.338,00	0,00	933,75	-40.338,00	-97,74%
14	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	1085,000	1023,800	-61,200	53,250	57.776,25	-3.258,90	0,00	54.517,35	-3.258,90	-5,64%
7	574A44	ASFALTOVÝ BĚTON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	m2	7052,000	6896,500	-155,500	202,400	1.427.324,80	-31.473,20	0,00	1.395.851,60	-31.473,20	-2,21%
4	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	1100,000	275,000	-825,000	42,390	46.629,00	-34.971,75	0,00	11.657,25	-34.971,75	-75,00%
13	931311	lážení díla spar a stlať zářivkou o průměru do 100 mm2	m	1105,000	25,000	-1080,000	37,350	41.271,75	-40.338,00	0,00	933,75	-40.338,00	-97,74%
Celkem								1 793 536,53	- 150 379,85	159 873,20	1 803 029,88	9 493,35	
Nová položka - JC dle OTSKP 2020													
16	11130	SEJMUTÍ DRNŮ krajce	m2	0,000	1023,800	1023,800	31,000	0,00	0,00	31.737,80	31.737,80	31.737,80	100,00%
Celkem								1 793 536,53	- 150 379,85	191 611,00	1 834 767,68	41 231,15	

Jednotková cena nové položky byla určena v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání VZ

Jednotková cena nové položky 11130 byla odvozena podle § 17 bodu (4) písmena (b), tzn. na základě Oborového řídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací cenové hladiny roku 2020

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Patvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Foltýn (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: Karel Sulek (TDI)

Datum: 17.05.2021

Datum: 18.05.2021

Podpis:

Podpis:

Přehled vážení - položkově podle partnera a zboží v období 01.06.2021 - 01.06.2021

Druh pohybu Příjem

Vážený lístek	Vystaveno	SPZ	Množství	Cena bez DPH
Partner: 243		Strabag a.s.-VAFV Kokořínská		
1/ 96084	01.06.2021 07:41:4	5AA 6805	35,19	
1/ 96085	01.06.2021 07:51:1	KVD PLU	30,78	
1/ 96086	01.06.2021 08:51:4	5AA 6805	35,14	
1/ 96087	01.06.2021 09:00:0	KVD PLU	32,9	
1/ 96088	01.06.2021 10:00:4	5AA 6805	35,94	
1/ 96089	01.06.2021 10:17:1	KVD PLU	32,93	
1/ 96090	01.06.2021 11:17:4	5AA 6805	35,72	
1/ 96091	01.06.2021 11:24:0	KVD PLU	31,78	
1/ 96092	01.06.2021 12:24:4	5AA 6805	34,57	
1/ 96093	01.06.2021 12:32:1	KVD PLU	31,97	
1/ 96094	01.06.2021 13:32:4	5AA 6805	38,25	
1/ 96095	01.06.2021 13:38:0	KVD PLU	34,63	
Zboží:	142 - výkopová zemina a hlušina	170504	409,8	
Za Strabag a.s.-VAFV Kokořínská			409,8	
Za druh pohybu: Příjem			409,8	

Podklad pro fakturaci v období 01.06.2021 - 01.06.2021

Vystaveno	SPZ	V. lístek	Množství	cena za MJ	ZD ZS
Partner: Strabag a.s.			IČ: 60838744		
01.06.2021 07:41:48	5AA 6805	1/ 96084	35,19		
01.06.2021 07:51:18	KVD PLU	1/ 96085	30,78		
01.06.2021 08:51:44	5AA 6805	1/ 96086	35,14		
01.06.2021 09:00:06	KVD PLU	1/ 96087	32,9		
01.06.2021 10:00:48	5AA 6805	1/ 96088	35,94		
01.06.2021 10:17:11	KVD PLU	1/ 96089	32,93		
01.06.2021 11:17:40	5AA 6805	1/ 96090	35,72		
01.06.2021 11:24:04	KVD PLU	1/ 96091	31,78		
01.06.2021 12:24:49	5AA 6805	1/ 96092	34,57		
01.06.2021 12:32:11	KVD PLU	1/ 96093	31,97		
01.06.2021 13:32:41	5AA 6805	1/ 96094	38,25		
01.06.2021 13:38:04	KVD PLU	1/ 96095	34,63		
Zboží: 170504 výkopová zemina a hlušina			409,8		
Celkem: Strabag a.s.			409,8		