

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-2387/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Pražské služby, a.s.

se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

IČO: 601 94 120

DIČ: CZ60194120

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

zastoupená Ing. Jirím Křížkem, key account managerem, na základě plné moci

č. smlouvy: O21-00174

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/605 Beroun-Rudná, omezení tranzitu**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 12 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná, a která nově zní:

Původní Cena Díla bez DPH	208.889,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	180.323,90 Kč

DPH 21%	37.868,02 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	218.191,92 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelům odsouhlasený Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Pražské služby, a.s.
Ing. Jiří Křížek, key account manager na
základě plné moci

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 Beroun - Rudná, omezení tranzitu

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Montáž svíslého dopravního značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **Pražské služby, a.s.**
 Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
 IČ: 60194120

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-66 495,00	37 929,90	-28 565,10

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-66 495,00	37 929,90	-28 565,10

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

v a evidenční číslo Stavby: D5 Beroun - Rudná, omezení tranzitu zev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): montáž svislého dopravního značení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-2387/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.10. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 441/1, 180 77 Praha 7

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2, 3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	6 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna v materiálu a množství sloupků a technologie instalace

Na základě rozhodnutí Technické rady ze dne 4.11. 2011 (doklad č. 09) dochází ke změně materiálu a množství sloupků DZ a technologie instalace části DZ na dálnici D5 .

Dne 8.11 .2021 Objednatel vydal Pokyn ke zpracování ZBV (doklad č. 10).

Změna se týká následujících položek :

Zrušení stávající položky č. 5 a vznik nových položek č. 6 a 7. Tím se snižuje smluvní cena stavby o 28 565,10 Kč.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí zejména z nedodržení technických a technologických postupů. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle §11, odst. 2, písm. b), Směrnice R-SM-36 Krajské právy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-66 495,00	37 929,90	-28 565,10	104 424,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ivana Michalová	datum	25. 11. 21	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum		podpis
Technický dozor investora	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Karel Motal	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno Ing Jan Lichneger datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Jiří Křížek datum 25. 11. 21 podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: /605 Beroun - Rudná, omezení tranzitu	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Montáž svislého dopravního značení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
208 889,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	208 889,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-66 495,00	37 929,90	37 929,90	18,16%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-66 495,00	180 323,90	-28 565,10	-13,67%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ivana Michalová 25. 11. 2021

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: xxx

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

II/605 Beroun - Rudná, omezení tranzitu

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 101 Montáž svíslého dopravního značení

č. 1

Číslo a název rozpočtu: 101 Montáž svíslého dopravního značení

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	914931	Sloupky a stojky DZ z hliníku trubek zabeton. - dodávka a montáž	ks	31,000	-31,000	-31,000	2 145,00	66 495,00	-66 495,00	0,00	0,00	-66 495,00	-100,00
		Nové položky											
6	914911	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - dodávka a montáž	ks	0,000	24,000	24,000	1 070,00	0,00	0,00	25 680,00	25 680,00	25 680,00	100,00
7	agreg. pol.	Sloupky 4x 4cm, podstavce - dodávka , montáž a demontáž	ks	0,000	13,000	13,000	942,30	0,00	0,00	12 249,90	12 249,90	12 249,90	100,00
		Celkem						66 495,00	-66 495,00	37 929,90	37 929,90	-28 565,10	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele: Ivana Michalová

Datum:

25. 11. 2021

Podpis:

Za Objednatele: (TDI) Karel Motal

Datum:

Podpis:

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 Beroun - Rudná, omezení tranzitu

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	208 889,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	180 323,90
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	218 191,92
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	86,33%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-31,83%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-28 565,10
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-13,67%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 666,70

- 1 -			- 2 -		
Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)		
Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
23	24	25=23+24	26	27	28=26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26
		II/605 Beroun - Rudná, omezení tranzitu	- 66 495,00	37 929,90	- 28 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Montáž svíslého dopravního značení / úprava značení	- 66 495,00	37 929,90	- 28 565,10			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Č. J. / SP. ZN.
MD-22126/2021-930/6
MD/22126/2021/930 RD

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „Ministerstvo dopravy“), podle § 77 odst. 1 písm. a) a § 124 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu společnosti JV-Schneider s. r. o., IČO 059 16 046, se sídlem K Cihelně 99, 267 01 Trubín (dále jen „žadatel“), doručeného dne 16. 4. 2021, a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra, Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“), č. j. MV-120354-2/OBP-2021 ze dne 28. 7. 2021,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na dálnici D5 v souvislosti s omezením tranzitní nákladní dopravy na silnici II/605.

Termín: 20. 8. 2021–20. 2. 2022

Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „Omezení tranzitní dopravy na silnici II/605“ (bez další identifikace).

Odůvodnění

Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.

Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 je uvědomění řidičů nákladních automobilů s největší povolenou hmotností nad 12 t o vyloučení tranzitní nákladní dopravy ze silnice II/605.

Vzhledem k tomu, že předmětem stanovení nejsou světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy

provozu na pozemních komunikacích, nejedná se v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu o opatření obecné povahy.

V Praze 18. srpna 2021

Ing. Martin Janeček

ředitel

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

Rozdělovník

- JV-Schneider s. r. o., K Cihelně 99, 267 01 Trubín
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Z á p i s ě . 1

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 4. 11. 2021 - „II/605 Beroun – Rudná, omezení tranzitu“

přítomni :

Josef Raboch	-	správní cestmistr - KSÚS
Ivana Michalová	-	vedoucí střediska SDZ a havarijní služby – Pražské služby a.s.
Karel Motal	-	vedoucí oblasti Kladno - KSÚS

předmět jednání:

V rámci přípravy na instalaci dopravního značení bylo zhotovitelem upozorněno na chybu v zadávací dokumentaci, kde je požadována trvalá instalace DZ na D5, ale příložené stanovění MD ČR povoluje instalaci pouze jako přechodnou úpravu provozu.

Dále zhotovitel sdělil, že důvodu nemožnosti zajištění projektem požadovaných hliníkových sloupků (již nejsou prvovýrobou dodávány), budou nahrazeny sloupky z ocelových pozink. trubek.

Navrhovaná opatření :

Vzhledem k tomu, že zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s ČSN a TP je navržena instalace DZ na D5 jako přechodná na sloupky 40x40mm s retroreflexním červenobílým polepem vč. 4 gumových podstavců, zřízení a odstranění, změna z hliníkových sloupků na ocelové pozinkované.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Pražské služby, a. s.
Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9**

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Raboch /

Praha
8. 11. 2021

Věc: Nezbytné změny na stavbě „II/605 Beroun – Rudná, omezení tranzitu“

Na základě zápisu z technické rady č. 1 ze dne 4. 11. 2021 se jedná o následující nezbytné změny:

- realizace dopravního značení na D5 bude provedena jako přechodná úprava
- sloupky DZ budou dodány v provedení z ocelových pozinkovaných trubek

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v souladu s uzavřenou smlouvou č. objednatele S-2387/00066001/2021 a č. zhotovitele O21-00174, článkem 6, bodem 6.8, vydává pokyn k realizaci dle technickou radou navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ, SoD a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Zápis z technické rady ze dne 4. 11. 2021

S pozdravem

Karel Motál
vedoucí oblasti Kladno