

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/112 Domašín - Zdislavice**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**101.5/1**

Číslo ZBV:

**6**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Sdružení SWIETELSKY - SILNICE GROUP  
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

## Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6.1         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6.2         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6.3         | -979,62                             | 8 662,82                           | 7 683,20                                                   |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6.4         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6.5         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6              | -979,62                             | 8 662,82                           | 7 683,20                                                   |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Domašín - Zdislavice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.5/1

Číslo ZBV:

6.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 506/00066001/2020 a zhotovitel č.: S21-053-0005 (2014010) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17. 4. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost SWIETLSKY - SILNICE GROUP

## Přílohy Změnového listu:

|                                             |    |             |
|---------------------------------------------|----|-------------|
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů |
| 2. Změnový list                             | 2  | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2        | 1  | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | 2  | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů                  | 1  | počet listů |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 13 | počet listů |

Paré č.

Příjemce

|      |                 |
|------|-----------------|
| 1, 2 | Objednatel      |
| 3    | Zhotovitel      |
| 4    | Projektant (AD) |
| 5    | Stavební dozor  |
| 6    | Supervize       |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

## Dílicí změna 1: Trvalé DZ

Změna vznikla na základě požadavku Dopravního inspektorátu Policie ČR v Benešově k dodatečným úpravám navrženého řešení trvalého dopravního značení. Předmětem realizace trvalého dopravního značení dle zadávací PDPS bylo mj. odstranění stávajících dopravních značek včetně ocelových sloupků. Dále též provedení svislého dopravního značení dopravními značkami osazenými na ocelové sloupky a vodorovným dopravním značením hladkou barvou a strukturálním nehluchým plátem.

Dopravní inspektorát Policie ČR v Benešově si vyžádal změny v navrhovaném řešení trvalého dopravního značení opravované komunikace, jež bylo součástí zadávací PD. Projektant RDS následně vypracoval aktualizované technické řešení trvalého dopravního značení, které předložil Dopravnímu inspektorátu Policie ČR k odsouhlasení.

Předmětem změny je úprava množství odstraňovaných stávajících dopravních značek, ocelových sloupků, změna množství, případně i typu realizovaných dopravních značek, ocelových sloupků a vodorovného dopravního značení hladkou barvou i strukturálním nehluchým plátem.

Aktualizované technické řešení trvalého DZ bylo Stanoviskem ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 1. 12. 2020 odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR v Benešově (příloha č. 8). Iniciátorem výše uvedené změny je zhotovitel. Změna byla odsouhlasena jak TDI (příloha č. 9), tak autorským dozorem (příloha č. 10).

Změna je vyjádřena smluvními položkami 34 až 40. Tato změna poníží smluvní cenu stavby o 26 625,59 Kč.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsaná změna byla nepředvídatelná. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| -979,62                          | 8 662,82                        | 7 683,20                                                | 9 642,44                                                 |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                                          |       |                     |       |        |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):              | jméno | Ing. Ján Šugár      | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor):             | jméno | Ing. Miriam Brxová  | datum | podpis |
| Stavební dozor:                          | jméno | Ing. Milan Kodel    | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář): | jméno | Ing. Václav Chytil  | datum | podpis |
| Zástupce Objednatel: KSÚS                | jméno | Ing. Petr Nádvořník | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|                                          |       |                         |       |        |
|------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel): | jméno | Ing. Jan Lichtneger     | datum | podpis |
| Zhotovitel                               | jméno | Ing. Rastislav Suřovský | datum | podpis |

Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Název Stavby:</b>                                        | II/112 Domašín - Zdislavice            |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>                     | 101.6/1                                |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> | Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5 |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b> |
| 1 - zadat                     |
| <b>3 609 790,43</b>           |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 3 609 790,43                            | 0,00                                                        |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | -979,62                                   | 8 662,82                                 | 8 662,82                                                       | 0,24%                                                          |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | -979,62                                                         | 3 617 473,63             | 7 683,20                                                      | 0,21%                                                             |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis****Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Ján Šugár

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Miriam Brxová

Stavební dozor:

souhlasím Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:  
KSÚS

souhlasím Ing. Petr Nádvorník

Zaměstnanec KSÚS  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurkova

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby:<br>Číslo a název SO/PS: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5<br>Číslo a název rozpočtu: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5 |             |                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | SO 101.5/1                  |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 3              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                           | Kód položky | Název položky                                                                                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                      | 2           | 3                                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 34                                                                                                                                                                                     | 914131      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                        | KUS  | 11,000              | 12,000            | 1,000            | 1404,870          | 15 453,57                   | 0,00               | 1 404,87          | 16 858,44                 | 1 404,87               | 9,09%                |
| 35                                                                                                                                                                                     | 914133      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odstraněné DZ budou předány správci komunikace | KUS  | 11,000              | 10,000            | -1,000           | 131,760           | 1 449,36                    | -131,76            | 0,00              | 1 317,60                  | -131,76                | -9,09%               |
| 36                                                                                                                                                                                     | 914921      | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ                                    | KUS  | 9,000               | 10,000            | 1,000            | 2646,390          | 23 817,51                   | 0,00               | 2 646,39          | 26 463,90                 | 2 646,39               | 11,11%               |
| 37                                                                                                                                                                                     | 914923      | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstraněné sloupky budou předány správci komunikace         | KUS  | 9,000               | 8,000             | -1,000           | 384,300           | 3 458,70                    | -384,30            | 0,00              | 3 074,40                  | -384,30                | -11,11%              |
| 38                                                                                                                                                                                     | 915111      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                   | M2   | 123,250             | 118,538           | -4,712           | 87,840            | 10 826,28                   | -413,90            | 0,00              | 10 412,38                 | -413,90                | -3,82%               |
| 39                                                                                                                                                                                     | 915221      | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                                                | M2   | 111,250             | 111,090           | -0,160           | 310,380           | 34 529,78                   | -49,66             | 0,00              | 34 480,12                 | -49,66                 | -0,14%               |
| 40                                                                                                                                                                                     | 91552       | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA                                                                                     | KUS  | 2,000               | 6,000             | 4,000            | 1152,890          | 2 305,78                    | 0,00               | 4 611,56          | 6 917,34                  | 4 611,56               | 200,00%              |
|                                                                                                                                                                                        |             | <b>Celkem</b>                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | <b>91 840,98</b>            | <b>- 979,62</b>    | <b>8 662,82</b>   | <b>99 524,18</b>          | <b>7 683,20</b>        |                      |

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Ján Šugár

Datum:

Podpis:

Za Objednatel: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

**Název a evidenční číslo Stavby:**

II/112 Domašin - Zdislavice

|               |                                                                                                                                                            |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH                                                                                                                   | 134 346 724,74 |
| 2=1+19+20     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                                                                                                      | 137 113 598,30 |
|               | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH                                                                                                           | 165 907 453,94 |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny Přijaté smluvní částky                                                                                                                      | 102,06%        |
| 4=(25/1)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                                                                                     | 0,00%          |
| 5=(28/1)*100  | Sledování záměny položek (Skupina 2)                                                                                                                       | 0,00%          |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 136 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2001 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů | -0,15%         |

|            |                                                           |               |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 6=32+36    | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 2 766 873,56  |
| 7=(51)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 2,06%         |
| 8=1*0,3    | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 40 304 017,42 |

|                        |                                                                                  |                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| $n=32A/1^{\circ}/100$  | <b>Stedování limitu 50 % Skupina 3</b>                                           | <b>2,36%</b>         |
| $10=36A/1^{\circ}/100$ | <b>Stedování limitu 50 % Skupina 4</b>                                           | <b>0,00%</b>         |
| $10A=32A+36A$          | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 3 168 506,06         |
| $11=1^{\circ}0,5$      | <b>Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4</b>                              | <b>67 173 362,37</b> |

|                   |                        |               |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 12=(11)*0,15      | Limit                  | 20 152 068,71 |
| 13=(39)/(1)       | Sledování limitu (15%) | 0,00%         |
| 14=(ABS(37)+(38)) | Hodnota skupiny 5      | 0,00          |

[illegible]

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 6                                      |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | <b>II/112 Domašín - Zdislavice</b>     |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5 |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 101.5/1                                |

| Doklad                        | Součást dokumentace ZBV |                           |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                               | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo              |
| 07 Soupis prací SO po změnách | 9                       |                           |
| 08 Stanovisko policie ČR      | 2                       |                           |
| 09 Odsouhlasení změny TDI     | 1                       |                           |
| 10 Odsouhlasení změny AD      | 1                       |                           |
| 11 Výkresy                    | 0                       | pouze na CD u objednatele |
| Počet listů celkem            | 13                      |                           |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby:<br>Číslo a název SO/PS: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5<br>Číslo a název rozpočtu: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | SO 101.5                    |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                           | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                      | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 1                                                                                                                                                                                      | 014102      | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m <sup>3</sup><br>nehod.výkop, m <sup>3</sup> z pol. 123738: 14,2*2,0=28,400 [A]<br>čištění příkopů, m x 0,25m <sup>3</sup> /m z pol. 12931: 200*0,25*2,0=100,000 [B]<br>čištění potrubí, DN400, DN500, m z pol. 12946 a 129957:<br>(5,0*0,04+25*0,065)*2,0=3,650 [C]<br>Celkem: A+B+C=132,050 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T    | 132,050             | 132,050           | 0,000            | 108,90            | 14 380,25                   | 0,00               | 0,00              | 14 380,25                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 2                                                                                                                                                                                      | 014132      | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>nebezpečný odpad - přepočtový koeficient 2,4 t/m <sup>3</sup><br>Položka bude čerpána po odsouhlasení TDI stavby na základě protokolu výluhových zkoušek.<br>10% m <sup>3</sup> z pol. 11372A: 382,2*0,1*2,4t/m <sup>3</sup> =91,728 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T    | 91,728              | 91,728            | 0,000            | 3 760,21          | 344 916,54                  | 0,00               | 0,00              | 344 916,54                | 0,00                   | 0,00%                |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 3                                                                                                                                                                                      | 11372A      | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br>povinný odkup zhotovitelem<br>dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI<br>vozovka: 333=333,000 [A]<br>mosty,parkovací pruhy a sjezdy v tl. 40 mm: 132*0,04=5,280 [B]<br>porušená místa v tl. 60 mm (50% plochy fréz. v tl. 40 mm): 66*0,06=3,960 [C]<br>porušená místa v tl. 60 mm (30%z z plochy fréz.voz.): 666*0,06=39,960 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=382,200 [E]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3   | 382,200             | 382,200           | 0,000            | 718,65            | 274 668,03                  | 0,00               | 0,00              | 274 668,03                | 0,00                   | 0,00%                |
| 4                                                                                                                                                                                      | 11372B      | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA<br>dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI<br>10% m <sup>3</sup> z pol. 11372A, odvoz cca do 70 km: 382,2*0,1*2,4t/m <sup>3</sup> *70km=6 420,960 [A]<br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tkm  | 6 420,960           | 6 420,960         | 0,000            | 10,50             | 67 420,08                   | 0,00               | 0,00              | 67 420,08                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 5                                                                                                                                                                                      | 113767      | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>povinný odkup zhotovitelem<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M    | 75,000              | 75,000            | 0,000            | 112,03            | 8 402,25                    | 0,00               | 0,00              | 8 402,25                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 6                                                                                                                                                                                      | 123738      | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3   | 14,000              | 14,000            | 0,000            | 610,48            | 8 546,72                    | 0,00               | 0,00              | 8 546,72                  | 0,00                   | 0,00%                |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby:                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | SO 101.5                    |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                              | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                         | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                           |             | <p>nevhodný odkop: 14=14,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminu (na skládku do násvahu) ani poplatky za skládku, vykazují se</li> </ul> <p>VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I - ornice</p> <p>včetně dovozu a nákupu ornice</p> | M3   | 19,500              | 19,500            | 0,000            | 1 025,96          | 20 006,22                   | 0,00               | 0,00              | 20 006,22                 | 0,00                   | 0,00%                |



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

Číslo a název rozpočtu: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 101.5

## celkem

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|              |             | <p><i>potřeba ornice pro ohumusování: 130*0,15=19,500 [A]</i></p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 8            | 12931       | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M    | 200,000             | 200,000           | 0,000            | 125,17            | 25 034,00                   | 0,00               | 0,00              | 25 034,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             | <p><i>příkopy: 200=200,000 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 9            | 12980       | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 691,95            | 1 383,90                    | 0,00               | 0,00              | 1 383,90                  | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             | <p><i>stáv. UV: 2=2,000 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 10           | 129946      | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M    | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 272,26            | 1 361,30                    | 0,00               | 0,00              | 1 361,30                  | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             | <p><i>stáv. potrubí DN400: 5=5,000 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 11           | 129957      | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M    | 25,000              | 25,000            | 0,000            | 348,50            | 8 712,50                    | 0,00               | 0,00              | 8 712,50                  | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             | <p><i>stáv.potrubí DN500: 25=25,000 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 12           | 17120       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3   | 14,000              | 14,000            | 0,000            | 9,71              | 135,94                      | 0,00               | 0,00              | 135,94                    | 0,00                   | 0,00%                |

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

Číslo a název rozpočtu: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 101.5

## celkem

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|              |             | <p><i>Uložení na skládku:</i></p> <p>nevhodný výkop dle pol. 123738: 14=14,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech</li> <li>- ztižené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podlaží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a podlahy)</li> </ul> |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 13           | 18222       | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 130,000             | 130,000           | 0,000            | 63,00             | 8 190,00                    | 0,00               | 0,00              | 8 190,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             | <p>svahy: 130=130,000 [A]</p> <p>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 14           | 18241       | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2   | 130,000             | 130,000           | 0,000            | 22,36             | 2 906,80                    | 0,00               | 0,00              | 2 906,80                  | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             | <p>svahy: 130=130,000 [A]</p> <p>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 15           | 18247       | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2   | 390,000             | 390,000           | 0,000            | 10,98             | 4 282,20                    | 0,00               | 0,00              | 4 282,20                  | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             | <p>3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabků</p> <p>m2 dle pol. 18241: 130*3=390,000 [A]</p> <p>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 16           | 18351       | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2   | 195,000             | 195,000           | 0,000            | 3,75              | 731,25                      | 0,00               | 0,00              | 731,25                    | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             | <p>1,5x</p> <p>m2 dle pol. 18241: 130*1,5=195,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 17           | 56330       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3   | 5,750               | 5,750             | 0,000            | 938,42            | 5 395,92                    | 0,00               | 0,00              | 5 395,92                  | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             | <p>ŠDa 0/32</p> <p>doplnění SD u sjezdu: 115*0,05=5,750 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 18           | 56963       | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2   | 457,000             | 457,000           | 0,000            | 179,28            | 81 930,96                   | 0,00               | 0,00              | 81 930,96                 | 0,00                   | 0,00%                |

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

Číslo a název rozpočtu: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 101.5

## celkem

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|              |             | <p>zpevnění krajnic: 457=457,000 [A]</p> <p>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p> <p>- nezahrnuje postřikv nátěry</p>                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 19           | 572123      | <p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>PI - C50 BP4, 0,60 kg/m2</p> <p>úprava vozovky tl. 340 mm: 2372=2 372,000 [A]</p> <p>ostatní k-ce: 666=666,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=3 038,000 [C]</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>              | M2   | 3 038,000           | 3 038,000         | 0,000            | 15,90             | 48 304,20                   | 0,00               | 0,00              | 48 304,20                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 20           | 572214      | <p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2</p> <p>úprava vozovky v tl. 340 mm: 2311+2261=4 572,000 [A]</p> <p>ostatní k-ce: 132=132,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=4 704,000 [C]</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p> | M2   | 4 704,000           | 4 704,000         | 0,000            | 12,20             | 57 388,80                   | 0,00               | 0,00              | 57 388,80                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 21           | 572224      | <p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>PS-E C60 BP4, 0,60 kg/m2</p> <p>ostatní k-ce (na 50% plochy): 66=66,000 [A]</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>                                                                                | M2   | 66,000              | 66,000            | 0,000            | 119,80            | 7 906,80                    | 0,00               | 0,00              | 7 906,80                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 22           | 572225      | <p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE NAD 1,0KG/M2</p> <p>PS-E C60 BP4</p> <p>1,2 kg/m2, součást pružné membrány při opravě trhlin</p> <p>oprava trhlin: 7,5*2,0*10=150,000 [A]</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>                                     | M2   | 150,000             | 150,000           | 0,000            | 163,36            | 24 504,00                   | 0,00               | 0,00              | 24 504,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 23           | 57475       | <p>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY</p> <p>součást pružné membrány při opravě trhlin</p> <p>oprava trhlin: 7,5*2,0*10=150,000 [A]</p> <p>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</p>                                                                                                                     | M2   | 150,000             | 150,000           | 0,000            | 136,13            | 20 419,50                   | 0,00               | 0,00              | 20 419,50                 | 0,00                   | 0,00%                |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby:<br>Číslo a název SO/PS: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5<br>Číslo a název rozpočtu: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   | SO 101.5                    |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   | celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                           | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                      | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 24                                                                                                                                                                                     | 574B34      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>ACO 11+ PMB 25/55 - 60<br><i>ostatní plochy: 132=132,000 [A]</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.        | M2   | 132,000             | 132,000           | 0,000            | 712,91            | 94 104,12                   | 0,00               | 0,00              | 94 104,12                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 25                                                                                                                                                                                     | 574D56      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>ACL 16+ PMB 25/55 - 60<br><i>50% ostatních ploch: 66=66,000 [A]</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.       | M2   | 66,000              | 66,000            | 0,000            | 1 106,24          | 73 011,84                   | 0,00               | 0,00              | 73 011,84                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 26                                                                                                                                                                                     | 574D66      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM<br>ACL 16+ PMB 25/55 - 60<br><i>vožovka v tl. 340 mm: 2261=2 261,000 [A]</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2   | 2 261,000           | 2 261,000         | 0,000            | 384,00            | 868 224,00                  | 0,00               | 0,00              | 868 224,00                | 0,00                   | 0,00%                |
| 27                                                                                                                                                                                     | 574E58      | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM<br>ACP 22+ 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2   | 2 977,000           | 2 977,000         | 0,000            | 290,80            | 865 711,60                  | 0,00               | 0,00              | 865 711,60                | 0,00                   | 0,00%                |

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

Číslo a název rozpočtu: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## SO 101.5

## celkem

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|              |             | <p>úprava vozovky v tl. 340 mm: <math>2311 \cdot 2 = 4622</math> [A]</p> <p>na 30% ostatních ploch: 666=666,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=2 977,000 [C]</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 28           | 574132      | <p>ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM</p> <p>SMA 8S NH PMB 40/100-65 ( asfaltový koberec mastixový nízkohlučný )</p> <p>- vč. kompletní úpravy spar a spojů ( frézování drážek, záливka, napojení na všechny konstrukce )</p> <p>vozovka v tl. 340 mm: <math>2220 \cdot 2 = 4440</math> [A]</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> | M2   | 2 220,000           | 2 220,000         | 0,000            | 240,20            | 533 244,00                  | 0,00               | 0,00              | 533 244,00                | 0,00                   | 0,00%                |
| 29           | 57621       | <p>POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2</p> <p>posyp PI: <math>2372 \cdot 666 = 1 577 732</math> [A]</p> <p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</p> <p>- posyp předepsaným množstvím</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2   | 3 038,000           | 3 038,000         | 0,000            | 8,71              | 26 460,98                   | 0,00               | 0,00              | 26 460,98                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 30           | 78399       | <p><b>7 Přidružená stavební výroba</b></p> <p>PENETRAČNÍ ADHEZNÍ NÁTĚR</p> <p>nátěr svislých ploch trhlín</p> <p>celk.délka trhlín x v x 2: <math>75 \cdot 0,04 \cdot 2 = 6,000</math> [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2   | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 505,07            | 3 030,42                    | 0,00               | 0,00              | 3 030,42                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 31           | 89921       | <p><b>8 Potrubí</b></p> <p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>stáv. šachty: 1=1,000 [A]</p> <p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 2 121,21          | 2 121,21                    | 0,00               | 0,00              | 2 121,21                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 32           | 91228       | <p><b>9 Ostatní konstrukce a práce</b></p> <p>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS  | 12,000              | 12,000            | 0,000            | 333,90            | 4 006,80                    | 0,00               | 0,00              | 4 006,80                  | 0,00                   | 0,00%                |

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

Číslo a název rozpočtu: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.5

celkem

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|              |             | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací</li> <li>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</li> <li>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</li> </ul> |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 33           | 91257       | ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI<br>případně odpuzovače                                                                                                                                                                                                      | KUS  | 12,000              | 12,000            | 0,000            | 417,76            | 5 013,12                    | 0,00               | 0,00              | 5 013,12                  | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             | položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně přípevňovacích dílů                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 34           | 914131      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                         | KUS  | 11,000              | 12,000            | 1,000            | 1 404,87          | 15 453,57                   | 0,00               | 1 404,87          | 16 858,44                 | 1 404,87               | 9,09%                |
|              |             | počet nových DZ v ús. 5: 11=11,000 [A]                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | ZBV 6 (DZ1) - Trvalé DZ                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | Na komunikaci II/112 došlo k osazení 1,000 kusu nové značky.                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 35           | 914133      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ<br>odstranění DZ budou předány správci komunikace                                                                                                                               | KUS  | 11,000              | 10,000            | -1,000           | 131,76            | 1 449,36                    | -131,76            | 0,00              | 1 317,60                  | -131,76                | -9,09%               |
|              |             | odstranění stáv. DZ: 11=11,000 [A]                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | ZBV 6 (DZ1) - Trvalé DZ                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | Na komunikaci II/112 se zdemontovalo o 1,000 kus značky méně.                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 36           | 914921      | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                     | KUS  | 9,000               | 10,000            | 1,000            | 2 646,39          | 23 817,51                   | 0,00               | 2 646,39          | 26 463,90                 | 2 646,39               | 11,11%               |
|              |             | sloupky nových DZ : 9=9,000 [A]                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | ZBV 6 (DZ1) - Trvalé DZ                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | Na komunikaci II/112 došlo k osazení 1,000 kusu nové značky.                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 37           | 914923      | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ<br>odstranění sloupky budou předány správci komunikace                                                                                                                                       | KUS  | 9,000               | 8,000             | -1,000           | 384,30            | 3 458,70                    | -384,30            | 0,00              | 3 074,40                  | -384,30                | -11,11%              |
|              |             | stáv. sloupky DZ: 9=9,000 [A]                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | ZBV 6 (DZ1) - Trvalé DZ                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | Na komunikaci II/112 se zdemontovalo o 1,000 kus značky méně.                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 38           | 915111      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                    | M2   | 123,250             | 118,538           | -4,712           | 87,84             | 10 826,28                   | -413,90            | 0,00              | 10 412,38                 | -413,90                | -3,82%               |
|              |             | VDZ dle situace c. 5:                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | V4/0,125: 558*0,125=69,750 [A]                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | V1a/0,125: 270*0,125=33,750 [B]                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | V2b 3/1,5/0,125: 30/3*2*0,125=2,500 [C]                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | V2b 1,5/1,5/0,25: 42/2*0,25=5,250 [D]                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | V11a, m2 x ks: 12,0*1=12,000 [E]                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | Celkem: A+B+C+D+E=123,250 [F]                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | - předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | ZBV 6 (DZ1) - Trvalé DZ                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|              |             | V4/0,125: -37,696*0,125= -4,712                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 39           | 915221      | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                 | M2   | 111,250             | 111,090           | -0,160           | 310,38            | 34 529,78                   | -49,66             | 0,00              | 34 480,12                 | -49,66                 | -0,14%               |



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

Číslo a název rozpočtu: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.5

celkem

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|              |             | výměra dle pol. 915111 s odpočtem V11a: 123,25-12=111,250 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu<br>ZBV 6 (DZ1) - Trvalé DZ<br>vodorovné dopravní značen v plastu:<br>V4/0,125: -1,28*0,125= - 0,160 [A]                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 40           | 91552       | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA<br>písmena BUS: 2=2,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu<br>- předznačení a reflexní úpravu<br>ZBV 6 (DZ1) - Trvalé DZ<br>písmena BUS: 4=4,000                                                                                                              | KUS  | 2,000               | 6,000             | 4,000            | 1 152,89          | 2 305,78                    | 0,00               | 4 611,56          | 6 917,34                  | 4 611,56               | 200,00%              |
| 41           | 919113      | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM<br>ze situace: 20=20,000 [A]<br>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                           | M    | 20,000              | 20,000            | 0,000            | 41,38             | 827,60                      | 0,00               | 0,00              | 827,60                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 42           | 931326      | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2<br>výměra dle pol. 919113: 20=20,000 [A]<br>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnící profil                                                              | M    | 20,000              | 20,000            | 0,000            | 46,83             | 936,60                      | 0,00               | 0,00              | 936,60                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 43           | 931327      | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2<br>vč. odstranění přelité hmoty při opravě trhlin<br>celk. délka trhlin z pol. 113767: 75=75,000 [A]<br>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnící profil | M    | 75,000              | 75,000            | 0,000            | 51,19             | 3 839,25                    | 0,00               | 0,00              | 3 839,25                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 44           | 93816       | VYČIŠTĚNÍ KOMŮREK ROTAČNÍM OCEL KARTÁČEM<br>vyčištění trhlin<br>celk. délka trhlin: 75=75,000 [A]                                                                                                                                                                                                                           | M    | 75,000              | 75,000            | 0,000            | 6,53              | 489,75                      | 0,00               | 0,00              | 489,75                    | 0,00                   | 0,00%                |
|              |             | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | <b>3 609 790,43</b>         | <b>- 979,62</b>    | <b>8 662,82</b>   | <b>3 617 473,63</b>       | <b>7 683,20</b>        | <b>0,21%</b>         |



Pomáhat a chránit

## KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Benešov  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-294535-1/ČJ-2020-010106

Benešov 1. prosince 2020

Počet stran: 2

Přílohy: 10/0PRAGOPROJEKT, a.s.  
ateliér České Budějovice  
Čechova 726/50  
370 01 České Budějovice**Stanovisko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích**

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Benešov, posoudil Vaši žádost ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a

**s o u h l a s í**

s níže uvedenou místní úpravou provozu na pozemních komunikacích.

**Umístění :** sil. II/112 dle přílohy - situace dopravního značení sil. II/112 Jemniště - Domašín, úsek 1 - 6

**Důvod :** dopravní značení bude instalováno z důvodů bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a z důvodu bezpečnosti chodců

**Termín instalace :** dopravní značení bude instalováno do : dle stanovení

**Provedení dopravních značek :** velikost základní, reflexní

**Poučení :** DZ musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích (bezbarvé - pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 až 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min. 100m a v obci 50m. Před instalací musí být vytyčeny inž. sítě, které nesmí být dotčeny. Barevně, rozměrově i umístěním musí dopravní značky odpovídat příslušné platné normě ČSN, výše citovanému zákonu č. 361/2000 Sb. a vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

K Pazderně 906  
256 01 Benešov

Vodorovné dopravní značení bude z důvodů zvýšení trvanlivosti a noční viditelnosti provedeno v retroreflexní úpravě a bude splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 1436+A1.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR, DI Benešov si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Vyřizuje:

por. Ing. Josef Vyhnaněk

npor. Bc. Jiří Anděl  
zástupce vedoucího oddělení

## Stanovisko TDI k ZBV č. 6

Evidenční číslo a název stavby: II/112 Domašín - Zdislavice

Číslo a název SO/PS: SO 101.5 - Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

Rozpis změn položek

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                      | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                  | 4    | 5                   | 6                 | 7                |
| 34           | 914131      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                           | KUS  | 11.000              | 12.000            | 1.000            |
| 35           | 914133      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ<br>odstraněné DZ budou předány správci komunikace | KUS  | 11.000              | 10.000            | -1.000           |
| 36           | 914921      | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ                                       | KUS  | 9.000               | 10.000            | 1.000            |
| 37           | 914923      | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ<br>odstraněné sloupky budou předány správci komunikace         | KUS  | 9.000               | 8.000             | -1.000           |
| 38           | 915111      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                      | M2   | 123.250             | 118.538           | -4.712           |
| 39           | 915221      | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                                                   | M2   | 111.250             | 0.552             | -110.698         |
| 40           | 91552       | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA                                                                                        | KUS  | 2.000               | 6.000             | 4.000            |

Vyjádření TDI:

Souhlasím s provedením změn výše daných položek v uvedeném množství.

Ing. Milan Kodet



















|    |                                                                                                                                                                              |                                  |  |                           |                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                                                                                                              |                                  |  |                           |                                                                 |
| 2  |                                                                                                                                                                              |                                  |  |                           |                                                                 |
| 3  |                                                                                                                                                                              |                                  |  |                           |                                                                 |
| 4  |                                                                                                                                                                              | last meeting - <i>neúčastník</i> |  | duration - <i>podpora</i> |                                                                 |
| 5  | <b>IV/112 DOMAŠIN – ZDISLAVICE</b>                                                                                                                                           |                                  |  |                           | <b>50 101</b>                                                   |
| 6  | <b>Business name</b><br> <b>Společnost Smetanář (s.r.o.)</b><br>Jarmovská 112/101 Praha 3 |                                  |  |                           | <b>Country</b><br>Czechia                                       |
| 7  | <b>Business name</b><br><b>SPOLČENOST SMETANÁŘ – SMAČE GROUP</b>                                                                                                             |                                  |  |                           | <b>Business</b><br>Food                                         |
| 8  |  <b>Smetanář Smače Group s.r.o.</b><br>Jarmovská 112/101 Praha 3<br>IČ: 252 20 101        |                                  |  |                           | <b>Country</b><br>Czechia                                       |
| 9  |  <b>SMAČE GROUP s.r.o.</b><br>Na Novém 230/175, 118 00 Praha 3                            |                                  |  |                           | <b>Business</b><br>Food                                         |
| 10 | <b>Business name</b><br><b>TURKEY s. r. o.</b><br>Na Novém 230/175, 118 00 Praha 3<br>IČ: 252 20 101                                                                         |                                  |  |                           | <b>Country</b><br>Czechia                                       |
| 11 |  <b>TURKEY s. r. o.</b><br>Na Novém 230/175, 118 00 Praha 3<br>IČ: 252 20 101             |                                  |  |                           | <b>Business</b><br>Food                                         |
| 12 |  <b>TURKEY s. r. o.</b><br>Na Novém 230/175, 118 00 Praha 3<br>IČ: 252 20 101             |                                  |  |                           | <b>Business</b><br>Food                                         |
| 13 | <b>Is the applicant</b> <b>Yes (X) / No</b> <b>Yes (X) / No</b>                                                                                                              |                                  |  |                           | <b>Is the applicant</b> <b>Yes (X) / No</b> <b>Yes (X) / No</b> |
| 14 | <b>Opisna povrchu sk. I/112 – česká 3</b>                                                                                                                                    |                                  |  |                           | <b>6</b>                                                        |
| 15 | <b>SITUACE DOPROŠENÍ ZNAČENÍ NA 25.3. – 24.23</b>                                                                                                                            |                                  |  |                           | <b>6</b>                                                        |





II/112 DOMAŠÍN - ZDISLAVICE  
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
5. ÚSEK - KM 24,970 - 25,270  
M 1:1000





# LEGENDA :

-  NOVÉ NÁVRŽENÉ SDZ
-  VÝMENA STÁVAJÍCÍ SDZ
-  STÁVAJÍCÍ SDZ
-  ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ SDZ
-  SDZ BEZ VLASTNÍHO SLOUPKU

## STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- METALIZOVANÝ OPTICKÝ KABEL (CEJN)
- NEKORROZIVNÝ/NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH KABELU (CEJN)
- NÁDZEMNÍ SÍTĚ (CEJN)
- SÍTĚ S NN, ELEKTROPŘÍPOJKY (CEJN)
- OPTICKÝ/KABELOVÝ KABEL (Río Media)
- KABEL NN PODZEMNÍ (CEJN)
- VEDENÍ NN NÁDZEMNÍ (CEJN)
- KABEL VN PODZEMNÍ (CEJN)
- VEDENÍ VN NÁDZEMNÍ (CEJN)
- ZABEZPEČOVACÍ KABELY A VEDENÍ (SŽOČ)
- VĚŘEJNÉ ODVĚTELNÍ (VOUŠM)
- KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (KOUŠM)
- STL PLYN (GasNet)
- VTL PLYN (GasNet)
- KANALIZACE (VMS Benešov)
- VODOVOD (VMS Benešov)
- TS TRAFOSTANICE (CEJN)

## OSTATNÍ

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- HRANICE KATASTRŮ

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| c                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |        |
| b                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |        |
| a                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |        |
| č                                                                                                                                                                                                              | text změny – odůvodnění                                                                                                                                              | datum                                                                                                                                                                     | podpis |
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | Číslo objektu                                                                                                                                                             |        |
| II/112 DOMAŠÍN – ZDISLAVICE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | S0 101                                                                                                                                                                    |        |
| Ověřitel stavby:                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | Revize:                                                                                                                                                                   |        |
|  Středoevropský kraj<br>Zborovská 11, 150 21 Praha 5                                                                          |                                                                                                                                                                      | Kontrola: _____<br>Datum: _____ Podpis: _____                                                                                                                             |        |
| Zhotovitel stavby: SPOLEČNOST SWIETELSKY – SILNICE GROUP                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | Revize:                                                                                                                                                                   |        |
|  SWIETELSKY stavební s.r.o.<br>odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, s.p. Praha<br>Sokolovská 152/79, 156 00 Praha 8 – Karlín |                                                                                                                                                                      | Kontrola: _____<br>Datum: _____ Podpis: _____                                                                                                                             |        |
|  SILNICE GROUP a.s.<br>Na Florentin 2116/15, 110 00 Praha 1                                                                   |                                                                                                                                                                      | Kontrola: _____<br>Datum: _____ Podpis: _____                                                                                                                             |        |
| Koordinátor RD:                                                                                                                                                                                                | TUBES spol. s r. o.<br>Nad Zámčím 345/12, 142 00 Praha 4<br>tel.: +420 226 066 233<br>e-mail: tubes@tubes.cz<br>VP (HP): Pavel KAČŘEK<br>Číslo projektu: TU-20113-03 |  TUBES<br>Kaučkový systém HPV 1.2, 147 00 Praha 5<br>Datum: 07.07.2020<br>Podpis: _____ |        |

|                                    |                        |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zpracovatel RD:                    |                        | TUBES spol. s r. o.<br>Nad Zámčím 345/12, 142 00 Praha 4<br>tel.: +420 226 066 233<br>e-mail: tubes@tubes.cz |                 |  TUBES<br>Kaučkový systém HPV 1.2, 147 00 Praha 5<br>Datum: 07.07.2020<br>Podpis: _____ |  |
| Ing. Jiří HOVOROVÁ                 | Pavel KAČŘEK           | Tomáš PŘÍK                                                                                                   | Číslo projektu: | TU-20113-03                                                                                                                                                                |  |
| havr                               | Zodpovědný projektant: | Kontrola:                                                                                                    | HP stál:        | Pavel KAČŘEK                                                                                                                                                               |  |
| OK/NE                              | S0 101                 |                                                                                                              | Datum:          | 07/2020                                                                                                                                                                    |  |
| Opava povrchu sil. II/112 – úsek 5 |                        | Revize:                                                                                                      |                 | -                                                                                                                                                                          |  |
| Forma:                             |                        | Forma:                                                                                                       |                 | 4 x A4                                                                                                                                                                     |  |
| Měřítko:                           |                        | Měřítko:                                                                                                     |                 | 1:1000                                                                                                                                                                     |  |
| Číslo listu:                       |                        | Číslo listu:                                                                                                 |                 | 1 z 1                                                                                                                                                                      |  |



