

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Česká správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

00066001

CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: 146/00066001/2017

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

GeoTec-GS, a.s.

sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: :

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

č. smlouvy: GTC/2017/395

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: **II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - PD**.
- 1.2. Dne 18. 5. 2018 byl Objednatel informován o komplikaci při zajišťování inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí ke stavbě. Při projednání konceptu DUR z hlediska státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoSPP**“), byl Poskytovatel obeznámen, že stavba se dotýká pozemků, které jsou nemovitou národní kulturní památkou a národní kulturní památkou, a proto dle § 14

odst. 1 ZoSPP musí být vydáno závazné stanovisko, o které však mohou požádat výlučně vlastníci dotčených pozemků. Poskytovatel zahájil činnost k získání potřebných plných mocí dotčených vlastníků k podání žádosti o závazné stanovisko orgánu památkové péče. Vzhledem k tomu, že stavba se dotýká i pozemků ve vlastnictví fyzických osob je zpracovatel odkázán na dobrou vůli vlastníků a dosud se nepodařilo všechny plné moci zajistit.

- 1.3. Poskytovateli není umožněno řádně dodržet plnění části Služeb tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. V souladu s čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy se proto Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Článek 2. Předmět Dodatku

- 2.2. V souvislosti s předmětem Dodatku č. 2, resp. změnou rozsahu předmětu díla, vznikají poskytovateli vícepráce, které se dotýkají všech stupňů projektové dokumentace. Odměna za poskytnuté služby navýšeného rozsahu prací a ceny dílčích služeb jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 - Rozpis ocenění změny rozsahu prací, která nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy – Oceněný soupis prací.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.

17 17 2021

V ě

V Praze dne 13.12.2021

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

GeoTec-GS, a.s.

Mgr. Filip Dudík, předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.

Ing. Antonín Kropáček, místopředseda
představenstva

"II/101 Dolní Břežany - Zbraslav" - PD

zpracování DUR/ DSP/ PDPS/ AD a zajištění IČ pro ÚR a SP

č. smlouvy objednatele: 146/00066001/2017

č. smlouvy zhotovitele: GTC/2017/395

Rozpis ocenění změny v rozsahu prací

Činnost	Smlouva o dílo			Změna dle Dodatku č. 1				Změna dle Dodatku č. 2					
	Nabídková cena cena (Kč)	DPH 21%	Cena vč. DPH celkem	Změna (Kč)	Cena celkem po změně	DPH 21%	Cena po změně vč. DPH	Změna (Kč)	Cena celkem po změně	DPH 21%	Cena po změně vč. DPH		
DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí)													
1. Geotechnický průzkum	118 000	24 780	142 780	0	118 000	24 780	142 780	0	118 000	24 780	142 780		
2. Diagnostický průzkum	137 500	28 875	166 375	0	137 500	28 875	166 375	0	137 500	28 875	166 375		
3. Průvodní a souhrnná technická zpráva	28 000	5 880	33 880	9 000	37 000	7 770	44 770	0	37 000	7 770	44 770		
4. Situační výkresy	42 000	8 820	50 820	18 000	60 000	12 600	72 600	0	60 000	12 600	72 600		
5. Výkresová dokumentace	48 500	10 185	58 685	22 000	70 500	14 805	85 305	0	70 500	14 805	85 305		
6. Dokladová část	29 800	6 258	36 058	0	29 800	6 258	36 058	0	29 800	6 258	36 058		
7. Planografie	18 000	3 780	21 780	6 000	24 000	5 040	29 040	0	24 000	5 040	29 040		
8. Majetkoprávní příprava a řešení	38 000	7 980	45 980	8 000	46 000	9 660	55 660	0	46 000	9 660	55 660		
DSP (dokumentace pro stavební povolení)													
1. Průvodní zpráva	20 000	4 200	24 200	10 000	30 000	6 300	36 300	4 000	34 000	7 140	41 140		
2. Souhrnné řešení stavby	22 000	4 620	26 620	20 000	42 000	8 820	50 820	20 000	62 000	13 020	75 020		
3. Stavební část	53 500	11 235	64 735	28 000	81 500	17 115	98 615	20 000	101 500	21 315	122 815		
4. POV, havarijní plán a projekt nakládání s odpady	24 500	5 145	29 645	7 000	31 500	6 615	38 115	7 000	38 500	8 085	46 585		
5. DIO	24 500	5 145	29 645	5 000	29 500	6 195	35 695	4 000	33 500	7 035	40 535		
6. Dokladová část	19 500	4 095	23 595	8 000	27 500	5 775	33 275	4 000	31 500	6 615	38 115		
7. Související dokumentace													
- geodetické zaměření	52 000	10 920	62 920	0	52 000	10 920	62 920	0	52 000	10 920	62 920		
- záborový elaborát, majetkoprávní podklady	12 000	2 520	14 520	0	12 000	2 520	14 520	4 000	16 000	3 360	19 360		
- ověření inžen. sítí	18 400	3 864	22 264	0	18 400	3 864	22 264	0	18 400	3 864	22 264		
- prohlídka, místní šetření, podklady	14 400	3 024	17 424	0	14 400	3 024	17 424	6 000	20 400	4 284	24 684		
8. Planografie	16 500	3 465	19 965	12 000	28 500	5 985	34 485	6 000	34 500	7 245	41 745		
IČ - zajištění vydání pravomocného ÚR, vč. poplatků	68 400	14 364	82 764	24 000	92 400	19 404	111 804	0	92 400	19 404	111 804		
IČ - zajištění vydání pravomocného SP, vč. poplatků	82 000	17 220	99 220	18 000	100 000	21 000	121 000	9 000	109 000	22 890	131 890		
PDPS (dokumentace pro provádění stavby)													
1. Technická zpráva	35 000	7 350	42 350	4 000	39 000	8 190	47 190	4 000	43 000	9 030	52 030		
2. Výkresová část	44 000	9 240	53 240	18 000	62 000	13 020	75 020	4 000	66 000	13 860	79 860		
3. ZTKP	28 400	5 964	34 364	4 000	32 400	6 804	39 204	2 000	34 400	7 224	41 624		
4. Soupis prací a rozpočet	19 400	4 074	23 474	6 000	25 400	5 334	30 734	2 000	27 400	5 754	33 154		
AD (autorský dozor)													
hodinová sazba za výkon AD													
	Předpokládaný počet hod	Kč/hod											
	80	800	64 000	13 440	77 440	0	64 000	13 440	77 440	0	64 000	13 440	77 440
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM													
	1 078 300	226 443	1 304 743	227 000	1 305 300	274 113	1 579 413	96 000	1 401 300	294 273	1 695 573		

Za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Dne:

.....
pan Karel Motal

Za zhotovitele:

GeoTec-GS, a.s.

Dne:

.....
Mgr. Filip Dudík