

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-1490/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**SAMSON PRAHA, spol. s.r.o.**

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589

DIČ: CZ485 39 589

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 19476

zastoupená: Ing. Evou Kolářovou, jednatelkou

č. smlouvy: 21OBp/0038

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

### **Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 18. 08. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 14 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

### **I. Předmět Dodatku č. 1**

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	404.303,47 Kč
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>523.867,59 Kč</b>
DPH 21%	110.012.19 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	633.879,78 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Praze dne:

Dodavatel:

**SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

V Praze dne:

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.**

Ing. Eva Kolářová  
jednatelka

.....  
Ing. Jan Lichtneger  
ředitel organizace

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Oprava propustku**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**001 / 1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

**SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589

### Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	119 564,12	119 564,12

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>119 564,12</b>	<b>119 564,12</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Oprava propustku</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>001 / 01</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>1.3</b></p>
--	---	---

Strany smlouvy o dílo č. S-1490/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18. 8. 2021.2020 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
 Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	1	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	
6. Přehled dalších dokladů	1	
Další doklady	4	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při realizaci výkopových prací byl nově zjištěn průběh inženýrských sítí v bezprostřední blízkosti hrany komunikace. Dle původní PDPS, která byla součástí ZD se předpokládalo umístění sítí ve vzdálenosti cca 1,5 m od hrany vozovky. Tento nově zjištěný průběh je v přímé kolizi s navrženým vtokovým objektem propustku. Původní projektové řešení nebylo možné realizovat. Vtokový objekt bylo nutné přeprojektovat, na základě těchto nově zjištěných skutečností a nového tvaru vtokového objektu. Zpracovaná ZBV koresponduje s nově navrženým projektovým řešením, aby mohla být stavba realizovaná bez nutnosti přeložek kolizních inženýrských sítí (2x sdělovací kabel Cetin + 1x vojenský).

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto práce Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>119 564,12</b>	<b>119 564,12</b>	<b>119 564,12</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Marcel Rückl	datum
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Semerád	datum
Stavební dozor	jméno	xxx	datum podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Eva Kolářová	datum

Číslo paré:

# ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

<b>Název Stavby:</b> III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001 / 1</b>	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Oprava propustku	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
404 303,47

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	404 303,47	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	119 564,12	119 564,12	29,57%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	523 867,59	119 564,12	29,57%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Souhlas

Jméno

Datum

Podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Marcel Rückl

Projektant (autorský dozor):

Ing. Jan Semerád

Stavební dozor:

xxx

Zástupce Objednatele:

Karel Motal

Supervize (RDK)

xxx

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 001 Oprava propustku								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 001 Oprava propustku								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	97,310	132,884	35,574	242,00	23 549,02	0,00	8 608,91	32 157,93	8 608,91	100,00%
17	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	72,040	91,477	19,437	124,00	8 932,96	0,00	2 410,19	11 343,15	2 410,19	100,00%
27	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,265	7,053	4,788	5 220,00	11 823,30	0,00	24 993,36	36 816,66	24 993,36	211,39%
28	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M4	2,652	3,631	0,979	5 900,00	15 646,80	0,00	5 777,28	21 424,08	5 777,28	100,00%
37	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	4,000	3,000	4 380,00	4 380,00		13 140,00	17 520,00	13 140,00	
<b>NOVÉ POLOŽKY</b>													
42	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	0,000	2,000	2,000	347,00	0,00	0,00	694,00	694,00	694,00	100,00%
43	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	5,000	5,000	387,00	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
44	386325	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	0,000	3,517	3,517	7 660,00	0,00	0,00	26 940,22	26 940,22	26 940,22	100,00%
45	386365	VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	0,387	0,387	26 800,00	0,00	0,00	10 371,60	10 371,60	10 371,60	100,00%
46	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,000	4,438	4,438	3 120,00	0,00	0,00	13 846,56	13 846,56	13 846,56	100,00%
47	89915	STUPADLA (A POD)	KUS	0,000	7,000	7,000	183,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	100,00%
48	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	9 566,00	0,00	0,00	9 566,00	9 566,00	9 566,00	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>31 850,10</b>	<b>0,00</b>	<b>119 564,12</b>	<b>183 896,20</b>	<b>119 564,12</b>	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	404 303,47
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	523 867,59
2a=2+DPH	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	633 879,78
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	129,57%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	119 564,12	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,57%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	121 291,04	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	29,57%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	119 564,12 Kč	
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	202 151,74 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 137 336 000 Kč

12=(37/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 %	0,00%	ABS
13=37	Sledování čerpání limitu	0 Kč	ABS
14=137366600-37	Zbývá do vyčerpání limitu	137 366 600 Kč	

Skupiny Změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 600 Kč)	limit 15 %				
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=30+29	32A=[29]+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=[32]+33	37	38=(39/1)*100				
		III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku	0,00	119 564,12	119 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 564,12	29,57%	119 564,12	119 564,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
001	1	Oprava propustku / úprava vtokového objektu propustku, úprava inženýrských sítí	0,00	119 564,12	119 564,12			0,00			0,00	0,00	119 564,12	29,57%	119 564,12	119 564,12			0,00%	0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00%				
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			</								

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1.3
Název a evidenční číslo stavby:	III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava propustku
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 001 po změně 1	2	
08 Oznámení zhotovitele o změně	1	
09 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV	1	
Počet listů celkem	4	





Firma: Firma

## Změnový soupis prací SO 001 po změně 1 - ZBV 1

Stavba: III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku


III/10115 404 303,47

119 564,12

523 867,59

Rožpočet: III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SoD	Cena SoD		Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem
						Jednotková	Celkem				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
<b>0</b>						<b>57 696,01</b>			<b>0,00</b>		<b>57 696,01</b>
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>											
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	22,400	455,00	10 192,00	0,000	0,000	22,400	10 192,000
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	24,989	399,00	9 970,61	0,000	0,000	24,989	9 970,611
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	5,940	2 110,00	12 533,40	0,000	0,000	5,940	12 533,400
4	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000	1,000	10 000,000
5	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000	1,000	5 000,000
6	02943	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000	1,000	10 000,000
<b>1</b>						<b>75 156,90</b>			<b>11 019,10</b>		<b>86 176,00</b>
<b>Zemní práce</b>											
7	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	5,940	641,00	3 807,54	0,000	0,000	5,940	3 807,540
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	16,200	264,00	4 276,80	0,000	0,000	16,200	4 276,800
9	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	240,000	91,00	21 840,00	0,000	0,000	240,000	21 840,000
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	9,450	58,00	548,10	0,000	0,000	9,450	548,100
11	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	9,450	102,00	963,90	0,000	0,000	9,450	963,900
12	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	31,500	137,00	4 315,50	0,000	0,000	31,500	4 315,500
13	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	97,310	242,00	23 549,02	35,574	8 608,908	132,884	32 157,928
Množství dle SoD						97,310					
<b>ZBV č. 1</b>								35,574			
(0,8*2,5*6,6)*2											
<b>Součet</b>										132,884	
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	48,050	18,00	864,90	0,000	0,000	48,050	864,900
15	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	18,621	124,00	2 309,00	0,000	0,000	18,621	2 309,004
16	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000	224,00	224,00	0,000	0,000	1,000	224,000
17	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	72,040	124,00	8 932,96	19,437	2 410,188	91,477	11 343,148
Množství dle SoD						72,040					
<b>ZBV č. 1</b>								19,437			
(3,72*2,75*0,95)*2											
<b>Součet</b>										91,477	
18	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	49,800	7,00	348,60	0,000	0,000	49,800	348,600
19	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	31,300	37,00	1 158,10	0,000	0,000	31,300	1 158,100
20	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,775	189,00	524,48	0,000	0,000	2,775	524,475
21	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	49,800	15,00	747,00	0,000	0,000	49,800	747,000
22	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	149,400	4,00	597,60	0,000	0,000	149,400	597,600
23	183511		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	49,800	3,00	149,40	0,000	0,000	49,800	149,400
<b>2</b>						<b>7 200,00</b>			<b>0,00</b>		<b>7 200,00</b>
<b>Základy</b>											
24	21362		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ	M2	40,000	180,00	7 200,00	0,000	0,000	40,000	7 200,000
<b>4</b>						<b>49 534,06</b>			<b>30 770,64</b>		<b>80 304,70</b>
<b>Vodorovné konstrukce</b>											
25	451312		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2,102	2 730,00	5 738,46	0,000	0,000	2,102	5 738,460
26	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	5,150	3 170,00	16 325,50	0,000	0,000	5,150	16 325,500
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,265	5 220,00	11 823,30	4,788	24 993,360	7,053	36 816,660
Množství dle SoD						2,265					
<b>ZBV č. 1</b>								4,788			
(35*0,65+1,7*0,7)*0,2											
<b>Součet</b>										7,053	
28	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2,652	5 900,00	15 646,80	0,979	5 777,280	3,631	21 424,080
Množství dle SoD						2,652					
<b>ZBV č. 1</b>								0,979			
2,72*0,6*0,6											
<b>Součet</b>										3,631	
<b>5</b>						<b>38 353,00</b>			<b>0,00</b>		<b>38 353,00</b>
<b>Komunikace</b>											
29	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	90,000	117,00	10 530,00	0,000	0,000	90,000	10 530,000
30	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	75,000	12,00	900,00	0,000	0,000	75,000	900,000
31	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	1,520	6 600,00	10 032,00	0,000	0,000	1,520	10 032,000
32	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	2,660	6 350,00	16 891,00	0,000	0,000	2,660	16 891,000



Firma: Firma

## Změnový soupis prací SO 001 po změně 1 - ZBV 1

Stavba: III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku

III/10115

404 303,47

119 564,12

523 867,59

Rozpočet: III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SoD	Cena SoD		Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	
						Jednotková	Celkem					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
<b>7</b>							<b>26 936,00</b>			<b>0,00</b>		<b>26 936,00</b>
<b>Přidružená stavební výroba</b>												
33	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	37,000	114,00	4 218,00	0,000	0,000	37,000	4 218,000	
34	711332		IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	74,000	307,00	22 718,00	0,000	0,000	74,000	22 718,000	
<b>8</b>							<b>7 875,00</b>			<b>13 140,00</b>		<b>21 015,00</b>
<b>Potrubí</b>												
35	87627		CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	5,000	155,00	775,00	0,000	0,000	5,000	775,000	
36	87727		CHRÁNICÍKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	10,000	272,00	2 720,00	0,000	0,000	10,000	2 720,000	
37	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	1,000	4 380,00	4 380,00	3,000	13 140,000	4,000	17 520,000	

Množství dle SoD

1,000

ZBV č. 1

3

3,000

Součet

4,000

<b>9</b>							<b>141 552,50</b>			<b>0,00</b>		<b>141 552,50</b>
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>												
38	91826		VTKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	34 800,00	34 800,00	0,000	0,000	1,000	34 800,000	
39	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	11,200	7 000,00	78 400,00	0,000	0,000	11,200	78 400,000	
40	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	11,000	155,00	1 705,00	0,000	0,000	11,000	1 705,000	
41	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	9,350	2 850,00	26 647,50	0,000	0,000	9,350	26 647,500	
<b>N</b>							<b>0,00</b>			<b>64 634,38</b>		<b>64 634,38</b>
42	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	0,000	347,00	0,00	2,000	694,000	2,000	694,000	

ZBV č. 1

Množství dle zaslané úpravy PD

2,000

43	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	387,00	0,00	5,000	1 935,000	5,000	1 935,000
----	--------	--	---	---	-------	--------	------	-------	-----------	-------	-----------

ZBV č. 1

Množství dle zaslané úpravy PD

5,000

44	386325		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	0,000	7 660,00	0,00	3,517	26 940,220	3,517	26 940,220
----	--------	--	---	----	-------	----------	------	-------	------------	-------	------------

ZBV č. 1

2,2\*1,15\*0,2+2,2\*1,1\*0,2+2,2\*0,5\*0,2+2,2\*0,64\*0,25+2,2\*0,68\*0,25+(2,2\*1,76\*0,25-3,14\*0,5\*0,5\*0,25)+1,15\*1,76\*0,2\*2

3,517

45	386365		VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	26 800,00	0,00	0,387	10 371,600	0,387	10 371,600
----	--------	--	--	---	-------	-----------	------	-------	------------	-------	------------

ZBV č. 1

3,517\*0,11

0,387

46	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,000	3 120,00	0,00	4,438	13 846,560	4,438	13 846,560
----	--------	--	--	----	-------	----------	------	-------	------------	-------	------------

ZBV č. 1

1,7\*0,7\*0,2+35\*0,6\*0,2

4,438

47	89915		STUPADLA (A POD)	KUS	0,000	183,00	0,00	7,000	1 281,000	7,000	1 281,000
----	-------	--	------------------	-----	-------	--------	------	-------	-----------	-------	-----------

ZBV č. 1

Množství dle zaslané úpravy PD

7,000

48	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	9 566,00	0,00	1,000	9 566,000	1,000	9 566,000
----	-------	--	--	-----	-------	----------	------	-------	-----------	-------	-----------

ZBV č. 1

Ochrana inženýrských sítí během výstavby (obnažení kabelů 5 m na každou stranu, jejich vyrovnání, zpětný zásyp pískem a zakrytí při realizaci vtokového objektu)

1,000

Vaše zn.:

č.j.:

Naše zn.

**21/Kol/0151**

Vyřizuje:

**E. Kolářová /**

**Krajská správa a údržba silnic**

**Středočeského kraje,**

příspěvková organizace

Zborovská 81/11

150 00 Praha 5

V Praze, dne **15.11.2021**

**Věc: Oznámení zhotovitele o vzniku změny na stavbě s dopadem na změnu ceny díla**

**Zakázka: „III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku“**

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla „**III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku**“ (dále jen „**Dílo**“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1490/00066001/2021 Vás informujeme, že došlo ke vzniku/zjištění níže uvedených okolností, které povedou ke změně ceny Díla.

- 1) Při realizaci výkopových prací byl nově zjištěn průběh inženýrských sítí v bezprostřední blízkosti hrany komunikace. Dle původní PDPS, která byla součástí ZD se předpokládalo umístění sítí ve vzdálenosti cca 1,5 m od hrany vozovky. Tento nově zjištěný průběh je v přímé kolizi s navrženým vtokovým objektem propustku. Původní projektové řešení nebylo možné realizovat.
- 2) Vtokový objekt bylo nutné přeprojektovat, na základě těchto nově zjištěných skutečností byl navržen nový tvar vtokového objektu. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu, aby mohla být stavba realizovaná bez nutnosti přeložek kolizních inženýrských sítí (2x sdělovací kabel cetin + 1x vojenský).

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, vedou ke změně ceny Díla a doby provádění Díla. Prosim o vydání pokynu ke zpracování ZBV, jímž předpokládáme navýšení nákladů, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

Dále upozorňujeme Objednatele, že soupis prací neobsahoval položku za potřebné DIO.

S pozdravem

.....  
Ing. Eva Kolářová  
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

**Přílohy:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**Samson Praha spol. s.r.o.  
Štěpánská 642/41  
110 00 – Praha 1**

*Vyřizu*  
Motal

*Praha*  
16.11.2021

**Věc: III/10115 Dolní Břežany, oprava prupustku - vyjádření ke změnám stavby**

Dle oznámení zhotovitele stavby ze dne 15.11.2021, akce „III/10115 Dolní Břežany, oprava prupustku“ se jedná o následující změny stavby:

- Přeprocování vtokového objektu z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (sdělovací kabely).  
Vtokový objekt bude přeprojektován a jeho tvar upraven s ohledem na skutečný průběh inženýrských sítí v bezprostřední blízkosti živičné části silnice III/10115. Původní předpoklad umístění inž. sítí byl 1,5 od hrany vozovky, dle podkladů získaných od správců IS a tento stav nebylo možno předem předvídat.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/10115 a jako zadavatel výše zmíněné stavby tímto **souhlasí** k realizaci stavby dle zhotovitelem navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 15.11.2021

**Karel Motal**  
vedoucí oblasti Kladno