

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 901 / 1	Číslo ZBV: 12
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 000 66 001		
Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS" B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 437 92 553		

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	342 048,43	342 048,43

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	0,00	342 048,43	342 048,43

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré: 
------------------	---

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 901 / 1	Číslo ZBV: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1041/00066001/2020 a zhotovitel č.: 150/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.4.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor
	6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - doměrky

1. Zhotovitel si nárokuje navýšení o poměrnou část položek č. 1, tedy DIO řešené kompletem. Dle ZD měla být stavba realizována během 32 týdnů. Vzhledem k rozsáhlým sanacím nad rámec SOD řešeným v předchozích ZBV došlo k prodloužení doby realizace na 55 týdnů. (příloha č. 08 - Zápisy v SD)

Změna je vyjádřena smluvními položkami č.1. Změna snižuje smluvní cenu stavby o 342 048,43 Kč

Výše popsané změny jsou nepředvídané, zjištěné po očištění konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	342 048,43	342 048,43	342 048,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): PRAGOPROJEKT, a.s.	jméno	Ing. Jan Froněk	datum	podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.	jméno	Ing. Jan Pavlica	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Mgr. Jan Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	jméno	Ing. Petr Nádvořník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Luboš Kurz	datum	podpis

Číslo paré:



ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12

Název Stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	901/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	DIO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
475 728,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	475 728,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	342 048,43	342 048,43	71,90%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	817 776,43	342 048,43	71,90%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):

Společnost "II/112 Jemniště - Domašín, BES - COLAS"

souhlasím Ing. Aleš Sládek

Projektant (autorský dozor):
PRAGOPROJEKT, a.s.

souhlasím Ing. Jan Froněk

Stavební dozor:

SGS Czech Republic, s.r.o.

souhlasím Ing. Jan Pavlica

Zástupce Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

souhlasím Ing. Petr Nádvorník

Supervize (RDK)

souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901 DIO								SO 901					
Číslo a název rozpočtu: 18-115-1-000 II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	91411-050	DIO Kompletní dopravně inženýrské opatření po dobu opravy silnice II/112	KPL	1,00	1,719	0,719	475 728,00	475 728,00	0,00	342 048,43	817 776,43	342 048,43	171,90%
Celkem									0,00	342 048,43		342 048,43	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	72 790 788,42
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	107 241 122,49
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	129 761 758,21
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	147,33%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	2,66%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-5,46%

6=32+35	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	21 671 524,11
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,77%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 837 236,53

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,63%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	35,05%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	29 610 693,07
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 395 394,21

12=(1)*0,15	Limit	10 918 618,28
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	14,89%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	10 839 789,44

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 5 - Změny de minimis (Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342	- 3 971 624,48	38 421 958,55	38 421 958,55	- 2 040,00	1 941 060,52	1 939 020,52	0,00	0,00	0,00	- 3 969 584,48	130 290,21	- 3 839 284,27	4 099 874,68	0,00	25 510 816,38	25 510 818,38	25 510 818,38	0,00	10 839 789,44	10 839 789,44
101.1	1	Změna - sanace kraje komunikace	0,00	2 574 000,27	2 574 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 000,27	2 574 000,27	2 574 000,27	0,00	0,00	0,00
101.1	2	Změna - sanace levého kraje komunikace - km 15,000 až km 17,788	0,00	2 504 594,21	2 504 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 594,21	2 504 594,21	2 504 594,21	0,00	0,00	0,00
101.1	3	Změna - zřízení odložení svahu u propustku ve staničení km 16,210	0,00	130 290,21	130 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 290,21	130 290,21	130 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	4	Změna - sanace levého kraje komunikace - km 11,365 až km 12,122	0,00	2 231 229,33	2 231 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 229,33	2 231 229,33	2 231 229,33	0,00	0,00	0,00
101.1	5	Změna - sanace levého kraje komunikace - km 13,330 až km 14,150	0,00	3 076 795,67	3 076 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 795,67	3 076 795,67	3 076 795,67	0,00	0,00	0,00
101.1	6	Změna - sanace levého kraje komunikace - km 11,370 až km 12,130	0,00	2 144 145,91	2 144 145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 145,91	2 144 145,91	2 144 145,91	0,00	0,00	0,00
101.1	7	Změna - sanace levého kraje komunikace - km 13,330 až km 14,150	0,00	2 515 705,26	2 515 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 705,26	2 515 705,26	2 515 705,26	0,00	0,00	0,00
101.1	8	Změna - sanace krajů komunikace - km 9,460 až km 11,370 a km 14,150 až km 15,000 vlevo	0,00	10 464 347,73	10 464 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 347,73	10 464 347,73	10 464 347,73	0,00	0,00	0,00
101.1	9	Změna - sanace krajů komunikace - km 12,140 až km 13,320 a km 14,150 až km 15,010 vlevo	0,00	10 839 789,44	10 839 789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 789,44	10 839 789,44
101.1	10	Změna - očečet nerealizovaných prací	- 3 969 584,48	0,00	- 3 969 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 969 584,48	0,00	- 3 969 584,48	3 969 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	11	Doměrky SO 101.1	- 2 040,00	1 599 012,09	1 596 972,09	- 2 040,00	1 599 012,09	1 596 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	12	Doměrky SO 901	0,00	342 048,43	342 048,43	0,00	342 048,43	342 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název a evidenční číslo stavby:	II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	901 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	1	
08 Zápisy v SD	4	
09 Vyjádření AD	1	
10 Vyjádření TDI	2	
Počet listů celkem	8	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/112 Jemniště - Domašín Z2019-024342

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 901 DIO

SO 901

Číslo a název rozpočtu: SO 901 DIO

celkem

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantní položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1		2		3	4	5	6	7	€	9	10	11	12	13	14
0										475 728,00	0,00	342 048,43	817 776,43	342 048,43	71,90%
Všeobecné konstrukce a práce										475 728,00	0,00	342 048,43	817 776,43	342 048,43	71,90%
1	2018_OTSKP	91411-050		DIO Kompletní dopravné inženýrské opatření po dobu opravy silnice II/112 ZBV 11 navýšení o poměrnou část - dle ZD 32 týdnů, realita 55 týdnů 1/32*(27*28)=1,719	KPL	1,000	1,719	0,719	475 728,00	475 728,00	0,00	342 048,43	817 776,43	342 048,43	71,90%
Celkem po započtení ZBV 12										475 728,00	0,00	342 048,43	817 776,43	342 048,43	71,90%

Denní záznam stavby

Název akce: 11/MR Jernviště - Domašín

List číslo: 1

Datum

Číslo akce: 1763

1.6.2020

Dnes proběhlo předání staveniště, viz samostatný protokol předání staveniště.

Počasí: +13°C polojasno, +15°C polojasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰

Mechanizace: /

Počet pracovníků: 2xTHP - Brožík, Píkor, 2x geodet, 1x ŘIDIČ - Heřman

Popis prací: Zřízení stávkového stavu vozovky

- Vytváření sítě CETN, ČEZ, VHS, PCVN
- INSTALACE DIO
- Vytváření stávkových
- Nastřehování Frézy 2m

2.6.2020

Počasí: 8°C polojasno, 18°C polojasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: 10xNA, 1x rypadlo, 1x Fréza 2m, 1x samosběr, 1x cisterna

Počet pracovníků: 4xTHP - Brožík, Houdak, Píkor, Skrábak, 10x ŘIDIČ: UTL

STRACHOTA, HADILKA, ADAMOVSKEJ, KVAL, PEČENKA, BÍČEK,

VOLEK, ~~JOHANA~~ JANEK 3x STROJNÍK: HROUDKŮ

SMARL, VOLEK 2x ŘIDIČ: ZMAZL, ČERNÝ 2x geodet

Popis prací: - Frézování asfaltového betonu tl. 180mm s odvozem svíje.

- Zřízení stávkového stavu vozovky
- kontrola P10 a odvozdňací tras
- STRŽENÍ KRAJNICE tl. 150mm s odvozem na skládku.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jemniště - Družstevní

List číslo: 87.

Datum

Číslo akce: 1765

11.12. 4.00 zkušební
 Práce na úseku 11,350-12,150
 Práce na úseku 13,350-14,150
 Práce na úseku 14,150-14,50
 Práce na úseku 14,50-15,00
 Práce na úseku 15,00-15,50
 Práce na úseku 15,50-16,00
 Práce na úseku 16,00-16,50
 Práce na úseku 16,50-17,00
 Práce na úseku 17,00-17,50
 Práce na úseku 17,50-18,00
 Práce na úseku 18,00-18,50
 Práce na úseku 18,50-19,00
 Práce na úseku 19,00-19,50
 Práce na úseku 19,50-20,00
 Práce na úseku 20,00-20,50
 Práce na úseku 20,50-21,00
 Práce na úseku 21,00-21,50
 Práce na úseku 21,50-22,00
 Práce na úseku 22,00-22,50
 Práce na úseku 22,50-23,00
 Práce na úseku 23,00-23,50
 Práce na úseku 23,50-24,00
 Práce na úseku 24,00-24,50
 Práce na úseku 24,50-25,00
 Práce na úseku 25,00-25,50
 Práce na úseku 25,50-26,00
 Práce na úseku 26,00-26,50
 Práce na úseku 26,50-27,00
 Práce na úseku 27,00-27,50
 Práce na úseku 27,50-28,00
 Práce na úseku 28,00-28,50
 Práce na úseku 28,50-29,00
 Práce na úseku 29,00-29,50
 Práce na úseku 29,50-30,00
 Práce na úseku 30,00-30,50
 Práce na úseku 30,50-31,00
 Práce na úseku 31,00-31,50
 Práce na úseku 31,50-32,00
 Práce na úseku 32,00-32,50
 Práce na úseku 32,50-33,00
 Práce na úseku 33,00-33,50
 Práce na úseku 33,50-34,00
 Práce na úseku 34,00-34,50
 Práce na úseku 34,50-35,00
 Práce na úseku 35,00-35,50
 Práce na úseku 35,50-36,00
 Práce na úseku 36,00-36,50
 Práce na úseku 36,50-37,00
 Práce na úseku 37,00-37,50
 Práce na úseku 37,50-38,00
 Práce na úseku 38,00-38,50
 Práce na úseku 38,50-39,00
 Práce na úseku 39,00-39,50
 Práce na úseku 39,50-40,00
 Práce na úseku 40,00-40,50
 Práce na úseku 40,50-41,00
 Práce na úseku 41,00-41,50
 Práce na úseku 41,50-42,00
 Práce na úseku 42,00-42,50
 Práce na úseku 42,50-43,00
 Práce na úseku 43,00-43,50
 Práce na úseku 43,50-44,00
 Práce na úseku 44,00-44,50
 Práce na úseku 44,50-45,00
 Práce na úseku 45,00-45,50
 Práce na úseku 45,50-46,00
 Práce na úseku 46,00-46,50
 Práce na úseku 46,50-47,00
 Práce na úseku 47,00-47,50
 Práce na úseku 47,50-48,00
 Práce na úseku 48,00-48,50
 Práce na úseku 48,50-49,00
 Práce na úseku 49,00-49,50
 Práce na úseku 49,50-50,00
 Práce na úseku 50,00-50,50
 Práce na úseku 50,50-51,00
 Práce na úseku 51,00-51,50
 Práce na úseku 51,50-52,00
 Práce na úseku 52,00-52,50
 Práce na úseku 52,50-53,00
 Práce na úseku 53,00-53,50
 Práce na úseku 53,50-54,00
 Práce na úseku 54,00-54,50
 Práce na úseku 54,50-55,00
 Práce na úseku 55,00-55,50
 Práce na úseku 55,50-56,00
 Práce na úseku 56,00-56,50
 Práce na úseku 56,50-57,00
 Práce na úseku 57,00-57,50
 Práce na úseku 57,50-58,00
 Práce na úseku 58,00-58,50
 Práce na úseku 58,50-59,00
 Práce na úseku 59,00-59,50
 Práce na úseku 59,50-60,00
 Práce na úseku 60,00-60,50
 Práce na úseku 60,50-61,00
 Práce na úseku 61,00-61,50
 Práce na úseku 61,50-62,00
 Práce na úseku 62,00-62,50
 Práce na úseku 62,50-63,00
 Práce na úseku 63,00-63,50
 Práce na úseku 63,50-64,00
 Práce na úseku 64,00-64,50
 Práce na úseku 64,50-65,00
 Práce na úseku 65,00-65,50
 Práce na úseku 65,50-66,00
 Práce na úseku 66,00-66,50
 Práce na úseku 66,50-67,00
 Práce na úseku 67,00-67,50
 Práce na úseku 67,50-68,00
 Práce na úseku 68,00-68,50
 Práce na úseku 68,50-69,00
 Práce na úseku 69,00-69,50
 Práce na úseku 69,50-70,00
 Práce na úseku 70,00-70,50
 Práce na úseku 70,50-71,00
 Práce na úseku 71,00-71,50
 Práce na úseku 71,50-72,00
 Práce na úseku 72,00-72,50
 Práce na úseku 72,50-73,00
 Práce na úseku 73,00-73,50
 Práce na úseku 73,50-74,00
 Práce na úseku 74,00-74,50
 Práce na úseku 74,50-75,00
 Práce na úseku 75,00-75,50
 Práce na úseku 75,50-76,00
 Práce na úseku 76,00-76,50
 Práce na úseku 76,50-77,00
 Práce na úseku 77,00-77,50
 Práce na úseku 77,50-78,00
 Práce na úseku 78,00-78,50
 Práce na úseku 78,50-79,00
 Práce na úseku 79,00-79,50
 Práce na úseku 79,50-80,00
 Práce na úseku 80,00-80,50
 Práce na úseku 80,50-81,00
 Práce na úseku 81,00-81,50
 Práce na úseku 81,50-82,00
 Práce na úseku 82,00-82,50
 Práce na úseku 82,50-83,00
 Práce na úseku 83,00-83,50
 Práce na úseku 83,50-84,00
 Práce na úseku 84,00-84,50
 Práce na úseku 84,50-85,00
 Práce na úseku 85,00-85,50
 Práce na úseku 85,50-86,00
 Práce na úseku 86,00-86,50
 Práce na úseku 86,50-87,00
 Práce na úseku 87,00-87,50
 Práce na úseku 87,50-88,00
 Práce na úseku 88,00-88,50
 Práce na úseku 88,50-89,00
 Práce na úseku 89,00-89,50
 Práce na úseku 89,50-90,00
 Práce na úseku 90,00-90,50
 Práce na úseku 90,50-91,00
 Práce na úseku 91,00-91,50
 Práce na úseku 91,50-92,00
 Práce na úseku 92,00-92,50
 Práce na úseku 92,50-93,00
 Práce na úseku 93,00-93,50
 Práce na úseku 93,50-94,00
 Práce na úseku 94,00-94,50
 Práce na úseku 94,50-95,00
 Práce na úseku 95,00-95,50
 Práce na úseku 95,50-96,00
 Práce na úseku 96,00-96,50
 Práce na úseku 96,50-97,00
 Práce na úseku 97,00-97,50
 Práce na úseku 97,50-98,00
 Práce na úseku 98,00-98,50
 Práce na úseku 98,50-99,00
 Práce na úseku 99,00-99,50
 Práce na úseku 99,50-100,00

Zápis zhotovitele č. 1.
 Zhotovitel má provádět všechny práce
 práce na úseku 11,350-12,150 a 13,350-14,50
 a s tím objednatel o provádění vězní
 stavby.

Zápis zhotovitele č. 2.
 Zhotovitel i následovník dle přílohy odstranit DIO
 a práce pouze podle prováděcí stavby
 Vzhledem k zrušení přílohy zhotovitel navrhuje
 dle úseku 12,150-12,500 a 13,350-14,50
 ZITMÍ PŘESTAVBA 71110 zhotovitel provádí
 stavbu práce a bude pokračovat po ZITMÍ PŘESTAVBA
 12,150-12,500 (viz příloha podřízek).

Zápis DIO
 Dne 7.12. 2020. byly ustanoveny úseky v km 11,350-12,150 a km 13,350-14,50. DIO odstraněno
 provádění prováděcí stavby. V nejvyšších
 úsecích bude předáno do předávacího
 období. S tím úseky bude zajištěna
 dohodou mezi k.s. a Bes.

Paulina Jan

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 Jeroným - Donasín

List číslo: 27

Datum

Číslo akce: 1763

Zhotovitel: oznamovací kauce 21000 (prostatky)

15.3.2021

Podst. TP3:

'teploty, zatížení a u' p-2-2'

Přívis: 50C průmyslu

15.3.2021

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Pracovní úroveň: 8, 10, 15, 20, 25, 30

Pracovní podmínky: 2+4HP, 9, 10, 15, 20, 25, 30

Popis prací: Zřízení střešního stropu v rozloze ve sru

9,480 - 11,350

- instalace 710 (do ložnic) na úseku 9,480 - 11,350)

- frekvencí vlnky s odvozem sítě

Přívis: 30C průmyslu s destičkami (přehled)

16.3.2021

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Pracovní podmínky: 2+4HP, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30

Pracovní úroveň: 8, 10, 15, 20, 25, 30

Pracovní podmínky: 2+4HP

Popis prací: frekvencí vlnky s odvozem sítě

Přívis: 0C svícení přehled - 220V

17.3.2021

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Pracovní podmínky: 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30

Pracovní úroveň: 2+4HP, 10, 15, 20, 25, 30

Popis prací: svícení svícení s odvozem sítě

- frekvencí vlnky s odvozem sítě

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 - Jezviště - Domáňov

List číslo: 13.

Datum

Číslo akce: 1763

Zápis zhotovitele:

17.9.2021

- Zhotovitel informoval objednatele o tom, že má stavební práce hotové a žádá o převzetí stavby.
- Přistoupil tímto zhotovitel k předání ASPALTOVÉHO ZÁKRYVU VOZ A SD.

Přítomní: Mgr. Plánský

17.9.2021

Pracovní doba: 7:00 - 15:30

Mediáři: Lukášek, Farkaš

Počet pracovníků: 4 (ATHP, 3 dělníci, 2 střešníci)

- Práce: - Frezování kování na ASPALTOVÉ ZÁKRYVU
- zalití železobetonové základy
- 112 Kč úroku 12,50 - 3,350
- úprava SD

Zápis zhotovitele: Zhotovitel provedl všechny stavební práce a žádá o převzetí stavby.

NAŠE ZNAČKA: KV-Fj-0058-2021

VYŘIZUJE: Ing. Jan Froněk

TEL.:

EMAIL:

DATUM: 6.12.2021

Středočeský kraj

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Akce: "II/212 Jemniště – Domašín" přeložka"

Věc: Vyjádření Autorského dozoru

Při provádění prací bylo vzhledem k nedostatečnému podloží na krajích vozovky provést odkopávky provést novou konstrukci vozovky v tloušťkách 600 resp. 850 mm. Tyto práce zahrnují odkop 600 mm, pokládku geotextilie, drenážní trubka obalená zmíněnou geotextilií, 2x ŠD 200mm, SC 200mm.

Při odklopu 850 mm byly provedeny následující práce: odkop 850 mm, pokládka geotextilie, drenážní roura obalená zmíněnou geotextilií, 300 mm betonového recyklátu f. 0/63, ŠD 200mm, ŠD 150mm, SC 150mm. Tyto práce v místech nedostatečné stávající konstrukce vozovky zahrnují ZBV č. 8 a 9.

Do ZBV č.10 bylo zahrnuty odpočty nerealizovaných prací: frézování AC recyklátu ZAS T4 s odvozem, pokládka ACO 8 za obrubníky v Domašíně, odečet pokládky vrstvy SAL a odečet nerealizovaných spár AC.

ZBV č. 11 a 12 zahrnují doměrky AC.

S uvedenými změnami autorský dozor souhlasí a byly provedeny k tomu, aby se dle prací obsažených v ZBV č.8 a 9 dosáhlo provedení technicky trvanlivého díla.

S pozdravem

Ing. Jan Froněk
autorský dozor

Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 18-115-5, a.a.

„II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS“

Vedoucí společník (správce):

BES s.r.o.
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553

Datum: 2.12.2021
E.mail:
Vyřizuje: Jan Pavlica
SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5

Věc : Stanovisko TDI stavby „II/112 Jemniště-Domašín“ k předloženému ZBV č.12.1 - dle návrhu AD.

Vyjádření technického dozoru č. 12.1:

k předloženému návrhu ZBV č. 12.1 (SO 101.1 – II/112 Jemniště - Domašín) - Změna - doměrky

Na základě Vaší žádosti ze dne 24.11.2021 o vydání vyjádření TDI k zaslanému návrhu ZBV č. 12.1 uvádím dále své stanovisko.

Změna - doměrky

1. Zhotovitel si nárokuje navýšení o poměrnou část položek č. 1, tedy DIO řešené kompletem. Dle ZD měla být stavba realizována během 32 týdnů. Vzhledem k rozsáhlým sanacím nad rámec SOD řešeným v předchozích ZBV došlo k prodloužení doby realizace na 55 týdnů. (příloha č. 08 - Zápisy v SD)

Změna je vyjádřena smluvními položkami č.1. Změna snižuje smluvní cenu stavby o 342 048,43 Kč

Výše popsané změny jsou nepředvídané, zjištěné po očištění konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nezbytnou.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
1	91411-050	DIO Kompletní dopravně inženýrské opatření po dobu opravy silnice II/112	KPL	1,00	1,719	0,719

TDI stavby II/112 Jemniště – Domašín souhlasí se ZBV 12.1, které vzniklo v průběhu stavebních prací, a které předkládá zhotovitel „II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS.“ Podrobnější zdůvodnění, vyčíslení a příslušné doklady jsou přílohou daného ZBV.

V Praze. 2.12.2021.

TDS: Jan Pavlica