



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ – (3. etapa -část B)“

Číslo smlouvy objednatele: S-6557/MJT/2021/1



Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 708 91 095
zastoupený: Ing. Jaroslavem Říkovským, MPA, vedoucí Odboru majetku a hospodářské
správy, pověřen dle směrnice č. 164 o zadávání veřejných zakázek SK
DIČ: CZ 70891095
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

ADEVITA s. r. o.

se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
zastoupená: Jozef Potanka, jednatel
IČ: 04255071
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
osoba pověřená zastupováním ve věcech technických:
jméno, e-mail, telefon: Jozefem Potankou, 
Vratislav Franěk, t. 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2021 v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouvu o dílo vedenou v evidenci objednatele pod č. S-6557/MJT/2021, jejímž předmětem byla modernizace dámských a pánských WC, vč. kuchyněk v budově KÚ (dále jen „**Smlouva**“).
2. S ohledem na zjištěný faktický stavební stav po provedení bouracích prací, estetický výsledný vzhled a nepřesnosti rozsahu prací v projektové dokumentaci došlo v průběhu realizace Díla k navýšení objemu prací plynoucím ze Smlouvy a tím současně k navýšení celkové ceny za poskytované stavební práce a prodloužení termínu pro provedení Díla.
3. Zvýšení ceny bude o 244 420,97 Kč bez DPH. Navýšení celkové ceny je v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť činí 8,73 % a nepřekračuje povolený limit.



Článek II.

Změna Smlouvy

Smlouva se s ohledem na shora uvedené mění takto:

- a) Specifikace Díla uvedená v článku 1. odst. 1. Smlouvy se rozšiřuje o Soupis prací dle skutečného provedení Díla – Změnový list a rozpočet, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
- b) Cena za Dílo:
článek 3. odst. 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:
1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo specifikované v čl. 3 bod 1 této Smlouvy ve výši **3 042 812,78 Kč bez DPH**. K ceně Díla bude účtováno zákonné DPH ve výši: 638 990,68 Kč. Celková cena za realizaci celého Díla **vč. DPH tak činí 3 681 803,46 Kč**.
- c) Termín provedení kompletního Díla:
článek 2 odst. 2. se ruší a nahrazuje tímto zněním:
2. Termín pro provedení a ukončení kompletního Díla se prodlužuje z původního termínu 10. 2. 2022 **na nový termín 15. 3. 2022**. Termíny pro realizaci Díla budou stanoveny na základě dohody Zhotovitele s Objednatel. Bourací práce a přesun materiálu se uskuteční vždy až po pracovní době úřadu. Další práce se uskuteční po dohodě s Objednatel.

Článek III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek č. 1 v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Příloha: Soupis prací dle skutečného provedení Díla – Změnový list a rozpočet.

V Dolních Břežanech

Za Zhotovitele
ADEVITA s. r. o.

**Jozef
Potanka**

Digitálně podepsal Jozef Potanka
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-04255071,
o=ADEVITA s.r.o., ou=1, cn=Jozef
Potanka, sn=Potanka,
givenName=Jozef,
serialNumber=P566139
Datum: 2021.12.21 13:23:25 +01'00'

Jozef Potanka
jednatel

V Praze

Za Objednatele
Středočeský kraj

Ing. Jaroslav Říkovský, MPA
vedoucí Odboru majetku a hospodářské správy

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Ing. Jaroslav Říkovský
Organizace, OJ:	Odbor majetku
Sériové č. cert.:	22540095
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	11.01.2022 10:16:58
Dřívod:	
Místo:	

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v budově KÚ-3.etapa , část "B"

Investor (objednatel): Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel : ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

TDi (AD) : FITOX TEAM s.r.o. – ing. Pavel Kolář

Návrh změny navazuje na jednání z kontrolního dne a na vyplynutí situace z průběhu stavby.

Popis změn:

- Nutnost zvýšit počet stoupaček – tj. provedení drážek, rozvody kanalizace, vody (přípočty oproti SOD)
- Změna umístění rozvodů vody, nutnost vybourat původní instalace – brání provedení stavby (přípočty oproti SOD)
- Nutnost oškrábat malby stěn a stropů (stávající malby obsahují 4-5 vrstev), nutnost přestukovat stěny – estetický vzhled -(přípočty oproti SOD)
- Upřesnění výměry obkladů po zaměření skutečnosti – vyšší výměra (přípočty oproti SOD)-
- Z estetických důvodů(nenarušení obkladů) -posun revizních dvířek nad obklady – změna materiálu (odpočty oproti SOD)
- Sádkartonové konstrukce – zrušení části podhledů – stropy budou naštukovány – výhodnější návaznost na stěny, bude provedeno obložení části potrubí – (přípočty a odpočty oproti SOD)
- Klempířské konstrukce – dohodnuto zachování původních venkovních parapetů a úpravy napojení (odpočty a přípočty oproti SOD)
- Ústřední vytápění – z estetických i provozních důvodů – provedení zazdívký stoupacího potrubí ÚT (změna materiálu na potrubí měděné vč. tepelné izolace, vč. rozšíření stavebních drážek pro rozvody (přípočty oproti SOD)
- Ústřední vytápění – náhrada radiátorů s bočním zapojením (dle PD) za spodní zapojení – typ VK – estetický a provozní důvod (nedojde ke změně cen dle SOD)

Závěr: Příčinou navržených změn je zjištěný stav po provedení bouracích

prací, estetický výsledný vzhled prací. Změny byly vyvolány záměrem objednatele, chybou v dokumentaci zakázky, zjištěnou skutečností.

Cena dle SOD 2.798.391,81 Kč
Přípočty + 294.195,04 Kč
Odpočty - 49.774,07 Kč

Cena na základě změn 3.042.812,78 Kč
(zvýšení ceny díla o 8,73 %)

TDi(AD), Ing. Pavel Kolář Dne: <u>14.12.2021</u>	 FITOX TEAM s.r.o. Vítězné náměstí 576/1 Dejvice, 160 00 Praha 6 IČ: 038 05 433 Podpis a razítko
ZHOTOVITEL ADEVITA s.r.o. Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zastoupený Josefem Potankou- jednatelem IČ : 04255071 Dne : <u>14.12.2021</u>	 Podpis a razítko
OBJEDNATEL Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5 Zastoupený Ing. Jaroslavem Říkovským, MPA vedoucím Odboru majetku a hospodářské správy IČ : 70891095 Dne : <u>16.12.2021</u>	 Podpis a razítko

ZMĚNOVÝ LIST č.1:

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:

Předloženo k odsouhlasení: 6.12.2021

Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, Praha 5, 150 21
Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, Praha 5, 150 21
ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

		Změnový rozpočet	Dle SOD	rozdíli
	Rekapitulace nákladů			
1	9 - Přípravné práce + demontáže konstrukcí	Kč 389 917,95	365 519	24 399,22
2	3 - Svislé konstrukce	Kč 166 673,47	115 283	51 390,11
3	761 - Konstrukce prosvětlovací	Kč 15 040,43	16 981	-1 940,70
4	6 - Vnitřní úpravy povrchů	Kč 195 708,95	156 508	39 200,87
5	6 - Podlahové konstrukce	Kč 37 135,06	37 135	0,00
6	9 - Dokončující konstrukce a práce	Kč 69 421,56	78 924	-9 501,98
7	771 - Keramická dlažba	Kč 121 995,72	121 996	0,00
8	781 - Keramické obklady	Kč 410 838,04	363 611	47 227,31
9	763 - Konstrukce suché výstavby - Sádrokartonové	Kč 33 686,52	45 575	-11 888,39
10	766 - Truhlářské konstrukce	Kč 445 203,22	462 023	-16 820,00
11	764 - Konstrukce klempířské	Kč 14 018,20	23 641	-9 623,00
12	784 - Malby	Kč 35 890,00	35 890	0,00
13	721 - Zdravotně technické instalace budov	Kč 640 917,93	600 775	40 143,20
14	731 - Ústřední vytápění	Kč 183 775,93	95 554	88 222,33
15	Elektroinstalace	Kč 105 843,00	105 843	0,00
16	Interiérové prvky	Kč 131 780,00	131 780	0,00
17				
18	mezisoučet	Kč 2 997 846,98	2 757 036	240 808,97
19				
20	Zařízení staveniště + projekt skutečného provedení stavby 1,5%	Kč 44 966,80	41 356	3 612,13
21				
22	stavební náklady bez DPH 21%	Kč 3 042 812,78	2 798 391,81 Kč	244 421,10
23				
24	DPH 21%	Kč 638 990,68	587 662,28 Kč	51 328,43
25	náklady celkem včetně DPH 21%	Kč 3 681 803,46	3 386 054,09 Kč	296 749,54
26				
27				

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - ÚT				Změnový rozpočet				Dle SOD		rozdíl	
p.č.	kód	popis prací a dodávek	m.j.	množství	jednotková cena Kč/m.j.	celková cena Kč		množství	celková cena Kč	množství	celková cena Kč
33		9-Přípravné práce + demontáže konstrukcí		Kč		389 917,95		celkem	365 518,73 Kč	celkem	24 399,22
34		v. č. 2a až 11a (podlaží 1.NP - 6.NP)									
35		Vypnutí a po dokončení prací opětovné zapnutí medii v místnostech dotčených stavbou pro elektro,									
36	1	voda SV + TUV , vypustit a napustit systém ÚT ; (úpravy na WC viz dle v. č. 2a až 11a)									
37	1a	elektro	kpl	1,0	3 500,00	3 500,00		1,0	3 500	0,00	0,00
38	3b	voda SV + TUV	kpl	1,0	5 000,00	5 000,00		1,0	5 000	0,00	0,00
39	1c	vypustit a napustit systém ÚT + vyzkoušení otopných těles+odvzdušnění	kpl	1,0	8 000,00	8 000,00		1,0	8 000	0,00	0,00
40		Demontáž, vyklizení a likvidace drobných předmětů -zásobník na toaletní papír, háček na dveřích, el. sušák rukou, nádob+šetrka na WC - zásobník na papír.ručníky .									
		Demontáž doplňků do sítě a likvidace,									
41	725900952/R	V místnostech 1.NP až 5 NP - el. sušák (ks 3) + zásobník na toalet papír bubnový (ks 10) + nádoba + šetrka na WC (ks 17) zásobník na papír.ručníky (ks 5), mydelník (ks 10)	ks	55,0	90,00	4 950,00		55,0	4 950	0,00	0,00
42	766811820	Demontáž malé kuchyňské linky-spodní+horní skříňka	kpl	1,0	500,00	500,00		1,0	500	0,00	0,00
43	766691914	Yvšešení dveří včetně uložení pro repasi a opětovné zavěšení	ks	25,0	30,20	755,00		25,0	755	0,00	0,00
44	76666R4981	Repase dveří cca do 2m2	ks	25,0	1 290,00	32 250,00		25,0	32 250	0,00	0,00
45	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	224,4	109,00	24 455,68		224,4	24 456	0,00	0,00
46		toalety 1011 č.v.2b - 34,95 m2									
47	1011b ;	0,75*2+0,25*0,35+0,9*1,65+0,63*0,35+0,83*2+0,8*2+0,62*2	m2	7,79							
48	1011c ;	4,46*2	m2	8,92							
49	1011d ;	4,36*2	m2	8,72							
50	1011e ;	3,92*2+0,84*2	m2	9,52							
51											
52		bistro 1129 č.v.3b - 19,62 m2									
53	1129a ;	(1,93+1,03+0,26)*2	m2	6,44							
54	1029b ;	3,24*2	m2	6,48							
55	1129c ;	3,3*2	m2	6,6							
56											
57		pánaské toalety 2110 č.v. 4b		52,38							
58	2110a	1,1*2+0,2*0,35+0,64*1,65+0,2*0,35+0,22*2+3,15*2	m2	10,14							
59	2110b	0,88*2+0,1*0,35+1,22*1,65+0,1*0,35+1,08*2+0,1*0,35+0,6*1,65+0,1*0,35+2,1*2+0,4*2+1,36*2+1,14*2	m2	17,06							
60	2110c	3,56*2	m2	7,12							
61	2110d	3,57*2	m2	7,14							
62	2110e	5,46*2	m2	10,9							
63											
64		dámské toalety 3105 č.v.5b - 54,19m2									
65	3105a	1,25*2+0,1*0,65+0,64*1,25+0,1*0,65+0,4*2+3,16*2	m2	10,55							

173 997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, vodorovně do 50m, svisle s omezením mechanizace v do průměrné výšky 18m (průměrná výška)	t	38,3	966,00	36 997,80	38,3	36 998	0,00	0,00
174 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením na vzdálenost do 1km	t	38,3	251,00	9 613,30	38,3	9 613	0,00	0,00
175 997013509	Příplatek k ceně za každý další i započtený 1km přes 1km (19km) cena : Kč 11 * 19km	t	38,3	11,00	421,30	38,3	421	0,00	0,00
176 469973114	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné z keramického materiálu	t	20,9	340,00	7 099,20	20,9	7 099	0,00	0,00
177 469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	13,6	340,00	4 630,80	13,6	4 631	0,00	0,00
178 469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,36	750,00	1 020,00	1,36	1 020	0,00	0,00
179 997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,76	2 410,00	1 831,60	0,76	1 832	0,00	0,00
180 997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,72	1 720,00	2 958,40	1,72	2 958	0,00	0,00
183	Nové konstrukce								
184	3 -Svislé konstrukce								
185	3 -Svislé konstrukce								
186	3 -Svislé konstrukce								
187 342272205	Předstěny jednoduché z plynosilikátových příčkovek 500/250/50mm,	m2	35,76	850,00	30 396,00	35,76	30 396	0,00	0,00
188	č.v.9b / 1NP toalety	m2	3,96						
189	0,99*4	m2							
190	č.v.10b/ 2NP bistro	m2	3,24						
191	0,81*4	m2							
192	č.v.11b /3NP pánské toalety	m2	7,2						
193	0,9*4*2	m2							
194	č.v.12b /4NP dámské toalety	m2	10,2						
195	0,89*4+0,86*4+0,8*4	m2							
196	č.v.13b /5NP pánské toalety	m2	7,56						
197	,9*4+-,99*4	m2							
198	č.v.14b/5NP dámské toalety	m2	3,6						
199	0,9*4	m2							
200		m2							
201 342272215	Předstěny jednoduché z plynosilikátových příčkovek 500/250/80mm,	m2	16,8	990,00	16 632,00	16,8	16 632	0,00	0,00
202	1NP-6NP : výměra 0,4*1*10	m2							
203		m2							
204 342272225	Příčky a dozdivky jednoduché z plynosilikátových příčkovek 500/250/100mm,	m2	11,83	1 120,00	13 246,80	11,83	13 247	0,00	0,00
205	č.v.11b/3NP pánské toalety	m2	0,6						
206	,2*1,5*2	m2							
207	č.v.12b /4NP dámské toalety	m2	5,25						
208	1,75*3	m2							
209	č.v.13b /5NP pánské toalety	m2	5,98						
210	,2*3*1+(1,93+0,46)*2,25	m2	64,39	210,00	13 521,38	64,39	13 521	0,00	0,00
211 61232/R1111	veřejnou místnost	m2	64,39	107,00	6 889,46	64,39	6 889	0,00	0,00
212 612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	64,39	107,00	6 889,46	64,39	6 889	0,00	0,00

213	612315302	Vápená štuková omítka ostění nebo nadpraží (nová okna): výměra 0,40*(0,71+2,30)*2*6+(1,31+2,30)*2*3+(0,685+1,91)*2*(1,30+2,25)*2*1)	m2	29,56	888,00	26 245,73	29,56	26 246	0,00	0,00
214	342291121	Ukovení přiček k chelným konstrukcím plochými kotvami	m	72	116,00	8 352,00	72	8 352	0,00	0,00
215	Dodáv + Mont,									
		Zpětné vyzdění vybouraných svršků stěn	m	8,8	221,00	1 944,80	0	0	8,80	1 944,80 projednáno
	784181101	5 np - dozdnění po vybourání rozvodů vody pro 6 np	m2	236,9205	15,00	3 553,81	0	0	236,92	3 553,81 projednáno
	612311131	Penetrace jednonásobná podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	236,9205	159,00	37 670,36	0	0	236,92	37 670,36 projednáno
		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 2-3 mm								
		9b / 1.np								
		1011a (1,57*2+1,9*2)*4,15		28,801						
		(0,7+1,27)*2*-1		-3,94						
		0,6*2,25*-1		-1,35						
		1011b (1,5*2+1,6*2)*2,05		12,71						
		(0,7+0,6+0,6)*2*-1		-3,8						
		1,2*1,8*-1		-2,16						
		1011c (1,5*2+0,99*2)*0,7		3,486						
		1011d (1,5*2+0,99*2)*0,7		3,486						
		1011e (1,5*2+1,6*2)*0,7		4,34						
		strop 10,82		10,82						
		10b / 2.np / bistro								
		1129a (1,69*2+0,91*2)*0,7		3,64						
		1129b (1,17*2+0,78*2)*0,7		2,73						
		1129c (1,17*2+0,78*2)*0,7		2,73						
		11b / 3.np								
		2110a (1,75*2+1,67*2)*1,74		11,9016						
		0,6*1,85*-1		-1,11						
		2110b (3,8*2+1,88*2)*1,74		19,7664						
		(1,2+0,6)*1,85*-1		-3,33						
		2110c (1,21*2+0,9*2)*1,74		7,3428						
		2110d (1,21*2+0,9*2)*1,74		7,3428						
		2110e (1,8*2+1,2*2)*1,74		10,44						
		12b / 4.np								
		3105a (1,7*2+1,92*2)*1,67		12,0908						
		0,6*1,12*-1		-0,672						
		3105b (3,6*2+1,82*2)*1,67		18,1028						
		(1,2+0,6)*1,12*-1		-2,016						
		3105c (1,3*2+0,9*2)*1,67		7,348						
		3105d (1,3*2+0,86*2)*1,67		7,2144						
		3105e (1,3*2+0,8*2)*1,67		7,014						
		3105f (1,3*2+0,89*2)*1,67		7,3146						
		13b / 5.np / pánské WC								
		4107a (1,67*2+1,67*2)*1,17		7,8156						
		0,6*0,85*-1		-0,51						
		4107b (3,93+1,73+1,9+0,56+1,94+1,17)*1,17		13,1391						
		(1,2+0,6)*0,85*-1		-1,53						
		4107c (1,4*2+0,9*2)*1,17		5,382						
		4107d (1,4*2+0,9*2)*1,17		5,382						
		4107e (0,9*2+1,85*2)*1,17		6,435						
		strop 12,52		12,52						
		14b / 5.np / dámské WC								
		4108a (1,6*2+1,38*2+0,3*2)*1,17		7,6752						
		4108b (1,86*2+0,9*2)*1,17		6,4584						

784121001	strop 3,91											
Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m												
216	761 - Konstrukce prosvětlovací											
217 761111114	Stěna zděná ze skleněných tváří 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén struktura (dodávka montáž)											
218	1 981,05											
219	Presun hmot											
220	2,2											
221 612131121	celkem											
222	15 040,43 celkem											
223	16 981,13 Kč celkem											
224 612321R1111	14 231,80 2,5 16 173 -0,30											
225	2,2											
226 619995001	808,63 16 173 809 0,00											
227	celkem											
228 1011b	195 708,95 celkem											
229 1011c	156 508,08 Kč celkem											
230 1011d	39 200,87											
231 1011e	15 896,73 224,4 14 584 20,20											
232	65 054,29 224,4 59 681 20,20											
233	188,00 124,3 23 363,70 124,3 23 364 0,00											
234 1129a	Zacíštění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů											
235 1129b	č.v.2b / 1NP toalety											
236 1129c	6,94-0,7-0,6-0,6											
237	5,04											
238	5,12-0,6											
239 2110a	4,52											
240 2110b	4,02											
241 2110c	5,04											
242 2110d	v.č. 3b / 2NP bistro											
243 2110e	5,4-0,6											
244	4,8											
245	3,5											
246 3105a	4,16-0,6											
247 3105b	v.č. 4b/ 3NP pánské toalety											
248 3105c	6,84-0,7-0,7											
249 3105d	11,46-3*0,6-0,7											
250 3105e	5,44											
251 3105f	8,96											
252	4,07											
253	4,36											
254 4107a	7,63-0,6											
255 4107b	v.č. 5b/ 4NP dámské toalety											
256 4107c	7,3-1,6											
257 4107d	10,84-4*0,6-0,8											
258	5,7											
259	7,64											
260 4108a	4,59-0,6											
261 4108b	4,515-0,6											
	4,4-0,6											
	250 3105e											
	4,3-0,6											
	251 3105f											
	252											
	253											
	v.č. 6b / 5 NP pánské toalety											
	6,68-0,8-0,7											
	5,18											
	12,2-0,6-0,6											
	11,00											
	5,115-0,6											
	4,52											
	4,935-0,6											
	4,34											
	254											
	255											
	v.č. 7b/ 6.NP dámské toalety											
	6,54-0,6-0,7											
	5,24											
	5,52-0,6											
	4,92											

	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží (po vybouraných oknech)	m ²	33,732	888,00	29 954,02	33,732	29 954	0,00	0,00
	0,45*((0,71+2,27)*2*6+(1,30+2,30)*2*3+(0,70+1,90)*2*2)+(1,30+2,30)*2*1)								
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou o jakékoliv sířce rýhy rýhy do hl 70mm a š. do 70mm. (pro kanalizaci DN 50)	m ²	62,0	628,00	38 926,22	10,2	6 412	0,00	0,00
	"pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 5NP (přípojovací potrubí)" výměra : 20,5bm*0,07		1,4						
	rýhy do hl 100mm a š. do 100mm. (pro kanalizaci 70)								
	"pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 5NP výměra ; 7,5bm*0,10		0,8						
	rýhy do hl 150mm a š. do 150mm. (pro kanalizaci 100)								
	"pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 6NP výměra ; 12,5bm*0,15		1,9						
	1 NP až 6NP výměra ; 12,5bm*0,15		1,9						
	rýhy do hl 50mm a š. do 70mm. (pro vodu)								
	"pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až5NP / výměra ; (123)bm*0,05		6,2						
	1 NP až5NP / výměra ; (123)bm*0,05		6,2						
	1NP až 5NP / výplně rýh kanal/voda/topení		44,6						
	Částečné dozrání výklenků po vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu cihelném na MVC hl. do 300mm. (pro uzavírací ventily kohout rohový) /	ks	38,0	460,00	17 480,00	38,0	17 480	0,00	0,00
	"pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 5NP /přípojovací potrubí								
	Částečné dozdrnění rýh po osazení závěsných konstr. (WC+pisoárů) ve zdivu cihelném na MVC vel. 250/400mm. (závěsné WC)	ks	6,0	839,00	5 034,00	6,0	5 034	0,00	0,00
	6 - Podlahové konstrukce	Kč	celkem		37 135,06	celkem	37 135,06 Kč	celkem	0,0000
	Vyrovnávací vrstva- samoniveláční sěrter 30MPa, do tl 6mm	m ²	59,32	566,00	33 575,12	59,32	33 575	0,00	0,00
	výměra: 10,82+3,42+14,34+14,31+12,52+3,91								
	Penetrace podkladu	m ²	59,32	60,00	3 559,20	59,32	3 559	0,00	0,00
	Výměry - pro podklad pod podlahové keramické dlaždice								
	v.č. 9b / 1NP toalety 1011a-1011e 12,37	m ²	10,82						
	v.č. 10b / 2NP bistro m.č. 1129a - 1129c ; 3,42m ²	m ²	3,42						
	v.č. 11b / 3NP pánské toalety m.č. 2110a -2110e; 14,34m ²	m ²	14,34						

[illegible]

	v.č. 14b	původní výměra	16,0 139,0	
	9b / 1.np			
	WC 0		0	
	zrcadla (0,6*2+0,9*2)*2		6	
	dveře 2*12		27,6	
	parapety 1,2		1,2	
	0,5*2		1	
	10b / 2.np			
	WC 0		0	
	zrcadla 0,6*2+0,9*2		3	
	dveře 2*10		20	
	11b / 3.np			
	WC 0		0	
	zrcadla 1,2*2+0,9*2		4,2	
	dveře 2*16		32	
	parapety 0,6*2+1,2		2,4	
	0,8*6		3	
	12b / 4.np			
	WC 0		0	
	zrcadla 1,2*2+0,9*2		4,2	
	dveře 2*20		40	
	parapety 0,6*2+1,2		2,4	
	0,8*6		4,8	
	13b / 5.np / pánské WC			
	WC 0		0	
	zrcadla 1,2*2+0,9*2		4,2	
	dveře 2*16		32	
	roh/sprcha 2		2	
	parapety 0,6*2+1,2		2,4	
	1,4*6		8,4	
	14b / 5.np / dámské WC			
	WC 0		0	
	zrcadla 1,2*2+0,9*2		4,2	
	dveře 2*6		12	
	roh /stoupáčka 2,1		2,1	
		nová výměra:	219,1	
354	998781202	Přesun hmot pro obklady z dlaždic	0,08	
355		%	380 406	
356		Kč celkem		
			celkem	45 574,91 Kč
			43 728,99	3 498,32
357	dobávka+ montáž	Sádrokartonový podhled 1 záklop bez TI, podkladní ocel.kce	41 432	-28,32
			změna - odpčky nerealizovaných podhledů	-27 357,12
358		v.č. 9b / 1.NP toalety	11	
359		v.č. 10b / 2.NP bistro	3,57	
360		v.č. 11b / 3.NP pánské toalety	0	
361		v.č. 12b / 4.NP dámské toalety	0	
362		v.č. 13b / 5.NP pánské toalety	0	
		v.č.13b / 5.NP dámské toalety	0	
763-011R		Příplatek k SDK podhledům za zpětnou montáž ventilátoru	ks	2,00
763-001R		Oprava SDK podhledu plochy do 0,5 m2 v míst.v do 4 m	ks	2,00
763164538		SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	7,20
			1 300,00	0,00
			932,00	0,00
			6 472,80	0,00
			0	2,00
			0	2,00
			0	7,20
			1 300,00	projednáno
			932,00	932,00 doplněno - pouze t
			6 472,80	6 472,80 doplněno - pouze c

Podstrovní kastličky - opláštění ÚT pod stropem, místnost v do 4 m										
4 NP 1,1+3 6+0,3										
5 NP 2,2										
763164558	5	2,2	m	4,40	1 050,00	4 620,00	0,00	0	4,40	4 620,00 doplněno - pouze t
Kastlik 5 NP - opláštění ZTI do 6 NP. Místnost v do 4 m										
363 998763402	%	62 871	0,10		6 287,10	41 432	4 143	21 439,26		2 143,93
364										
365										
366										
766 - Truhlářské konstrukce										
Poznámka: Podrobnosti viz výkres č. 22a-24a										
Jednotková cena obsahuje kompletní provedení včetně materiálu montážního a pomocného materiálu= dodávka- repase, montáž, kování, povrchová úprava, montážní i podružný materiál, mimostaveništní doprava-dílina a zpět										
DVEŘE										
368										
stávající dveře levé prolamované,										
vel. L 700 x 2000 mm, dřevěné do dřevěných										
zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny, vykřtovány										
přebroušeny, natřeny v odstínu										
stávajících včetně zárubní,										
kování stávající repasovat, barva dle stávajících, zárubeň stávající										
kování stávající repasovat, barva dle stávajících, zárubeň stávající										
dřevěná s obložkou - barva dle stávajících										
stávající dveře hladké dýhované, levé do ocelových zárubní, L 600 x										
1970 mm , budou, opáleny, vykřtovány přebroušeny, kování - nová										
klíka nerezová včetně štitku a wc západky, barva šedá, zárubeň -										
stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá										
370	D2			10,00	4 800,00	48 000,00	10,00	48 000	0,00	0,00
nové dveře hladké dýhované, levé do nových ocelových zárubní, P										
600 x 1970 mm, včetně nového kování WC západkou, demontáž										
stávajících dveří včetně zárubně										
371	D3			2,00	8 450,00	16 900,00	2,00	16 900	0,00	0,00
dodáv.+ mont.										
372	D4			5,00	4 800,00	24 000,00	5,00	24 000	0,00	0,00
stávající dveře hladké dýhované, pravé do ocelových zárubní, P 600 x										
1970 mm, budou, opáleny, vykřtovány přebroušeny, kování - nová										
klíka nerezová včetně štitku a wc západky, barva šedá, zárubeň -										
stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá.										
373	D5			3,00	9 890,00	29 670,00	3,00	29 670	0,00	0,00
stávající dveře pravé prolamované,										
vel. P 700 x 2000 mm, dřevěné do dřevěných										
zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny, vykřtovány										
přebroušeny, natřeny v odstínu										
stávajících včetně zárubní,										
kování stávající repasovat, barva dle stávajících, zárubeň stávající										
dřevěná s obložkou - barva dle stávajících										
374	D6			1,00	4 800,00	4 800,00	1,00	4 800	0,00	0,00
stávající dveře hladké dýhované, levé do ocelových zárubní, P 700 x										
1970 mm, kování - nová klíka nerezová, barva šedá, zárubeň -										
stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá.										
stávající dveře pravé prolamované,										
vel. P 800 x 2000 mm, dřevěné do dřevěných										
zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny, vykřtovány										
přebroušeny, natřeny v odstínu										
stávajících včetně zárubní,										
kování stávající repasovat, barva dle stávajících, zárubeň stávající										
dřevěná s obložkou - barva dle stávajících										
375	D7			1,00	9 890,00	9 890,00	1,00	9 890	0,00	0,00
stávající dveře hladké dýhované, levé do ocelových zárubní, L 800 x										
1970 mm, kování - nová klíka nerezová, barva šedá, zárubeň -										
stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá.										
376	D8			1,00	4 800,00	4 800,00	1,00	4 800	0,00	0,00
celkem										
462 023,22 Kč										
celkem										
-16 820,00										

377	D9	stávající dveře hladké dýhované, pravé do ocelových zárubní, P 600 x 1970 mm, kování - nová křídla nerezová, barva šedá, zárubeň - stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá.	ks	1,00	4 800,00	4 800,00	1,00	4 800	0,00	0,00
378	998766100	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské (dveře), vodorovná doprava do 50m, v objektech v. do 36m	%	152 750	0,20	30 550,00	152 750	30 550	0,00	0,00
379										
380	Dodáv.+Mont.	Poznámka všeobecně:Jednotková cena obsahuje kompletní provedení včetně materiálu,montážního a pomocného materiálu=dodávka+montáž- úprava ostění a napojení na stávající oplechování s jeho případnou opravou, montáž, kování, povrchová úprava, montážní i podružný materiál, mimostaveništní doprava-dřina a zpět								
381		OKNA								
382		Jedná se o zdvojená okna s tepelněizolačním dvojsklem typ EUROOKNO IV 78 lakované dle barevného odstínu jako stávající na vnitřním zasklení opatřit průsvitnou folii, se součinitelem tepelného prostupu okna Uw=1,2. Materiál - smrkové napojované, o stavební hloubce min 78 mm, zasklené dvojsklem s teplým rámečkem bílé barvy Ug=1.1., hliníková okapnice na rámových křídlech bílé barvy, všechna křídla s klikou s možností otevření i ventilace. U nadsvětliků budou vybavena pákovým otvíračem ve stejném rozsahu, jako okna stávající. Ozdobné členění na křídlech bude provedeno nalepovací dřevěnou příčkou 30 mm s duplexem.								
383		1.NP dámské toalety								
384	Dodáv.+Mont.	okno ve stavebním otvoru 710/2300	kpl	1	16 820,00	16 820,00	2	33 640	-1,00	-16 820,00 projednáno
		původní výměra 2								
		nová výměra 1								
385	Dodáv.+Mont.	okno ve stavebním otvoru 1310/2300	kpl	1	31 034,00	31 034,00	1	31 034	0,00	0,00
386		3.NP pánské toalety								
387	Dodáv.+Mont.	okno ve stavebním otvoru 710/2300	kpl	2	16 820,00	33 640,00	2	33 640	0,00	0,00
388	Dodáv.+Mont.	okno ve stavebním otvoru 1310/2300	kpl	1	31 034,00	31 034,00	1	31 034	0,00	0,00
389		4.NP dámské toalety								
390	Dodáv.+Mont.	okno ve stavebním otvoru 685/1910	kpl	2	13 476,00	26 952,00	2	26 952	0,00	0,00
391	Dodáv.+Mont.	okno ve stavebním otvoru 1300/2250	kpl	1	30 128,00	30 128,00	1	30 128	0,00	0,00
392		5.NP dámské toalety								
393	Dodáv.+Mont.	okno ve stavebním otvoru 710/2300	kpl	2	16 820,00	33 640,00	2	33 640	0,00	0,00
394	Dodáv.+Mont.	okno ve stavebním otvoru 1310/2300	kpl	1	31 034,00	31 034,00	1	31 034	0,00	0,00
395	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské (okna), vodorovná doprava do 50m, v objektech do 36 m	%	251 102	0,11	27 621,22	251 102	27 621	0,00	0,00
396										
397		764 - Konstrukce klempířské	Kč	celkem		14 018,20	celkem	23 641,20 Kč	celkem	-9 623,00
398	Dodáv.+Mont.	Klempířské práce oplechování parapetů: materiál titanizinek tl. 0,7 mm, včetně úpravy poškozené fasády	Kč	0,00	1 995,00	0,00	4,00	7 980	-4,00	-7 980,00 projednáno
399	764246499	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralaého plechu rš 1200 mm	Kč	0,00	1 689,00	0,00	8,00	13 512	-8,00	-13 512,00 projednáno
400	764246409	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralaého plechu rš 800 mm	Kč	0,00	1 689,00	0,00	8,00	13 512	-8,00	-13 512,00 projednáno
		Zachování původních venkovních parapetů, nastavení parapetů překryvnou pozink. okenní lištou š. do 1200mm	ks	4,00	1 289,00	5 156,00	0,00	0	4,00	5 156,00 projednáno

401	Zachování původních venkovních parapetů, nastavení parapetů překryvnou pozink. okeníni listou š do 800mm	ks	7,00	959,00	6 713,00	0,00	0	7,00	6 713,00 projednáno
402	Přesun hmot	%	21 492,00	0,10	2 149,20	21 492,00	2 149	0,00	0,00
403	784 - Malby	Kč	celkem		35 890,00	celkem	35 890,00 Kč	celkem	0,00
404 784181003	Jednonásobné pačkování v místnostech do 3,80	m2	290	17,00	4 930,00	290	4 930	0,00	0,00
405 784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	290	18,00	5 220,00	290	5 220	0,00	0,00
406 784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	85	30,00	2 550,00	85	2 550	0,00	0,00
407 784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	70	30,00	2 100,00	70	2 100	0,00	0,00
408 784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	bm	64	35,00	2 240,00	64	2 240	0,00	0,00
409 784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2	290	65,00	18 850,00	290	18 850	0,00	0,00
410	v.č. 9b	m2	72,7						
411	v.č. 10b	m2	13,6						
412	v.č. 11b	m2	69,2						
413	v.č. 12b	m2	62,0						
414	v.č. 13b	m2	53,9						
415	v.č. 14b	m2	18,7						
416									
417									
418									
419									
420	721 - Zdravotné technické instalace budov	Kč	celkem		640 917,93	celkem	600 774,73 Kč	celkem	40 143,20
421	721 - Vnitřní kanalizace včetně montážního a								
422 721175203/P	Potrubí vnitřní kanalizační PP+HT systém	bm	20,5	589,00	12 074,50	20,5	12 075	0,00	0,00
423 721175204/P	Potrubí kanalizační z PP přípojovací HT DN 50	bm	7,5	638,00	4 785,00	7,5	4 785	0,00	0,00
424 721175205/P	Potrubí kanalizační z PP přípojovací HT DN 75	bm	12,5	768,00	9 600,00	12,5	9 600	0,00	0,00
425 721175212/P	Potrubí kanalizační z PP přípojovací HT DN 110	bm	52,5	768,00	40 320,00	46,0	35 328	6,50	4 992,00 projednáno
	původní výměra 46		46,0						
	doplnění v 1 pp 2		2,0						
426 Dodáv.+Mont.	Přívzdušňovací ventil DN100	ks	4,5	562,00	2 248,00	2,0	1 124	2,00	1 124,00 projednáno
	doplnění (celkem 4 stoupačky): 2		2,0						
427 721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	bm	97,0	30,00	2 910,00	85,5	2 565	11,50	345,00 projednáno
428 998721203	Přesun hmot	%	71 938	0,05	3 596,88	65 477	3 274	6 461,00	323,05
429									
430	722 - Vnitřní vodovod								
431 Dodáv.+Mont.	Trubka plastová PPR - stabi, PH20	bm	83,0	340,00	28 220,00	123,0	41 820	-40,00	-13 600,00 projednáno
432 722173113	Trubka D 20 x 2,8 (přípojovací potrubí)	bm	55,5	440,00	24 420,00	46,0	20 240	9,50	4 180,00 projednáno
433	Stoupací vedení								
434 722173113	Trubka D 20 x 2,8	bm	46,0						
	původní výměra 46		46,0						
	doplnění v 1 pp 2		2,0						
	doplnění pro napojení 6 NP 7,5		7,5						
435 722173114	Trubka D 25 x 3,5	bm	63,5	527,00	33 464,50	54,0	28 458	9,50	5 006,50 projednáno
	původní výměra 54		54,0						

[illegible]

726 - Zařizovací předměty

Umyvadlo keramické bílé vel. 60x46,5x9,5cm, s otvorem na baterii
uprostřed, s oblým designem, hmotnost 17kg, 1696 3 000, 104 1

Sifon umývadlový, vtok 5/4 CR, chrom, hmotnosť 0,74kg, sífm + manžela
Vtok um. 5/4, cíc-clac celochrom, hmotnosť 0,50kg, v785cr, cíc-clac má
kuličky pochromované klobouk, ktorý dokonale prekryje vtok v umývadle,
klobouk lze odmontovať a vyčistiť tak vtok od nečistôt, jako jsou například
lidské vlasy

Montážní sada na uchycení umyvadla

Set pro mokré vrtání složený z diamantového vrtáku a adaptéru, který zajišťuje optimální chlazení a přesné vedení vrtáku.

Zvukoizolační vložka k umyvadlu - vložka z měkké hmoty, která se dává mezi umyvadlo a zeď. Zabranuje prasknutí obkladu při dotažení umyvadla k zdi.

Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu

Kloset zavěšený samonosný do zapuštěné stěny

Závěsný klozet s hlubokým splachováním, vel. širka360xhl. 530xvýška 430 mm, sanitární keramika bílá, H8209610000001, hmotnost 26kg

WC sedátko s poklopom, odnímateľné, se zpomalovacím sklápěcím

systémem, duroplast, bílá H8919610000001, vel. š. 445x hl. 365x v. 35mm

Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu

Nádržka pro závěsné WC, montážní prvek určený pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí, originální podomítková splachovací nádržka zaručuje rychlou a snadnou montáž, vysokou spolehlivost a jednoduchý servis, nosnost: 400 kg

Dodávka včetně:

Prívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem, Splachovací koleno, Ochranná zátky, Kyt pro hrubou montáž pro servisní otvor, Souprava pro připojení WC, ř 90 mm, Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ř 90 mm, Přechodka, PE-HD, ř 90/110 mm, 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky, Trubková chránička pro přívod vody, Vypíňový díl, Souprava pro tlumení hluku, Upevňovací materiál

Ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování,

k ovládání splachování u splachovacích nádrží pod omítku, ovládání zapředu, podrobnosti dle výběru investora a architektka stavby

Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu

Předstěnový instalační systém do kombinovaných stěn

Pisoár s automatickým inteligentním splachováním

Pisoár keramický bílý s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem.,

Elektronika snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, na základě čehož dá pokyn ke spláchnutí. Ke spláchnutí stačí pouze jeden litr vody. Pokud dojde k přiblížení k pisoáru bez jeho následného použití, řídicí elektronika nereaguje. Tím se zabrání zbytečnému splachování při náhodném a krátkodobém vstupu (příchod kolem pisoáru apod.). Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchne. Konstruktivní řešení splachovače umožňuje jednoduchou montáž, která sestává z pouhého připojení a zavěšení keramiky na stěnu. Vzhledem k uložení všech prvků v keramice je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i umýváním. Pisoár neobsahuje žádné optické prvky a odstíráje tedy nevhodné senzorové technologie, jako je zašpinění nebo poškození snímacích diod a jejich zhoršená citlivost na tmavé barvy, aup 5-II, Dodávka včetně: keramický pisoár, elektronika se snímačem, elektromagnetický ventil, rohový ventil s filtrem, samonasávací sifon, přípojovací hadice s oplachovou přípojkou, instalační šrouby s krytkami – 2 kusy

Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu

Napájecí zdroj až pro 8 zařízení - pisoárů

Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu

Předstěnový instalační systém do kombinovaných stěn

Dřez nerezový včetně spodní kuch. skříňky

Sprchový kout se sifonem a prosklenou zástěnou vel. 900/900mm

Výjevka keramická, stojící s plast.mřížkou, odpad DN 100 mm

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S, chrom 32612002, hmotnost 1,84kg, keramická kartuše, jednoutorová montáž, kovová páka, technologie kartuše

pro hladkou manipulaci, variabilně nastavitelný omezovač průtoku, s omezovačem teploty, instalační systém s centrovací podporou, perliátor, odstranění vodního kamene přetřením, odtoková souprava DN 32, flexi přípojovací hadičky

Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu

Baterie jednopáková nástěnná sprchová (výběr dle investora a architektka stavby)

Baterie jednopáková dřezová

450

451 Dodáv.+Mont.

452 Dodáv.+Mont.

453 Dodáv.+Mont.

454 Dodáv.+Mont.

455 Dodáv.+Mont.

456 Dodáv.+Mont.

457 Dodáv.+Mont.

458 Dodáv.+Mont.

459 Dodáv.+Mont.

460 Dodáv.+Mont.

461 Dodáv.+Mont.

462	Dodáv.+Mont.	Baterie nástěnná vanová (pro výlevky)	ks	2,0	1 250,00	2 500,00	2,0	2 500	0,00	0,00	
463	998725203	Přesun hmot	%	320 230	0,02	6 404,60	320 230	6 405	0,00	0,00	
464											
465			Kč	celkem		183 775,93	celkem	95 553,60 Kč	celkem	88 222,33	
466											
467		Montáž Očištění a nátěr stávajících deskových těles v.č.9b + 10b	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	2,00	5 000	-1,00	-2 500,00	
		původní výměra 2 (odpočet 1 ks)									
		nová výměra-radiátor v přízemí 1 ks v.č.9b (top. žebřík)		1,00							
467a	Dodáv.+Mont.	Otopná tělesa ve standardu Radik VK 500/500 mm, spodní napojení DN15, vč.armatur, v.č.9b	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0	1,00	2 500,00	
		bistro v.č.9b		1,00							
468	Dodáv.+Mont.	Nové a úprava přípojovacího potrubí DN 15	bm	52,00	425,00	22 100,00	98,00	41 650	-46,00	-19 550,00	projednáno
		původní výměra 98		98,00							
		stoupací potrubí Cu 15 32		32,00							
		přípojovací potrubí Cu 15 20		20,00							
			celkem								
468a	Dodáv.+Mont.	Stoupací potrubí Cu 28	bm	23,00	831,60	19 127	0,00	0,00	23,00	19 126,80	projednáno
468b	Dodáv.+Mont.	Stoupací potrubí Cu 35	bm	23,00	1 024,00	23 552	0,00	0,00	23,00	23 552,00	projednáno
		napojení pod stropem ve 2 np									
468c	Dodáv.+Mont.	Izolace DN 15	bm	52,00	94,60	4 919	0,00	0,00	52,00	4 919,20	projednáno
468d	Dodáv.+Mont.	Izolace DN 28	bm	21,00	108,90	2 287	0,00	0,00	21,00	2 286,90	projednáno
468e	Dodáv.+Mont.	Izolace DN 35	bm	23,00	124,30	2 859	0,00	0,00	23,00	2 858,90	projednáno
468f	Dodáv.+Mont.	Vekolux DN 15, přechod, šroubení svěrné	ks	7,00	502,70	3 519	0,00	0,00	7,00	3 518,90	projednáno
468g	Dodáv.+Mont.	Letovací a pájecí tvarovky	kpl	1,00							rozeepsáno do polo
		Kolena Cu 90°, 15-35	ks	17,00	97,00	1 649	0,00	0,00	17,00	1 649,00	rozeepsáno do polo
		Kolena Cu 45°, 15-36	ks	15,00	94,00	1 410	0,00	0,00	15,00	1 410,00	rozeepsáno do polo
		Závitový Cu přechod 1/2" x Cu 15	ks	14,00	118,00	1 652	0,00	0,00	14,00	1 652,00	rozeepsáno do polo
		Cin s Ag, Letovací pasta s Ag	ks	2,00	489,50	939	0,00	0,00	2,00	939,00	rozeepsáno do polo
468h	Dodáv.+Mont.	Napojení na stávající Fe potrubí	ks	4,00	1 489,00	5 956	0,00	0,00	4,00	5 956,00	projednáno
468i	Dodáv.+Mont.	Konzole, držáky - vedení pod stropem	ks	1,00	1 150,00	1 150	0,00	0,00	1,00	1 150,00	projednáno
468j	Mont.	Prostupy podlahovými konstrukcemi ve zdívu-stoupačky	ks	9,00	950,00	8 550	0,00	0,00	9,00	8 550,00	
141	974031164	Vysekání rýh ve zdívu pro stoupací potrubí	m	49,00	244,00	11 956	0,00	0,00	49,00	11 956,00	
138	974031153	Vysekání rýh ve zdívu pro přípojovací potrubí	m	20,00	125,00	2 500	0,00	0,00	20,00	2 500,00	
266	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou o jakékoliv šířce rýhy stoupačky ÚT	m2	7,6	628,00	4 773	0,00	0,00	7,60	4 772,80	
469	Dodáv.+Mont.	Otopná tělesa, deskové radiátory ve standardu vel. 21/900/400 / PV 15, PS 15, včetně ; na přívodu- přímé radiátorové ventily DN 15+na zpátečce- uzavíratelné spojky DN 15 v.č9b + 12b	kpl	0,00	4 822,00	0,00	2,00	9 644	-2,00	-9 644,00	odpočet
470	Dodáv.+Mont.	Drto, otopná tělesa avšak vel. 22/600/600 v.č.11b + 13b	kpl	0,00	5 216,00	0,00	2,00	10 432	-2,00	-10 432,00	odpočet
471	Dodáv.+Mont.	Drto, otopná tělesa avšak vel. 22/900/800 v.č.11b + 12b	kpl	0,00	6 358,00	0,00	2,00	12 716	-2,00	-12 716,00	odpočet
472	Dodáv.+Mont.	Drto, otopná tělesa avšak vel. 33/600/1000 v.č.13b	kpl	0,00	8 498,00	0,00	1,00	8 498	-1,00	-8 498,00	odpočet
473	Dodáv.+Mont.	Termostatické hlavice včetně šroubení	kpl	7,00	820,00	5 740,00	7,00	5 740	0,00	0,00	
	Dodáv.+Mont.	Otopná tělesa ve standardu Radik VK 21/900/400, spodní napojení DN15, vč.armatur, v.č.9b + 12 b	kpl	2,00	4 822,00	9 644,00	0,00	0	2,00	9 644,00	doplnění VK
	Dodáv.+Mont.	Drto, otopná tělesa VK, avšak vel. 22/600/600 v.č.11b + 13b	kpl	2,00	5 216,00	10 432,00	0,00	0	2,00	10 432,00	doplnění VK
	Dodáv.+Mont.	Drto, otopná tělesa VK, avšak vel. 22/900/800 v.č.11b + 12b	kpl	2,00	6 358,00	12 716,00	0,00	0	2,00	12 716,00	doplnění VK

	Dodáv.+Mont.	Dtto, otopná tělesa VK, avšak vel. 33/600/1000 v.č.13b	kpl	1,00	8 498,00	8 498,00	0,00	0	1,00	8 498,00 doplnění VK
474	Dodáv.+Mont.	Presun hmot	%	129 638	0,02	4 251,55	93 680	1 874	35 957,50	2 377,95 projednáno
173	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, vodorovně do 50m, svísele s omezením mechanizace v do průměrné výšky 18m (průměrná výška)	t	4,35	966,00	4 198	0,00	0,00	4,35	4 198,48 oprava výměry a d
		stoupačky 49*0,15*0,25								
		stoupačky m3 1,8375								
		připojovací 20*0,15*0,15								
		připojovací m3 0,45								
		m3 celkem 2,2875								
		plná chlaibeton m3 / 1,9 t								
		celkem t 4,34625		4,35						
174	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením na vzdálenost do 1km	t	4,35	251,00	1 091	0,00	0,00	4,35	1 090,91 oprava výměry
175	997013509	Příplatek k ceně za každý další i započtený 1km přes 1km (19km) cena : Kč 11 * 19km	t	4,35	11,00	48	0,00	0,00	4,35	47,81 oprava výměry
178	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	4,35	750,00	3 260	0,00	0,00	4,35	3 259,69 oprava výměry
476		Elektroinstalace	Kč	celkem		105 843,00	celkem			0,00
477										
478	Dodáv.+Mont.	Vypínač: kryt spínače jednoduchý kouřová šedá 3558A-A651 S2, vel. š. 65,3 mm, dl. 65 mm, v. 26 mm, hmotnost: 26,46 g, kryt spínače se dodává s přídržnou deskou pro upevnění k přístroji spínač+rámeček jednonásobný+ přístroj spínače jednopólového	ks	14,00	68,00	952,00	14,00	952,0	0,00	0,00
479		Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu								
		v.č. 9b / 1NP toalety	ks	3						
480		v.č. 10b / 2NP bistro	ks	2						
481		v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	3						
482		v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	2						
483		v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	2						
484		v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	2						
485										
486	Dodáv.+Mont.	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem kouřová šedá 5518A-A2349 S2, vel. š.70,8 mm,dl. 70,8 mm, v. 37,3 mm, hmotnost: 68,25 g, 16 A, 250 V AC, upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²)	ks	3,00	277,00	831,00	3,00	831,0	0,00	0,00
487		Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu								
		v.č. 9b / 1NP toalety - kuchyňka	ks	3						
488										
489	Dodáv.+Mont.	Nástěnné svítidlo , čistý design a vysoká kvalita, matný bílý lakovaný kov, vhodné k osvětlení chodby, haly, schodiště nebo koupelny, 71135, včetně	ks	10,00	2 850,00	28 500,00	10,00	28 500,0	0,00	0,00
		žárovky: 1x max. 100 watt halogenová R7S 230V, vel. v.10 cm x š. 18 cm x hl.6,5 cm, nástěnná deska: 10 cm x 17 cm								
490		Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu								
		v.č. 9b / 1NP toalety	ks	5						

491		v.č. 10b / 2NP bistro	ks	1					
492		v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	1					
493		v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	0					
494		v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	1					
495		v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	2					
496									
497	Dodáv.+Mont.	Závěsné svítidlo , kombinace chromovaného kovu a bílého skla, zavěšení na tři lanka, vhodné do všech druhů interiérů. Specifikace: 1 x 60W E27 230V, průměr stínidla: 30 cm, výška: 120 cm, provedení: chromovaný kov, bílé sklo + žárovka Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu							
498		v.č. 9b / 1NP toalety	ks	0					
499		v.č. 10b / 2NP bistro	ks	2					
500		v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	3					
501		v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	2					
502		v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	2					
503		v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	0					
504									
505	Dodáv.+Mont.	Úpravy a doplnění kabelů	kpl	1,0	48 650,00	48 650,00	1,0	48 650	0,00
506									
507		Interiérové prvky	Kč	celkem	131 780,00	131 780,00 Kč	celkem		0,00
508	Dodáv.+Mont.	Kuchyňská linka: deska se spodními a horními skříňkami o rozměrech hl.300mm výška 600 mm délka 990 mm se dvěma vnitřními policemi jak v horní tak ve spodní skřínce, materiál: korpusy lamino LTD 18 mm, deska LTD 38 mm s hranou ABS tl.0,5mm. Kování nerez.							
509	Dodáv.+Mont.	Sušič rukou , vel. Š. 265 x v. 270 x hl. 196mm, výkon 2200W, 425000120. Bezdotykové spínání pomocí infračerveného čidla Plastový kryt Elektrické připojení pomocí kabelu se zástrčkou Barevné provedení: Bílá Elektrické připojení: 230 V Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu	ks	7,00	3 500,00	24 500,00	7,00	24 500	0,00
510		v.č. 9b / 1NP toalety	ks	2					
511		v.č. 10b / 2NP bistro	ks	1					
512		v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	1					
513		v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	1					
514		v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	1					
515		v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	1					
516									
517	Dodáv.+Mont.	Zásobník skládaných ručníků , sříbný s logem, vel. v 345 mm x h 112 mm x š 306 mm stříbrný plast, 603250, transparentní záda a bok Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu							
518		v.č. 9b / 1NP toalety	ks	2					

519	v.č. 10b / 2NP bistro	ks	1				1					
520	v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	1				1					
521	v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	1				1					
522	v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	1				1					
523	v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	1				1					
524												
525	Dávkovač tekutého mýdla - dolévací, 1 L, stříbrný s logem, 601250, vel. v 232 mm x š 114 mm x h 124 mm, transparentní bok, Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu	ks	10	1 067,00	10 670,00	10		10 670	0,00		0,00	
526	v.č. 9b / 1NP toalety	ks	2			2						
527	v.č. 10b / 2NP bistro	ks	1			1						
528	v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	2			2						
529	v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	2			2						
530	v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	2			2						
531	v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	1			1						
532												
533	Zásobník toaletního papíru - nerez satén, pr. 26,5cm, AE25000 Výběr dle investora a architekt stavby Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu	ks	10,00	1 124,00	11 240,00	10,00		11 240	0,00		0,00	
534	v.č. 9b / 1NP toalety	ks	1			1						
535	v.č. 10b / 2NP bistro	ks	1			1						
536	v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	2			2						
537	v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	3			3						
538	v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	2			2						
539	v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	1			1						
540												
541	WC štětka válcová na postavení i zavěšení na stěnu, chrom 102313066, tato série nabízí volbu tradičního spoje nebo snadné a rychlé lepení, hmotnost 0,98 kg, vel. v. 390mm, průměr cca 90mm Výběr dle investora a architekt stavby Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu	ks	10,00	905,00	9 050,00	10,00		9 050	0,00		0,00	
542	v.č. 9b / 1NP toalety	ks	1			1						
543	v.č. 10b / 2NP bistro	ks	1			1						
544	v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	2			2						
545	v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	3			3						
546	v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	2			2						
547	v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	1			1						
548												
549	Odpadkový koš kulatý 3 l chrom, 6162, víko ovládané pedálem, plastová výjimatelná vložka, provedení chrom, rozměry: výška 265 mm x šířka 165 mm Výběr dle investora a architekt stavby	ks	6,00	314,00	1 884,00	6,00		1 884	0,00		0,00	
550	v.č. 9b / 1NP toalety	ks	1			1						
551	v.č. 10b / 2NP bistro	ks	1			1						
552	v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	0			0						
553	v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	3			3						
554	v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	0			0						

555		v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	1				1				
556												
557	Dodáv.+Mont.	Odpadkový koš na papírové ručníky nerez, satén, 900771, montáž na zeď, vel. cca š. 370 x hl. 191 x v. 485mm, výběr dle investora a architektu stavby	ks	6,00	5 513,00	33 078,00	6,00	33 078	0,00		0,00	
558		v.č. 9b / 1NP toalety	ks	1			1					
559		v.č. 10b / 2NP bistro	ks	1			1					
560		v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	1			1					
561		v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	1			1					
562		v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	1			1					
563		v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	1			1					
564												
565	Dodáv.+Mont.	Kovový zásobník hygienických sáčků, nerez matný, 103069, malé rozměry, výměnné náplně obsahují 25 ks hygienických sáčků, uzamykatelný na klíč, hmotnost: 0,36 kg, materiál: kov, barva: nerez matný, vel. v. 170 x š. 95 x hl. 24mm, výběr dle investora a architektu stavby	ks	6,00	1 481,00	8 886,00	6,00	8 886	0,00		0,00	
566		v.č. 9b / 1NP toalety	ks	1			1					
567		v.č. 10b / 2NP bistro	ks	1			1					
568		v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	0			0					
569		v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	3			3					
570		v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	0			0					
571		v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	1			1					
572												
573	Dodáv.+Mont.	Zrcadlo 600x900mm bez fazet, vsazené do obkladu Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu	ks	6,00	1 500,00	9 000,00	6,00	9 000	0,00		0,00	
574		v.č. 9b / 1NP toalety	ks	1			1					
575		v.č. 10b / 2NP bistro	ks	1			1					
576		v.č. 11b / 3NP pánské toalety	ks	1			1					
577		v.č. 12b / 4NP dámské toalety	ks	1			1					
578		v.č. 13b / 5 NP pánské toalety	ks	1			1					
579		v.č. 14b / 5NP dámské toalety	ks	1			1					
580												
581												
582	Dodáv.+Mont.	Háčky na stěnu materiál nerez kotvené na hmoždinku	ks	6	187,00	1 122,00	6	1 122	0,00		0,00	
583		č.v. 11b	ks	3			3					
584		č.v. 13b	ks	3			3					
585												
586	Dodáv.+Mont.	Štitky s označením ženy muži. Dveřní štítek s vlastním textem z dvouvrstvého plastu v bronzovém provedení o rozměru 150x80 mm o síle 1,6 mm	kpl	6,0	250,00	1 500,00	6,0	1 500	0,00		0,00	
587		informační štitky										