



DOHODA O UKONČENÍ ZÁVAZKU K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)

(ze dne 2.5.2018)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-0905/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: 18 091 200)

mezi

objednatelem: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ**“
se správcem Společnosti **PUDIS a.s.** (též „Společník 1“)
se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,
a Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

a

SUDOP PRAHA a.s. („Společník 2“)
se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupená: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva,
a Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s. („Společník 3“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, PSČ 832 03, Slovensko

IČ: 31322000, DIČ: SK31322000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupená: Ing. arch. Gabrielem Koczkášem, předsedou představenstva,

Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva,

a Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

zastoupená: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva,

a Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

a

METROPROJEKT Praha a.s. („Společník 5“)

se sídlem Praha 7, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva,

a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Z důvodu uskutečněné fúze odštěpením sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO Praha a.s., IČ 60193280 se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6 do společnosti PUDIS a.s., IČ 45272891 se sídlem tamtéž, se stává nástupnickou společností za Společníka VPÚ DECO Praha a.s. společnost PUDIS a.s..

Objednatel a Zhotovitel (společně také dále jako „Smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 572 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto Dohodu o zrušení závazku (dále jen „Dohoda“).

Článek I.

Předmět Dohody

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.5.2018 uzavřely prováděcí smlouvu č. S-0905/DOP/2018 (číslo smlouvy Objednatele) a č. 18 091 200 (číslo smlouvy Zhotovitele), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace v rozsahu DSP, VD-DZS,



položkový rozpočet a výkaz výměr, včetně souvisejících prací a AD pro stavební akci „III/11513 Jíloviště, most ev. č. 11513-1 přes D4“ (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany shodně konstatují, že část předmětu díla byla Zhotovitelem provedena a zároveň adekvátní část ceny za dílo Objednatelem uhrazena. Práce na neprovedené části předmětu díla byly na základě pokynu Objednatele přerušeny
3. Důvodem pro uzavření dohody o ukončení závazku je:
 - Most most ev.č. 11513-1 kříží dálnici D4, která je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). V průběhu zpracování projektové dokumentace byly ŘSD ČR vzneseny požadavky na změnu polohy pilířů mostu. To si vyžádá demolici stávající a výstavbu nové spodní stavby. S tím je spojená i nutnost získání územního rozhodnutí. Tyto činnosti nejsou součástí Smlouvy.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 3. tohoto článku se smluvní strany dohodly, že část zbývajících závazků se ruší a tato část není nahrazována závazkem novým.

Článek II.

Rekapitulace závazků

1. Zhotovitel provedl řádně část díla v následujícím rozsahu (označení dle Smlouvy):
 - Dokumentace ke stavebnímu povolení
 - část: Průzkumy a podklady – DSP
 - zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa – aktualizace
 - doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR
2. Zhotovitel dosud nefakturoval provedenou část díla uvedenou v článku II. odstavce 1., jehož celková cena činí 100 000 Kč bez DPH:
 - Dokumentace ke stavebnímu povolení
 - část: Průzkumy a podklady – DSP
 - zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa – aktualizace: 60 000 Kč bez DPH
 - doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR: 40 000 Kč bez DPH

Zhotovitel je v souladu se Smlouvou oprávněn uvedenou částku fakturovat a Objednatel je povinen Zhotoviteli uhradit.
3. Dále uvedené části díla nebyly provedeny, a tudíž nebudou fakturovány:
 - Dokumentace ke stavebnímu povolení – celkem 307 992 Kč bez DPH
 - podrobný GTP dle TP76
 - DSP



- Projektová dokumentace pro provedení stavby – celkem 223 991 Kč bez DPH
- Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby – celkem 159 999 Kč bez DPH
- Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy – 720 Kč/hod bez DPH

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dohoda o zrušení závazku je nedílnou součástí prováděcí smlouvy č. S-0905/DOP/2018 (číslo smlouvy Objednatele) a 18 091 200 (číslo smlouvy Zhotovitele).
2. Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
3. Dohoda o zrušení závazku ke Smlouvě č. S-0905/DOP/2018 byla schválena Radou Středočeského kraje Usnesením č. 023-47/2021/RK ze dne 16. 12. 2021.
4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.
5. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne

V Praze dne

za Objednatele: **Středočeský kraj**

za Zhotovitele: **PUDIS a.s.**

Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Ing. Martin Höfler

předseda představenstva

Ing. Jan Vlček

místopředseda představenstva