

05-10-2021

Městský úřad Kolín

Odbor dopravy

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111, fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín II



kolín

Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje,
p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vaše čj. (zn.): MUKOLIN/OD 89068/21-vol
Číslo jednací:
Spisová zn.: OD 18503/2021


Počet listů: 2
Příloh/listů: 0/0

Vyřizuje: Vladimír Voří
Telefon: 321 748 107
E-mail: vladimir.vorif@mukolin.cz

IC: 00066001

Datum: 01.10.2021

ROZHODNUTÍ

Podpis: 
MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOLÍNĚ
Toto rozhodnutí nabývá právní moci
dne 21.10.2021
Zapsáno dne:

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), povoluje na žádost stavebníka Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, p.o., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001 v zastoupení Metroprojekt Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ 45271895 podle § 118 stavebního zákona změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v

prodloužení lhůty k dokončení stavby

„Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NÚZ EDU – II/322 Týnec n/L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem“ na poz. parc. č. 1456/1, 1451, 1455/32 a 1455/31 v k.ú. Týnec nad Labem, pro kterou bylo MěÚ Kolín odborem dopravy jakožto příslušným speciálním stavebním úřadem vydáno společné povolení opatření ze dne 5.10.2020 pod č.j. MUKOLIN/OD 94017/20-vol.

Lhůta k dokončení stavby, stanovená podmínkou č. 12 společného povolení, se mění tak, že stavba bude dokončena do 10/2023.

Ostatní podmínky společného povolení zůstávají v platnosti.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o. v zastoupení Metroprojekt Praha a.s. podal dne 22.9.2021 žádost o prodloužení lhůty k dokončení shora uvedené stavby opravy mostu ev. č. 322-006 na silnici II/322 u Týnce nad Labem, stanovené společným povolením, vydaným zdejším speciálním stavebním úřadem opatřením ze dne 5.10.2020 pod č.j. MUKOLIN/OD 94017/20-vol.

Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby do 10/2023 byla odůvodněna potřebou vyřešení nezbytných majetkoprávních vypořádání.

Speciální stavební úřad posoudil důvody uvedené v žádosti stavebníka jako opodstatněné a proto rozhodl této vyhovět.

V řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by

bránily prodloužení lhůty k dokončení stavby. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í


Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy.

Povolena změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Babák
vedoucí odboru dopravy

Vladimír Volf
oprávněná úřední osoba



Obdrží:

Účastníci řízení:
Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
v zastoupení Metroprojekt Praha a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

Toto rozhodnutí podléhá dle sazebníku správních poplatků položky č. 18 odst. 5 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč, který byl uhrazen před vydáním rozhodnutí.