



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEK Č. 11
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Březanech“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

TENTO DODATEK Č. 11 (dále jen „Dodatek“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** akce „**Památník národního útlaku a odboje v Panenských Březanech**“ uzavřené dne 30. 5. 2014, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-1059/KUL/2014, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440009090/6000

DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

MTStav Příbram s.r.o.

sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
zastoupená: Martin Pečenka, jednatel společnosti
IČ: 27240088
DIČ: CZ27240088
bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.
číslo účtu: 195792086/0300, 530325339/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 106893

DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 11 se znění Článku III. Smlouvy mění následovně:

Článek III.

Cena za dílo

3.1. V souladu s Čl. III odst. 3. 4. se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu díla formou méněprací. Změny rozsahu díla jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

3.2 Vzhledem ke shodě na rozsahu méněprací se smluvní strany dohodly na změně celkové částky uvedené v Čl. III odst. 3.2. a to následovně :

	změna (+/-)	bez DPH	s DPH
SoD po dodatku č. 9 a 10		26 851 000,75 Kč	32 489 710,91 Kč
Méněpráce - Horní zámek	- 140.142,27 Kč	26.710.858,48 Kč	32.320.138,76 Kč
Méněpráce - Kancelář ředitele	- 70.945,07 Kč	26.639.913,41 Kč	32.234.295,23 Kč
Méněpráce - Brána, oplocení	- 54.121,06 Kč	26.585.792,35 Kč	32.168.808,74 Kč
Méněpráce - Kom. a zp. plochy	- 261.616,14 Kč	26.324.176,21 Kč	31.852.253,21 Kč
Méněpráce - Sadové úpravy	- 154.214,93 Kč	26.169.961,28 Kč	31.665.653,15 Kč
Méněpráce - Venk. osvětlení	- 196.515,65 Kč	25.973.445,63 Kč	31.427.869,21 Kč
Méněpráce - VRN	- 25.551,10 Kč	25.947.894,53 Kč	31.396.952,38 Kč

3.3. Konečná cena díla tedy činí 25.947.894,53 Kč bez DPH, 31.396.952,38 Kč s DPH. Výše ceny je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady Zhotovitele včetně poplatků.

Článek II.

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2 Tento Dodatek č. 11 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

2.3 Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 11, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 107-32/2016/RK ze dne ...26.9.2016, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Přílohy:

příloha č. 1 Změnový list č. 14 - méněpráce z rozpočtu

- 4 - 10 - 2016

V Praze dne

OBJEDNATEL




Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana
pro oblast investic a veřejných zakázek

- 4 - 10 - 2016

V Praze dne

ZHOTOVITEL


MTStav Příbram s.r.o.
Martin Pečenka, jednatel společnosti



Změnový list č.	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Popis změny	odečtení položek z rozpočtu který je přílohou smlouvy o dodávce díla, které investor nechce realizovat
Specifikace změny	jedná se o práce, které se nebudou provádět z původní projektové dokumentace
Zdůvodnění změny	vzhledem ke změnám, které si vyžádal postup prací a nebo které pozměnila nová projektová dokumentace nelze některé položky-příloha méně práce realizovat

Vypracoval :

ing. Jiří Vlček

tel. 775550275

e-mail: vlcek@mtstav.cz

Datum :

Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI-Březové Hory

jméno	podpis	datum
Martin Pečenka		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		



MTSTAV s.r.o.
Klaudánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel./fax: 326 323 410
DIČ: CZ25685810

MÉNĚ PRÁCE

Komunikace a zpevněné plochy (vč.objektu SO 09)

O	P	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	množství	MJ	cena/MJ	cena celkem
				D	4	Vodorovné konstrukce				17 072,64
	oc		16	K	434 19-1423 R00	Osazení stupňů kamenných na desku,	20,000	m	275,65	5 513,04
	oc		17	K	VODO 01	Stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000	20,000	kus	577,98	11 559,60
				D	5	Komunikace				203 046,65
	oc		23	K	591 21-1111 R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen,tl. 5	330,160	m2	256,09	84 550,54
	oc		24	K	583-80129	Kostka dlažební drobná 10/12 šlapaná ltř.	60,650	T	1 867,32	113 252,96
	oc		25	K	KOM 01	Okapový chodník z kačírku tl. 350 mm	18,719	m2	280,10	5 243,15
				D	8	Trubní vedení				9 105,40
	oc		36	K	VO 01	Zemní souprava ventilová + ventil 1" , poklop	2,000	soubor	4 552,70	9 105,40
				D	99	Staveništní přesun hmot				20 000,00
	oc		49	K	998 22-3011 R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt	346,021	t	57,80	20 000,00
				D	767	Konstrukce zámečnické				12 391,45
	oc		59	K	953 94-1211 R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	41,000	kus	50,24	2 059,83
	oc		60	K	ZK 01	Konzole 300x200 otvor D17	41,000	kus	111,15	4 557,15
	oc		61	K	953 94-1212 R00	Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí	4,000	kus	85,36	341,45
	oc		62	K	767 99-0010 RAD	Zábradlí rovné z L 50x50x3, nátěr	94,000	kg	57,80	5 433,01
CELKEM:										261 616,14

Sadové úpravy

O	P	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	množství	MJ	cena/MJ	cena celkem
				D	905	Ostatní konstrukce jinde neuvedené				154 214,93
	oc		4	K	184 80-2611.R00	Chem. odplevel. před založ.,postřik rovina	572,000	m2	1,91	1 093,54
	oc		6	K	183 40-3113.R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	982,000	m2	0,98	960,51
	oc		7	K	183 40-3151.R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	820,000	m2	0,67	546,86
	oc		8	K	183 40-3153.R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	820,000	m2	1,91	1 567,66
	oc		9	K	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	410,000	m2	5,78	2 369,72
	oc		10	K	SA 01	Hnojení umělým hnojivem v rovině	410,000	m2	0,80	328,11
	oc		11	K	183 40-3161.R00	Obdělání půdy válením, v rovině	410,000	m2	0,36	145,83
	oc		12	K	SA 02	Ošetření trávníku po založení s dosevem v	410,000	m2	3,21	1 316,10
	oc		13	K	SA 03	Hnízdový selektivní herbicidní postřik 50%	205,000	m2	1,60	328,11
	oc		14	K	111 10-4211.R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz	1 230,000	m2	1,91	2 351,49
	oc		15	K	183 40-3132 R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	162,000	m2	4,98	806,68
	oc		16	K	183 40-3311.R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu	162,000	m2	3,73	605,01
	oc		17	K	183 20-5112.R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	162,000	m2	9,60	1 555,74
	oc		18	K	SA 04	Doplnění substrátu, rašeliny a kompostu do	162,000	m2	9,60	1 555,74
	oc		19	K	183 10-1113.R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0.05 m3,	745,000	kus	10,58	7 883,20
	oc		20	K	183 10-1114.R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0.125 m3,	31,000	kus	22,14	686,37
	oc		21	K	SA 05	Dodávka a promísení půdního kondicionéru	8,100	kg	577,98	4 681,64
	oc		22	K	184 10-2111.R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	745,000	kus	13,25	9 870,56
	oc		23	K	184 10-2112 R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	31,000	kus	22,14	686,37
	oc		24	K	183 20-4112.R00	Výsadba trvalek prostokořenných	795,000	kus	3,47	2 756,96
	oc		25	K	SA 06	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	1 571,000	kus	0,53	838,16
	oc		26	K	184 92-1093 R00	Mulčování rostlin tl. do 0.1 m rovina	162,000	m2	24,90	4 033,41
	oc		27	K	184 80-1121.R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v	4,000	kus	12,89	51,57
	oc		28	K	185 80-4214.R00	Vypletí dřevin ve skupinách v rovině	162,000	m2	7,91	1 282,05
	oc		29	K	SA 07	Listnaté stálezelené a opadavé keře	19,000	kus	31,12	591,32
	oc		30	K	SA 08	Listnaté a stálezelené keře KT 30/40/60	15,000	kus	57,80	866,97
	oc		31	K	SA 09	Rostliny pro tvarované živé ploty 20/30 a	120,000	kus	40,01	4 801,68
	oc		32	K	SA 10	Listnaté keře půdokryvné K1 20/30/40	610,000	kus	31,12	18 984,42
	oc		33	K	SA 11	Rostliny pnoucí K3	8,000	kus	40,01	320,11
	oc		34	K	SA 12	Tvarované objekty kužely	4,000	kus	311,22	1 244,88
	oc		35	K	SA 13	Trvalky dle PD	795,000	kus	22,23	17 672,85
	oc		36	K	SA 14	Trávníkové hnojivo	20,500	kg	13,34	273,43
	oc		37	K	SA 15	Směs travní parková zátěžová	10,200	kg	102,26	1 043,03
	oc		38	K	SA 16	Herbicid totální - příprava	0,200	l	320,11	64,02
	oc		39	K	SA 17	Herbicid selektivní následně	0,200	l	462,38	92,48
	oc		40	K	SA 18	Pomalurozpustné tabletové hnojivo	31,000	kg	106,70	3 307,82
	oc		41	K	SA 19	Rašelina a zahradnický substrát pro výměnu v	0,500	m3	1 289,34	644,67
	oc		42	K	SA 20	Kompost pro zapravení do záhonů	16,000	m3	1 289,34	20 629,44
	oc		43	K	103-91100	Kúra mulčovací VL	16,200	m3	666,90	10 803,78
	oc		44	K	PR 01	Ocelová pásnice 100/6 vč. spojovacího	32,000	m	273,87	8 763,96

		oc	47	K	PR 04	Dřevěná treláž 1000x1500 mm	8,000	kus	1 033,25	8 266,00
		oc	49	K	998 23-1311 R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	130,500	t	57,80	7 542,64
CELKEM:										154 214,93
Venkovní osvětlení										
O	P	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	množství	MJ	cena/MJ	cena celkem
				D	M21	Elektromontáže				196 518,09
		oc	12	K	M21 03	Osvětlovací těleso s diamatovou optikou 70W,	13,000	soubor	15 116,40	196 513,20
CELKEM:										196 515,65
Vedlejší rozpočtové náklady										
O	P	TC	ČP	TV	Kód položky	Popis	množství	MJ	cena/MJ	cena celkem
				D	D1					25 551,10
		oc		K	VRN 2	Mykologický průzkum	1,000		8 000,00	8 000,00
					VRN 4	Zařízení staveniště 2%	2,000	%	8 775,551	17 551,10
CELKEM:										25 551,10
ODPOČTY CELKEM:									903 106,21 Kč	
V Příbrami dne 21.9.2016										

