

profil zadavatele

V Říčanech dne 17. 02. 2022

Reg. č.: VZ-16/22

Č.j.: 150/22/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/1096 Javorník, most ev.č. 1096-3 přes potok v obci Javorník“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | V soupise prací je doba nájmu provizorního mostu uvedena na 6 měsíců (SO 201 p. č. 8). Dle SoD kap. 4.1. je zhotovitel povinen dílo dokončit a předat Objednateli do 5 měsíců od předání staveniště. Vzhledem k tomu, že provizorium bude muset být sneseno ještě před dokončením mostu (betonáží římsy), se domníváme, že uvedená doba nájmu neodpovídá reálnému času, kdy bude provizorium na stavbě. Upraví zadavatel dobu nájmu provizoria?                                                                                                  |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Zapůjčení provizoria považujeme od doby převzetí ze skladu do doby vrácení. Je tam tedy časová rezerva. Pokud si je zhotovitel jistý, že provizorium nebude potřebovat celou tuto dobu, zohlední to v nabídce. Pokud zhotovitel uzná za vhodné provizorium postavit v předstihu, před zimou, a vlastní stavba proběhne až na jaře, může se zápůjčka i prodloužit. Účastník také může mít vlastní provizorium, které nebude vyžadovat zápůjčné. Toto si každý účastník musí uvážit podle svých možností a schopností a podle toho položku ocenit. |

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel