

# Dodatek č. 1

## **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-3408/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

## **Atelier PROMIKA s.r.o.**

se sídlem: Muchova 9, 160 00, Praha 6

IČO: 26080273

DIČ: CZ26080273

bankovní spojení: RB, 4035220001/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 103969

zastoupená: Ing. Petrem Mackem a Ing. Petrem Peštálem, jednatelem společnosti

č. smlouvy: 024/20/AP

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „**občanský zákoník**“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-3408/00066001/2020 ze dne 22. 12. 2020 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

## **Článek 1. Předmět dodatku**

- 1.1. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce, které vznikly během projednávání PD.
- 1.2. Vícepráce se týkají alternativního trasování cyklostezky, tedy prací, které nebylo možné předvídat.

## **Článek 2. Termín plnění**

- 2.1. Termín plnění dle čl. 5. Smlouvy se upravuje následujícím způsobem:

Odeslání oznámení podlimitního záměru na OŽP z hlediska zákona č 100/2001 Sb.: do 1 měsíce od účinnosti smlouvy

**DŮR koncept:** nejpozději do 6 měsíců od konečného výběru varianty trasy v k. ú. Ostrá (do 23. 12. 2021)

**DŮR čistopis:** nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DŮR od Objednatele

Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR

DSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného ÚR

DSP Čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele

Podání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné
- do 3 měsíců od schválení kupních smluv

PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Technická pomoc výkon AD: v průběhu stavby

Technická pomoc ostatní: dle potřeb objednatele

### Článek 3.

#### Cena za poskytování služeb

- 3.1. Cena za poskytování služeb dle čl. 6 Smlouvy se navyšuje o částku 255.000,- Kč bez DPH.
- 3.2. Podrobná specifikace ceny je uvedena v Oceněném soupisu prací v příloze č. 1 Dodatku č. 1., který tímto nahrazuje Oceněný soupis prací uvedený v příloze č. 2 smlouvy.

Cena celkem včetně Dodatku č. 1:

<b>Bez DPH</b>	<b>4.064.250,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>853.492,50 Kč</b>
<b>S DPH</b>	<b>4.917.742,50 Kč</b>

### Článek 4.

#### Ostatní ujednání

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
- 4.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací  
Příloha č. 2 – Žádost poskytovatele o úpravu smluvních ustanovení  
Příloha č. 3 – Zápis z jednání ZO Ostrá

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

---

**Atelier PROMIKA s.r.o.**

Ing. Petr Macek

jednatel společnosti

---

Ing. Petr Peštál

jednatel společnosti

## Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

<b>"Cyklostezka Nymburk - Lysá nad Labem - Čelákovice" - PD</b>	
<b>popis položky</b>	<b>Nabídková cena uchazeče v Kč</b>
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>	<b>600 000,00</b>
<b>DÚR</b>	
Průvodní zpráva	50 000,00
Výkresová část	650 000,00
Dokladová část	70 000,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>770 000,00</b>
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>1 370 000,00</b>
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>	<b>350 000,00</b>
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	50 000,00
Souhrnné technické řešení	70 000,00
Stavební část	780 000,00
DIO	70 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	80 000,00
BOZP	70 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>1 120 000,00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>1 470 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	70 000,00
majetkoprávní podklady	60 000,00
podání žádosti bez poplatků	20 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>150 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>	
projednání dokumentace	70 000,00
majetkoprávní podklady	60 000,00
podání žádosti bez poplatků	20 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>150 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	40 000,00
Výkresová část	350 000,00
ZTKP	30 000,00
Soupis prací a rozpočet	70 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>490 000,00</b>
<b>Technická pomoc objednateli</b>	<b>179 250,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>3 809 250,00</b>

<b>Variantní prověření trasy cyklostezky v k.ú. Ostrá</b>	
Geodetické zaměření	<b>45 000,00</b>
Výkresová část (situace, vzorové příčné řezy, podélné řezy)	<b>139 000,00</b>
Orientační náklady variant	<b>21 000,00</b>
Záborové elaboráty variant	<b>30 000,00</b>
Projednání variant	<b>20 000,00</b>
<b>Celkem Dodatek č. 1</b>	<b>255 000,00</b>
<b>celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>4 064 250,00</b>