

profil zadavatele

V Říčanech dne 15. 03. 2022
Reg. č.: VZ-11/22
Č.j.: 299/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6-7 k veřejné zakázce „II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce - IIb. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

6.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Ve VV v oddíle SO 201_SO 201 pol. č. 34 a 35 nejsou správně zařazeny. Položky by měly být 3 následující:</p> <p>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM – 76 m VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM – 76 m VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM – 53,232 m</p> <p>Neradi bychom rozpočítávali cenu do dvou předepsaných položek a při následném předkládání dokladů, při případné realizaci, museli upravovat výměru.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Geotechnické poměry (sklony vrstev rozhraní mezi jednotlivými GT typy) zjištěné IG průzkumem v oblasti mostu jsou výrazně proměnné a vzájemně se liší u jednotlivých opěr a pravděpodobně i v příčném směru mostu. Při návrhu byl konzervativně vrt pro mikropiloty v rostlém terénu rozdělen v poměru 50/50 mezi GT Ca2 (R5) s třídou vrtatelnosti II. a GT Ca3 (R4) s třídou vrtatelnosti III.</p> <p>Na základě přehodnocení podkladů byl vrt stávající konstrukcí přeřazen z vrtatelnosti třídy III. do třídy IV.</p> <p>Soupis prací byl upraven.</p> <p>Nechť účastník uvažuje ve své nabídce vrtatelnost dle upraveného soupisu prací.</p> <p>Zadavatel přikládá opravený soupis prací.</p>

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

součástí zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce je návrh smlouvy o dílo. Tento návrh však nereflktujete současnou situaci kolem válečného konfliktu na Ukrajině, kdy dochází k masivnímu odlivu pracovních sil z řad Ukrajinských občanů, a to v návaznosti na vyhlášení všeobecné mobilizace dne 24.2.2022. Rozsah důsledků válečného konfliktu na nedostupnost subdodavatelských kapacit ve smyslu počtu pracovních sil pro řádné a včasné provedení díla nelze v tuto chvíli jakkoliv předvídat.

Shora uvedené skutečnosti budou mít s vysokou pravděpodobností negativní vliv na provádění díla, tj. zejména dobu jeho provádění a zvýšení ceny díla o náklady vzniklé v jejich důsledku.

Vzhledem k této extrémní situaci nemůžeme převzít nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Současně jsme bohužel nuceni trvat na smluvní úpravě tzv. "vyšší moci", která mezi stranami upravuje práva a povinnosti stran pro případ, že některé z okolností, které negativně ovlivní provádění díla, v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, nastane.

Navrhujeme, aby byl návrh smlouvy o dílo doplněn následovně:

- smluvní strany souhlasně považují válečný konflikt na Ukrajině za okolnost vyšší moci, neboť její důsledky na plnění smlouvy v tuto chvíli nelze jakkoliv předjímat;
- smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou;
- smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech, souvisejících s válečným konfliktem na Ukrajině, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, zejména zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací;
- termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušování prací na díle při působení vyšší moci a dobu nezbytnou pro pokračování realizace díla v rozsahu před přerušování prací;
- dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila;
- náklady, které je objednatel v případě vyšší moci povinen uhradit zhotoviteli, jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včetně

	režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk.
	Žádáme vás o sdělení, zda by bylo možné návrh smlouvy o dílo upravit tak, jak je uvedeno shora.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v současnosti neuvažuje o provedení úpravy závazného návrhu Smlouvy o dílo, resp. smluvních podmínek a dalších zadávacích podmínek, jak požaduje tazatel.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá:

- F1_SOUPIS PRACI NEOCENENY_v08.pdf
- soupisy bez cen.xls
- Soupisy XC4 bez cen.xml

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na **12.670.302,22 Kč bez DPH** a dále mění Zadavatel termín pro podání nabídek na **28. 03. 2022 v 9:00**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel