

profil zadavatele

V Říčanech dne 17. 03. 2022

Reg. č.: VZ-61/22

Č.j.: 311/22/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce „III/11519 Svinaře, most ev.č. 11519-1 přes Svinařský potok u Svinař - stavba“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
4.	dne 24. 02. 2022 vypukl na území Ukrajiny válečný konflikt představující globální událost, s níž je spojeno množství následků (viz níže, dále jen „Událost“). Ukrajinský prezident v souvislosti s Událostí nařídil všeobecnou mobilizaci dopadající na všechny muže ukrajinské národnosti ve věku od 18 do 60 let. Bezprostředně s Událostí tak hrozí zejména nedostatek personálu subdodavatelů Zhotovitele, který tvoří mj. státní příslušníci Ukrajiny. Dochází k odchodu těchto pracovníků z České republiky na časově předem nespecifikované období a k uvolnění z výkonu jejich pracovních povinností. Ze strany účastníka jsou již podnikána opatření na trhu práce ohledně náhrady za tyto pracovníky. Nicméně, vzhledem k dlouhodobému nedostatku pracovní síly v České republice v odvětví stavebnictví lze očekávat, že tato skutečnost bude mít značný negativní dopad do provádění předmětu veřejných zakázek na stavební práce. Vedle výše uvedeného účastník v příčinné souvislosti s Událostí důvodně očekává bezprecedentní cenový nárůst surovin a materiálů používaných na stavbách či jejich částečný, nebo v horším případě, absolutní nedostatek na trhu. Aktuálně se uvedený cenový nárůst dotýká zejména ropy a zemního plynu, coby základních energií pro výrobu obalovaných směsí a cementu a zejména oceli pro výrobu betonářské výztuže a veškerých ocelových konstrukcí. Jak je ostatně všeobecně známo z hromadných sdělovacích prostředků, tak k těmto nárůstům cen surovin a materiálu dochází zcela skokově, nahodile, nepředvídatelně a bez objektivní možnosti se na ně adekvátně připravit. Částečný či absolutní nedostatek surovin a materiálů účastník momentálně eviduje zejména u stavební oceli a cementu. Účastník je přesvědčen o tom, že s ohledem na shora uvedené není schopen předjímat vývoj Události ani jeho důsledky na stavební trh a není tak, ani s odbornou péčí, schopen ve své nabídce objektivně zohlednit veškeré dopady Události. Výčet a rozsah dopadů přímo vyvolaných Událostí nelze přitom předjímat. Tyto dopady mohou s ohledem na dynamickou a nepredikovatelnou situaci výrazně ovlivnit plnění zhotovitele během provádění díla, přičemž je

	zřejmé, že je nemožné zohlednit je v nabídce v době jejího podání zadavateli. V případě výskytu dopadů Události během plnění předmětu smlouvy se tak nepochybně bude jednat o podstatnou změnu okolností a okolností vyšší moci. Tyto dopady budou s největší pravděpodobností mít vliv na zvýšení ceny díla a prodloužení dílčích termínů plnění a termínu dokončení díla. Vzhledem k výše popsanému žádá účastník zadavatele o zohlednění uvedených skutečností ve smlouvě na plnění předmětu veřejné zakázky. Účelem takového postupu má být minimalizace negativních dopadů Události (kterou zhotovitel nedokáže jakkoliv ovlivnit) na zhotovitele a zvýšení jistoty objednatele ohledně plnění závazků zhotovitele. Vyhoví zadavatel této žádosti a pokud ano, jakým způsobem?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v současnosti neuvažuje o provedení úpravy závazného návrhu Smlouvy o dílo, resp. smluvních podmínek, jak požaduje tazatel.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel