

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	14
Název a evidenční číslo stavby:	„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 110 Plot CIUR
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	110/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací pro ZBV číslo: 14	1	
08 Oznámení zhotovitele o méněpracech	1	
09 Vyjádření AD k méněpracem	1	
10 Vyjádření TDI k méněpracem	1	
Počet listů celkem	4	

Soupis prací pro ZBV číslo: 14

Evidenční číslo a název stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Číslo a název SO/PS: SO 110 Plot CIUR

Číslo a název rozpočtu: ZBV14 Změny v průběhu výstavby

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,700	0,000	-5,700	2 838,90	16 181,73	-16 181,73	0,00	0,00	-16 181,73	0,00%
	PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20											
	VV	"základ pod podezdívku" 5,7											
2	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	10,000	0,000	-10,000	100,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00%
	PP	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů											
	VV	"nové ocelové oplocení" 10											
3	553422500-1	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové výšky do 1100 mm	kus	10,000	0,000	-10,000	145,00	1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	-1 450,00	0,00%
	PP	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové výšky do 1100 mm											
	VV	"nové ocelové oplocení" 10											
4	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	17,800	0,000	-17,800	122,00	2 171,60	-2 171,60	0,00	0,00	-2 171,60	0,00%
	PP	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m											
	VV	"nové oplocení - plotové dílce" 17,8											
5	553423100-1	plotové pole kovové 1100x2000 mm	kus	9,000	0,000	-9,000	1 368,45	12 316,05	-12 316,05	0,00	0,00	-12 316,05	0,00%
	PP	plotové pole kovové 1100x2000 mm											
	VV	"nové oplocení - plotové dílce" 9											
6	348321216	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,150	0,000	-2,150	3 193,90	6 866,89	-6 866,89	0,00	0,00	-6 866,89	0,00%
	PP	Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 16/20											
	VV	"vybudování nové plotové podezdívky v. cca 500 mm" 2,15											
7	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně zřízení	m2	17,800	0,000	-17,800	547,15	9 739,27	-9 739,27	0,00	0,00	-9 739,27	0,00%
	PP	Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně zřízení											
	VV	"vybudování nové plotové podezdívky v. cca 500 mm" 0,5*17,8*2											
8	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	17,800	0,000	-17,800	93,00	1 655,40	-1 655,40	0,00	0,00	-1 655,40	0,00%
	PP	Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně odstranění											
	VV	"vybudování nové plotové podezdívky v. cca 500 mm" 0,5*17,8*2											
9	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,065	0,000	-0,065	34 932,60	2 270,62	-2 270,62	0,00	0,00	-2 270,62	0,00%
	PP	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500											
	VV	"vybudování nové plotové podezdívky v. cca 500 mm" 2,15*0,03											
10	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	18,653	0,000	-18,653	144,00	2 686,03	-2 686,03	0,00	0,00	-2 686,03	0,00%
	PP	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m											
		Celkem bez DPH						56 337,59	-56 337,59	0,00	0,00	-56 337,59	-100,00%

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1,2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: E: T: Dne:
LL/24/03/2020-3 Lukáš Lála [redacted] 24. 3. 2020

Oznámení potenciální změny stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ na základě požadavku Objednatele na zrušení realizace SO 110 – plot CIUR, včetně žádosti o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během zpracování RDS a přípravy stavby byl mezi zástupci zhotovitele, objednatele a majitele společnosti CIUR diskutován způsob provedení SO 110 Plot CIUR.

V návaznosti na stavební úpravy dotčené části areálu CIUR plánované majitelem areálu, v jejichž důsledku by došlo ke zbourání nového úseku oplocení SO 110 v celé délce, bylo provedení tohoto nového oplocení vyhodnoceno jako nevhodné. Proto byl ze strany objednatele vznesen požadavek na zrušení realizace původně navrženého oplocení – SO 110.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedených potenciálních změn díla.

S pozdravem,
Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

[redacted]
Ing. Rastislav Súřovský
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Na vědomí: Objednatel č. 1: Středočeský kraj



SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00
Kancelář : **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514
IČO : 2668 9707
DIČ : CZ 2668 9707
TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-25

V Praze: 25.3.2020

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k **ZBV č. 14**

Akce: „III/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Předmětem této změny je zrušení SO 110 Plot CIUR. Na základě požadavku a následné dohody objednatele s majitelem areálu f. CIUR se kompletně ruší výměry a dodávky prací, které souvisí s výše zmíněným SO.

Navržené změny nemají negativní dopad na kvalitu díla. Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.

Ing. Petr Felcman
Projektant; autorský dozor stavby
SUNCAD, s.r.o.
nám. Na Lužinách 3
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel: [REDACTED]
e-m [REDACTED]


[REDACTED]

Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámené potenciální změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v dopise zhotovitele zn. LL/24/03/2020-3 ze dne 24.3.2020

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/24/03/2020-3 plynoucího z požadavku objednatele na vypuštění realizace kompletního stavebního objektu SO 110 Plot CIUR a se znalostí dané problematiky souhlasí TDI objednatel č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) s touto změnou. Změna, jejíž popis, rozsah a zdůvodnění jsou upřesněny níže, bude administrována v rámci ZBV č. 14.

Předmětem změny je kompletní vypuštění SO 110 Plot CIUR, jehož obsahem měla být realizace nového úseku oplocení podél části areálu CIUR v celkové délce cca 17,8 m, tj. provedení plotové podezdívky výšky cca 0,5 m vč. základů, osazení plotových ocelových sloupků výšky 1,1 m a osazení kovového rámového oplocení.

Důvodem změny jsou plánované stavební úpravy dotčené části areálu CIUR jeho majitelem, v jejichž důsledku by došlo ke zbourání nového úseku oplocení SO 110 v celé realizované délce. Provedení nového oplocení v rozsahu dle PDPS je tedy z ekonomického hlediska nevhodné.

Změna se dotkne následujících položek rozpočtu stavebního objektu SO 110 Plot CIUR:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
1	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,700	0,000	-5,700
2	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	10,000	0,000	-10,000
3	553422500-1	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové výšky do 1100 mm	kus	10,000	0,000	-10,000
4	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	17,800	0,000	-17,800
5	553423100-1	plotové pole kovové 1100x2000 mm	kus	9,000	0,000	-9,000
6	348321216	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,150	0,000	-2,150
7	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení	m2	17,800	0,000	-17,800
8	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění	m2	17,800	0,000	-17,800
9	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,065	0,000	-0,065
10	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	18,653	0,000	-18,653

V Brandýse nad Labem, dne 26.3.2020

Libor Bula

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 113 - Autobusové zastávky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 113/1	Číslo ZBV: 15
---	---	-------------------------

Objednatel č.1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Rekapitulace ZBV č. 15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.4	-77 611,10	126 000,67	48 389,57

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.5	-281 811,80	423 673,56	141 861,76

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15	-359 422,90	549 674,23	190 251,33

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Příloha č.2- R-Sm-36- 02

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 113 - Autobusové zastávky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 113/1	Číslo ZBV: 15.4																								
Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01 Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín																										
<u>Přílohy Změnového listu:</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">Paré č.</th> <th style="width: 20%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td>počet listů</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.	Příjemce	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů
	Paré č.	Příjemce																								
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	4	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů																								
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění Změny:																										
Změna skladby zpevněné plochy – autobusového zálivu																										
Díličí změna č. 2: Provedení vrstvy SC 8/10 - úprava soupisu prací dle zadávací výkresové dokumentace Součástí SO 113 Autobusové zastávky mělo být dle technického řešení zpracovaného v zadávací výkresové dokumentaci (PDPS) též provedení konstrukční vrstvy plochy autobusových zálivů SC 8/10 v tloušťce 210 mm. V zadávacím soupise prací bylo ovšem uvedeno provedení konstrukční vrstvy SC 8/10 v tloušťce 150 mm.																										
Během zpracování RDS byly zjištěny nepřesnosti v zadávacím soupisu prací vůči zadávací výkresové části PDPS, spočívající v odlišném množství předmětných dodávek a prací uvedeném v zadávacím soupise prací. Za účelem narovnání výměry v zadávacím soupise prací dochází k této díličí změně.																										
Předmět díličí změny spočívá v provedení konstrukční vrstvy plochy autobusových zálivů SC 8/10 v tloušťce 210 mm, tj. dle specifikace uvedené v platné zadávací výkresové dokumentaci (PDSP).																										
Iniciátorem této díličí změny je zhotovitel. Potenciální změnu spočívající v úpravě skladby komunikací a zpevněných ploch oznámil zhotovitel dopisem ze dne 10.2.2020. (viz příloha č. 08). Oprávněnost díličích změn byla potvrzena TDI (viz příloha č. 09), odsouhlasena autorským dozorem (viz příloha č. 10) a následně i objednatel (viz příloha č. 11). Rozsah - provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (viz příloha č. 12).																										
Tato díličí změna se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství (vypuštěním) stávající položky č.11, zvýšením množství stávající položky č.16 a přidáním nové položky rozpočtu č.17.																										
Díličí změna č. 3: související zvýšení objemu odkopávek - úprava soupisu prací dle zadávací výkresové dokumentace Součástí SO 113 Autobusové zastávky mělo být dle technického řešení zpracovaného v zadávací výkresové dokumentaci (PDPS) též provedení odkopávek a prokopávek pro zhotovení konstrukce vozovky autobusových zálivů v celkovém množství 148,700 m ³ .																										
K této díličí změně dochází v návaznosti na díličí změnu č. 1 (Skupina 5) a díličí změnu č. 2 (Skupina 4), tj. v důsledku nahrazení drobných dlažebních kostek velkými a zjištěných nepřesností v zadávacím soupisu prací vůči zadávací výkresové části PDPS souvisejících s rozdílnou tloušťkou vrstvy SC 8/10.																										
Předmětem této díličí změny je zvýšení objemu zemních prací – nárůst tloušťky odkopávek pod plochou autobusových zálivů o celkem 13 cm, z čehož 7 cm je v důsledku nahrazení drobných kostek velkými (viz DZ 1 - nárůst tloušťky dlažby z 10 cm až na 17 cm) a dalších 6 cm v důsledku provedení SC 8/10 v tl. dle výkresové dokumentace PDPS (viz DZ 2 - nárůst tloušťky ze 150 mm na 210 mm).																										
Iniciátorem této díličí změny je zhotovitel. Potenciální změnu spočívající v úpravě skladby komunikací a zpevněných ploch oznámil zhotovitel dopisem ze dne 10.2.2020. (viz příloha č. 08). Oprávněnost díličích změn byla potvrzena TDI (viz příloha č. 09), odsouhlasena autorským dozorem (viz příloha č. 10) a následně i objednatel (viz příloha č. 11). Rozsah - provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (viz příloha č. 12).																										
Tato díličí změna se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství stávajících položek č.1, č.2, č.3, č.8 a č.9.																										
Jedná se o Změny nezbytné které jsou podle § 5, odst. 1, písm.d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-77 611,10	126 000,67	48 389,57	203 611,77

Podpis vyjadruje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Jiřímský	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Sůľovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis

Číslo paré:

Příloha č.2- R-Sm-36- 02

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 113 - Autobusové zastávky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 113/1	Číslo ZBV: 15.5
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů

Paré č.	Příjemce
1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6	Stavební dozor
7	Supervize
8	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna skladby zpevněné plochy – autobusového zálivu**Díličí změna č. 1: Dlažba z kostek velkých z kamene do drtě - požadavek objednatele**

Součástí SO 113 Autobusové zastávky mělo být dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci (PDPS) též dodání dlažebních kostek drobný žulových (velikosti do 10cm) a jejich položení do lože z malty cementové o tloušťce 40 mm.

K této díličí změně (úpravě skladby zpevněné plochy autobusových zálivů) dochází, protože se drobné kostky empiricky jeví jako nevhodné do zpevněných ploch s pomalu jedoucí a zastavující dopravou, v místech s natáčením kol stojících vozidel a nejsou doporučovány do zastávek s více jak 50 zastaveními průměrně denně.

Předmětem této díličí změny je nahrazení původně navržené skladby zálivů z dlažebních kostek drobných dlažebními kostkami velkými o velikost 15 - 17 cm osazených do drtě z kameniva o tloušťce 40 mm, čímž dochází k celkovému nárůstu skladby konstrukce vozovky o 7 cm.

Iniciátorem této díličí změny je zhotovitel. Potenciální změnu spočívající v úpravě skladby komunikací a zpevněných ploch oznámil zhotovitel dopisem ze dne 10.2.2020. (viz příloha č. 08). Oprávněnost díličích změn byla potvrzena TDI (viz příloha č. 09), odsouhlasena autorským dozorem (viz příloha č. 10) a následně i objednatelem (viz příloha č. 11). Rozsah - provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (viz příloha č. 12).

Tato díličí změna se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství (vypuštěním) stávajících položek č.12 a č.13, zvýšením množství stávající položky č. 16 a přidáním dvou nových položek rozpočtu, a to č.18 a č.19.

Jedná se o Změnu de minimis, která je podle § 5, odst. 1, písm. e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku v souladu s § 222, odst. 4) se jedná o změnu dle minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-281 811,80	423 673,56	141 861,76	705 485,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Jiřimský	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Sůľovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 15**

Název Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 113/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 113 - Autobusové zastávky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
727 905,18

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	727 905,18	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-359 422,90	549 674,23	549 674,23	75,51%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-359 422,90	918 156,51	190 251,33	26,14%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		Datum	Podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Ing. Jan Dvořák		souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Felcman		souhlasím
Technický dozor investora:	Petr Jiřimský		souhlasím
Zástupce Objednatele:	Ing. Jan Lichtneger		souhlasím
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil		souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Milan Peška		souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 15

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 113 - Autobusové zastávky Číslo a název rozpočtu: ZBV15 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	148,700	180,919	32,219	101,00	15 018,70	0,00	3 254,12	18 272,82	3 254,12	21,67%
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	74,350	90,459	16,109	14,00	1 040,90	0,00	225,53	1 266,43	225,53	21,67%
3	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	148,700	180,919	32,219	194,00	28 847,80	0,00	6 250,49	35 098,29	6 250,49	21,67%
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	148,700	180,919	32,219	14,00	2 081,80	0,00	451,07	2 532,87	451,07	21,67%
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	267,660	325,604	57,944	101,00	27 033,66	0,00	5 852,34	32 886,00	5 852,34	21,65%
11	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	247,840	0,000	-247,840	313,15	77 611,10	-77 611,10	0,00	0,00	-77 611,10	-100,00%
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	168,121	199,349	31,228	52,00	8 742,29	0,00	1 623,86	10 366,15	1 623,86	18,57%
Nové položky													
17	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	0,000	247,840	247,840	437,15	0,00	0,00	108 343,26	108 343,26	108 343,26	100,00%
		Celkem bez DPH						160 376,25	-77 611,10	126 000,67	208 765,82	48 389,57	30,17%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Jednotkové ceny nových položek jsou převzaty ze smlouvy o dílo (pol. č. 17 ze SO 103, pol. č. 29), vyjma položek č. 18 a 19, jejichž cena je převzata z cenové soustavy URS 2020.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Petr Jiřimský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 15

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 113 - Autobusové zastávky Číslo a název rozpočtu: ZBV15 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 2 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	247,840	0,000	-247,840	583,15	144 527,90	-144 527,90	0,00	0,00	-144 527,90	-100,00%
13	583801100-1	Kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm	t	48,615	0,000	-48,615	2 823,90	137 283,90	-137 283,90	0,00	0,00	-137 283,90	-100,00%
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	373,307	418,414	45,107	52,00	19 411,96	0,00	2 345,56	21 757,52	2 345,56	12,08%
Nové položky													
18	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	0,000	247,840	247,840	440,00	0,00	0,00	109 049,60	109 049,60	109 049,60	100,00%
19	583810080	Kostka dlažební velká, žula, DL, velikost 15/17 cm	m2	0,000	247,840	247,840	1 260,00	0,00	0,00	312 278,40	312 278,40	312 278,40	100,00%
		Celkem bez DPH						301 223,76	-281 811,80	423 673,56	443 085,52	141 861,76	47,10%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Jednotkové ceny nových položek jsou převzaty ze smlouvy o dílo (pol. č. 17 ze SO 103, pol. č. 29), vyjma položek č. 18 a 19, jejichž cena je převzata z cenové soustavy URS 2020

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Petr Jiřimský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	73 499 835,42
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 218 115,42
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	111,86%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	99 483 919,66
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-7,81%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 644 772,80
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,76%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 049 950,63

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,88%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	18,56%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 430 909,42
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 749 917,71

12=(37/1)*100	Limit 15 %	11 024 975,31
13=37	Sledování limitu	1,05%
14=149224000-37	Hodnota skupiny 5	773 839,92

		- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -										
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis										
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
		„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“	- 5 743 234,67	14 461 514,67	8 718 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 438 267,46	5 351 142,24	7,28%	4 912 874,78	5 789 409,70	- 4 954 800,85	8 686 698,87	11,82%	3 731 898,02	13 641 499,72	- 350 166,36	423 673,56	773 839,92	1,05%
102	1	Ul. Pražská - komunikace/ konstrukční vrstvy vozovky, výměna zeminy aktivní zóny	- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 007,96	2,84%	2 091 007,96	2 091 007,96	- 3 475 818,85	7 308 591,22	9,94%	3 832 772,37	10 784 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
107	2	Chodníky/ Provedení obrub	- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 217 706,72	188 191,36	0,26%	- 1 029 515,36	1 405 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
108	3	Vjezdů/ Provedení obrub, upřesnění výměr žlabů	- 128 120,07	164 569,91	36 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 128 120,07	164 569,91	0,22%	36 449,84	292 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
109	4	Parkoviště/ upřesnění objemu zem prací, doplnění zábradlí	- 35 066,21	136 442,01	101 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 066,21	29 186,01	0,04%	- 5 880,20	64 252,22	0,00	107 256,00	0,15%	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	5	Parkovací stání/ Provedení obrub	- 55 544,11	76 447,08	20 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 55 544,11	76 447,08	0,10%	20 902,97	131 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	6	Kanalizace - zemní práce / materiál zásypů	0,00	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 337,14	2,41%	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	7	Vodovod - zemní práce / materiál zásypů	0,00	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 490,96	0,85%	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	8	Kanalizace - zemní práce / těžitelnost hornin	- 44 663,20	164 855,34	120 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 663,20	164 855,34	0,22%	120 192,14	209 518,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	9	Vodovod - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 15 057,28	175 957,19	160 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 057,28	175 957,19	0,24%	160 899,91	191 014,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
303a	10	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 19 915,11	226 221,99	206 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 915,11	226 221,99	0,31%	206 306,88	246 137,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
304a	11	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 24 861,08	269 085,65	244 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 861,08	269 085,65	0,37%	244 224,57	293 746,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	12	Sadové úpravy / ornice+trávník+odpočet keřů a ochrany stromů	- 88 354,56	715 642,63	627 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	715 642,63	0,97%	715 642,63	715 642,63	- 88 354,56	0,00	68 354,56	0,09%
105	13	Vjezd CIUR / odpočet provedení vjezdu	- 242 566,99	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00%	- 242 566,99	242 566,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	14	Plot CIUR / odpočet provedení plotu	- 56 337,59	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00%	- 56 337,59	56 337,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
113	15	Autobusové zastávky / změna druhu dlažebních kostek, tloušťky SIC + související zemní práce	- 359 422,90	549 674,23	190 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 77 611,10	126 000,67	0,17%	48 389,57	203 611,77	- 281 811,80	423 673,56	705 485,36	0,96%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Zmėnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	15
Název a evidenční číslo stavby:	„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 113 - Autobusové zastávky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	113/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací pro ZBV číslo: 15	3	
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku změny ze dne 10.2.2020	1	
09 Souhlas TDI se změnami ze dne 12.2.2020	1	
10 Souhlas AD se změnami (ZBV č. 15) ze dne 13.2.2020	1	
11 Souhlas Objednatele se změnou ze dne 14.2.2020	1	
12 Potvrzení rozsahu změny od TDI ze dne 4.5.2021	2	
Počet listů celkem	9	

Soupis prací pro ZBV číslo: 15													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1				
Číslo a název SO/PS: SO 113 - Autobusové zastávky Číslo a název rozpočtu: ZBV 15 Změny v průběhu výstavby													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	148,700	180,919	32,219	101,00	15 018,70	0,00	3 254,12	18 272,82	3 254,12	21,67%
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3											
	VV - SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5			136,310								
	VV - SOD	"výkop v zemině třídy I." 12,39			12,390								
	ZBV 15 - DZ 3	- zvýšení objemu odkopávek dle výkresové části ZDS											
	VV - DZ 3	Množství rozdílu stanoveno z nárůstu množství odkopávek určených pro pokládku dlažby (nárůst o 6 cm) a SC 8/10 (nárůst o 7 cm): 247,840*(0,06+0,07)= 32,219 m3			32,219								
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlo	m3	74,350	90,459	16,109	14,00	1 040,90	0,00	225,53	1 266,43	225,53	21,67%
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3											
	VV - SOD	"lepidlo 50%"											
	VV - SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5											
	VV - SOD	"výkop v zemině třídy I." 12,39											
	VV - SOD	148,7*0,5 Přepočtené koeficientem množství			74,350								
	ZBV 15 - DZ 3	- zvýšení objemu odkopávek dle výkresové části ZDS											
	VV - DZ 3	Množství rozdílu stanoveno z nárůstu množství odkopávek určených pro pokládku dlažby (nárůst o 6 cm) a SC 8/10 (nárůst o 7 cm): 247,840*(0,06+0,07)= 32,219 m3; 32,219*0,5=16,109 m3			16,109								
3	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	148,700	180,919	32,219	194,00	28 847,80	0,00	6 250,49	35 098,29	6 250,49	21,67%
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby											
	VV - SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5			136,310								
	VV - SOD	"výkop v zemině třídy I." 12,39			12,390								
	ZBV 15 - DZ 3	- zvýšení objemu odkopávek dle výkresové části ZDS											
	VV - DZ 3	Množství rozdílu stanoveno z nárůstu množství odkopávek určených pro pokládku dlažby (nárůst o 6 cm) a SC 8/10 (nárůst o 7 cm): 247,840*(0,06+0,07)= 32,219 m3			32,219								
4	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	65,430	65,430	0,000	51,00	3 336,93	0,00	0,00	3 336,93	0,00	0,00%
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS											
	VV - SOD	"vrstvy šterkodrtě ŠD" 65,43			65,430								
5	583441970	šterkodrtě ŠDA	t	137,403	137,403	0,000	458,15	62 951,18	0,00	0,00	62 951,18	0,00	0,00%
	PP	šterkodrtě ŠDA											
	VV - SOD	"vrstvy šterkodrtě ŠD" 65,43											
	VV - SOD	65,43*2,1 Přepočtené koeficientem množství			137,403								
6	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	136,310	136,310	0,000	83,00	11 313,73	0,00	0,00	11 313,73	0,00	0,00%
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně											
	VV - SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5			136,310								
7	583439590-1	šterkodrtě frakce 32-63	t	286,251	286,251	0,000	507,15	145 172,19	0,00	0,00	145 172,19	0,00	0,00%
	PP	šterkodrtě frakce 32-63											
	VV - SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5											

Soupis prací pro ZBV číslo: 15

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 113 - Autobusové zastávky								1					
Číslo a název rozpočtu: ZBV 15 Změny v průběhu výstavby													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
	VV - SOD	136,31*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			286,251								
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	148,700	180,919	32,219	14,00	2 081,80	0,00	451,07	2 532,87	451,07	21,67%
	PP	Uložení sypaniny na skládky											
	VV - SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5			136,310								
	VV - SOD	"výkop v zemině třídy I." 12,39			12,390								
		ZBV 15 - DZ 3 - zvýšení objemu odkopávek dle výkresové části ZDS											
	VV - DZ 3	Množství rozdílu stanoveno z nárůstu množství odkopávek určených pro pokládku dlažby (nárůst o 6 cm) a SC 8/10 (nárůst o 7 cm): 247,840*(0,06+0,07)= 32,219 m3			32,219								
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	267,660	325,604	57,944	101,00	27 033,66	0,00	5 852,34	32 886,00	5 852,34	21,65%
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
	VV - SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 272,62*0,5											
	VV - SOD	"výkop v zemině třídy I." 12,39											
	VV - SOD	148,7*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			267,660								
		ZBV 15 - DZ 3 - zvýšení objemu odkopávek dle výkresové části ZDS											
	VV - DZ 3	Množství rozdílu stanoveno z nárůstu množství odkopávek určených pro pokládku dlažby (nárůst o 6 cm) a SC 8/10 (nárůst o 7 cm): 247,840*(0,06+0,07)=32,219 m3; 32,219*1,8=57,994 t			57,944								
10	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	247,840	247,840	0,000	17,00	4 213,28	0,00	0,00	4 213,28	0,00	0,00%
	PP	Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypch se zhutněním											
	VV - SOD	"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 247,84			247,840								
11	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	247,840	0,000	-247,840	313,15	77 611,10	-77 611,10	0,00	0,00	-77 611,10	-100,00%
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm											
	VV - SOD	"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 247,84			247,840								
		ZBV 15 - DZ 2 - provedení vrstvy SC 8/10 dle výkresové části ZDS											
	VV - DZ 2	Množství rozdílu stanoveno odpočtem plochy pro rozprostření SC v původní tloušťce (150 mm) dle zadávacího soupisu prací: -247,840 m2			-247,840								
12	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	247,840	0,000	-247,840	583,15	144 527,90	-144 527,90	0,00	0,00	-144 527,90	-100,00%
	PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty											
	P	Poznámka k položce: lože z betonu L, tl. 40 mm											
	VV - SOD	"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 247,84			247,840								
		ZBV 15 - DZ 1 - dlažba z kostek velkých z kamene do drtě											
	VV - DZ 1	Množství rozdílu stanoveno odpočtem plochy pro pokládku dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50 mm dle původního řešení: -247,840 m2			-247,840								
13	583801100-1	kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm	t	48,615	0,000	-48,615	2 823,90	137 283,90	-137 283,90	0,00	0,00	-137 283,90	-100,00%
	PP	kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm											
	VV - SOD	"1t=5,2 m2"											
	VV - SOD	"zpevněné plochy - kamenná dlažba" 247,84/5,2*1,02			48,615								

Soupis prací pro ZBV číslo: 15													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 113 - Autobusové zastávky								1					
Číslo a název rozpočtu: ZBV 15 Změny v průběhu výstavby													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
VV - DZ 1 ZBV 15 - DZ 1 - dlažba z kostek velkých z kamene do drtě				Množství rozdílu stanoveno odpočtem množství dodávky dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50 mm dle původního řešení: -48,615 t									
14	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	99,000	99,000	0,000	285,15	28 229,85	0,00	0,00	28 229,85	0,00	0,00%
PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky													
VV - SOD "betonový obrubník 150x250 mm" 99				99,000									
15	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	99,000	99,000	0,000	112,00	11 088,00	0,00	0,00	11 088,00	0,00	0,00%
PP obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá													
VV - SOD "betonový obrubník 150x250 mm" 99				99,000									
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	541,428	617,763	76,335	52,00	28 154,26	0,00	3 969,42	32 123,68	3 969,42	14,10%
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu													
VV - SOD Množství dle smluvního rozpočtu				541,428									
VV - DZ 1 ZBV 15 - DZ 1 - dlažba z kostek velkých z kamene do drtě													
VV - DZ 1 Množství rozdílu stanoveno z navýšení hmotnosti přesunů pro velké dlažební kostky (2600 kg/m3) a SC 8/10 (2100 kg/m3): 247,84*2,600*0,07=45,107 t				45,107									
VV - DZ 2 ZBV 15 - DZ 2 - provedení vrstvy SC 8/10 dle výkresové části ZDS													
VV - DZ 2 Množství rozdílu stanoveno z navýšení hmotnosti přesunů pro SC 8/10 (2100 kg/m3): 247,84*2,100*0,06=31,228 t				31,228									
Nové položky													
17	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	0,000	247,840	247,840	437,15	0,00	0,00	108 343,26	108 343,26	108 343,26	100,00%
PP													
VV - SOD Množství dle smluvního rozpočtu				0,000									
VV - DZ 2 ZBV 15 - DZ 2 - provedení vrstvy SC 8/10 dle výkresové části ZDS													
VV - DZ 2 Množství rozdílu stanoveno připočtem plochy pro rozprostření SC 8/10 v tloušťce (210 mm) dle výkresové části ZDS: 247,840 m2				247,840									
Jednotková cena převzata z obdobné položky stavebního objektu SO 103, pol. č. 29.													
18	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	0,000	247,840	247,840	440,00	0,00	0,00	109 049,60	109 049,60	109 049,60	100,00%
PP													
VV - SOD Množství dle smluvního rozpočtu				0,000									
VV - DZ 1 ZBV 15 - DZ 1 - dlažba z kostek velkých z kamene do drtě													
VV - DZ 1 Množství rozdílu stanoveno připočtem plochy pro pokládku dlažby z kostek velkých do lože z kameniva těženého tl 50 mm dle nového řešení: 247,840 m2				247,840									
Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2020/I.													
19	583810080	Kostka dlažební velká, žula, DL, velikost 15/17 cm	m2	0,000	247,840	247,840	1 260,00	0,00	0,00	312 278,40	312 278,40	312 278,40	100,00%
PP													
VV - SOD Množství dle smluvního rozpočtu				0,000									
VV - DZ 1 ZBV 15 - DZ 1 - dlažba z kostek velkých z kamene do drtě													
VV - DZ 1 Množství rozdílu stanoveno připočtem plochy pro dodávku dlažby z kostek velkých do lože z kameniva těženého tl 50 mm dle nového řešení: 247,840 m2				247,840									
Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2020/I.													
Celkem bez DPH								727 905,18	-359 422,90	549 674,23	918 156,51	190 251,33	26,14%

Středočeský kraj
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: E: T: Dne:
LL/10/02/2020-1 Lukáš Lála [redacted] [redacted] 10. 2. 2020

Oznámení potenciální změny stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ na základě požadavku objednatele na úpravu skladby komunikací a zpevněných ploch, včetně žádosti o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během zpracování RDS a přípravy stavby byla diskutována se zástupcem objednatele skladba souvrství komunikace navržená v místech autobusových zálivů SO 113 a použití velkých dlažebních kostek u okružní křižovatky i navazujících ostrůvků SO 101, 102, 103.

Následně byl ze strany objednatele vznesen požadavek na zpracování návrhu úpravy skladby dotčených částí komunikací a zpevněných ploch předmětných stavebních objektů. Tento předkládáme níže:

SO 101, 102, 103:

- dlažební kostky 8/10 nahradit dlažebními kostkami 15/17

SO 113:

- dlažební kostky 8/10 nahradit dlažebními kostkami 15/17
- SC 8/10 tl. 150mm nahradit SC 8/10 tl. 210mm.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedených potenciálních změn díla.

S pozdravem,
Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

[redacted]
Ing. Rastislav Sůlovský
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.

 **SWIETELSKY** ³⁰
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Na vědomí: Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav



Adresát:

Středočeský kraj
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 12. února 2020

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 10.2.2020

Dobrý den, pane inženýre,

Na stavbě „**II/610 Brandýs nad Labem – rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská**“ Vás zhotovitel stavby, Společnost SWIETELSKY – GEONSAM – SAM, dopisem ze dne 10.2.2020 požádal o vyjádření k navrhované změně na SO 113 – Autobusové zastávky.

Změna spočívá v náhradě dlažebních kostek 8/10 za dlažební kostky 15/17 vč. změny konstrukce souvrství autobusových zálivů. Dlažební kostky 8/10 se z empirického hlediska ukazují jako méně vhodné pro místa se stojící a rozjíždějící dopravou a jejich použití může vést ke zkrácení životnosti krytu autobusového zálivu.

Za technický dozor stavby Objednatele č. 1 **doporučuji** zpracovat změnu.

**IB
XR**

IB
So
19
IČ:
DIČ

Petr Jiřímský
TDS



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748
datová schránka: i2nbcim

SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář : **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO : 2668 9707

DIČ : CZ 2668 9707

TEL:+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-26

V Praze: 13.2.2020

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k **ZBV č. 15 – „SO 113 Autobusové zastávky“**

Akce: „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

V průběhu realizace stavby dochází ke změně v navrženém konstrukčním souvrství - žulové dlažby autobusových zálivů. Revize konstrukčního souvrství spočívá v nahrazení celkové tloušťky a únosnosti konstrukce autobusových zálivů s ohledem na očekávané intenzity autobusové dopravy (více jak 50 zastavení denně) a s ohledem na pomalu jedoucí a manévrující vozidla.

Změna technického řešení spočívá v nahrazení původního krytu autobusových zálivů z dlažebních kostek drobných (max. tloušťky 10 cm) uložených do betonového lože (tl. 40 mm) s výplní spár živичnou zálivkou. V novém technickém řešení je navržen kryt z dlažebních kostek velkých (max. tloušťky 17 cm) uložených do drtě z kameniva (tl. 40 mm) s výplní spár kamennou drtí.

Dochází rovněž ke sladění tloušťky vrstvy SC 8/10 uvedené v zadávacím soupise prací se zadávací výkresovou dokumentací, a to změnou z tloušťky 150 mm na 210 mm (dle PDPS).

V návaznosti na úpravou celkové tloušťky konstrukčního souvrství - velikosti dlažebních kostek (17 cm vs. 10 cm), provedení SC 8/10 v tl. dle výkresové dokumentace PDPS (nárůst tloušťky ze 150 mm na 210 mm) dochází ke zvýšení objemu zemních prací – nárůstu tloušťky odkopávek pod plochou autobusových zálivů celkem o 13 cm.

Uvedené úpravy jsou v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL apod.) a nemají negativní dopad na kvalitu díla. Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky

tel

e-m

SUNCAD

Adresát:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení potenciální změny stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu – dlažební kostky.

Dobrý den,

na základě oznámení potenciální změny stavby předloženého v dopise zn. LL/10/02/2020-1 a ve věci vaší žádosti o vyjádření - pokyn k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny díla objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou a v souladu s vyjádřením TDS ze dne 12.2.2020 a AD ze dne 13.2.2020, potvrzuje požadavek na: U SO 113:


- nahrazení původně navržené skladby zálivu z dlažebních kostek drobných velikosti 10 cm dlažbou z dlažebních kostek velkých o velikost 15 - 17 cm osazených do drtě,
- provedení konstrukční vrstvy plochy autobusového zálivu SC 8/10 dle platné výkresové dokumentace PDPS, tj. v tloušťce 210 mm (narovnání zjištěných nepřesností v zadávacím soupisu prací vůči zadávací výkresové části PDPS).
- navýšení souvisejícího množství zemních prací – odkopávek v ploše pod autobusovými zálivy;

U SO 101 a SO 103:

- nahrazení původně navržené skladby zálivu z dlažebních kostek drobných velikosti 10 cm dlažbou z dlažebních kostek velkých o velikost 15 - 17 cm osazených do drtě,

Objednatel souhlasí s uvedenými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn. Současně vydává Objednatel pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny díla dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Říčanech dne 14.2.2020


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Milan Peška
vedoucí investic EU

**Adresát:**

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 4. května 2021

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 15

Na stavbě **II/610 Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská** žádá zhotovitel o Změnu na objektu **SO 113**.

Za technický dozor k předloženému **ZBV č. 15 SO 113 – Autobusové zastávky** konstatují:

1. Předložené změny svým množstvím odpovídají:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	148,700	180,919	32,219
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	74,350	90,459	16,109
3	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	148,700	180,919	32,219
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	148,700	180,919	32,219
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	267,660	325,604	57,944
11	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	247,840	0,000	-247,840
12	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	247,840	0,000	-247,840



13	583801100-1	kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm	t	48,615	0,000	-48,615
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	541,428	617,763	76,335
17	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	0	247,840	247,840
18	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	0	247,840	247,840
19	583810080	Kostka dlažební velká, žula, DL, velikost 15/17 cm	m2	0	247,840	247,840

2. Změněné položky odpovídají kvalitou požadavkům stanoveným ve Smlouvě o dílo, příslušným TKP, TP a ČSN.
3. Navržené změny doporučuji k odsouhlasení.



Petr Jířimský
TDS

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská -
Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 121a - Dopravní značení trvalé

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

121a/1

Číslo ZBV:

16Objednatel č. 1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Rekapitulace ZBV č. 16 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.5	-13 644,92	200 495,84	186 850,92

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16	-13 644,92	200 495,84	186 850,92

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 121a - Dopravní značení trvalé

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

121a/1

Číslo ZBV:

16.5

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	18	počet listů

Paré č.	Příjemce
1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	TDI
6	Regionální dotační kancelář
7	Supervize
8	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vodorovné dopravní značení - provedení v PLASTU

Předmětem realizace dopravního značení dle zadávací PDPs bylo mj. provedení trvalého vodorovného dopravního značení retroreflexní bílou a žlutou barvou.

Z důvodu zvýšené intenzity dopravy na těchto rekonstruovaných částech komunikací a za účelem sjednocení provedení VDZ s navazujícími částmi pozemních komunikací, kde je již VDZ v plastu zhotoveno a užíváno, dochází k materiálové změně v provedení trvalého VDZ.

Předmětem změny je realizace finálního trvalého vodorovného dopravního značení (dělicích čar souvislých a přerušovaných, vodících čar souvislých a přerušovaných, značení přechodů pro chodce, šipeky a symbolů, vodící linie na přechodu pro chodce apod.) retroreflexivním platem.

Iniciátorem předmětné změny je objednatel. Na uskutečněné projednání a následný požadavek objednatel k provedení předmětné změny upozornil zhotovitel dopisem ze dne 1.4.2020 (viz příloha č.08). Oprávněnost změny byla potvrzena TDI (viz příloha č. 18) a její vyžádání uvedeno v zápise z KD ze dne 30.6.2020 (viz příloha č. 09). Změna byla odsouhlasena jak autorským dozorem (viz příloha č. 17), tak TDI (viz příloha č. 20) a objednatel (viz příloha 19).

Změna celkové ceny se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství stávajících položek č.5 a č.6, zvýšením množství stávající položky č. 9 a přidáním osmi nových položek rozpočtu, a to č.10 až č.17. Změna navyšuje smluvní cenu stavby o 186 850,92 Kč, je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL, apod.) a nemá negativní vliv na kvalitu díla.

Jedná se o Změnu de minimis, která je podle § 5, odst. 1, písm. e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku v souladu s § 222, odst. 4) se jedná o změnu dle minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-13 644,92	200 495,84	186 850,92	214 140,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Jiřimský	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná os. Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná os. Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Sůľovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 16**

Název Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 121a/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121a - Dopravní značení trvalé

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
237 668,07

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	237 668,07	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-13 644,92	200 495,84	200 495,84	84,36%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-13 644,92	424 518,99	186 850,92	78,62%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

			Datum	Podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Ing. Jan Dvořák	souhlasím		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Felcman	souhlasím		
Technický dozor investora:	Petr Jiřímský	souhlasím		
Zástupce Objednatele:	Ing. Jan Lichtneger	souhlasím		
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil	souhlasím		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Milan Peška	souhlasím		

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 16

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 121a - Dopravní značení trvalé Číslo a název rozpočtu: ZBV16 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	520,210	446,870	-73,340	154,00	80 112,34	-11 294,36	0,00	68 817,98	-11 294,36	-14,10%
6	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	45,160	31,000	-14,160	166,00	7 496,56	-2 350,56	0,00	5 146,00	-2 350,56	-31,36%
9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5,542	6,293	0,751	52,00	288,18	0,00	39,05	327,24	39,05	13,55%
Nové položky													
10	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	1 736,070	1 736,070	36,40	0,00	0,00	63 192,95	63 192,95	63 192,95	100,00%
11	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	M	0,000	31,090	31,090	558,00	0,00	0,00	17 348,22	17 348,22	17 348,22	100,00%
12	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	131,280	131,280	13,60	0,00	0,00	1 785,41	1 785,41	1 785,41	100,00%
13	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	142,470	142,470	70,70	0,00	0,00	10 072,63	10 072,63	10 072,63	100,00%
14	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	751,950	751,950	38,30	0,00	0,00	28 799,69	28 799,69	28 799,69	100,00%
15	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	0,000	152,300	152,300	328,00	0,00	0,00	49 954,40	49 954,40	49 954,40	100,00%
16	915311113-1	Vodorovné dopravní značení, symbol svíslé dopravní značky plast (barevné provedení)	KUS	0,000	2,000	2,000	13 450,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
17	010001001-1	DIO: Etapa č.1 - vyparkování ul. Pražské pro možnost provedení VDZ plast	KPL	0,000	1,000	1,000	2 403,50	0,00	0,00	2 403,50	2 403,50	2 403,50	100,00%
Celkem bez DPH								87 897,08	-13 644,92	200 495,84	274 748,01	186 850,92	212,58%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Jednotkové ceny nových položek jsou převzaty z cenové soustavy URS 2020/II, vyjma položek č. 16 a 17 jejichž jedn. ceny nejsou definovány c.s. URS, a proto jsou stanoveny z cenových nabídek poddodavatelů.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Petr Jiřimský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	73 499 835,42
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 404 966,34
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	112,12%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	99 710 009,27
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-7,83%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 644 772,80
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,76%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 049 950,63

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,88%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	18,56%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 430 909,42
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 749 917,71

12=(37/1)*100	Limit 15 %	11 024 975,31
13=37	Sledování limitu	1,34%
14=149224000-37	Hodnota skupiny 5	987 980,68

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)	Nepředvidanost	Nezbytnost	Změny de minimis

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
		„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“	- 5 756 879,59	14 662 010,51	8 905 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 438 267,46	5 351 142,24	7,28%	4 912 874,78	5 789 409,70	- 4 954 800,85	8 686 698,87	11,82%	3 731 898,02	13 641 499,72	- 363 811,28	624 169,40	987 980,68	1,34%
102	1	Ul. Pražská - komunikace/ konstrukční vrstvy vozovky, výměna zeminy aktivní zóny	- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 007,96	2,84%	2 091 007,96	2 091 007,96	- 3 475 818,85	7 308 591,22	9,94%	3 832 772,37	10 784 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
107	2	Chodníky/ Provedení obrub	- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 217 706,72	188 191,36	0,26%	- 1 029 515,36	1 405 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
108	3	Vjezdy/ Provedení obrub, upřesnění výměr žlabů	- 128 120,07	164 569,91	36 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 128 120,07	164 569,91	0,22%	36 449,84	292 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
109	4	Parkoviště/ upřesnění objemu zem prací, doplnění zábradlí	- 35 066,21	136 442,01	101 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 066,21	29 186,01	0,04%	- 5 880,20	64 252,22	0,00	107 256,00	0,15%	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	5	Parkovací stání/ Provedení obrub	- 55 544,11	76 447,08	20 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 55 544,11	76 447,08	0,10%	20 902,97	131 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	6	Kanalizace - zemní práce / materiál zásepů	0,00	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 337,14	2,41%	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	7	Vodovod - zemní práce / materiál zásepů	0,00	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 490,96	0,85%	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	8	Kanalizace - zemní práce / těžitelnost hornin	- 44 663,20	164 855,34	120 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 663,20	164 855,34	0,22%	120 192,14	209 518,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	9	Vodovod - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 15 057,28	175 957,19	160 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 057,28	175 957,19	0,24%	160 899,91	191 014,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
303a	10	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 19 915,11	226 221,99	206 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 915,11	226 221,99	0,31%	206 306,88	246 137,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
304a	11	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 24 661,08	269 085,65	244 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 661,08	269 085,65	0,37%	244 424,57	293 746,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	12	Sadové úpravy / omnice+trávník+odpočet keřů a ochrany stromů	- 63 354,56	715 642,63	647 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	715 642,63	0,97%	715 642,63	715 642,63	- 68 354,56	0,00	68 354,56	0,09%
105	13	Vjezd CIUR / odpočet provedení vjezdu	- 242 566,99	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00%	- 242 566,99	242 566,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	14	Plot CIUR / odpočet provedení plotu	- 56 337,59	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00%	- 56 337,59	56 337,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
113	15	Autobusové zastávky / změna druhu dlažebních kostek, tloušťky SC + související zemní práce	- 359 422,90	549 674,23	190 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 77 611,10	126 000,67	0,17%	48 389,57	203 611,77	- 281 811,80	423 673,56	705 485,36	0,96%
121a	16	Dopravní značení trvalé / VDZ v plastu	- 13 644,92	200 495,84	186 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 13 644,92	200 495,84	214 140,76	0,29%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	16
Název a evidenční číslo stavby:	„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 121a - Dopravní značení trvalé
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	121a/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací pro ZBV číslo: 16	3	
08 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 1.4.2020	1	
09 Zápis z KD ze dne 30.6.2020 - VDZ plast SO 121a	2	
10 Rozbor ceny vybraných nových položek	1	
11 Cenová nabídka VDZ V15 v plastu - SaM silnice a mosty a.s. - vítězná	1	
12 Cenová nabídka VDZ V15 v plastu - Silnice LK a.s.	1	
13 Cenová nabídka VDZ V15 v plastu - Josef Starý	1	
14 Cenová nabídka na vyparkování (DIO) pro VDZ v plastu - SEDOZ DZ s.r.o. - vítězná	1	
15 Cenová nabídka na vyparkování (DIO) pro VDZ v plastu - JAZNAK spol. s r.o.	1	
16 Cenová nabídka na vyparkování (DIO) pro VDZ v plastu - VIATEX, spol. s r.o.	1	
17 Souhlas TDI se změnou ze dne 3.4.2020	1	
18 Souhlas AD se změnou (ZBV 16) ze dne 6.4.2020	1	
19 Souhlas Objednatele č. 1 se změnou ze dne 7.4.2020	1	
20 Potvrzení rozsahu změny od TDI ze dne 4.5.2021	2	
Počet listů celkem	18	

Soupis prací pro ZBV číslo: 16													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 16					
Číslo a název SO/PS: SO 121a - Dopravní značení trvalé Číslo a název rozpočtu: ZBV 16 Změny v průběhu výstavby													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	42,000	42,000	0,000	307,15	12 900,30	0,00	0,00	12 900,30	0,00	0,00%
	PP	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly											
	VV - SOD	"svíslé dopravní značení" 42			42,000								
2	404441210-1	značka dopravní svíslá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností	kus	42,000	42,000	0,000	769,30	32 310,60	0,00	0,00	32 310,60	0,00	0,00%
	PP	značka dopravní svíslá se žlutým zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností											
	VV - SOD	"svíslé dopravní značení" 42			42,000								
3	914511111-1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ	kus	42,000	42,000	0,000	1 420,45	59 658,90	0,00	0,00	59 658,90	0,00	0,00%
	PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 400x400x800 mm C16/20 XF2, včetně likvidace a odvozu výkopku pro základ											
	VV - SOD	"svíslé dopravní značení" 42			42,000								
4	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	42,000	42,000	0,000	704,15	29 574,30	0,00	0,00	29 574,30	0,00	0,00%
	PP	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350											
	VV - SOD	"svíslé dopravní značení" 42			42,000								
5	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	520,210	446,870	-73,340	154,00	80 112,34	-11 294,36	0,00	68 817,98	-11 294,36	-14,10%
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní											
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,125 m" 302,3			302,300								
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,25 m" 68,05			68,050								
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké (stíny, přechody atd.)" 149,86			149,860								
	VV - ZMĚNA	ZBV 16 - vodorovné dopravní značení v plastu											
	VV - ZMĚNA	Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ve smluvního rozpočtu: 446,870-520,210 = -73,34 m2			-73,340								
6	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	45,160	31,000	-14,160	166,00	7 496,56	-2 350,56	0,00	5 146,00	-2 350,56	-31,36%
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní											
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení žlutou barvou hladké" 45,16			45,160								
	VV - ZMĚNA	ZBV 16 - vodorovné dopravní značení v plastu											
	VV - ZMĚNA	Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ve smluvního rozpočtu: 31,000-45,160 = -14,160 m2			-14,160								
7	915311111-1	Vodorovné dopravní značení, symbol svíslé dopravní značky	kus	2,000	2,000	0,000	5 684,65	11 369,30	0,00	0,00	11 369,30	0,00	0,00%
	PP	Vodorovné dopravní značení, symbol svíslé dopravní značky											
	VV - SOD	"Vodorovné dopravní značení, symbol svíslé dopravní značky" 2			2,000								
8	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	565,370	565,370	0,000	7,00	3 957,59	0,00	0,00	3 957,59	0,00	0,00%
	PP	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy											
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,125 m" 302,3			302,300								
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké, tl. 0,25 m" 68,05			68,050								
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení bílou barvou hladké (stíny, přechody atd.)" 149,86			149,860								

Soupis prací pro ZBV číslo: 16

Evidenční číslo a název stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Číslo a název SO/PS: SO 121a - Dopravní značení trvalé

Číslo a název rozpočtu: ZBV 16 Změny v průběhu výstavby

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

16

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV - SOD	"vodorovné dopravní značení žlutou barvou hladké" 45,16			45,160								
9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,542	6,293	0,751	52,00	288,18	0,00	39,05	327,24	39,05	13,55%
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			5,542								
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			5,542								
	VV - ZMĚNA	Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 6,293-5,542= 0,751 t			0,751								
Nové položky													
10	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	1 736,070	1 736,070	36,40	0,00	0,00	63 192,95	63 192,95	63 192,95	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZMĚNA	Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 1736,070-0=1736,070 m Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2020/II.			1 736,070								
11	915321115-1	Vodící pás přechodu pro slabozraké plast	M	0,000	31,090	31,090	558,00	0,00	0,00	17 348,22	17 348,22	17 348,22	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZMĚNA	Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 31,090-0=31,090 Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2020/II.			31,090								
12	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	131,280	131,280	13,60	0,00	0,00	1 785,41	1 785,41	1 785,41	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZMĚNA	Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 131,280-0=131,280 m Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2020/II.			131,280								
13	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	142,470	142,470	70,70	0,00	0,00	10 072,63	10 072,63	10 072,63	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZMĚNA	Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 142,470-0=142,470 m Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2020/II.			142,470								
14	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	751,950	751,950	38,30	0,00	0,00	28 799,69	28 799,69	28 799,69	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZMĚNA	Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 751,950-0=751,950 m Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2020/II.			751,950								
15	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	0,000	152,300	152,300	328,00	0,00	0,00	49 954,40	49 954,40	49 954,40	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								

Soupis prací pro ZBV číslo: 16													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 121a - Dopravní značení trvalé								16					
Číslo a název rozpočtu: ZBV 16 Změny v průběhu výstavby													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV - ZMĚNA	<i>ZBV 16 - vodorovné dopravní značení v plastu</i>											
		<i>Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 152,300-0=152,300 m2</i>				152,300							
		<i>Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2020/II.</i>											
16	915311113-1	Vodorovné dopravní značení, symbol vislé dopravní značky plast	kus	0,000	2,000	2,000	13 450,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
	VV - SOD	<i>Množství dle smluvního rozpočtu</i>				0,000							
	VV - ZMĚNA	<i>ZBV 16 - vodorovné dopravní značení v plastu</i>											
		<i>Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 2,000-0=2,000 kus</i>				2,000							
		<i>Jednotková cena stanovena z CN subdodavatele, resp. člena společnosti SaM silnice a mosty a.s. - viz příloha Rozbor odbytové ceny vybraných nových položek + CN SaM silnice a mosty a.s.</i>											
17	010001001-1	DIO: Etapa č.1 - vyparkování ul. Pražské pro možnost provedení VDŽ plast	KPL	0,000	1,000	1,000	2 403,50	0,00	0,00	2 403,50	2 403,50	2 403,50	100,00%
	VV - SOD	<i>Množství dle smluvního rozpočtu</i>				0,000							
	VV - ZMĚNA	<i>ZBV 16 - vodorovné dopravní značení v plastu</i>											
		<i>Množství rozdílu stanoveno porovnáním skutečného a původního množství ze smluvního rozpočtu: 1,000-0=1,000 kpl</i>				1,000							
		<i>Jednotková cena stanovena z CN subdodavatele - viz příloha Rozbor odbytové ceny vybraných nových položek + CN subdodavatele SEDOZ DZ s.r.o.</i>											
		Celkem bez DPH						237 668,07	-13 644,92	200 495,84	424 518,99	186 850,92	78,62%

Středočeský kraj
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: E: T: Dne:
LL/01/04/2020-1 Lukáš Lála [redacted] [redacted] 1. 4. 2020

Oznámení potenciální změny stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ na základě požadavku Objednatele na provedení finální úpravy VDZ v plastu, včetně žádosti o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během zpracování RDS a přípravy stavby byl mezi zástupci zhotovitele a objednatele diskutován způsob provedení vodorovného dopravního značení.

Následně byl ze strany objednatele vznesen požadavek na provedení finální úpravy vodorovného dopravního značení, jež je součástí stavebních objektů SO 121a (objednatel č. 1 - Středočeský kraj) a SO 121b (objednatel č. 2 - Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav), v plastu.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedených potenciálních změn díla.

S pozdravem,
Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

[redacted]
Ing. Rastislav Sůľovský
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Na vědomí: Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zápis z kontrolního dne

II/610 – Brandýs n. L. – reko. kříž. Pražské-Průmyslová a části kom. Pražská

Kontrolní den	
číslo	1.35
konaný dne	30.6.2020
Účastníci	
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1	
Zpráva o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	Počáteční HMG předložen, bude průběžně aktualizován, Zhotovitel oznamuje pravděpodobné prodloužení termínu dokončení díla vzhledem k nepředvídaným okolnostem objednatele O2 – velké množství nepředvídaných přípojek IS. Dle předloženého HMG plánované dokončení 31.8.2020. Aktualizovaný plán prací (HMG) předkládán minimálně 1x měsíčně, zasílaný v el. formě TDS.
popis provedených prací	Osazeno DIO, práce na SO v ul. Pražská – komunikace, vpusti vč. přípojek, drenáže, souvrství vozovek (ŠD, SC, ACP+ACL, SMA). Práce na OK Pražská x Průmyslová a přilehlých SO.
finanční plnění	měsíční fakturace
fotodokumentace	Požizována průběžně
Kontrola kvality	
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu	
Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD.	
Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací	
Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.	
Vyhodnocení provedených zkoušek	
Vyhovují požadovaným parametrům, dle platných TKP, TP a norem, případně dle zápisu v SD. TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.	
Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)	
Viz. KZP	
Stav BOZP a PO	
DIO a informační tabule rozmístěny, oznámení OIP vyvěšeno na vstupech do stavby, dočasné značení průběžně udržováno. TDS upozorňuje na nutnost pravidelné kontroly označení vstupů a vjezdů do stavby.	
Různé	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Staveniště bylo předáno dne 19.3.2019. 2. Termín dokončení stavby je dle SOD do 14 měsíců od předání staveniště. 3. Archeologický dohled bude pro O1 zajištěn přes rámcovou smlouvu, oznámení na ARUP bylo zasláno zástupcem TDS. 4. RDS předložena, budou předkládány dílčí revize před započítím prací na jednotlivých objektech. 5. Dopisem ze dne 16.3.2020 oznámil zhotovitel nemožnost provádění odstávek vody. 6. TDS požaduje pravidelný úklid staveniště od zbytků stavebních materiálů i komunálního odpadu (min. 1x týdně) 	

Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
11	Odkup dlažebních kostek	Zástupce města Brandýs n. L., p. Polák, požádal o odkup vytěžených dlažebních kostek. TDS prověřil možnost odkupu u investora (O1). O1 provede stanovení expertní ceny dlažby určené pro odkup a nabídne městu Brandýs n. L. k odkupu. Dle znaleckého posudku č. 444-17/19 je cena vytěžených kostek Kč 1.040,-/t vč. DPH (5m2/t). Za tuto cenu a přepočít na plochu nabízí O1 materiál k odkupu. Smlouva v přípravě na KSÚS. Smlouva na doplnění a k podpisu u objednatele č. 2. Je nutné vyhotovit předávací protokol.	trvá
21	Odkup obrub	Odkup patníků a obrub kamenných – bude proveden součet obrub k odkupu od O1.	trvá
32	ZBV obecně	TDS upozorňuje na včasná procesování ZBV. TDS opětovně urguje procesování ZBV	trvá
35	Překopy – FiberCity	TDS upozorňuje na nepovolené překopy komunikací provedené firmou „FiberCity“. Požadují provést namátkové kontroly kopanou sondou a kontrolu zhutnění zásypů nad vedením chrániček.	trvá
36	TePř + KZP	TDS a KooBOZP požadují předložení / aktualizaci TePř+KZP pro SO 101, SO 102, SO 103.	trvá
37	SO 104 – PKO	TDS požaduje kontrolu PKO sloupků HEA a schůzku s podzhotovitelem. Zht sjedná schůzku na 12.6. Na základě tech. obhlídky bude po dohodě se zhotovitelem provedena oprava finální vrstvy PKO, viz. zápis v SD ze dne 12.6.2020. Oprava provedena, další kontrola bude provedena před instalací výplně a po jejich instalaci.	doplněno

Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
38	VDZ plast	Objednatel O1 požaduje provést VDZ v plastu, barva bílá, v rozsahu objektů SO 101, SO 102 a SO 103 jako ZBV v objektu SO 121a. Zároveň bude obdobná změna provedena v SO 121b u O2.	Zht	

Datum konání příštího KD 7.7.2020, 9:00 na stavbě

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání. V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.

Zapsal

Petr Jiřímský, TDS

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina
2	

Rozbor odbytové ceny vybraných nových položek neuvažovaných zhotovitelem při kalkulaci nabídkového rozpočtu zakázky - ZBV 16, SO 121a

Stavba : „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
 číslo a název SO: SO 121a - Dopravní značení trvalé
 číslo a název rozpočtu: ZBV16 Změny v průběhu výstavby

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
16	915311113-1	Vodorovné dopravní značení, symbol svislé dopravní značky plast (barevné provedení)	KUS	2,000	13 450,00	26 900,00

Vodorovné dopravní značení V15

Jednotková cena převzata z nejlevnější cenové nabídky - člena společnosti SaM silnice a mosty a.s. - interního střediska zabývajícího se dopravním značením (navýšení o správní režii a zisk neuplatněno). Jednotková cena SaM byla nejlevnější v porovnání s cenovými nabídkami potenciálního subdodavatele Silnice LK a.s. a od pana Josefa Starého.

Navýšení ceny o správní režii (5%) a zisk (5%) nebylo vzhledem k původu CN (interního střediska člena společnosti) uplatněno.

Odbytová cena v Kč bez DPH včetně režii a přiměřeného zisku

2,000

13 450,00

26 900,00

17	010001001-1	Etapa č.1 - vyznačení ul. Pražské pro možnost provedení VDZ v plastu	KPL	1,000	2 403,50	2 403,50
----	-------------	--	-----	-------	----------	----------

Jednotková cena byla stanovena na základě cenové nabídky subdodavatele, realizujícího též dočasné dopravní značení na celé stavbě, SEDOZ DZ s.r.o., která byla nejlevnější v porovnání s cenovými nabídkami potenciálních subdodavatelů - společnostmi JAZNAK spol. s r.o. a VIATEX, spol. s r.o.

Náklady vítězné nabídky v ceně 4370 Kč byly rozděleny na polovinu (2185 Kč) mezi ZBV 16 (SO 121a - objednatel Středočeský kraj) a ZBV 17 (SO 121b - objednatel město Brandýs - Stará Boleslav).

Nákladová cena - podíl na SO 121a (1/2 z cenové nabídky SEDOZ DZ s.r.o.)

2 185,00

2 185,00

Správní režie - 5%

5,00%

109,25

109,25

Zisk - 5%

5,00%

109,25

109,25

Odbytová cena v Kč bez DPH včetně režii a přiměřeného zisku

2 403,50

2 403,50

Dobrý den,
předkládám Vám cenovou nabídku na provedení VDZ v Brandýse nad Labem Pražské ulici.

- 2 ks V15 VDZ stěrkový plast barevné provedení – 26 900 Kč bez DPH

Cena je bez dopravy a je platná do 31. 8. 2020

S pozdravem

Josef Váňa
stavbyvedoucí VDZ - metrolog



SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129



Dobrý den,

na základě poptávky na realizaci VDZ v rozsahu 2x V15 v barevném provedení plast zasílám cenovou nabídku.

Nabídková cena za realizaci poptávaného VDZ činí 28750 Kč bez DPH. Cena neobsahuje náklady na dopravu.

S pozdravem

Eduard Bark

Provozní technik



Silnice LK a.s.

Československé armády 4805/24

466 05 Jablonec nad Nisou

www.silnicelk.cz

M: +420 601 571 664

E: eduard.bark@silnicelk.cz

Cennová nabídka

Dodavatel
Starý Josef
Tržní nám. 873/1
415 01 Teplice
Technické činnosti v dopravě
IČO: 72737069
DIČ: CZ7105202654
Ž. L. Vydaný:
č.j. MgMt/141904/2016/Da
sp.z.SZ MgMT/141891/2016
č.u. 225728211/0600

ODBĚRATEL

ODBĚRATEL
SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129
470 01 Česká Lípa


IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094

Cennová nabídka ,na provedení VDZ 2x V15 . Materiál plast, barevný

Místo:	Počet	cena za MJ	Cena bez DPH	DPH 219	Celkem
Brandýs nad Labem					
V15 plast barevný	2ks	16 178 Kč	32 356 Kč	0 Kč	32 356 Kč
Celkem			5 128 Kč	0 Kč	5 128 Kč
DPH odvede zákazník					

Datum: 02.07.2020

Josef
Tržní náměstí 873/1
IČO: 72737069
Technické činnosti v dopravě
Tel.: 724 225 728



Dodavatel:
SEDOZ DZ s.r.o.
 Primátorská 296/38
 180 00 Praha 8

IČ:24218537 DIČ:CZ24218537

Korespondenční adresa:
Poděbradova 1751, 289 22 Lysá nad Labem



Odběratel:
SaM silnice a mosty a.s.
 Máchova 1129
 47001 Česká Lípa

IČ:25018094 DIČ:CZ25018094

Korespondenční adresa:
Máchova 1129, 47001 , Česká Lípa

Datum vystavení dokladu: 21.07.2020

Vystavil : Chlup +420 777 614 491

Cenová nabídka na pronájem dopravního značení pro realizaci stavby: Brandýs nad Labem, ulice Pražská B28

Etapa 1 21.07.2020 - 30.07.2020

Název	Mn.	J.	Dny	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
B28 - zákaz zastavení	9	ks	10	15,00	15,00	12,75	1147,50	21,00
E13 - text nebo symbol 500 x 150	9	ks	10	15,00	15,00	12,75	1147,50	21,00
Celkem :							2295,00	,- + DPH

Jednorázové položky

Název	Mn.	j.	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
demontáž	1	ks	50,00	50,00	25,00	25,00	21,00
doprava paušál	2	ks	350,00	0,00	350,00	700,00	21,00
montáž	18	ks	50,00	50,00	25,00	450,00	21,00
výřez na malou DZ	9	ks	100,00	0,00	100,00	900,00	21,00
Celkem :						2075,00	,- + DPH

Celkem za dopravní značení

2295,00 ,- + DPH

Celkem za ostatní služby

2075,00 ,- + DPH

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)	K úhradě : 5287,70 Kč
21.0	4370,00	917,7	5287,70	Razítko a podpis : SE Primátorská IČ: 242 tel.: 603 4
15.0	0,00	0,00		
Poštou			Převzal :	



JAZNAK spol. s r. o.

Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 48952621, DIČ: CZ48952621
e-mail [redacted]
kontak [redacted]

Vinec 17.06.2020

akce : II/610 ul. Pražská - Brandýs n. L.
- vyparkování ul. Pražská před VDZ plast

CENOVÁ NABÍDKA

DZ (ks)	jednotka	dny	Kč/jednotku	celkem
B28	9	10	14,00 Kč	1 260,00 Kč
E13	9	10	14,00 Kč	1 260,00 Kč
montáž	18	1	40,00 Kč	720,00 Kč
demontáž	18	1	30,00 Kč	540,00 Kč
aplikace textu (malá DZ)	9	1	80,00 Kč	720,00 Kč
doprava (paušál)	1	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
celkem bez DPH				5 500,00 Kč



[redacted]
Vypracoval: Lukáš Janda



CENOVÁ NABÍDKA

Z387/20

VIATEX, spol. s r.o.

SaM silnice a mosty a.s.

Belgická 4855, 46605 Jablonec nad Nisou

IČO 62740539, DIČ CZ62740539

viatex@viatex.cz


zpracoval: G.Slouková

datum 23.6.2020

mail _____

akce: II/610 Brandýs n. Labem – ul. Pražská

popis	počet	MJ	cena za MJ	celkem
B28	9x10	ks	18,00 Kč	1620,00 Kč
E13	9x10	ks	18,00 Kč	1620,00 Kč
montáž	18	ks	50,00 Kč	900,00 Kč
demontáž	18	ks	45,00 Kč	810,00 Kč
doprava	2	ks	700,00 Kč	1400,00 Kč
MEZISOUČET				6 350,00 Kč
DPH 21%				1 333,50 Kč
CELKEM				7683,50 Kč




-2-
Fax: 483 319 396
IČO: 627 40 539
Tel./fax: 483 384 678
DIČ: CZ627 40 539



SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář : **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO : 2668 9707

DIČ : CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-27

V Praze: 6.4.2020

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k ZBV č. 16 – „SO 121a – Dopravní značení trvalé“

Akce: „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Předmětem této změny je provedení vodorovného dopravního značení v plastu, které na základě požadavku objednatele nahrazuje původně navržené provedení v barvě. Důvodem k této změně je sjednocení charakteru provedení vodorovného dopravního značení v oblastech napojení na navazující úseky stávajících pozemních komunikací, dále rovněž prodloužení životnosti s ohledem na očekávané velké intenzity dopravy v předmětném úseku.

Navržená změna nemá negativní dopad na kvalitu díla. Za autorský dozor s předmětnou změnou souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky

tel:

e-r





Adresát:

Středočeský kraj
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 3. dubna 2020

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 1.4.2020

Dobrý den, pane inženýre,

na stavbě „**II/610 Brandýs nad Labem – rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská**“ Vás zhotovitel stavby, Společnost SWIETELSKY – GEOSAM – SAM, dopisem ze dne 1.4.2020 požádal o vyjádření k navrhované změně na SO 121a – Dopravní značení trvalé.

Změna spočívá v provedení finálního vodorovného dopravního značení (VDZ) plastem. Takto provedené VDZ má mimo jiné delší životnost a snižuje tím náklady na budoucí údržbu komunikace.

Za technický dozor stavby Objednatele č.1 **doporučuji** zpracovat změnu.

IB
XR
.....
Pe
TDS



Adresát:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení potenciální změny stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu – VDZ plast.


Dobrý den,

na základě oznámení potenciální změny stavby předloženého v dopise zn. LL/01/04/2020-1 a ve věci vaší žádosti o vyjádření-pokyn k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciálních změn díla, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou a v souladu s vyjádřením TDS ze dne 3.4.2020 a AD ze dne 6.4.2020, potvrzuje požadavek na:

- provedení finální úpravy vodorovného dopravního značení v plastu na dotčeném stavebním objektu SO 121a.

Objednatel souhlasí s danými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn. Současně vydává Objednatel pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny díla dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Říčanech dne 7.4.2020



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Milan Peška
vedoucí investic EU

Adresát:

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 4. května 2021

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 16

Na stavbě **II/610 Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská** žádá zhotovitel o Změnu na objektu **SO 121a**.

Za technický dozor stavby Objednatele č. 1 k předloženému **ZBV č. 16 SO 121a – Dopravní značení trvalé** konstatují:

1. Předložené změny svým množstvím odpovídají:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
5	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	520,210	446,870	-73,340
6	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	45,160	31,000	-14,160
9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,542	6,293	0,751
10	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	1 736,070	¹ 736,070
11	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	M	0,000	31,090	31,090

12	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	131,280	131,280
13	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	142,470	142,470
14	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	0,000	751,950	751,950
15	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	0,000	152,300	152,300
16	915311113-1	Vodorovné dopravní značení, symbol svislé dopravní značky plast (barevné provedení)	KUS	0,000	2,000	2,000
17	010001001-1	DIO: Etapa č.1 - vyparkování ul. Pražské pro možnost provedení VDZ plast	KPL	0,000	1,000	1,000

2. Změněné položky odpovídají kvalitou požadavkům stanoveným ve Smlouvě o dílo, příslušným TKP, TP a ČSN.
3. Navržené změny doporučuji k odsouhlasení.



ing Consulting, s.r.o.

Petr Jiřímský
TDS

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121b - Dopravní značení trvalé	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 121b/1	Číslo ZBV: 17
--	--	-------------------------

Objednatel č.1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Rekapitulace ZBV č. 17 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.4	-56 583,95	13 753,20	-42 830,75

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.5	0,00	48 463,12	48 463,12

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17	-56 583,95	62 216,32	5 632,37

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: