



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č.2 ke SMLouvě O Dílo

číslo objednatele S-2167/DOP/2014

číslo zhotovitele 0507 102 1

„II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah“

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění**

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

Objednatel č. 2

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

zastoupený: Petrem Holečkem, starostou města

IČ: 00236977 DIČ: CZ 00236977

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

Číslo účtu: 9005-720171/0100

dále jen „objednatel“

dále jen „objednatel“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 1578

jednající: Vilémem Řáhou, jednatelem

Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem

Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., jednatelem

IČ: 40233308 DIČ: CZ40233308

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4 číslo účtu 2563122/0800

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany spolu dne 4.9.2014 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-2167/DOP/2014, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah“

I.

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-2167/DOP/2014, ze dne 4.9.2014, kterým se upravují tyto články:

Článek II. Doba zhotovení díla, bod 2.1.: Na základě vzájemné dohody se upravuje termín ukončení díla. Zhotovitel provede dílo v termínu nejpozději do 30.06.2015. Důvodem posunutí termínu ukončení prací je nutnost koordinace stavby s přeložkami inženýrských sítí.

a

Článek VII, Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou, bod 7.2. :

Ruší se - p. Jan Moro, ředitel divize Chomutov , tel : 602 410 149, e-mail: moro@vhs.cz

Nahrazuje - Ing. František Moroz, ředitel divize inženýrských činností , tel. 602 410 156 , e-mail : Moroz@vhs.cz

Ostatní ustanovení článku 7.2. zůstávají nezměněny.

II. Ostatní ujednání

Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-2167/DOP/2014 zůstávají v platnosti beze změn.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Tento dodatek č.2 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-2167/DOP/2014 byl schválen Radou kraje usnesením č 097-18/2015/RK ze dne 25.5.2015 .

V Teplicích dne 28.5.2015

25-06-2015
V Praze dne

Zhotovitel

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**

.....
Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

.....
Ing. Jindřich Pytelka, CSc., jednatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-50-

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

.....
Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje

Objednatel č. 2

Město Kralupy nad Vltavou

.....
Petr Holeček
starosta města Kralupy nad Vltavou

