

II/339 Čáslav, most ev. č. 339-004**Výrobní výbor č. 7****Datum a místo konání:** 25.10.2017 na Městském úřadě Čáslav**Přítomni:** dle prezenční listiny (je nedílnou součástí záznamu)

Na výrobním výboru bylo projednáno a dohodnuto:

- 1) Byl představen rozsah a změny stavby oproti původnímu návrhu DUR/DSP.
- 2) Byla konzultována aktuální připravenost veškeré inženýrské a majetkoprávní činnosti.
- 3) Bylo domluveno, že se pro stavbu připraví jednoduché smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi investory a dotčenými vlastníky, a i mezi investory navzájem (připraví Ing. Hana Voříšková – Pudis).
- 4) Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena pro VO mezi městem a dotčenými vlastníky budou taktéž připraveny firmou Pudis.
- 5) Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena pro ostatní správce IS budou také připraveny, pokud není domluveno jinak např. v přeložkové smlouvě (např. spol. CETIN, ČEZ).
- 6) Pudis (Hana Voříšková) zajistí prověření postupu u VHS Vrchlice – Maleč ohledně přeložkové smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena.
- 7) Zástupci města Čáslavi přislíbili pomoc při zajištění podpisů u všech smluv jednotlivých dotčených vlastníků přímo na městském úřadě (v případě nutnosti za podpory Pudis).
- 8) Město Čáslav převzalo od KSÚS Sk k odsouhlasení návrh znění Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů č. 16/970/KH/JER/PŠ

V Praze dne 25.10.2017

Ing. Michal Rebec
Ing. Hana Voříšková



III/339 Čáslav, most ev. č. 339-004

prezenční listina

Výrobní výbor

25. 10. 2017, Čáslav

[illegible]